
Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

0    

Poznámka

13    0,00 13 686,09 13 686,09

1 132301101 m3 12,13 924,00 0,00 11 203,50 11 203,50 dle CS ÚRS z SoD

Varianta:

0,5*0,5*48,5 pro práh 12,13

2 132301109 m3 12,13 204,75 0,00 2 482,59 2 482,59 dle CS ÚRS z SoD

Varianta:

0,5*0,5*48,5 12,13

16    0,00 6 232,77 6 232,77

3 167101101 m3 16,96 173,25 0,00 2 938,31 2 938,31 dle CS ÚRS z SoD

0.070686*(1,8+1,8)*19 vyvrtaná zemina 4,83

0,5*0,5*48,5 vykopaná zemina 12,13

4 162201211 m3 16,96 194,25 0,00 3 294,46 3 294,46 dle CS ÚRS z SoD

Varianta:

0.070686*(1,8+1,8)*19 4,83

0,5*0,5*48,5 12,13

17    0,00 449,44 449,44

5 171201101R00 m3 16,96 26,50 0,00 449,44 449,44 RTS I / 2021

0.070686*(1,8+1,8)*19 4,83

0,5*0,5*48,5 uložení na skládce 12,13

19    0,00 4 706,38 4 706,38

6 199000002R00 m3 16,96 277,50 0,00 4 706,38 4 706,38 RTS I / 2021

Varianta:

0.070686*(1,8+1,8)*19 4,83

0,5*0,5*48,5 12,13

22    25 562,44 126 495,85 152 058,28

7 226941111R00 m 76,00 1 829,00 12 508,15 126 495,85 139 004,00 RTS I / 2021

4*19 76,00

8 224311211R00 m3 4,83 2 700,00 13 054,29 0,00 13 054,28 RTS I / 2021

0.070686*(1,8+1,8)*19 4,83

26    77 078,33 147 666,97 224 745,30

9 264321111R00 m 34,20 2 275,00 24 564,15 53 240,85 77 805,00 RTS I / 2021

Varianta:

19*1,8 M1-M19 34,20

10 264041110R00 m 34,20 389,00 0,00 13 303,80 13 303,80 RTS I / 2021

19*1,8 34,20

11 264411111R00 m 17,10 2 885,00 18 593,17 30 740,33 49 333,50 RTS I / 2021

Varianta:

19*(1,8/2) M1-M19 17,10

12 264511111R00 m 17,10 4 930,00 33 921,01 50 381,99 84 303,00 RTS I / 2021

Varianta:

19*(1,8/2) M1-M19 17,10

27    52 056,38 30 072,64 82 129,03

13 274321411R00 m3 12,13 2 960,00 32 493,18 3 396,82 35 890,00 RTS I / 2021

0,5*0,5*48,5 12,13

14 274351111R00 m2 50,00 517,00 12 073,00 13 777,00 25 850,00 RTS I / 2021

0,5*48,5*2 48,50

0,5*0,5*6 v četně zlomových bodů 1,50

15 274351216R00 m2 50,00 127,00 0,00 6 350,00 6 350,00 RTS I / 2021

0,5*48,5*2 48,50

0,5*0,5*6 v četně zlomových bodů 1,50

16 130210140 t 0,61 23 205,00 7 490,20 6 548,83 14 039,03 dle CS ÚRS z SoD

0,605 0,61

H15    0,00 25 115,45 25 115,45

17 998152122R00 t 45,50 552,00 0,00 25 115,45 25 115,45 RTS I / 2021

12,437+0,642+32,42 45,50

509 122,74 Kč

0    

18 977151111 m -141,00 1 722,00 0,00 0,00 -242 802,00 dle CS ÚRS z SoD

(do stavebních materiálů železobetonu, betonu, cihel, obkladů, kamene)

19 585555-R1 malta zálivková kg -282,00 15,75 0,00 0,00 -4 441,50 dle CS ÚRS z SoD

cementové mléko

-247 243,50

261 879,24

277 293,21 Kč

261 879,24 Kč

15 413,97 Kč

zemina Tř. F4/F5 cca 1/2 vrtu

Odpažení vrtů průměr do 380 mm

Celkem méněpráce:

Celkem vícepráce:

Základy

Železobeton základových pasů C 25/30

Bednění základových pasů z prken oboustranné

Bednění stěn základových pasů - odstranění

tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14mm

MÉNĚPRÁCE

Jádrové vrty diamantovými korunkami průměru 35 mm

Objekty pozemní zvláštní

Vrty nezapažené do 380 mm hl.0-5 m hor.4

hotnina Tř. R5/R6

Vrty nezapažené do 380 mm hl.0-5 m hor.5,6

hotnina Tř. R5/R6

Přesun hmot, zvláštní obj. monol.

návaznost na soutěžní ceny

Piloty

Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m - HEB 140

Výplň pilot z C 20/25 portladského, bez suspenze

Vrty

Vrty zapažené do 380 mm hl.do 5 m hor.3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z 

vdálenost dopravy bude upravena v návaznosti na původní nabídkuvé ceny

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Poplatek za skládku horniny 1- 4

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

čistý výkop bez obsypů - obsyp převzít z původního zadání

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

procento lepivosti bude upřesněno stav. dozorem na stavbě

Přemístění výkopku

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 

100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)

Rozměry

VÍCEPRÁCE

Rozpočet a výkaz výměr je zpracován jako změna PD - způsob založení ohradní zdi, dle nového statického posudku, vypracovaného Ing. A. Ejubovič, č. TP014-021 ze dne 18.3.2021. Rozpočet a výkaz výměr řeší 

pouze položky týkají se změny založení. Ostatní související práce jdou z původní PD a výkazu výměr.

Hloubené vykopávky

JKSO:  Zpracováno dne: Zpracoval: Pejchalová

Lokalita: Průhonice Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Botanický ústav AV čr Průhonice

Druh stavby: Ohradní zed - změna založení Začátek výstavby: Projektant: Statika s.r.o. Nuselská 2, Praha 4

Původní rozpočet změnového listu k dodatku č. 3 SoD

Nový rozpočet k dohodě o narovnání

Částka k dohodě o narovnání

Celkový rozpočet změnového listu

Aktualizovaný změnový list nového způsobu založení ohradní zdi D.09.03  - Podklad k dohodě o narovnání

Název stavby: Založení části O.Z. D.09.03 v ul. U parku v délce 48,5m Doba výstavby:  Objednatel:


