
Dodatek č. 2 k objednávce 52/2020 
ÚRM 
 (uvádějte v korespondenci) 
 

 

Objednatel: Zhotovitel: 
  
Město Slaný 
Úsek manažera rozvoje města 
Velvarská 136 
274 53 Slaný 

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 
 

Sokolovská 16 
186 00 Praha 8 

  
 

 IČO: 26760312 
 

Bankovní spojení:  
IČ: 00234877            DIČ: CZ00234877 

 
Vzhledem k tomu, že: 

- mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 18. 9. 2020 uzavřena objednávka 
52/2020/ÚRM a následně dne 21. 5. 2021 byl uzavřen dodatek č. 1 k objednávce 
52/2020/ÚRM na zpracování Dokumentace pro provedení stavby na akci 
„Podzemní retenční nádrž na parkovišti zimního stadionu“  

 
- strany mají zájem na změně termínu plnění na provedení díla (předmětu 

objednávky) se strany dohodly takto: 
 
 
Tímto dodatkem se upravuje termín plnění předmětu objednávky na 31. 12. 2022. 
 

Ustanovení objednávky, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č.2, zůstávají 
v původním znění. 
 

 

Potvrzenou kopii dodatku objednávky přiložte k faktuře. 
Fakturu zašlete na adresu: 
 
 

Město Slaný 
 

Velvarská 136 
274 01  Slaný 

 
 
Vyřizuje:   

 

tel:     
fax:                 
e-mail:  Manažerka rozvoje města 

 
 
Ve Slaném dne: 3. 11. 2021 
 
 
 
 
Tento dodatek akceptujeme v plném rozsahu.       Datum a podpis: ……………………………. 




