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OZNÁMENÍ ZMĚNY  
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012822 

číslo OZ: 4 

Zhotovitel: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Datum: 25.10.2021 

Název akce: Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum 
aktivního života 

Způsob odeslání / předání 
datum: 25.10.2021 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

     

Odkazy na                           specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

Rozpočet dle SOD, ÚRS 2020-I; 2021-I; 2021-II 

 

Počet připojených listů specifikací:                                    

Oznámení vydává: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav 
 
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SOD DS202000880 uvedené v rozpočtu prací k 

Oznámení změny č. 4, zpracovaného zhotovitelem ze dne 25.10.2021. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala 

v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 

v souladu: 

- v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota 
změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo 
dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

- v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, 
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. 

              
4.39. Elektro slaboproud – přístupový systém 
 
Na základě dodatečného požadavku budoucího správce a provozovatele objektu bude doplněn přístupový 
systém do vybraných výplní otvorů. Jedná se o elektrozámky se čtečkami. Vlivem zvýšení počtu 
elektrozámků v objektu musí být použita UPS (záložní zdroj) o vyšší kapacitě. 
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Méněpráce: - 25 507,90 Kč bez DPH  
Vícepráce: 767 508,80 Kč bez DPH  
Změna celkem: 742 000,90 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
 
4.42. Chybějící přesuny suti, včetně likvidace ze smluvního rozpočtu, části 1-STAT 
 
Ve smluvním rozpočtu v části 1-STAT – Konstrukční úpravy dle statiky; oddíl uznatelné hlavní náklady 
chybí položky na přesun a likvidaci suti a vybouraných hmot. Jedná se o suti z vybouraných podlah, 
bednění stěn, podbíjení obkladů stropů, kapes ve zdivu atd. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 78 211,56 Kč bez DPH  
Změna celkem: 78 211,56 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
4.44. Demontáž kovové nádrže z podstřeší 
 
Díky vysoké degradaci nosných dřevěných konstrukcí (napadaní dřevomorkou a tesaříkem) bylo 
rozhodnuto o demontáži kovové nádrže v podstřeší, aby bylo možné provést sanaci dřevěných konstrukcí. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 42 000,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: 42 000,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
4.45. VZT - doplnění ventilátorů do sociálek, úprava klimatizace severu přesunutého do 3NP 
 
Z důvodu velké vlhkosti v suterénu byl přesunut server do 3NP (vytápěné prostory pod střechou), je tedy 
nutné doplnit klimatizaci, aby nedocházelo k jeho přehřívání. Chlazení serveru budou zajišťovat dva split 
systémy, každý o chladicím výkonu 8 kW. Bude tedy zajištěna 100 % záloha pro případ poruchy. Vnitřní 
jednotky budou v nástěnném provedení, kondenzační jednotky budou umístěny na střeše objektu. 
Jednotky budou doplněny o zařízení pro střídání chodu s automatickým zapnutí druhé jednotky v případě 
poruchy první.  
Dále budou doplněny ventilátory do sociálního zařízení, kde bylo uvažováno větrání okny. Doplnění 
ventilátoru zajistí ekonomičtější provoz systému během zimního období. 
 
Méněpráce: - 69 554,57 Kč bez DPH  
Vícepráce: 260 239,26 Kč bez DPH  
Změna celkem: 190 684,69 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
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4.46. Posunutí vitrážových oken v kavárně 
 
Z důvodu sjednocení umístění se spodními vitrážovými okny, budou posunuty horní vitrážová okna 
v prostoru kavárny na vnější okraj špalety. V ceně je zahrnuto kompletní vyjmutí a rozebrání vitrážových 
oken, včetně odsekání špalety a zednického začištění. Úprava zcelí historický ráz objektu a uvede 
vitrážová okna do původního historického umístění. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 63 148,44 Kč bez DPH  
Změna celkem: 63 148,44 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
 
4.47. Restaurátorská obnova andělíčků na fasádě a pláten zdobného stropu m. 2.12 
 
Během provádění rekonstrukce fasády v prostoru nádvoří byly nalezeny skryté malby andělíčků vedle 
Slunečních hodin. Andělíčci byli překryti několika vrstvami přemaleb fasádní barvou. Bude tedy nutné 
provést opatrné odstranění přemaleb a zajistit kompletní restaurování historické malby andělíčků. 
V interiéru v prostoru zdobného stropu místnosti číslo 2.12 byla nalezena historická plátna s malbou. Aby 
bylo možné provést restaurátorskou obnovu maleb na plátnech, bude nutné provést opatrné vyjmutí 
dřevěného rámu s plátnem z roviny zdobného stropu. Následně bude provedeno odstranění přemaleb, 
revize dřevěného rámu, revize plátna včetně jeho přepnutí a přežehlení, tmelení plátna, retuše 
historických maleb a závěrečné lakování. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 352 000,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: 352 000,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
 
4.48. Okapnice světlíku XS06 nad kavárnou + doplnění plechu napojení střechy 
 
Z důvodu možného zatékání kondenzátu vznikajícího na konstrukci a zasklení světlíku nad kavárnou, který 
se nachází v nevytápěném prostoru, bude provedena nová okapnice pro zajištění jeho odvodu. Ze světlíku 
bude odstraněno olemování spodní hrany z profilu L50x50x10. Dále bude provedena výměna vrchního 
pochozího plechu vzhledem ke značné degradaci stávajícího plechu, která by mohla vést k poruše 
konstrukce s hrozícím zřícením. Pochozí plech bude doplněn o další podpěrné ztužující konstrukce. Na 
světlík bude doplněn svislý plech pro zajištění napojení na rovinu střechy. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 267 567,94 Kč bez DPH  
Změna celkem: 267 567,94 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
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4.49. Podesta u hlavního schodiště ve 2NP 
 
Na základě provedené sondy a zjištěné degradaci nosných konstrukcí podesty hlavního schodiště číslo 2 
bylo rozhodnuto o demontáži kompletních skladeb a výměně poškozených konstrukcí. Nová nosná 
konstrukce podesty bude provedena z ocelových nosníků I240 a U240. Do prostoru mezi ocelové nosné 
prvky mezipodesty bude vložena minerální vata. Na ocelové nosníky bude položen a přikotven 
trapézových plech s nabetonávkou. Pochozí vrstvu bude tvořit mramorová dlažba tloušťky 20 mm. Dlažba 
bude kombinována ze dvou barev – bílá a černá. Z černé dlažby bude vytvořena bordura po obvodu celé 
podesty schodiště číslo 2. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 277 916,20 Kč bez DPH  
Změna celkem: 277 916,20 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
4.50. Obklady a dlažby 
 
Bude provedeno sjednocení historické dlažby a obkladů. Nově nebudou použity šamotové dlažby, místo 
nich bude položena historická vzorovaná dlažba. V prostoru sprch sociálního zázemí bude použita dlažba 
formátu 30x30 cm s vyšší protiskluzností R11 B. Zároveň byla provedena revize rozsahu obkladů a soklíků. 
 
Méněpráce: - 208 209,75 Kč bez DPH  
Vícepráce: 255 285,09 Kč bez DPH  
Změna celkem: 47 075,34 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
 
4.51. Světlík nad kavárnou, římsa kavárna + altán, dodatečné tesařské práce 
 
Během provádění rekonstrukce střechy bylo zjištěno po jejím rozkrytí v okolí světlíku nad kavárnou, že je 
nutné provést výměnu nosné konstrukce římsy, včetně bednění římsy. Dále bylo zjištěno, že pod nosnou 
konstrukcí světlíku nad kavárnou není žádný věnec nebo jiná konstrukce, která by zajišťovala prostorovou 
tuhost zdiva. Zdivo z plných cihel je nesoudržné a v havarijním stavu. Vlivem výše popsaných 
nepředvídatelných skutečností bude světlík nad kavárnou přesunut z roviny střechy na zem, aby bylo 
možné provést kompletní rekonstrukci svislých zděných konstrukcí a nosné konstrukce krovu a římsy. Aby 
bylo možné provést přesun světlíku bez jeho poruchy, musí být konstrukce světlíku vyztužena ocelovou 
konstrukcí, přes kterou bude světlík zavěšen na mobilní jeřáb. Následně bude provedena opatrná 
demontáž zdobných prvků římsy. Poté se odbourá nesoudržné zdivo, zdegradovaný záklop římsy a 
kráčata. Po odbourání bude vybudován nový železobetonový věnec se zateplením. Do věnce bude 
kotvena nová dřevěná konstrukce římsy, podpěrná konstrukce ocelového světlíku a střešní námětky. Na 
nově vybudovanou nosnou dřevěnou konstrukci bude znovu usazena ocelová nosná konstrukce světlíku. 
Čelo římsy bude profilované analogicky jako v ostatních částech objektu. 
 
Obdobné problémy se objevily i u ostatních střešních světlíků, kde bude nutné provést opatrnou výměnu 
dřevěného rámu. Dřevěné rámy budou doplněny o měděnou okapnici pro zajištění odvodu kondenzátu. 
 
Změnový list dále obsahuje závěrečné tesařské práce na rekonstrukci stropů mezi jednotlivými podlažími. 
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Jedná se o závěrečné provedení příložkování pomocí ocelových U profilů. V místnostech 2.29, 2.38b bude 
nutné provést nový dřevěný strop. V prostoru podstřeší budou osazeny výměny pro kotvení střešního 
kovaného zábradlí. 
 
Méněpráce: -7 812,19 Kč bez DPH  
Vícepráce: 816 905,37 Kč bez DPH  
Změna celkem: 809 093,18 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 6 zákona.  
 
 
4.52. ZTI – mycí žlaby včetně baterií, madla do sociálního zázemí 
 
Budou osazeny chybějící madla v sociálním zázemí, nerezové mycí žlaby včetně baterií a příslušenství do 
výtvarného ateliéru a zahradnického klubu.  
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 122 750,00 Kč bez DPH  
Změna celkem: 122 750,00 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
4.57. Výtah č. 1 - blokace dveří optosnímačem 
 
Z bezpečnostních důvodů v rámci budoucího provozu objektu bude nutné vybavit optosnímačem prostor 
mezi dveřmi výtahu číslo 1 ve stanici přízemí a venkovními dřevěnými dveřmi. Bez použití optosnímače by 
mohlo dojít k uvíznutí osoby mezi dveřmi. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 24 165,70 Kč bez DPH  
Změna celkem: 24 165,70 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 5 zákona.  
 
4.59. Elektro - slaboproud - aktivní prvky 
 
Na základě požadavku Liberecká IS, a. s. na sjednocení systému a možnost integrace bude provedena 
změna aktivních prvků elektro. Aktivní prvky budou použity od firmy CISCO. 
 
Méněpráce: - 678 218,20 Kč bez DPH  
Vícepráce: 1 363 497,42 Kč bez DPH  
Změna celkem: 685 279,22 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  

 
4.60. Podlahy 1NP - dodatečné změny 
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Z důvodu zajištění ochrany proti vzniku trhlin vlivem smršťování a dotvarování betonu, budou betonové 
podlahy v 1NP vyztuženy kari sítěmi, jak podkladní betony, tak i hrubé podlahy včetně prováděných 
mazanin v místnostech číslo 1.15 a 1.17. 
 
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH  
Vícepráce: 85 710,03 Kč bez DPH  
Změna celkem: 85 710,03 Kč bez DPH 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  
 
Tato změna je v souladu s § 222 odst. 4 zákona.  
Přílohy:  

- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL39 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL42 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebieg – ZL44 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL45 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL46 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL47 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL48 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL49 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL50 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL51 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL52 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL57 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL59 
- 100001_CL-EVANS-ZL - Liebeig – ZL60 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

odstavec 4, § 222  odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

Změna dle zákona 134/2016 Sb., 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7 

Cena víceprací bez DPH 2 535 149,78 492 695,20 1 749 060,83 0 

Cena méněprací bez DPH 911 935,85 0 77 366,76 0 

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez 
DPH 

3 447 085,63 492 695,20 1 826 427,59 0 

 

 
 

Cena méněprací bez DPH: – 989 302,61 Kč 
 

Cena víceprací bez DPH: 4 776 905,81 Kč 
 



 

 7 

Výsledná cena změny bez DPH: 
3 787 603,20 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
Beze změny  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro 
dokončení díla. 
Dne: 11. 11. 2021 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno: zástupce zhotovitele ve věcech technických - výrobní ředitel 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace 
této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. 
Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. 
Dne: 11. 11. 2021 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno: zástupce objednatele ve věcech plnění a převzetí díla, vedoucí odboru SR 

 technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací 

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla 
po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
Dne: 11. 11. 2021 
 
   
Podpis: …………………………………. 
Jméno: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA, jednatel 

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.  
Dne: 11. 11. 2021 
 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno: , projektant 

VYJÁDŘENÍ SUPERVIZORA: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla 
po mé kontrole mnou odsouhlasena. 
Dne: 11. 11. 2021 
 
 
Podpis: …………………………………. 
Jméno: 
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