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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SOD č. 5/0216/2020/OI

 

Datum 26.10.2021 Číslo změny 22

  
 

 

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sidlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava - Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 10

 

|Název zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32. 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

 

TDI we234j45 51 Stěbořice

IČO

 

AD

PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940  
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — „Odborné učebny Klicperova“,

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

  
6b— IROP-ZT! N

-14 465.672134.46 -16 600,13

   
 

Popis změny  
 

Při výstavbě byly respektovány dodatečné požadavky objednatele a to zrušena jedna vanička a provedena jedna bidetová sprcha

lnavic. V příloze je vyčíslení těchto prací.

 

 

 

 

 

 

 

  
Nově sjednaná lhůta dokončení díla bez změny

Označení Datum Jméno Podpis

Autorský dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

IDozor objednatele 26.10.2021

Objednatel 26.10.2021   
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/OI

 

Datum 2326.10.2021 Číslo změny

  
 

 

INázev stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

INázev objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 O6 Ostrava — Mariánské Hory

ICO 00845451 ev. č. 10

 

ÍNázev zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

 

TDI Se sidlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

IČO

 

AD  PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

ICo 26821940

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

lROP — „Odborné učebny Klicperova“,

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

 

 

Název dle listu soupisu Celkem Kč bez DPHVícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH

 

3c-IROP-NN

 
1 556,79 -97 789,44 -96 232,65

 
 

 

Popis změny  
 

|Při výstavbě byla po demontáži osvětlení provedena kontrola části svítidel a následně bylo konstatováno, že svítidla jsou plně

funkční mohou být použita zpětProvádí se tedy odpočet dodávky V příloze je provedeno vyčíslení této změny

 

 

 

 

 

 

 

    

Nově sjednaná lhůta dokončení díla Bez změny

Označení Datum

Autorský dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

Dozor objednatele 26.10.2021

Objednatel 26.10.2021
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/Ol

 

Datum 26.10.2021 Číslo změny 24

  
 

 

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

ÍNázev stavby .. , ... .. _ . _

prostor detasovaneho pracowste ZŠ Gen. Janka na uIICI Kllcperova.

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

INázev objednatele Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 10

 

Ridera Stavební a.s.

 

Název zhotovitele Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

ICO 45192464

TD' Se sidlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

1C0

 

PPS Kania s.r.o.

AD 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

(Co 26821940  
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

OPŽP — „5.1b) Snížení energetické náročnosti budovy

 

Projekt ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova"

reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011998,

  
 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

2b- OPŽP - REK - NN 5 101,94 -202 397,72 -197 295,78

   
 

Popis změny  
 

Při výstavbě byla po demontáži osvětlení provedena kontrola části svítidel a následně bylo konstatováno, že svítidla jsou plně

funkční mohou být použita zpět.Provádi se tedy odpočet dodávky V příloze je provedeno vyčíslení této změny.

 

  
 

 

 

 

 

   
Nově sjednaná lhůta dokončení díla bez změny

Označení Datum

Autorský dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

lDozor objednatele 26.10.2021

Objednatel 26.10.2021 
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/OI

 

Datum
Číslo změny 2526.10.2021

  
 

 

iNázev stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulva’ky

Se sidlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

ICO 00845451 ev. č. 10

 

Název zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

 

TDI Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

ICO

 

AD

PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariénské Hory

IČO 26821940  
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — „Odborné učebny Klicperova“,

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_11610013105

 

 

 

Název dle listu soupisu
Celkem Kč bez DPHVícepráce Kč bez DPH Méněpra'ce Kč bez DPH

 

3a-lROP-STAVBA
18 809.5918 809.59 0,00

  
 

 

Popis změny  
 

|příloze.

Změnou výtahu bylo nutné provést drobné stavební úpravy výtahové šachtyUpravy vyvolané touto změnou jsou vyčísleny v

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
| Bez změny
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SOD Č. 5/0216/2020/OI

Datum 26.10.2021 Číslo změny 26

 

  
 

 

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

Název stavby „ , _v _ _ _

prostor detasovaneho pracowstě ZŠ Gen. Janka na u||c1 Kllcperova.

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Název objednatele Se sídlem: Přemyslovců 63. 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

lCo 00845451 ev. č. 10

 

Ridera Stavební a.s.

 

lNázeV zhotovitele Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

lCo 45192464

TDI W4551 Stěbořice

IČO

 

PPS Kania s.r.o.

AD 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940  
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

OPŽP — „5.1b) Snížení energetické náročnosti budovy

Projekt ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“

reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011998.

 

  
 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

Za- OPŽP - REK - VZT 88 547.58 0.00 88 547,58

   
 

Popis změny  
 

Při výstavběje nutno provést provrtání otvorů přes nosné stěny v 1, PP pro napojeni VZT. Dále nelze provést kotvení jednotky do

stropni konstrukce. která je cihelných tvarovek a proto toto kotvení není možné provést. Z těchto důvodů je nutno zhotovit ocelovou

konstrukci pro uchycení jednotky. V příloze je provedeno ocenění těchto prací.

 

   
 

 

 

 

 

  
Nově sjednaná lhůta dokončení díla bez změny

Označení Datum

Autorsky dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

Dozor objednatele 26 10.2021

Objednatel 26.10.2021 
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/OI

 

Datum 2726.10.2021 Číslo změny

  
 

 

JNázev stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sidlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 10

 

INázev zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sldlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

 

TDI

 

Se sidlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

ICO

 

AD  PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — „Odborně učebny Klicperova",

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

 

 

 

  
 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

3c—lROP-NN 3 529,42 0,00 3 529.42

Popis změny  
 

těchto praci

Při výstavbě bylo nutno z důvodu bezpečnosti doplnit osvětlení v přístavbě vč. pohybového čidla. V příloze je provedeno vyčíslení

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
Bez změny

 
 

 

 

 

 

   

Označení Datum

Autorský dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

Dozor objednatele 26.10.2021

Objednatel 26.10.2021
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/Ol

 

Datum 26.10.2021 Číslo změny 28

  
 

 

ďNázev stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 1o

 

Název zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

 

TDI Se sídlem :Stěboříce234,745 51 Stěbořice

IČO

 

AD

PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940  
 

Podepsani zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — „Odborné učebny Klicperova",

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

3c-IROP-NN 14 568.64 0.00 14 568.64

  
 

 

Popis změny  
 

Při realizaci dlla bylo nulno provést na žádost uživatele dodávku a montáž nových a montáž stávajících reproduktorů pro místní

uškolní rozhlas . V příloze je provedeno vyčíslení těchto prací.

 

 

 
 

 

 

 

 

  
Nově sjednaná lhůta dokončení díla Bez změny

Označení Datum

Autorský dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

Dozor ogednatele 26.10.2021

Obiednatel 26.10.2021 
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/OI

 

Datum 2926.10.2021 Číslo změny

  
 

 

JNázev stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava - Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 10

 

Název zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sidlem: Dělnická 382/32, 708 OO Ostrava - Poruba

IČO 45192464

 

TDI Se sídlem :Stěbořice234j745 51 Stěbořice

IČO

 

AD  PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — „Odborné učebny Klicperova",

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

 

 

 

  
 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

3e-IROP-SLP - PZTS 45 351 ,70 -22 601.16 22 750,54

Popis změny  
 

Z důvodu kontabílity se stávajícím zarizenim na ZŠ Gen. Janka bylo nutno na žádost uživatele provést záměnu technologie. V

|pří|oze je provedeno vyčíslení těchto praci.

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
Bez změny

 
 

 

 

 

 

   

Označení Datum

Autorský dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

Dozor objednatele 26.10.2021

Objednatel 26.10.2021
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/Ol

 

Datum 3026.10.2021 Číslo změny

  
 

 

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

INázev objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava - Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 10

 

Název zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

 

TDI Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

IČO

 

AD

PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940  
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — „Odborné učebny Klícperova“,

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

 

 

Název dle listu soupisu
Celkem Kč bez DPHVícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH

 

3c-IROP-NN 9 737,92 0.00 9 737,92

   
 

Popis změny  
 

těchto prací.

[Při realizaci díla bylo nutno instalovat v místnosti 2.08 signalizační tlačítko pro imobilní občany V příloze je provedeno vyčíslení

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
Bez změny

 

 

Označení Datum

 

Autorský dozor 26.10.2021
 

Zhotovitel 26.10.2021
 

IDozor objednatele 26.10.2021
 

Objednatel 26.10.2021   
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/OI

 

Datum 26.10.2021 Člslo změny 31

  
 

 

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č 10

 

Ridera Stavební a.s.

 

 

 

Název zhotovitele Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

TD' Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

1C0

PPS Kania s.r.o.

AD 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — ,,Odborné učebny Klicperova",

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

3c-IROP-NN

 
13 517.2713 517,27 0,00

 
 

 

Popis změny  
 

Při realizaci dila bylo nutno na žádost uživatele provést přípravu pro napojení interaktivních tabuli, které jsou součástí dodávky

interiéru. V příloze je provedeno vyčíslení těchto prací.

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
Bez změny

 
 

 

 

 

 

   

Označení Datum

Autorský dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

Dozor objednatele 26.10.2021

Objednatel 26.10.2021
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/OI

Datum 26.10.2021 Cislo změny 32

 

  
 

 

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

INázev stavby v , „. v _ _ _

prostor detasovaneho pracowste ZŠ Gen. Janka na uhel Kllcperova.

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Nazev objednatele Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

lČO 00845451 ev. č. 10

 

Ridera Stavební a.s.

 

Název zhotovitele Se sidlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

TDI Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

lČO

 

PPS Kania s.r.o.

AD 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940  
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

IROP — „Odborné učebny Klicperova",

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

Projekt

  
 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

3c-lROP-NN 3 914,35 0,00 3 914,35

   
  Popis změny

 

Při realizaci díla je nutno provést napojeni klimatizačních jednotek. není součástí PD. V příloze je provedeno vyčíslení těchto praci.

 

   
 

 

 

 

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla Bez změny

Označení Datum

Autorský dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

Dozor objednatele 26.10.2021

Objednatel 26.10.2021  
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Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

Název stavby .. , ... v _ _ _

prostor detasovaneho pracowste ZŠ Gen. Janka na ullq Klicperova.

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Název objednatele Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 10

 

Ridera Stavební a.s.

Název zhotovitele Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

|Čo 45192464

TDI Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

ICO

 

 

PPS Kania s.r.o.

AD 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940  
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

OPŽP — „5.1b) Snížení energetické náročnosti budovy

Projekt ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova"

reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011998.

 

  
 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

5a- OPŽP - REK - VZT - N —16 496.64 23 100.00 6 603,36

   
 

Popis změny  
 

lPři výstavbě je nutno z důvodu bezpečnosti provést záměnu ovladačů klimatizačních jednotek, ze standartních nástěnných na

dálkové ovládání. Změna na žádost uživatele. V příloze je provedeno ocenění těchto prací.

 

   
 

 

 

 

  
 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla bez změny

Označení Datum

Autorsk'y dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

Dozor objednatele 26.10.2021

Objednatel 26.10.2021 
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/OI

 

Datum 27.10.2021 Číslo změny 34

   

 

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulva’ky

Se sidlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

Ičo 00845451 ev. č. 10

 

Název zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464 

 

 

 

TDI Se sídlem :Stěboň'ce234,745 51 Stěbořice

IČO

PPS Kania s.r.o.

AD
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940 
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

 

OPŽP — „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy

Projekt ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova" (Klicperova -— ZATEPLENI).

reg. č. CZ.O5.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999

 

 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

1a- OPŽP -STAVBA

 
89 347,59 0,00 89 347,59

 
 

 

Popis změny  
 

Pr“! provádění klempířských a tesařských prací je nutno provést drobné úpravy. které jsou zapříčiněny neznalostí stavajicich

skrytých konstrukcí, které byly odkryty při demontáži podhledů a krytiny. V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení těchto prací.

 

 

 
 

 

 

 

 

  
Nově sjednaná lhůta dokončení díla Bez změny

Označení Datum

Autorský dozor 27.10.2021

Zhotovitel 27.10.2021

Dozor objednatele 27.10.2021

Objednatel 27 10.2021  
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Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

Název stavby v , „, v _ _ _

prostor detasovaneho pracowste ZŠ Gen. Janka na ullcr Klicperova.

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Nézev objednatele Se sidlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev č. 10

 

Ridera Stavební a.s.

 

Název zhotovitele Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 OO Ostrava - Poruba

IČO 45192464

TDI le srllem :!le!once!34.745 51 Stěbořice

IČO

 

PPS Kania s.r.o.

AD 709 oo Ostrava-Mariánské Hory

|Co 26821940 
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu dila:

 

OPŽP — „5.1 a) Snížení energetické náročností budovy

Projekt ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ (Klicperova — ZATEPLENÍ),

reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999

 

  
 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

1a- OPŽP -STAVBA 0,00 -25 600,05 -25 600,05

   
 

Popis změny  
 

Při provádění zemních prací bylo konstatováno, že hloubka výkopu a povahaĚeminy nevyžaduje provedeni pažení stěn výkopu. V

|příloze jsou vyčísleny náklady na provedeni této zmény.

 

   
 

 

 

 

 

  
Nové sjednana’ lhůta dokončení díla Bez změny

Označení Datum

Autorský dozor 27.10.2021

Zhotovitel 27.10.2021

Dozor objednatele 27.10.2021

Objednatel 27.10.2021 
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SOD Č. 5/0216/2020/Ol

 

Datum 3626.10.2021 Číslo změny

  
 

 

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev.č. 10

 

Název zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sidlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava — Poruba

|Čo 45192464

 

TDI Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

IČO

 

AD  PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — „Odborné učebny Klicperova“,

reg. č. CZ.06.2.67/0.0l0.0/19_116/0013105

 

 

 

Název dle listu soupisu
Celkem Kč bez DPHVícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH

 

Ba-IROP-STAVBA

 
45 476,82 -37 504.02 7 972,80

 
 

 

Popis změny  
 

Změnou výtahu bylo zjištěno, že neni nutné provést změnu zabradli aje možno ponechat původni, které zárověň ochrání spodní

část prosklené stěny vytahu. Úpravy vyvolané touto změnou jsou vyčísleny v příloze.

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
Bez změny

 
 

 

Označení Datum

 

Autorský dozor 26.10.2021
 

Zhotovitel 26.10.2021
 

Dozor objednatele 26.10.2021
 

Objednatel  26.10.2021
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/0l

Datum 26.10.2021 Číslo změny 37

 

  
 

 

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

Název stavby .. , .., „, _ _ _

prostor detasovaneho pracowste ZŠ Gen. Janka na ul|c| Kllcperova.

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Název ohlednatele Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

160 00845451 ev. č. 10

 

Ridera Stavebni a.s.

 

Název zhotovitele Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

|Co 45192464

TD' Se sidlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

IČO

 

PPS Kania s.r.o.

AD 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940 
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

IROP — „Odborné učebny Klicperova",

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

Projekt

  
 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

Sa-IROP-STAVBA 30 640.09 -5 924,30 24 715,79

  
 

 

Popis změny  
 

Z důvodu dlouhodobého zachování čistoty stěn byl vznesen požadavek na záměnu klasických maleb na omyvatelný nátěr. Upravy

vyvolané touto změnou jsou vyčísleny v příloze.

 

 

 
 

  
 

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
Bez změny

Označení Datum Jméno Podpis

Autorský dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

Dozor objednatele 26.10.2021
   Obiednatel

26.10.2021
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/OI

 

Datum 27.10.2021 38Cislo změny

  
 

 

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 1o

 

Název zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

ICO 45192464

 

TDI e SI

lČO

234,745 51 Stěbořice

 

AD

PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

ICO 26821940  
 

Podepsani zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

OPŽP — „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy

ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova" (Klicperova — ZATEPLENÍ),

reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999

 

 

 

Název dle listu soupisu
Celkem Kč bez DPHVícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH

 

4a- OPŽP -STAVBA - N 11 271,70 0,00 11 271,70

  
 

 

Popis změny  
 

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že pro osazení klimatizačních jednotek je nutno vyrobit a osadit ještě jeden rám. V příloze jsou

vyčísleny náklady na provedení této změny

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
bez změny

 
 

 

Označení Datum

 

Autorský dozor 27.10.2021
 

Zhotovitel 27.10.2021
 

IDozor objednatele 27.10.2021
 

Objednatel  27.10.2021
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle 500 č. 5/0216/2020/OI

 

Datum 3926.10.2021 Číslo změny

  
 

 

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 10

 

INázev zhotovitele

TDI

Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

 

___—__
Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěboň'ce

IČO

 

AD

PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940 
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — „Odborné učebny Klicperova“.

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

3d-IROP—SLP - SK 22 080,00 0,00 22 080,00

  
 

 

Popis změny  
 

V průběhu prací byl vznesen požadavek majitele slaboproudého zařízení, který měl v objektu přípojku na zachování tohoto vedení

a zařízení. S ohledem na prováděné úpravy musela být provedena úprava a přípojka přemístěna z 1. NP do 1. PP V příloze je

Hprovedeno vyčíslení těchto prací.

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
Bez změny   
 

 

 

 

 

   

Označení Datum

Autorský dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

Dozor objednatele 26.10.2021

Objednatel 26.10.2021
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Věc: Objednávka č. 30-00099_053_SUB

1.Stavba: „Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor

detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ullci Klicperova“

Zhotovitel: CETIN a.s., se sídlem 28.řljna 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9, IČ: 040840634

Objednatel: Ridera Stavební a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00, IČ: 45192464

2. Předmět objednávky (p|nění):

Objednáváme u Vás timto vypíchnutí páru telekomunikačního kabelu, montáž nového rozvaděče, natažení

nového kabelu vč. chráničky, ostatní připomocné práce, na základě Vaší cenové nabídky ze dne 21.09.2021.

Práce budou prováděny na základě realizační dokumentace stavby_(„RDS") „Snížení energetické náročnosti budovy

včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZS Gen. Janka na ulici Klicperova”, vypracovaná

společností PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava — Mariánské hory, 2 03/2020, z.č. 14/19 a dále

pokynů objednatele.

Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu dila dodržovat BOZP, platné ČSN a ostatní normy, předpisy a vyhlášky

platné v době realizace, jakož i pokyny objednatele.

3. Termíny dodání:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této objednávky (bod 2) v následujících termínech:

Zahájení prací: 30.09.2021

Dílčí terminy plnění: neobsazeno

Ukončení prací a předání předmětu plnění zakázky: do 31.10.2021

4. Cena díla:

Cena celkem 18.400,- Kč bez DPH

slovy: osmnácttislcčtyřistal—(omnčeských bez DPH

Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani

z přidané hodnoty. platná v době vyúčtování ceny provedených prací. Učtování DPH bude probíhat dle §92e

Zákona o DPH — režim přenesení daňové povinnosti.

Cena sjednaná dle této objednávky je stanovena jako nejvýše přípustná. překročitelná pouze za podmínek

dohodnutých vtéto objednávce. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným

dokončením dila. Zhotovitel potvrzuje. že předložené doklady objednatele, na základě kterých byla stanovena

smluvní cena, jsou dostačující, že je zhotovitel přezkoumal a přezkoušel, a že je mu objem výkonů zcela jasný, že
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/Ol

 

Datum
4026.10.2021 Číslo změny

  
 

 

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

HNázev objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev.č. 10

 

INázev zhotovitele

 
Ridera Stavební a.s.

Se sidlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

|Co 45192464

 

TDI Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

IČO

 

AD  PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — „Odborné učebny Klicperova“,

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

 

 

 

  
 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

3a-IROP-STAVBA 155 858.08 0.00 155 856,08

Popis změny  
 

Z důvodu vedení ZTI a UT ve stávajících mistech a s ohledem na stáři zdiva bylo nutné po instalacích provést nikoliv jen

zaomitáni. ale zazdívky těchto rýh. Rovněž musely být upraveny otvory po demontáži stávajících zárubní a po osazení nových

otvory stavebně začištěny omítkou. V příloze je vyčísleny náklady na tyto práce.

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
Bez změny

 
 

 

 

 

 

   

Označení Datum

Autorský dozor 26.10.2021

Zhotovitel 26.10.2021

Dozor objednatele 26.10.2021

Objednatel
26.10.2021
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SOD č. 5/0216/2020/OI

 

Datum 4126.10.2021 Číslo změny

  
 

 

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

ICO 00845451 ev. č. 10

 

INázev zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

«:0 45192464

 

TDI Se sidlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

IČO

 

AD

PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940 
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — „Odborné učebny Klicperova“,

reg č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

 

 

Název dle listu soupisu Vícepra'ce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

3b-IROP-ZTI 54 465,94 0,00 54 465,94

  
 

 

Popis změny  
 

V průběhu výstavby byl vznesen dodatečný požadavek uživatele na rozvod vody a kanalizace ve dvou třídách ke slolům v

interiéru, vedeno pod stropem „ V příloze je vyčísleny náklady na tyto práce.

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
Bez změny

 
 

 

Označení Datum

 

Autorský dozor 26.10.2021
 

Zhotovitel 26.10.2021
 

IDozor objednatele 26.10.2021
  Obiednatel 26.10.2021 
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/OI

 

Datum 4226.10.2021 Číslo změny

  
 

 

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

Název objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava - Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 10

 

Název zhotovitele

Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

«:0 45192464

 

TDI Se sidlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

iCO

 

AD  PPS Kania s.r.o.

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

|Co 26821940

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

OPŽP — „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy

ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova" (Klicperova — ZATEPLENI),

regl č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999

 

 

 

 

  
 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

1b- OPŽP -ÚT 13 290,98 -52 474.90 -39 183,92

Popis změny  
  
praci.

Při provádění prací na rozvodech ÚT a úpravách v kotelně bylo zjištěno, že některé vybavení je zánovní a neni nutnájeho výměna.

Pro zachování funkčnosti bylo nutno doplnit vybaveni o několik komponentů.. V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení těchto

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
Bez změny

 
 

 

Označení Datum

 

Autorský dozor 26.10.2021
 

Zhotovitel
26.10.2021
 

Dozor objednatele 26.10.2021
 

Objednatel  26.10.2021
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/OI

Datum 27.10.2021 Číslo změny 43

 

  
 

 

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

Název stavby v , .. v _ _ _

prostor detasovaneho pracowste ZŠ Gen. lanka na ullcl Kllcperova.

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

FNázev objednatele Se sídlem: Přemyslovců 63. 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

Ičo 00845451 ev. č 10

 

Ridera Stavebni a.s.

 

!Název zhotovitele Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

“3' Se sídlem :Stěboiice234,745 51 Stěbořice

IČO

 

PPS Kania s.r.o.

AD 709 oo Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940  
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

OPŽP — „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy

 

Projekt ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova" (Klicperova — ZATEPLENI).

reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999

  
 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

4a- OPŽP -STAVBA - N 17 746,29 -14 886,70 2 859,59

  
 

 

Popis změny  
 

V průběhu realizace vstupu byla zjištěna výšková kolize, která neumožnila položení dlažby dle PD. V rámci řešení tohoto problému

bylo dohodnuto, že v místě podesty bude povrchová úprava řešena položením čistící zóny po celé ploše a schodiště a mezipodesta

bude provedena v PVC, která bude navazovat na chodbu a hlavní schodiště provedené v PVC.

V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení záměny dlažby za PVC

 

 

 

     

 

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla
bez změny

Označení Datum Jméno Podpis

Autorský dozor 27.10.2021

Zhotovitel 27.10.2021

Dozor objednatele 27.10.2021

Obiednatel 27.10.2021  
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SOD č. 5/0216/2020/Ol

 

Datum 27.10.2021 Cislo změny 44

  
 

 

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

Název stavby v , „, . _ _ _

prostor detasovaneho pracovrste ZŠ Gen. Janka na U|ICI Klicperova.

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Název objednatele Se sídlem: Přemyslovců 63. 709 06 Ostrava —- Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 10

 

Ridera Stavební a.s.

 

lNázeV zhotovitele Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

TDI Se sídlem :Stěboříce234.745 51 Stěbořice

[Co

 

PPS Kania s.r.o.

AD 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940  
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

IROP —- „Odborné učebny Klicperova",
 

Prolekt reg. c, CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

  
 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

  
  

IBa-IROP-STAVBA - N 11 727,20 0,00 11 727,20

 

 

Popis změny  
 

bylo dohodnuto, že v místě podesty bude povrchová úprava řešena položením čistící zóny po celé ploše a schodiště a

mezipodesta bude provedena v PVC, která bude navazovat na chodbu a hlavni schodiště provedené v PVC.

V příloze jsou vyčísleny náklady na zvětšení plochy čisticí zóny

iv průběhu realizace vstupu byla zjištěna výšková kolize, která neumožnila položení dlažby dle PD. V rámci řešení tohoto problému

 

 

 

 

 

 

 

 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla Bez změny

Označení Datum Jméno Podpis

Autorský dozor 27.10.2021

Zhotovitel 27.10.2021

Dozor objednatele 27.10.2021

Objednatel 27.10.2021   
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/Ol

 

Datum
Číslo změny 4527.10.2021

  
 

 

Název stavby

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.

 

INézev objednatele

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev č. 10

 

Ridera Stavební a.s.

 

 

 

rNázev zhotovitele Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

TDI Se sídlem :Stěbořice234,745 51 Stěbořice

IČO

PPS Kania s.r.o.

AD 709 oo Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

Projekt

 

IROP — „Odborné učebny Klicperova",

reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105

 

 

 

 

  
 

 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

6d-IROP-SLP - PZTS - N 14 020,49 -7 527,41 6 493,08

Popis změny  
 

V průběhu výslavby byl vznesen požadavek nahrazeni magnetických kontaklů PIR čidly. Tato náhrada řeší i zabezpečení

ventilačních nadsvětlíků u oken v 1. NP. V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení této změny.

 

 

 

 

 
 

 

 

   

Nově sjednaná lhůta dokončení díla Bez změny

Označení Datum Jméno l l Podpis

4

Autorský dozor 27.10.2021

Zhotovitel 27.10.2021

Dozor objednatele 27.10.2021

Objednatel 27.10.2021  
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. 5/0216/2020/Ol

Datum 02.11.2021 Číslo změny 46

 

  
 

 

Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních

Název stavby
, .. .. _ _ _

prostor detašovaneho pracovrste ZŠ Gen. Janka na uIrcr Klicperova.

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Název objednatele Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava — Mariánské Hory

IČO 00845451 ev. č. 10

 

Ridera Stavební a.s.

 

INázev zhotovitele Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO 45192464

TDI Se sídlem :Stěboňce234,745 51 Stěbořice

|Co

 

PPS Kania s.r.o.

AD 709 oo Ostrava-Mariánské Hory

IČO 26821940  
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

 

OPŽP — „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy

Projekt ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova" (Klicperova — ZATEPLENI),

reg č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999

 

  
 

Název dle listu soupisu Vícepráce Kč bez DPH Méněpráce Kč bez DPH Celkem Kč bez DPH

 

1a- OPŽP -STAVBA 0,00 -55 494,00 -55 494,00

   
 

Popis změny  
 

Při prováděnl zemních prací bylo konstatováno, že hloubka výkopu a povaha zeminy nevyžaduje provedeni paženi stěn výkopu. V

příloze jsou vyčísleny náklady na provedeni této změny,

 

   
 

 

 

 

 

  
Nově sjednaná lhůta dokončení díla Bez změny

Označení Datum

Autorský dozor 02.11.2021

Zhotovitel 02.11.2021

IDozor objednatele 02.11.2021

Objednatel
02.11.2021 
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