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Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění 

na akci: 

 

"Řešení území po přestěhování Slovenské strely" 
 zpracování dokumentace pro společné povolení, včetně dokumentace 

bouracích prací a získání stavebního povolení   

 

I. 
 Smluvní strany 

OBJEDNATEL:        

město Kopřivnice 

IČ 00298077 

sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

zastoupeno Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím oddělení rozvoje města 

(dále jen jako „objednatel“) 

 

 

ZHOTOVITEL:  

M2AU s.r.o. 

IČ: 08230544 DIČ: CZ08230544 

sídlem Údolní 222/5, Brno-město, 602 00 Brno 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, spisová značka C 112586 

zastoupeno Ing. arch. Norbertem Obršálem, jednatelem 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

      

 

II. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování 
dokumentace pro společné povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k projektu “Řešení území po přestěhování 
Slovenské strely“, včetně dokumentace bouracích prací a řádné a úplné žádosti o 
společné povolení, včetně zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců 
inženýrských sítí (dále jen „smlouva“). 

2. Doplňujícími šetřeními (viz dodatek smlouvy č.1 - hydrogeologický průzkum a inženýrsko 
geologický průzkum) vyvstaly nové skutečnosti, které je nutno následně dopracovat do 
projektové dokumentace a vyžádají si delší čas a tedy posun termínu odevzdání díla.  
A. V oblasti dešťové kanalizace nejasná pozice a množství odváděných dešťových vod a 
nesoulad původní projektové dokumentace se zaměřením si vyžádal provedení přesnější 
kamerové zkoušky pro zjištění vedení, stavu a funkčnosti stávajícího vedení a následně 
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vyvolal přepracování polohy a úpravu založení některých prvků mobiliáře (cykloboxy, 
chránička, otočné lavice…) a finální umístění zeleně.  

B. Elektro – upřesnění trasy vedení veřejného osvětlení a jeho napojení na právě 
realizované centrum města a nutná koordinace s projektanty a prováděcí firmou. 

 
 
 

III.   
Předmět dodatku 

 

 
1. Změna doby a místa plnění 

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě znění čl. III. smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 nově 
zní takto 
„1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli do 22.12.2021".“ 

 
 

IV.  
Závěrečná ujednání 

 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a 
že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel 
a jedno objednatel. 

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

 
 
 
 
 
V Kopřivnici dne : 16.11.2021    V Kopřivnici dne : 16.11.2021
              
 
Objednatel :                       Zhotovitel: 
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