
 
 
 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00  Olomouc    
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419. 
IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523 

  
 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019 
Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou 
Věc: Návrh na Variaci 
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 12 dle Pod-čl. 13.3  
SO/PS – SO 08 -Stáčecí místo 
Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) GARNETS – BETING – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 10.12.2020 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č. 12 – ZAPUŠTĚNÍ NÁDRŽE NA PHM 
 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na 
ocenění Variace č. 12:  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
-Úprava dimenze základové desky 
-Výkopové práce, provedení zapažení rozmezí jáma/vodní tok – zabránění podemletí 
komunikace, čerpání vody 
-Stabilizace základové spáry, provedení podkladní betonové vrstvy 
-Provedení ŽB základu 
-Osazení a montáž nádrže PHM 
-Zásyp jámy, provedení pískového obsypu nádrže, demontáž pažení 
-Provedení stáčecího místa (bez přečerpávacího systému) 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- bez časového nároku 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 331 606,75 Kč bez DPH. 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění variace 
 
S pozdravem  
 

 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

,     Převzal:  
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí   Správce stavby „Rekreační přístav Veselí 
nad Moravou“      nad Moravou“ 
 



DOPIS DÍLO 

Správce stavby Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“) 

 

 1/1  

 

 
Správce stavby 
Sdružení „Garnets – Beting“ 
(vedoucí sdružení): 
Garnets Consulting a.s. 
Čs. legií 445/4 
415 01 Teplice - Trnovany 

 
Objednatel: 
Ředitelství vodních cest ČR 
Nábřeží L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 

IDS – inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc, a.s. 

 – manažer projektu 
Albertova 229/21 
779 00 Olomouc – Nová Ulice 

 
 

váš dopis značky / ze 
dne 

naše značka vyřizuje místo odeslání / dne 

- / - SpS/VU/P12/2020 
 

   
 

Praha / 10. 12. 2020 

 
 
Smlouva: Smlouva o dílo – „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ – mezi Objednatelem (ŘVC 

ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019. 

Dílo:  Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Věc: Pokyn Správce stavby č. 12 k provedení Variace podle Pod-čl. 13.3 Smluvních 
podmínek SoD 

 
 
Vážený pane inženýre, 
 
Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn: 
 
a) Popis navrhované práce 
Úprava dimenze základové desky. Výkopové práce, provedení zapažení rozmezí jáma/vodní tok – 
zabránění podemletí komunikace, čerpání vody. Stabilizace základové spáry, provedení podkladní 
betonové vrstvy. Provedení ŽB základu. Osazení a montáž nádrže PHM. Zásyp jámy, provedení 
pískového obsypu nádrže, demontáž pažení. Provedení stáčecího místa (bez přečerpávacího 
systému) 
 
b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu 
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby. 
 
c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace 
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci 
stavby k odsouhlasení.  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby 
nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby. 
 
 
S pozdravem 
 

 
vedoucí týmu Správce stavby 
za Sdružení „Garnets – Beting“ 
 

adresát 



ROZPIS OCENĚNÍ POLOŽEK KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 12

Stavba:

Objekt:

Místo: Veselí nad Moravou Datum: 02.02.2021

Zadavatel: ŘVC ČR Projektant:
Uchazeč: IDS Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Typ 

kontraktu
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 331 606,75
D 1 Zemní práce

14 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min

HOD 60,000 měrný

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem přes 500 do 1 000 l/min

15 K 1517111.R01
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených 
vykopávek do 8 m

M 66,000 měrný CS ÚRS 2019 01

PP Ocelové HEB profily, dl. 6m, 11 ks

16 K 151711131.R02 Vytažení ocelových zápor pro pažení M 66,000 měrný CS ÚRS 2019 01

PP Ocelové HEB profily, dl. 6m, 11 ks

17 K 1531712111.R03 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení M 10,000 měrný CS ÚRS 2019 01

PP Ocelové HEB profily, dl. 10m

18 K 1531712121.R04
Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového 
pažení

M 10,000 měrný CS ÚRS 2019 01

PP Ocelové HEB profily, dl. 10m

19 K 153124111.R05
Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových z 
terénu

M2 27,500 měrný CS ÚRS 2019 01

PP 2,75x1x10 27,5

20 K 153125111.R05
Odstranění dřevěných stěn nasazených nebo 
tabulových z terénu

M2 27,500 měrný CS ÚRS 2019 01

PP 2,75x1x10 27,5

D OST Ostatní
21 K OST-83 Stáčecí místo KPL 1,000 paušální R-položka

PP Stáčecí šachta pro čerpání PHM

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 08 - Stáčecí místo



Cenová kalkulace položky

č. pol. rozpočtu kód pol.:
Měrná jednotka 

položky
množství 

21 OST-83 KPL 1,00

Cena položky v Kč celkem v 
soupisu prací

Jednotková cena 
položky v Kč 68 500,00

Způsob 
ocenění 

P.č. Číslo položky
MJ 

položky

množství / MJ 
agreg.  
položky

cena v Kč/ MJ 
množství

celkem v Kč

1,00

Ocelová šachta s 
poklopem

kpl 1,000

m3 0,250

m2 1,750

m2 3,125

dělník (4 os x 9 hod x 2 
dny)

Nh 72,0000

THP Nh 1,0000

kpl 1,000

Doprava výztuže km 6,000

km 202,000

Ostatní přímé náklady

Kč 23 490,00

den 2,00

Pronájem přímočará pila den 2,00

Režie

% 5,00

% 5,00

% 5,00

68 499,39

Doprava betonu (odběr do 5m3)

Doprava ocelové šachty

Odvody z mezd

Režie celkem

Materiál + mzdy + ostatní přímé náklady 
+ režie celkem

Zisk

Cena celkem na jednotku množství:

Stroje celkem

Pronájem vrtací kladivo

Ostatní přímé náklady celkem

Mzdy + Stroje + ostatní přímé náklady 
celkem

Výrobní režie

Správní režie

Materiál celkem

Mzdy

Mzdy celkem

Název položky

Měrná jednotka agregované položky

Beton C 30/37 XC4

Výztuž KARI 8x100x100 (2x3m)

Překližka (1,25x2,5) m2

Popis položky

Stáčecí místo

Rekapitulace rozkladu kalkulace 68 500,00

Cena položky byla stanovena individuální kalkulací.

Rozklad ocenění položky: Výčetka a ocenění materiálu, prací aj. cenových položek:



Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel:  SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900  Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09  Pardubice, IČO: 45538093)

Změnový list č. 12/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Číslo projektu 562 553 0005

Název ZBV: Variace č. 12 - ZAPUŠTĚNÍ NÁDRŽE PHM

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

SO 08
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 08 - Stáčecí místo

12

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

2 Zhotovitel

3 Projektant

Návrh na Variace č.12 - ZAPUŠTĚNÍ NÁDRŽE PHM

Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Na základě doporučení zástupce Správce stavby bylo navrhnuto nižší uložení nádrže na PHM, což v důsledku znamená, že není nutné provést realizaci ŽB stěn 

kolem nádrže a zbavit se tak esteticky nevhodného prvku u přístavu, zároveň bude možné čerpání pohonných hmot přes stáčecí místo provádět samospádem a 

nebude nutné osazení 3 ks čerpadel (benzín, nafta1, nafta 2). Zapuštění nádrže znamená navýšení kubatur zemních prací, případná nutnost pažení na rozmezí 

jáma/vodní tok (riziko podemletí komunikace, vzhledem ke geologickým podmínkám). Nádrž bude posouzena na vztlak odpovědným projektantem a bude upravena 

dimenze základové desky pod nádrží. Z pozorování blíže provedeného hydrovrtu lze předpokládat i nutnost odčerpávání vody při provádění ŽB desky. Samotná 

úroveň uložení nádrže bude cca 60 cm pod terénem s předpokladem vyvedení montážních komínů cca 10 cm nad terén (kolize s vyjádřením PMO byla projednána, 

nádrž bude provedena jako plynnotěsná - není nutné vedení montážních komínů nad stanovené Q100). Úprava terénu mezi montážními komíny bude řešena později. 

U položek, které to dovolují, bude využito měřeného kontraktu (zemní práce, betonářské práce, ..), tyto doměry nejsou součástí Variace č. 12.

0,00 Kč 331 606,75 Kč 331 606,75 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu
0 dnů 0 dnů

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky: 

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu možné kolice z prováděnými pracemi (montáž potrubí PHM, montáž bezpečnostní 

jímky). Mohlo by dojít k dílčím činnostem v rámci oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Vzniklo by 

riziko zvýšených nákladů.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu a koordinci přístupů na 

staveništi. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 15% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a

o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

PodpisProjektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Vyjádření: K rozsahu variace se AD nevyjadřuje.Provedená úpravu byla projednána se správcem toku Povodí Moravy. Na základě souhlasného vyjádření nemá AD námitek.

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

15.11.2021

Vyjádření: 

datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém

listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné

jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů

Číslo paré:

401 244,17 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno




