
 
 
 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00  Olomouc    
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419. 
IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523 

  
 

 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/078/R/SoD/2019 
Dílo: Rekreační přístav Veselí nad Moravou 
Věc: Návrh na Variaci 
 
Související korespondence: Pokyn správce stavby k provedení Variace č. 15 dle Pod-čl. 13.3  
SO/PS – SO 02 – Servisní centrum 
Související Pod-články Smlouvy: 13.1.;20.1, 
Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) GARNETS – BETING – Správce stavby,  

  
 

 
Datum: 20.11.2020 

 

NÁVRH NA VARIACI: Č.15 – CHODNÍK - SO 12 
 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

na základě Vámi zaslaného Pokynu správce stavby Vám předkládáme Návrh na 
ocenění Variace č. 15:  
  

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
-upuštění od realizace Chodníku (SO 12) 

 

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- bez časového nároku 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí -99 574,19 Kč bez DPH. 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Ocenění variace 
 
S pozdravem  
 

 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
  

,     Převzal: , 
Vedoucí projektu „Rekreační přístav Veselí   Správce stavby „Rekreační přístav Veselí 
nad Moravou“      nad Moravou“ 



DOPIS DÍLO 

Správce stavby Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Správce stavby (Sdružení „Garnets – Beting“) 

 

 1/1  

 

 
Správce stavby 
Sdružení „Garnets – Beting“ 
(vedoucí sdružení): 
Garnets Consulting a.s. 
Čs. legií 445/4 
415 01 Teplice - Trnovany 

 
Objednatel: 
Ředitelství vodních cest ČR 
Nábřeží L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 

IDS – inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc, a.s. 

 – manažer projektu 
Albertova 229/21 
779 00 Olomouc – Nová Ulice 

 
 

váš dopis značky / ze 
dne 

naše značka vyřizuje místo odeslání / dne 

- / - SpS/VU/P15/2020 
 

   
 

Praha / 20. 11. 2020 

 
 
Smlouva: Smlouva o dílo – „Rekreační přístav Veselí nad Moravou“ – mezi Objednatelem (ŘVC 

ČR) a Zhotovitelem (Společnost Rekreační přístav) uzavřená dne 22. 11. 2019. 

Dílo:  Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Věc: Pokyn Správce stavby č. 15 k provedení Variace podle Pod-čl. 13.3 Smluvních 
podmínek SoD 

 
 
Vážený pane inženýre, 
 
Správce stavby vydává Zhotoviteli následující pokyn: 
 
a) Popis navrhované práce 
Upuštění od realizace Chodníku (SO 12). 
 
b) Návrh Zhotovitele na potřebné modifikace harmonogramu 
Správce stavby nepředpokládá žádné změny ve schváleném harmonogramu stavby. 
 
c) Návrh Zhotovitele na ocenění Variace 
Správce stavby požaduje, aby Zhotovitel zpracoval ocenění navrhovaných prací a předložil ho Správci 
stavby k odsouhlasení.  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak, aby 
nedošlo k přerušení prací a ohrožení termínu dokončení 1. milníku výstavby. 
 
 
S pozdravem 
 

 
vedoucí týmu Správce stavby 
za Sdružení „Garnets – Beting“ 
 

adresát 



ROZPIS OCENĚNÍ POLOŽEK KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 15

Stavba:

Objekt:

Místo: Veselí nad Moravou Datum: 02.02.2021

Zadavatel: ŘVC ČR Projektant:
Uchazeč: IDS Olomouc a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Typ 

kontraktu

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -99 574,19
D 1 Zemní práce

1 K 12110110.R02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m M3 -2,500

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   
VV "Sejmutí ornice tl.100mm
VV A1 25"m2"*0.1"m""odměřeno 2,500

2 K 11310618.R01
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 

z kameniva strojně pl do 50 m2
M2 -13,200

PP
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva 

strojně pl do 50 m2

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   

VV "Odstranění 2 řad kamenných dlažebních kostek 100x100mm

VV A2 33*4*0.1 13,200

3 K 11310732.R01
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
M2 -49,200

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 

50 m2

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   
VV "Odstranění stávajícího krytu chodníku - štěrkodrť tl.250mm
VV A3 49.2"m2 49,200

4 K 12220110.R01 Odkopávka v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku M3 -17,200

PP Odkopávka v hor. 3 vč. likvidace přebytku výkopku

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   
VV A4 17.2"m3""odečteno z modelu 17,200

5 K 17410110.R01 Zpětný zásyp výkopkem M3 -2,449

PP Zpětný zásyp výkopkem

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   

VV A5
17.2"m3"-(0.22*0.06*33*2)-(25*0.1)-(13.13"m3")+(3*0.25)+1     

"výkop-obrubník-ohumusování-chodník
2,449

6 K 18130110.R01
Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku 

vč. dodání osiva
M2 -25,000

PP Rozprostření ornice v tl. 100 mm, založení trávníku vč. dodání osiva

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   
VV A6 25"m2 25,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 38899000.R01 Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110 M -16,000

PP Křížení inženýrských sítí - chránička DN 110

VV A7 8*2"m 16,000

D 5 Komunikace pozemní

8 K 56476111.R01 Kalený štěrk tl 250 mm M2 -49,500

PP Kalený štěrk tl 250 mm

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   
VV A8 1.5"m"*33"m 49,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 91623121.R01
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
M -66,000

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

VV "příloha b.12.1-SO 12 Chodník - půdorys, řez   
VV A9 2*33"m 66,000

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

SO 12 - Chodník



Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel:  SPOLEČNOST Rekreační přístav (1. společník IDS Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900  Olomouc, IČO: 25869523, 2. společník 

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09  Pardubice, IČO: 45538093)

Změnový list č. 15/2020 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Rekreační přístav Veselí nad Moravou

S/ŘVC/078/R/SoD/2019

Číslo projektu 562 553 0005

Název ZBV: Variace č. 15 - Chodník - SO 12

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

SO 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 12 - Chodník

15

Paré č. Příjemce

1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

2 Zhotovitel

3 Projektant

Návrh na Variace č.15 - Chodník - SO 12

Supervize4

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

V rámci stavební akce se rekonstrukce chodníku, tedy celý objekt SO 12 ruší. Chodník bude budován v rámci stavební akce města Veselí nad Moravou.

-99 574,19 Kč 0,00 Kč -99 574,19 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu
0 dnů 0 dnů

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky: 

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná 

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže 

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,

se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a

o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na

tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)

nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem

změny je :
 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné

zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě

dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

PodpisProjektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Vyjádření: Vypuštění objektu na základě koordinace se stavbou zajišťovanou Městem Veselí n. M. AD nemá námitek.

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

15.11.2021

Vyjádření: 

datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou

zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém

listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné

jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/078/R/SoD/2019
Předpokládaný 

termín úhrady

předpokládaný výdaj v Kč včetně 

DPH: 

příkazce operace: datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů

Číslo paré:

-120 484,77 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno




