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Číslo smlouvy objednatele: 1282-2015-523101 
Číslo smlouvy zhotovitele: 91/15 
 

DODATEK č. 12 

SMLOUVY O DÍLO 

uzavřená 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami      
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                                                  Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený:                                                  Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  
tel:                                                                             xxxxxxxxxxxx 
e-mail:                                                                       jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
ID DS:                                                                       z49per3 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí 

     Pobočky Hodonín 
                                                                                  Martina Lindnerová, vrchní referent  
                                                                              Pobočky Hodonín  
Adresa:                                                             Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín   
Tel.: Mgr. Bc. Milan Večeřa xxxxxxxxxxxx 
                                                                                  p. Lindnerová xxxxxxxxxxxx    
E-mail: m.vecera@spucr.cz 

                                                                  m.lindnerova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: sdružení právnických osob, které tvoří   

                                                                                EKOTOXA s.r.o.   
sídlo: Fišova 403/7, 602 00 Brno  
Tel.: xxxxxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS:                                                                       rdb3fk8 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 
IČ:                                                                             64608531  
DIČ: CZ64608531 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54335 
a 
                                                                                  GEOPORT, s.r.o. 
sídlo: Zacpalova 379/27, 746 01 Opava  
Tel.: xxxxxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxxxxx 
ID DS:                                                                       x6776wx 
Bankovní spojení                                                      Oberbank Opava    
Číslo účtu: 6100000638/8040   
IČ:                                                                             27791645  
DIČ: CZ27791645 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 51917 
                                                                                                                                  

dále jen „zhotovitel“. 
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Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 11 v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD 
na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skoronice“ ze dne 
30. 11. 2015 ve znění dodatků upravuje znění smlouvy. Termín ucelené části 3.2.2. Vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, fakturačního celku 3.2. Návrhové 
práce, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy. 

 
 

Čl. I. 
 
FC 3.2. Návrhové práce 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  

 
termín 30. 11. 2021 se mění na do 6 měsíců od výzvy zadavatele 

  
Zhotovitel komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skoronice požádal 12.10.2021 o posunutí termínu 
etapy návrhu nového uspořádání pozemků. Dne 9.11.2021 proběhlo ústní jednání za účasti všech 
zúčastněných stran, na kterém bylo dohodnuto, že zhotovitel předloží do 15.12.2021 analýzu 
vytipovaných vlastníků a potřebných výměr s využitelným druhem pozemku pro možnou realizaci PSZ 
z důvodu absence státní a obecní půdy v k.ú. Skoronice. 
 
Vzhledem k nutnosti vyřešení absence státní a obecní půdy v k.ú. Skoronice pro schválený plán 
společných zařízení byl termín plnění stanoven jako plovoucí, vázaný na výzvu zadavatele, resp. 
Pobočky Hodonín. 
 
 

Čl. II. 
 

1.   Ostatní části smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, se nemění. 
2.  Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
      prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na  
      důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 
 
 
 

V Brně dne: 19.11.2021  V Opavě dne: 19.11.2021 

 

               Za objednatele:         Za zhotovitele: 

 

 

 

 
 
     …………………………………                           ………………………………………….. 
            Ing. Renata Číhalová Ing. Michal Brokl 
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj                                 jednatel společnosti EKOTOXA, s.r.o. 
   
  
 
    . 
Příloha: 
 1. Příloha č. 1 k dodatku č. 12 smlouvy o dílo č. 1282-2015-523101 
 
 
 
Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Příloha č. 1 k dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo č. 1282-2015-523101 - KoPÚ Skoronice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 1 500 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 468 500 234 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 28 600 16 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 115 2 500 287 500 11/2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 496 410 203 360 7/2016

Vodohospodářská studie ha 0 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 467 400 186 800 2/2017

937 460 2/2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 467 330 154 110 06/2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 5 2 160 10 800 06/2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 0 5 050 0 06/2018

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 18 3 000 54 000 12/2017

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 103 435 44 805

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 1 350 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 467 670 312 890

do 6 měsíců od 

výzvy zadavatele

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 10 000 20 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

596 605

3.3 Mapové dílo ha 467 500 233 500 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

233 500

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 110 600 66 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 66 000

7/2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

3.1.3

3.2.1.1.

06/2018

4/20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2.



937 460,00 Kč

596 605,00 Kč

233 500,00 Kč

66 000,00 Kč

1 833 565,00 Kč

385 048,65 Kč

2 218 613,65 Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč


