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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  22  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO 
č. smlouvy objednatele: SML/0466/21 

č. smlouvy dodavatele: 2021001014 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/49724: NAPAJEDLA, UL. DR. BENEŠE - ŘSZK“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     SMO a. s. 

Adresa:     Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624 

IČ:      42339839 

DIČ:      CZ42339839 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx 

 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 2. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0466/21, jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49724: NAPAJEDLA, UL. 

DR. BENEŠE - ŘSZK“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice 

III/49724: Napajedla, ul. Dr. Beneše“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 
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technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 15 045 776,57 Kč bez 

DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 941 406,70 Kč bez DPH a 

zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 647 419,83 Kč bez DPH na cenu 

díla v hodnotě 15 339 763,44 Kč bez DPH.  

 

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

SO 101 – Silnice III/49724 

Během realizace stavebních prací byl zjištěn rozpor v položkách soupisu prací a výkresech 

projektové dokumentace vztahujících se k sanaci zemní pláně. V km 0,500 - 0,800 není 

únosnost zemní pláně dostatečná. V návaznosti na tuto skutečnost bylo rozhodnuto, že 

vhodnějším řešením bude provedení sanace zemní pláně na ploše 2 100,00 m² štěrkodrtí fr. 0-

125 mm v tl. 400 mm.  

Po provedení měření únosnosti byla zjištěna nedostatečná únosnost na části pláně i po její 

sanaci dle projektové dokumentace a z toho důvodu bude v km 0,520 - 0,588 vlevo provedena 

její další sanace na ploše 218,00 m² štěrkodrtí fr. 0-125 mm v tl. 200 mm. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem       15 339 763,44 Kč 

DPH 21 %           3 221 350,32 Kč 

Cena celkem vč. DPH        18 561 113,76 Kč 
(slovy osmnáctmilionůpětsetšedesátjedentisícjednostotřináct korun českých, 76/100) 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou soupisy víceprací a méněprací. 

4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 
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zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva 

pro zhotovitele. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 27. 10. 2021    V Otrokovicích dne 26. 10. 2021 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

      za objednatele:             za zhotovitele: 


