
SPRÁVA
ŽELEZN IC

ke SMLOUVĚ O
Dodatek č. 4
DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-569/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: FIRESTA: 3/2020 a CHT: 
2020/1012/0082, ISPROFOND: 5423530006, uzavřené dne 26. 2. 2020 (dále jen "Smlouva")

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 
21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-569/2020/Svj
ISPROFOND: 5423530006

a

„Společnost - most přes Karolinino údolí"
Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
bank. spojení: .......................................................................

Společníci:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (jako „Správce") 
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2144 
zastoupena: Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva

a

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. (jako „Další společník") 
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441 
zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva 
Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva 
Ing. Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva
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Korespondenční adresa:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále společně jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: FIRESTA: 3/2020
CHT: 2020/1012/0082

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je úprava Smluvní 
ceny Díla na základě schváleného Změnového listu č. 04 (dále také jako „ZL"), a s tím související 
i nové znění Přílohy č. 8 Smlouvy - Smluvní cena Díla a dále úprava Doby pro dokončení Díla, 
Prodloužení doby pro dokončení.

a) Úprava Smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 04.

U ZL č. 04 jsou navržené změny u SO 10-01 „Železniční svršek", SO 11-01 „Železniční spodek", 
SO 20-01 „Železniční most v km 21,502", podrobně popsané v tomto ZL kategorizovány 
dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „ZZVZ"), přičemž se jedná o vícepráce v celkové výši .................. Kč bez DPH 
a méněpráce v celkové výši..................Kč bez DPH.

Celkem vícepráce ze ZL č. 04 činí ................. Kč bez DPH a méněpráce ze ZL č. 04 činí 
............... Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 0,51 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

b) Úprava Doby pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení v souvislosti se 
schváleným změnovým listem stavby č. 04.

Dne 27. 9. 2021 oznámil Zhotovitel Správci stavby dle pod-čl. 20. 1 Smluvních podmínek svůj 
nárok/claim na prodloužení doby pro dokončení a to do 30.11.2021.

Důvodem pro tento časový nárok/claim je neukončená administrace nevypořádaných nároků 
Zhotovitele plynoucí z variace dle pod-čl. 8.4, 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek, když z důvodu 
jejich rozsáhlosti bylo nezbytné před jejich finálním vypořádáním a schválením je řádně prověřit a 
zkontrolovat.

Dne 29. 9. 2021 vydal Správce stavby určení dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek. Tímto určením 
Správce stavby co do plného rozsahu vyhověl Zhotovitelovu nároku/claimu tj. rozhodl 
o prodloužení doby pro dokončení Díla do 30.11.2021.

Účelem tohoto dodatku je tak mimo jiné deklaratorně smluvně pokrýt určení Správce stavby 
ze dne 29. 9. 2021.

c) Dne 2. 11. 2021 oznámil Zhotovitel Správci stavby, že na základě pod-čl. 13. 8 
Smluvních podmínek požaduje valorizaci za rok 2021, jejíž vyčíslení předloží v souladu 
s uvedeným ustanovením Smluvních podmínek do 31.03.2022 tj. po termínu 
plánovaného převzetí díla Objednatelem dle čl. 10 Smluvních podmínek.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, 
takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 04 a v souladu s ustanovením 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele:
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Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04 
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 04

Kč bez DPH 
Kč bez DPH

Celková změna nákladů dle ZL č. 04

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila: 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila: 

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:
Na základě této změny se mění znění Přílohy č. 
č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

+ 1 107 663,38 Kč bez DPH

216 998 957,74 Kč bez DPH 

220 067 698,07 Kč bez DPH

223 279 514,12 Kč bez DPH

224 387 177,50 Kč bez DPH 
8 - Smluvní cena Díla, která zároveň tvoří Přílohu

2) Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení
Smluvní strany se dohodly na následující změně Doby pro dokončení a oproti údajům uvedeným v 
Příloze k nabídce a v dodatku č. 1:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení
Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 
nejpozději do 30. 11, 2021.

II,

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv").

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 4 
zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) - Smluvní cena Díla

V Praze
Za Objednatele:

22.11.2021 08:00 
Podepsáno elektronicky

V Brně
Za Zhotovitele:

Datum: 2021.11.10 
10:35:38 +01 '00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s,

V Pardubicích
| n n  M ; , r t i n  Digitálně podepsal 
my. ¡Vidlím Ing. Martin Kvirenc 

Datum:2021.11.10 
..lO iífa l.+ Ů V aO '....Kvirenc
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Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva 
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.



Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Smluvní cena díla
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