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ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : KREJČÍ GROUP s.r.o.

Budějovická 846/69, 390 02 Tábor

Název akce : Oprava bytu č. 2, ul. Dukelských bojovníků, čp. 2082, Tábor

Číslo SOD : 173/2021

Stavební objekt : Bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet 

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 39.532,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : prodloužení o 5 kalendářních dní

Technický popis : + bourací práce

+ vyzdění příčky vč. perlinky a štuku

+ montáž obkladu a dlažby

+ elektroinstalace

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Zpracoval :

Za objednatele, TDI:

Za objednatele, jednatel: Ing. Ondřej Semerák


