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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1	
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
		
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Valtice,
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxx	
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

MALANG s.r.o.
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle C, vložka 54490
se sídlem: Zámečnická 90/2, 602 00 Brno
IČO: 27720993 DIČ: CZ27720993
zastoupený: xxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

DODATEK Č. 1  
ke smlouvě o dílo č.j. NPÚ -450/73373/2021 ze dne 4.11.2021

0. Smluvní strany konstatují, že dne 4.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: : SZ Valtice, zámecká budova, oprava fasád - odstranění škod po krupobití (dále jen „dílo“). Předmětem díla je provedení nápravy stavu fasád zámecké budovy poškozených při vichřici a krupobití. Jedná se o provedení oprav poškozených omítek a zdobných prvků fasád vnitřního nádvoří a fasády západního rizalitu, použité materiály a barevnost nátěru budou schváleny garantem památkové péče. Dílo bude prováděno v souladu se závazným stanoviskem - rozhodnutím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje JMK 121028/2021 vydaném 16.8.2021. 
0. Smluvní strany konstatují, že smlouva byla uzavřena se značným zpožděním, než objednatel předpokládal, protože se prodloužila doba zadávacího řízení. Navíc po rozkrytí konstrukcí poničených krupobitím se smluvní strany se souhlasem TDI dohodly, že není vhodné v těchto klimatických podmínkách provádět venkovní sanaci poškozených fasád. Oprava fasád by byla neúčelná a musela by se opravovat znovu za vhodnějších klimatických podmínek. 
0. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na přerušení prací finální opravy fasád na jaro 2022. Smluvní strany se dohodly, na změně čl. II – doba plnění 

Článek II. Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:	
a. Zahájení prací na provedení díla: účinnost následujícím pracovním dnem po dni zveřejnění v registru smluv
b. Dokončení a předání díla: 12.11.2021          

na nové znění
Článek II. Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:	
a. Zahájení prací na provedení díla: účinnost následujícím pracovním dnem po dni zveřejnění v registru smluv
b. Dokončení a předání díla: 31.05.2022          

0. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
0. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
0. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
0. Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.


	                    V Kroměříži, dne 12. 11. 2021       




…………………………………..…………………..
Ing. Petr Šubík
 ředitel ÚPS Kroměříž
	V Brně, dne 12. 11. 2021




……………………………………..……………..
xxxxxxxxxxxx
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