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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1	
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
		
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Valtice,
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxx	
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

MALANG s.r.o.
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle C, vložka 54490
se sídlem: Zámečnická 90/2, 602 00 Brno
IČO: 27720993 DIČ: CZ27720993
zastoupený: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

DODATEK Č. 1  
ke smlouvě o dílo č.j. NPÚ -450/68795/2021 ze dne 4.11.2021

0. Smluvní strany konstatují, že dne 4. 11. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: SZ Valtice, zámeček Belveder a severní předzámčí - odstranění škod po krupobití (dále jen „dílo“). Předmětem díla je provedení oprav fasád, truhlářských prvků, střešního pláště a souvisejících prvků střechy zámečku Belveder a severního předzámčí poškozených při vichřici a krupobití. Především nápravy stavu střešní krytiny, revize prvků oplechování, revize dešťových žlabů a svodu, revize komínů a provedení jejich případné opravy. V případě poškozených fasád se jedná převážně o soklovou část, která bude provedena v exponovaných částech znovu, u truhlářských prvků budou provedeny lokální opravy, případné výměny poškozených částí a provedena kompletní povrchová úprava nátěrem na bázi alkydových pryskyřic ve schváleném odstínu. K prováděným pracím obecně platí, že poškozené prvky budou při opravách nahrazovány rozměrově, materiálově, vizuálně identickými prvky. Dílo bude prováděno v souladu se závazným stanoviskem - rozhodnutím odboru životního prostředí, oddělením památkové péče Městského úřadu Břeclav. 
0. Smluvní strany po rozkrytí konstrukcí poničených krupobitím a se souhlasem TDI se dohodly, že není vhodné v těchto klimatických podmínkách provádět venkovní sanaci poškozených fasád a případně i opravu truhlářských prvků. Některé z prvků jsou nasáklé  venkovní vlhkostí v míře, kdy provedení těchto oprav by bylo neúčelné a muselo by se opravovat znovu za vhodnějších klimatických podmínek. 
0. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na přerušení prací finální opravy fasád a truhlářských prvků na jaro 2022. Smluvní strany se dohodly, na změně čl. II – doba plnění 

Článek II. Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:	
a. Zahájení prací na provedení díla: účinnost následujícím pracovním dnem po dni zveřejnění v registru smluv
b. Dokončení a předání díla: 30.11.2021          

na nové znění
Článek II. Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:	
a. Zahájení prací na provedení díla: účinnost následujícím pracovním dnem po dni zveřejnění v registru smluv
b. Dokončení a předání díla: 31.05.2022          
0. [bookmark: _GoBack]Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
0. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
0. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
0. Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.


	                    V Kroměříži, dne 22. 11. 2021       




…………………………………..…………………..
Ing. Petr Šubík
 ředitel ÚPS Kroměříž
	V Brně, dne 22. 11. 2021




……………………………………..……………..
xxxxxxxxxxxxxxxxx
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