
A-003610-01 
 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. A-003610-00 z 18.6.2021 
uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:  

             Město Sušice    
se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 
zastoupený:            Bc.  Petrem Mottlem, starostou města 

   IČ: 00256129          DIČ:CZ00256129 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s.   

   Č. účtu:                  5070462/0800 
   

  Zhotovitel:  

  STROMMY COMPANY s.r.o. 
             se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora 
             zastoupený:           Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem 

 IČ: 01919652           DIČ: CZ01919652 
 Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
 Č. účtu:                   107-5187150297/0100  

  
   
2.    Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy o dílo č. A-003610-00 z 18.6.2021 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky 
„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část“ v rozsahu popsaném ve výzvě k podání nabídky a 
dle projektové dokumentace stavby zpracované projekční kanceláří VH-TRES spol. s r.o., Senovážné 
náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice a Ing. Pavel Šimek – FLORART, Rybářská 401, 688 01 
Uherský Brod. 
 

Smluvní strany se v souladu s čl. 25 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.  
 
3.    Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je úprava článku 6 smlouvy „Termíny plnění“. 

Bod 6.2. smlouvy nově zní: 

6.2.1. Termín dokončení prací: dokončení IO 01, 02, 03 do 15.5.2022 

    Dokončení celého díla do 12 měsíců od předání staveniště. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění. 
 
 
4. Ostatní ujednání 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003610-00. 
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 15.11.2021 usnesením č. 669. 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele: 
 
V Sušici dne 18.11.2021                      V Brně dne 18.11.2021 
  
 
   
 
 
 
Bc. Petr Mottl, starosta města                        Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel    


