
B_lg“' Dodatek č. 1

.ÉĚĚJ-É\\ ke smlouvě o dílo č. 541IMERKI2020 ze dne 15.07.2020,
„g_lšu;

*
na akci „Stavební úpravy v budově č.p. 69, Hradební ulice, Příbram I— II. etapa

“

“
".w .h . .
/.\,„ &%

(smlouva o dílo uzavřena po prolednánl v RM dne15.06.2020, usn. č: 468/2020

; 3“ 15,
MČ,

dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 15.11.2021, usn. €:. 42 40/2021 )
' ,).

\\ _..fnodle % 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 02)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram

Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: C200243132
Bankovní spojení:
Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel: Staler spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: č.p. 62, 261 01 Dubno

zastoupený: Petrem Kolkusem, jednatelem
IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaný u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 207461

(dálejen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:
*

Ve věcech smluvních:

. Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

- Zhotovitel: Petr Kolkus, jednatel

||. PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 15.07.2020 Smlouvu o dílo č. 541/MERK/202O vč, příloh č.1
— položkový rozpočet, č. 2 — časový harmonogram prací . Předmět díla byl specifikován v čl. II předmětné
smlouvy. Hodnota závazku ze smlouvy (II.etapa celkem) činila 15.295.504,-Kč bez DPH Objednatel pro
dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani (tj. 17,589.829,60,—Kč včetně DPH). v průběhu
realizace se zjistilo, že je nutné upravit rozsah díla o méněpráce a provést dodatečné stavební práce,
které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro
dokončení akce. Uvedené změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č.1, který je nedílnou
součástí tohoto dodatku. Jedná se o přípustné změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. 5 222 odst. 4
zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. v platném znění.
Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

||. ZMĚNY

Článek ||. Předmět díla

Předmět díla se upravuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku.

Článek IV. Cena za dílo

1|$l|ánLL=



'
hované změny podle Změnového listu č. 1 představují vícepráce ve výši 826 244,67 Kč bez

3 ménépráce ve výši
670 515,50 Kč bez DPH.

'rŠota závazku ze smlouvy se zvyšuje o 155 729,17 Kč bez DPH,

.; —- ková cena díla se zahrnutím změn uvedených v tomto dodatku činí 15 451 233,17 Kč bez DPH.

' "
„_ OBECNÁ USTANOVENÍ

ostatní články smtouvy zůstávají beze změny.

. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
- smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim
nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a
berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomé jimi udaných
nepravdivých údajů,

: Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smíuv.

Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:
- Změnový list

V Příbrami dne: .
1 & 11. mil
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ZMENOVY LIST č. 1 /

„jen: stavební úpravy v budově č.p.69, Hradební ulice Příbram I— II. etapa

Části stavební část

Datum vystavení: 09.08.2021
Přílohy: položkový rozpočet změn

Je požadováno Provedení 1.2měna ňnálního povrchu podlah na balkonech a pavlačích. Dekorativní mozaikový
následující změny: kamínek nahradí dlažba v provedení nemrznoucí, protiskluzová

2.podezdívka před budovou pod balkóny bude odbourána ve styku s obvodovým pláštěm
hlavní budovy a následně začištěna
3.bude provedeno odbourání pásu asfahu v šířce 150mm po celé délce podezdívky, dojde'
k montáži nopové fólie a zásyp štěrkem f8/16
4.na pavlačích budou zhotoveny kastlíky pro stávající rozvody slaboproudých instalací
S.v patrových ruzvaděčích pro bytové jednotky dojde k výměně nefunkčních a
nevyhovujících svorkovnic
6.bude provedena příprava pro připojení budovy na pult centralizované ochrany. Provede
se dodávka a montáž propojení zařízení pro přenos dat ze střechy budovy do místnosti
nové vrátnice

7. dodávka a montáž zadního vstupu včetně spodní stavby se nebude provádět
Zdůvodnění xměny: 1.1 důvodu bezpečnosti a následné údržby povrchu podlah došlo k rozhodnutí se souhlasem GP, TDI

a zástupcem investora k záměně dekorativního mozaikového kamínku za nemrznoucí, protiskluzovou
dlažbu
2.5 ohledem na ucelení zateplované plochy obvodového pláště bude podezdívka odbourána a
začištěna tak, aby nedošlo k přerušení vrstvy tepelné izolace dle PD
3.provedením „drenáže“ se zamezuje nasákání vlhkosti do spodní části podezdívky a následnému
opadávání omítky
4.5!ávající rozvody slaboproudých instalací musí zůstat funkční a přístupné pro jejich servis a užívání,
PD 5távající sítě neřeší
s.při provádění prací bylo zjištěno, že stávající svorkovnice jsou v havarijním stavu a pro nové
instalace nevyhovují
6.budova bude připojena na centrální pult, PD neřeší
7.Zadní vstup včetně spodní stavby byljiž realizován v předchozí etapě

Technický popis změny: Lpo zhodnocení optimálního řešení finálního povrchu podlah s ohledem na bezpečnost užívání,
pohodlnější údržby a řešení oprav po případném poškození byla odsouhlasena záměna
dekorativního mozaikového kamínku za dlažbu.
zbude provedeno odbourání napajení podezdívky !( obvodovému plášti budovy a kjejímu
začištění. Dojde tím !( plošnému ucelení KZS
3.bude proveden řez asfaltovou plochou po celé délce podezdívky před budovou. Po vybourání
pruhu asfaltu bude proveden výkop do hloubky cca 250mm s následnou instalací nopové fólie a
zásyp výkopu kamenivem frakce 8/16
4.PD neřeší stávající rozvody slaboproudých instalací. Budou namontovány kastlíky pod stropem
pavlačí pro zachování možnosti přístupu k témtn instalacím — následné opvavy, údržba a případné
realizace nových rozvodů

S,bv|o zjištěno, že původní svorkovnice v patrových rozvaděčích jsou v havarijním stavu a nelze je
použít pro zapojenía montáž nových přívodních kabelů do jednotlivých bytů dle PD, Dojde
k demontáži a následně k dodávce a montáži nových svorkovnic
6.50učástí původní PD není řešení připojení budovy na centralizovaný pult ochrany. Bude
provedena příprava pro napojení datového přenosu ze střechy budovy do místnosti nové vrátnice
dle požadavků.

?.zadní vstup je 'iž hotov

Cenový dopad: Vícepráce Méněpráce
826 244,67 Kč bez DPH 670 515,50 Kč bez DPH

rozdíl 155 719,17 Kč bez DPH

Celková cena dle 500
ze dne 15.7.2020: 15 295 504 Kč bez DPH
Celková cena se zahrnutím

změny č. 1:

15 451 233,17 Kč bez DPH
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odsouhlasení:

ZHOTOVlTEL: Jméno: Petv Kalkus podpis: Datum: 4) %, („LZ/
Staler spol. s r.o.

OBJEDNATEL Jméno: Podpis: Datum:
IŽ3 /ť7 74 )2/

Distribuce
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