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D2_03-D18 - Kanalizace

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Záměna způsobu zajištění dočasného výkopu pro osazení retenční nádrže na dešťovou vodu - namísto záporového pažení navrženo 

svahování.

objednatel zhotovitel AD

Datum: 05.10.2021

Zadávací list změny: Číslo: 004

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu 

stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 

položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 

vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek 

soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

PAŽENÍ A VÝKOPY 

KANALIZACE
Místnost č.:

004
ZMĚNA ZPŮSOBU ZAJIŠTĚNÍ JÁMY PRO 

RETENČNÍ NÁDRŽ

PŘÍPOČTY 1 575 417,21

ODPOČTY -1 613 947,63

Rekapitulace vyčíslení změny:

V důsledku globálního nedostatku stavebního materiálu na trhu, zejména ocelových IPE profilů původně navržených pro dočasné pažení 

výkopu pro osazení prefabrikované železobetonové retenční nádrže na zachytávání dešťové vody a dále v důsledku komplikací, resp. 

kolize navržených rozpěrných ocelových profilů s jednotlivými prefabrikovanými dílci nádrže při jejich osazování bylo navrženo výkop jámy 

pro tuto nádrž provést formou svahovaného výkopu. Jedná se o krátkodobý dočasný výkop a geologické a prostorové podmínky umožňují 

bezpečné provedení svahovaného výkopu v rámci ohraničeného staveniště, proto je možná bezpečná záměna původně navrženého 

řešení za nové. Tato změna nemá žádný vliv na celkovou kvalitu díla, prováděné práce jsou z hlediska časové náročnosti a kvality 

srovnatelné a vlivem této změny nedochází ani k navýšení ceny díla ani k dopadu do termínů provedení díla.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -38 530,42



P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -1 613 947,63

Přípočet prováděných prací 1 575 417,21

D2_03-D18 - Kanalizace - Dotazy 2020_12_04 -38 530,42

D HSV Práce a dodávky HSV -38 530,42

MÉNĚPRÁCE -1 613 947,63

SKUPINA 1 - Fáze 1, Etapa 1 -155 401,40

D 29 Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání -161 409,09

47 K 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m -30,860 465,00 -14 349,90 -

48 M 13010760 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 t -0,121 26 532,28 -3 210,41 -

49 M 13010762 ocel profilová IPE 330 jakost 11 375 t -1,375 19 530,00 -26 853,75 -

50 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m -7,060 482,31 -3 405,11 -

51 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 

pažení
m -6,960 3 461,46 -24 091,76

-

52 K 151712121
Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 

záporového pažení
m -6,960 930,00 -6 472,80

-

53 K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 

jeho následným odstraněním
m2 -37,240 1 087,17 -40 486,21

-

54 K 153111_R1 Příčné řezání ocelových profilů kus -2,800 289,39 -810,29 -

55 K 162751115
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -4,748 88,00 -417,82

-

56 K 162751135
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -3,165 100,00 -316,50

-

57 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 -4,748 97,90 -464,83

-

58 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 do 100 m3
m3 -3,165 127,60 -403,85

-

59 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -15,667 95,00 -1 488,37

-

60 K 226112212
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. II
m -16,800 1 165,35 -19 577,88

-

61 K 226112213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. III
m -9,800 1 165,35 -11 420,43

-

62 K 226112214
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. IV
m -1,400 1 165,35 -1 631,49

-

63 K 278311024
Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu do 

1,00 m3
m3 -2,374 2 530,62 -6 007,69

-

SKUPINA 2a - Fáze 1, Etapa 1 -885 713,60

D 29 Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání -919 955,42

47 K 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m -175,902 465,00 -81 794,43 -

48 M 13010760 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 t -0,688 26 532,28 -18 254,21 -

49 M 13010762 ocel profilová IPE 330 jakost 11 375 t -7,836 19 530,00 -153 037,08 -

50 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m -40,242 482,31 -19 409,12 -

51 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 

pažení
m -39,672 3 461,46 -137 323,04

-

52 K 151712121
Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 

záporového pažení
m -39,672 930,00 -36 894,96

-

53 K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 

jeho následným odstraněním
m2 -212,268 1 087,17 -230 771,40

-

54 K 153111_R1 Příčné řezání ocelových profilů kus -15,960 289,39 -4 618,66 -

55 K 162751115
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -27,062 88,00 -2 381,46

-

56 K 162751135
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -18,041 100,00 -1 804,10

-

57 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 -27,062 97,90 -2 649,37

-

58 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 do 100 m3
m3 -18,041 127,60 -2 302,03

-

59 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -89,304 95,00 -8 483,88

-

60 K 226112212
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. II
m -95,760 1 165,35 -111 593,92

-

61 K 226112213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. III
m -55,860 1 165,35 -65 096,45

-

62 K 226112214
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. IV
m -7,980 1 165,35 -9 299,49

-

63 K 278311024
Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu do 

1,00 m3
m3 -13,531 2 530,62 -34 241,82

-

SKUPINA 2b - Fáze 1, Etapa 1 -466 158,05

D 29 Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání -484 178,60

47 K 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m -92,580 465,00 -43 049,70 -

48 M 13010760 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 t -0,362 26 532,28 -9 604,69 -

Kalkulace změny



49 M 13010762 ocel profilová IPE 330 jakost 11 375 t -4,124 19 530,00 -80 541,72 -

50 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m -21,180 482,31 -10 215,33 -

51 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 

pažení
m -20,880 3 461,46 -72 275,28

-

52 K 151712121
Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 

záporového pažení
m -20,880 930,00 -19 418,40

-

53 K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 

jeho následným odstraněním
m2 -111,720 1 087,17 -121 458,63

-

54 K 153111_R1 Příčné řezání ocelových profilů kus -8,400 289,39 -2 430,88 -

55 K 162751115
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -14,243 88,00 -1 253,38

-

56 K 162751135
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -9,495 100,00 -949,50

-

57 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 -14,243 97,90 -1 394,39

-

58 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 do 100 m3
m3 -9,495 127,60 -1 211,56

-

59 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -47,002 95,00 -4 465,19

-

60 K 226112212
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. II
m -50,400 1 165,35 -58 733,64

-

61 K 226112213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. III
m -29,400 1 165,35 -34 261,29

-

62 K 226112214
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. IV
m -4,200 1 165,35 -4 894,47

-

63 K 278311024
Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu do 

1,00 m3
m3 -7,121 2 530,62 -18 020,55

-

SKUPINA 3 - Fáze 1, Etapa 1 -46 602,72

D 29 Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání -48 404,52

47 K 151711121 Osazení zápor ocelových dl do 14 m m -9,258 465,00 -4 304,97 -

48 M 13010760 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 t -0,036 26 532,28 -955,16 -

49 M 13010762 ocel profilová IPE 330 jakost 11 375 t -0,412 19 530,00 -8 046,36 -

50 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m -2,118 482,31 -1 021,53 -

51 K 151712111
Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 

pažení
m -2,088 3 461,46 -7 227,53

-

52 K 151712121
Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 

záporového pažení
m -2,088 930,00 -1 941,84

-

53 K 151721112
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s 

jeho následným odstraněním
m2 -11,172 1 087,17 -12 145,86

-

54 K 153111_R1 Příčné řezání ocelových profilů kus -0,840 289,39 -243,09 -

55 K 162751115
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 -1,424 88,00 -125,31

-

56 K 162751135
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -0,950 100,00 -95,00

-

57 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 -1,424 97,90 -139,41

-

58 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 do 100 m3
m3 -0,950 127,60 -121,22

-

59 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -4,700 95,00 -446,50

-

60 K 226112212
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. II
m -5,040 1 165,35 -5 873,36

-

61 K 226112213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. III
m -2,940 1 165,35 -3 426,13

-

62 K 226112214
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl 

přes 5 m hor. IV
m -0,420 1 165,35 -489,45

-

63 K 278311024
Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu do 

1,00 m3
m3 -0,712 2 530,62 -1 801,80

-

VÍCEPRÁCE 1 575 417,21

D 1 Zemní práce 1 575 417,21

8 K 131251205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 468,408 195,00 91 339,59

+

VV Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5% 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 20,9*5,7*7,8*0,35 - PŮVODNÍ

((21*2+6*2)*7,3*6,3*6,3*6,3/3)*0,35 - SVAHOVÁNÍ 468,408

9 K 131351205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně
m3 468,408 255,00 119 444,08

+

VV Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5% 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 20,9*5,7*7,8*0,35 - PŮVODNÍ

((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3)*0,35 - SVAHOVÁNÍ 468,408

10 K 131451205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně
m3 334,577 525,00 175 653,06

+

VV Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-40%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5% 

VV .



VV dešťová zdrž

VV 20,9*5,7*7,8*0,35 - PŮVODNÍ

((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3)*0,25 - SVAHOVÁNÍ 334,577

11 K 138511101
Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 

1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6
m3 66,915 1 687,40 112 913,13

+

VV Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-30%, tř. 4-35%, tř.5-25%, tř.6-5% 

VV .

VV dešťová zdrž

VV 20,9*5,7*7,8*0,35 - PŮVODNÍ

((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3)*0,05 - SVAHOVÁNÍ 66,915

16 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m
m3 468,408 112,00 52 461,71

+

VV Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%,tř.6-5% 

VV .

VV dešťová zdrž

VV ((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 468,408

17 K 161151113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m
m3 802,985 136,00 109 206,01

+

VV Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%,tř.6-5% 

VV .

VV dešťová zdrž

VV ((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 802,985

18 K 161151123
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, 

skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m
m3 66,915 162,00 10 840,30

+

VV Viz PD - situace, výkres zdrže, příčné řezy a TZ 

VV Zatřídění hornín: tř. 3-35%, tř. 4-35%, tř.5-25%,tř.6-5% 

VV .

VV dešťová zdrž

VV ((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 66,915

28 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 936,816 35,00 32 788,57

+

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt 

přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV na mezideponií pro zásypy

VV ((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 468,408

VV z mezideponie na zásyp

VV ((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 468,408

29 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 1 739,802 45,00 78 291,08

+

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt 

přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 

toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV na mezideponií pro zásypy

VV ((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 869,901

VV z mezideponie na zásyp

VV ((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 869,901

32 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 338,309 20,90 27 970,66 +

VV mezideponie - pro úpravy zeminy pro zásypy

VV ((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 1 338,309

34 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 468,408 25,00 11 710,20

+

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV z mezideponie pro zásypy 

VV ((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 468,408

35 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5 přes 100 m3
m3 869,901 30,00 26 097,03

+

VV Viz PD - situace a TZ 

VV .

VV z mezideponie pro zásypy

VV ((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 869,901

37 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 1 338,309 95,00 127 139,36

+



PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění 

sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu 

do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu 

neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 

zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku 

nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V 

cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 

oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV .

VV dešťová zdrž

((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 1 338,309

38 K 174101-R2 Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy m3 1 338,309 220,00 294 427,98 +

45 K 116951213
Zemina promísená s vápnem na deponii v množství 2 % 

vápna z objemové hmotnosti zeminy
m3 1 338,309 228,00 305 134,45

+

VV Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ 

VV .

VV zemina na staveništní deponii pro zásypy

VV ((21*2+6*2)*7,3*6,3/2+7,3*6,3*6,3/3) - SVAHOVÁNÍ 1 338,309


