
č.m. popis

doba rest.prací -

počet týdnů 1)

(1 týden = 7 dní)

1.4 pokladna 1

1.4 pokladna - stávající dř.podlaha , omítka vápenoštuková    SDK podhled doplnění omítek  oprava 

výmalby nad pokladnou

1.4 pokladna - omítka vápenoštuková stěny oprava 50% výmalby restaurátorem stěny a strop nad 

pokladnou 100%

1.6 lože 1
1.6 lože dř. prkna vápenoštuk .omítky nátěr rest.

1.6 lože  vápenoštuk .omítky stěny oprava 10%  stěny a strop nátěr rest.100%

1.8 okružní chodba 12

1.8  okružní chodba - cihel.dlažba , vápenoštuk omítky  nátěr restaur. - 1/2 hotová, 

1.8  okružní chodba -  vápenoštuk omítky stěn do 2m - 30% výše 10% , stěny a strop  nátěr restaur. 100%

1.12 výstavní síň 8

1.12 výstavní síň  cihelná dlažba  dř.trámy vápenoštuková omítka  nátěr restaur., klenby + pasy - nátěr 

restau.

1.12 výstavní síň vápenoštuk. omítky  stěn do v2m - 30% výše 10%  - výtah omítky 100%  nátěr 

restaurátorem stěn + nátěr výtahové šachty + klenba  100%

1.15 lože 1
1.15 lože dř. prkna vápenoštuk .omítky nátěr rest.

1.15 lože vápenoštuk .omítky stěny oprava 10%  stěny a strop nátěr rest.100%

1.16 lože 1
1.16 lože dř. prkna vápenoštuk .omítky nátěr rest.

1.16 lože vápenoštuk .omítky stěny oprava 10%  stěny a strop nátěr rest.100%

1.26 expozice 5
1.26 expozice cihel.dlažba - odstranění zakrytí otvoru výtahu, klenba , vápenoštukové omítky  

restaurát.nátěr

1.26 expozice vápenoštuk. omítky  stěn do v2m - 30% výše 10%  - výtah omítky 100%  nátěr restaurátorem 

stěn + nátěr výtahové šachty + klenba  100%

2.8 výstavní místnost 2

2.8 výstavní místnost  dř.prkna demontáž 4,6m2na výtah   vápenoštuk. omítky  nátěr  

2.8 výstavní místnost  vápenoštuk. omítky  stěn a stropu oprava 30% nátěr stěn 50% nátěr stropu 100%

2.13 empora 5

2.13 empora dř.prkna nová  vápenoštuk. omítky    nátěr  nový

2.13 empora  vápenoštuk. omítky  stěn a stropu oprava 10% nátěr stěn  a stropu restaurátorem 100%

2.16 výstavní prostor 3

2.16 výstavní prostor dř.prkna nová  vápenoštuk. omítky  nový  nátěr  

2.16 výstavní prostor vápenoštuk. omítky  stěn a stropu oprava 10%  nové stěny 100%  nátěr stěn  a stropu 

100%

1.2
Výmalba dřevěného podhledu - hlavní sál

(velké a malé kazety, lucerna)
30

exteriér Výmalba iluzivních oken 1

1) Termíny prací jsou vázány na odsouhlasení technologických postupů zastupci PP a investora.

Časové upřesnění prací - harmonogram restaurátoských prací 

Jízdárna Tachov - Světce - restaurování maleb


