
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2021/0284

na veřejnou zakázku „Parkovací stání v ul. Dr. E. Beneše, Neratovice44
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 002 37 108
Technický zástupce:

2. Zhotovitel: OK stavby s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Libiš

Registrace: OR oddíl C vložka 92116 u Městského soudu v Praze
Smluvní zástupce:
IČ: 26763982
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku či. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Parkovací stání
v ul. Dr. E. Beneše, Neratovice44ze dne 23.09.2021, následovně:

I.
PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele provést
cementovou stabilizaci podloží a ochranu stávajícího kabelu SŽDC betonovou chráničkou.

II.
CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD s DPH 1.651.067,98 Kě

Cena odsouhlasených víceprací bez DPH: 198.827,66 Kč

Cena odsouhlasených víceprací vě. DPH: 240.581,47 Kč

Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH: 1.891.649,45 Kč
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Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených
ve smlouvě.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden

stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv Města

Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách,
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou
„GDPR”. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v intencích předpisů zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Neratovice dne 15.11.2021 č. usnesení
RM/24/05/21, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky.

IV.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:
rozpočet

V Neratovicích iV,AÍ.,tel4. VLibiši .írí.-.{.tllkf&ý..

za zh,ot.o//vi.t-e:lue‘g:Ž2676398:-
Ing. Romai

jednatel
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkovací stáni v ul Dr E Beneše

Objekt
SO.101 - SO.101 - Parkovací stání a komunikace pro pěší

Místo: Datum: 31.08.2021

Zadavatel: Město Neratovice Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč OK Stavby s.r.o. Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 198 827,66
R50 - Podkladní vrstvy 139 885,50

Ochrana drážního kabele 55 252,16

99 - Přesuny hmot a sutí 3 690,00

SOUPIS VICEPRACI A MENE PRACÍ

Stavba:
Parkovací stáni v ul Dr E Beneše

Objekt
SO.101 - SO.101 - Parkovací stání a komunikace pro pěší

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Neratovice Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč. OK Stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady VP a MP celkem 198 827,66

D

D

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 898,100 -110,00 -208 791,00 CS ÚRS 2020 02

40 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 443,625 -180,00 -79 852,50 CS ÚRS 2020 02

39 K 564851111 Podklad ze drenážní drtě ŠD 32-63 tl 150 mm m2 1 898,100 165,00 313 186,50 CS ÚRS 2020 02

40 K 564871111 Podklad ze KSCI tl.12 cm m2 443,625 260,00 115 342,50 CS ÚRS 2020 02

Ochrana drážního kabele 55 252,16

1
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1

K 167151101 m3 30,000 20,00 600,00 CS ÚRS 2020 02až
3 do 100 m3

Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z
2 K 162351103 m3 30,000 40,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02horniny

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

4 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

K m3 30,000 115,00 3 450,00 CS ÚRS 2020 02horniny
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

5 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky nebo meziskládky m3 30,000 5,00 150,00 CS ÚRS 2020 02

171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

6 K 58,500 100,00 5 850,00 CS ÚRS 2020 02kamení
kód odpadu 17 05 04

t

7
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se

K 181152302 m2 15,000 12,50 187,50 CS ÚRS 2020 02zhutněním

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v
9 K 120001101 m3 30,000 385,00 11 550,00 CS ÚRS 2020 02blízkosti

inženýrských sítí
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy

11 K 132254203 4 350,00 CS ÚRS 2020 02těžitelnosti
1, skupiny 3 objem do 100 m3 m3 30,000 145,00

12 K 151101102 Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

151101112
Odstranění přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do13

K m2 60,000 15,00 900,00 CS ÚRS 2020 024
m

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
14 K 175111101 m3 3,600 395,00 1 422,00 CS ÚRS 2020 02uloženou

do 3 m
15 M 58337331 štěrkopísek trakce 0/22 t 7,200 190,00 1 368,00 CS ÚRS 2020 02

174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se

16 K m3 52,496 85,00 4 462,16 CS ÚRS 2020 02zhutněním

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 51,300 125,00 6 412,50 CS ÚRS 2020 02

18 K osazení bet.žlabu TK1 m 15,000 160,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 02

93 K osazení chráničky dn150 m 15,000 255,00 3 825,00 CS ÚRS 2020 02

94 M žlab TK1 m 15,000 215,00 3 225,00 CS ÚRS 2020 02

96 M 59217001 chránička DN 150 m 15,000 60,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

D 99 Přesuny hmot a sutí 3 690,00

119
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

K 998223011 t 123,000 30,00 3 690,00 CS ÚRS 2020 02dlážděným

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt
Parkovací stáni v ul Dr E Beneše

SO.101 - SO.101 - Parkovací stání a komunikace pro pěší

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč

Kód dílu - Popis

Město Neratovice 
OK Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací
R50 - Podkladní vrstvy 

Ochrana drážního kabele 

99 - Přesuny hmot a sutí

31.08.2021

CR Project s.r.o. 
Josef Nentwich

Cena celkem [CZK]

198 827,66
139 885,50 

55 252,16

3 690,00

SOUPIS VICEPRACI A MENE PRACÍ

Stavba:

Objekt
Parkovací stáni v ul Dr E Beneše

SO.101 - SO.101 - Parkovací stání a komunikace pro pěší

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč.

Město Neratovice 
OK Stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

CR Project s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady VP a MP celkem

D

D

198 827,66

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 898,100 -110,00 -208 791,00 CS ÚRS 2020 02

40 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 443,625 -180,00 -79 852,50 CS ÚRS 2020 02

39 K 564851111 Podklad ze drenážní drtě ŠD 32-63 tl 150 mm m2 1 898,100 165,00 313 186,50 CS ÚRS 2020 02

40 K 564871111 Podklad ze KSCI tl.12 cm m2 443,625 260,00 115 342,50 CS ÚRS 2020 02

Ochrana drážního kabele 55 252,16

1

2

K

K

167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 30,000 20,00 600,00 CS ÚRS 2020 02

162351103
Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 30,000 40,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 30,000 115,00 3 450,00 CS ÚRS 2020 02

5 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky nebo meziskládky m3 30,000 5,00 150,00 CS ÚRS 2020 02

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 58,500 100,00 5 850,00 CS ÚRS 2020 02

7 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 15,000 12,50 187,50 CS ÚRS 2020 02

9 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 30,000 385,00 11 550,00 CS ÚRS 2020 02

11 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti 1, skupiny 3 objem do 100 m3 m3 30,000 145,00 4 350,00 CS ÚRS 2020 02

12 K 151101102 Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

13 K 151101112 Odstranění přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do
4 m

m2 60,000 15,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,600 395,00 1 422,00 CS ÚRS 2020 02

15 M 58337331 štěrkopísek trakce 0/22 t 7,200 190,00 1 368,00 CS ÚRS 2020 02

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 52,496 85,00 4 462,16 CS ÚRS 2020 02

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 51,300 125,00 6 412,50 CS ÚRS 2020 02

18 K osazení bet.žlabu TK1 m 15,000 160,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 02

93 K osazení chráničky dn150 m 15,000 255,00 3 825,00 CS ÚRS 2020 02

94 M žlab TK1 m 15,000 215,00 3 225,00 CS ÚRS 2020 02

96 M 59217001 chránička DN 150 m 15,000 60,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

D 99 Přesuny hmot a sutí 3 690,00

119 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 123,000 30,00 3 690,00 CS ÚRS 2020 02



krycí list soupisu prací
Stavba:

Parkovací stáni v ul Dr. E Beneše
Objekt:

SO.101 - SO.101 - Parkovací stání a komunikace pro pěší

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26763982
OK Stavby s.r.o. DIČ: CZ26763982

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ

Josef Nentwich DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 198 827,66

Základ daně Sazba daně Výše dané
dph základní 198 827.66 21,00% 41 753,81

Cena s DPH v CZK 240 581,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

krycí list soupisu prací

Stavba:
Parkovací stáni v ul Dr. E Beneše 

Objekt:
SO.101 - SO.101 - Parkovací stání a komunikace pro pěší

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 31.08.2021

Zadavatel: IČ:
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 26763982
OK Stavby s.r.o. DIČ: CZ26763982

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ
Josef Nentwich DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 198 827,66

dph základní
Základ daně

198 827.66
Sazba daně Výše dané

21,00% 41 753,81

Cena s DPH v CZK 240 581,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


