








REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 958 810,54 201 350,21
0,0015,00% 0,00

958 810,54

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 160 160,75CZK

VCP
Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: VCP

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VCP 3
VCP 4

VCP 1

VCP 5

VCP 2
VCP 10

VCP 7
VCP 8
VCP 9

VCP 6

Popis

Kácení stromu
Úprava dvou vodovodních šachet

Vjezd do garáží
Změna kabelové chráničky
Vstupy do domu
Změna poklopů

SO 102 - chybějící chodníkové obrubníky

Výšková úprava poklopů u bytových domů

Úprava zelených ploch
Vybourání patek pod obrubníky

Kód

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná

26 621,28
6 125,20

Cena bez DPH [CZK]

26 467,16

467 145,04

34 522,56

195 191,30

26 555,90

88 477,30

1 160 160,75958 810,54

7 025,66

80 679,14

14.9.2021

 
 

8 501,05

32 211,75

107 057,53

7 411,49

Cena s DPH [CZK]

236 181,47

97 621,76

41 772,30
32 132,64

565 245,50

32 025,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 467 145,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 467 145,04 21,00% 98 100,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 565 245,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 1 - Vybourání patek pod obrubníky

 

Strana 3 z 35TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 467 145,04

HSV - Práce a dodávky HSV 467 145,04
    1 - Zemní práce 2 194,25

    5 - Komunikace pozemní 55 275,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 276 576,00

    997 - Přesun sutě 126 044,69

    998 - Přesun hmot 7 055,10

VCP 1 - Vybourání patek pod obrubníky

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 467 145,04

D HSV Práce a dodávky HSV 467 145,04

D 1 Zemní práce 2 194,25
1 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním m2 167,500 13,10 2 194,25

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

VV 0,5*335 167,500
VV Součet 167,500

D 5 Komunikace pozemní 55 275,00
2 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 167,500 330,00 55 275,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
300 mm

VV 0,5*335 167,500
VV Součet 167,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 276 576,00
3 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 80,400 3 440,00 276 576,00

PP Bourání základů z betonu  prostého
VV 0,4*0,6*335 80,400
VV Součet 80,400

D 997 Přesun sutě 126 044,69
4 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 176,880 43,00 7 605,84

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 176,88 176,880

5 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 3 360,720 15,80 53 099,38

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 176,88*19 3 360,720
VV Součet 3 360,720

6 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 176,880 74,60 13 195,25

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti
VV koef.betonu 2,2
VV 0,4*0,6*335*2,2 176,880
VV Součet 176,880

7 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 176,880 144,80 25 612,22

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 176,88 176,880

8 K 997221R00 Úprava betonu na suťovou kusovitost pro skládku t 176,880 150,00 26 532,00
PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti
VV 176,88 176,880

D 998 Přesun hmot 7 055,10
9 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 100,500 70,20 7 055,10

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 1 - Vybourání patek pod obrubníky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 477,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 477,30 21,00% 18 580,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 057,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 10 - Úprava zelených ploch
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 477,30

HSV - Práce a dodávky HSV 88 477,30
    1 - Zemní práce 88 477,30

VCP 10 - Úprava zelených ploch

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 477,30

D HSV Práce a dodávky HSV 88 477,30

D 1 Zemní práce 88 477,30
1 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně m2 950,000 35,10 33 345,00

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

2 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 950,000 24,50 23 275,00

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

3 M 00572410 osivo směs travní parková kg 19,000 131,70 2 502,30
PP osivo směs travní parková
VV 950*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,000

4 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 950,000 8,00 7 600,00
PP Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

5 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 950,000 1,00 950,00
PP Obdělání půdy  válením v rovině nebo na svahu do 1:5

6 K 1848026R1 Mechanické odplevelení m2 950,000 21,90 20 805,00

PP Chemické odplevelení po založení kultury  v rovině nebo na svahu do 
1:5 postřikem na široko

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 10 - Úprava zelených ploch
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 467,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 467,16 21,00% 5 558,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 025,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 2 - Změna poklopů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 467,16

HSV - Práce a dodávky HSV 26 467,16
    8 - Trubní vedení 26 501,00

    998 - Přesun hmot -33,84

VCP 2 - Změna poklopů

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 467,16

D HSV Práce a dodávky HSV 26 467,16

D 8 Trubní vedení 26 501,00
1 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 6,000 458,00 2 748,00

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 Kg

2 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 1 160,00 6 960,00

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

3 M CSB.0059173.UR
S

Poklop D400 Europa 7, GGG s odvětráním, rám výšky 
100mm kus 6,000 3 750,00 22 500,00

PP Poklop D400 Europa 7, GGG s odvětráním, rám výšky 100mm

4 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus -5,000 1 141,40 -5 707,00

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 
poklopu

D 998 Přesun hmot -33,84
5 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t -0,482 70,20 -33,84

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 2 - Změna poklopů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 679,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 679,14 21,00% 16 942,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 621,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 3 - Vstupy do domu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 679,14

HSV - Práce a dodávky HSV 80 679,14
    1 - Zemní práce 78 325,80

    997 - Přesun sutě 2 353,34

VCP 3 - Vstupy do domu

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

Strana 13 z 35TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 80 679,14

D HSV Práce a dodávky HSV 80 679,14

D 1 Zemní práce 78 325,80
1 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 -238,000 43,90 -10 448,20

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV -238 -238,000

2 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2 m2 238,000 373,00 88 774,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
150 do 300 mm

VV č.p. 1746
VV 3,5*15,75 55,125
VV č.p. 1747
VV 3,5*11,5 40,250
VV č.p. 1744
VV 3,5*11,75 41,125
VV č.p. 1745
VV 3,5*7,5 26,250
VV č.p. 1742
VV 3,5*12 42,000
VV č.p. 1743
VV 3,5*9,5 33,250
VV Součet 238,000

D 997 Přesun sutě 2 353,34
3 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -71,400 42,10 -3 005,94

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV -(238*0,2*1,5) -71,400
VV Součet -71,400

4 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t -1 356,600 15,80 -21 434,28

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV -71,4*19 -1 356,600

5 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t -71,400 74,60 -5 326,44

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

6 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -71,400 153,60 -10 967,04

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

7 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 78,540 42,10 3 306,53

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV koef.bet. 2,2
VV 238*0,15*2,2 78,540
VV Součet 78,540

8 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 1 492,260 15,80 23 577,71

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 78,54*19 1 492,260
VV Součet 1 492,260

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 3 - Vstupy do domu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 78,540 74,60 5 859,08

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

10 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 78,540 131,70 10 343,72

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 555,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 555,90 21,00% 5 576,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 132,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 4 - Změna kabelové chráničky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 555,90

PSV - Práce a dodávky PSV 20 001,60
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 20 001,60

M - Práce a dodávky M 6 554,30
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 554,30
      998 - Přesun hmot 808,70

VCP 4 - Změna kabelové chráničky

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 555,90

D PSV Práce a dodávky PSV 20 001,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 001,60
1 K 741110313.1 Montáž rezervní chráničky m -36,000 40,10 -1 443,60

PP Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic 
plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø přes 90 do 133 mm

2 M 34571366 rezervní chránička CETIN PE 110mm m -36,000 40,80 -1 468,80

PP trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 
100/120mm

3 K vlastní
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm uložených do 
rýhy - dělená

m 36,000 80,00 2 880,00

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 
vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

4 M vlastní CHRÁN. DĚL. KOPOHALF PVC 110 m 37,800 530,00 20 034,00
PP KOPOS 06110P/2 BA  CHRÁN. DĚL. KOPOHALF PVC
VV 36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,800

D M Práce a dodávky M 6 554,30

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 554,30
5 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 - zásyp kabelové rýhy t 11,520 350,00 4 032,00

PP štěrkodrť frakce 0/32
VV (36*0,4*0,4) 5,760
VV Součet 5,760
VV 5,76*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,520

6 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku m3 1,440 1 190,00 1 713,60

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV 36*0,4*0,1 1,440
VV Součet 1,440

D 998 Přesun hmot 808,70
7 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 11,520 70,20 808,70

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 4 - Změna kabelové chráničky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 522,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 522,56 21,00% 7 249,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 772,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 5 - Vjezd do garáží
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 522,56

HSV - Práce a dodávky HSV 34 522,56
    1 - Zemní práce 11 303,21

    5 - Komunikace pozemní 15 694,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 858,39

    997 - Přesun sutě 3 391,27

    998 - Přesun hmot 274,97

VCP 5 - Vjezd do garáží

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 522,56

D HSV Práce a dodávky HSV 34 522,56

D 1 Zemní práce 11 303,21

1 K 113107165 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 17,188 140,00 2 406,32

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

VV 6,25*2,75 17,188
VV Součet 17,188

2 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 17,188 118,50 2 036,78

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

VV 6,25*2,75 17,188
VV Součet 17,188

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 10,000 52,60 526,00

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

VV 10 10,000

4 K 132151102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 0,675 307,30 207,43

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
a 2 přes 20 do 50 m3

VV 10*0,45*0,15 0,675
VV Součet 0,675

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 8,410 162,40 1 365,78

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV obrubníky
VV 0,675 0,675
VV Podklad
VV 17,188*0,45 7,735
VV Součet 8,410

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 84,100 15,80 1 328,78

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 8,41*10 'Přepočtené koeficientem množství 84,100

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 8,410 79,00 664,39

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV 8,41 8,410

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 16,820 153,60 2 583,55

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 8,41*2 16,820
VV Součet 16,820

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 5 - Vjezd do garáží
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,410 21,90 184,18

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

D 5 Komunikace pozemní 15 694,72
10 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 4,500 109,70 493,65

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

VV pod obrubníky
VV 0,45*10 4,500
VV Součet 4,500

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 17,188 118,50 2 036,78

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 17,188 140,40 2 413,20

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

13 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2 m2 85,940 13,10 1 125,81

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,70 kg/m2

VV 17,188*5 'Přepočtené koeficientem množství 85,940

14 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 17,188 250,00 4 297,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

15 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 17,188 310,00 5 328,28

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 858,39

16 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 10,000 184,30 1 843,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

17 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 10,500 110,10 1 156,05
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

18 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 0,675 1 273,10 859,34

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z 
betonu prostého

VV 0,45*10*0,15 0,675

D 997 Přesun sutě 3 391,27
19 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,297 43,00 184,77

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV Koef. asfaltu 2,5
VV 17,188*0,1*2,5 4,297
VV Součet 4,297

20 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 81,643 15,80 1 289,96

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 4,297*19 'Přepočtené koeficientem množství 81,643

21 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,825 43,00 35,48

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV obrubník
VV 10*0,15*0,25*2,2 0,825
VV Součet 0,825

22 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 15,675 15,80 247,67

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,825*19 'Přepočtené koeficientem množství 15,675

23 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 5,122 74,60 382,10

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti
VV 4,297+0,825 5,122
VV Součet 5,122

24 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,825 144,80 119,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 0,825 0,825

25 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 4,297 263,40 1 131,83

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

VV 4,297 4,297

D 998 Přesun hmot 274,97
26 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 3,917 70,20 274,97

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 191,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 195 191,30 21,00% 40 990,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 236 181,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 6 - SO 102 - chybějící chodníkové obrubníky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 195 191,30

HSV - Práce a dodávky HSV 195 191,30
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 932,62

    998 - Přesun hmot 9 258,68

VCP 6 - SO 102 - chybějící chodníkové obrubníky

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 195 191,30

D HSV Práce a dodávky HSV 195 191,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 185 932,62

1 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 389,000 237,00 92 193,00

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 389 389,000
2 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 396,780 152,00 60 310,56

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
VV 389*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 396,780

3 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 26,258 1 273,10 33 429,06

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z 
betonu prostého

VV 0,45*389*0,15 26,258
VV Součet 26,258

D 998 Přesun hmot 9 258,68
4 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 131,890 70,20 9 258,68

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 6 - SO 102 - chybějící chodníkové obrubníky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 125,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 125,20 21,00% 1 286,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 411,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 7 - Kácení stromu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 125,20

HSV - Práce a dodávky HSV 6 125,20
    1 - Zemní práce 6 125,20

VCP 7 - Kácení stromu

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 125,20

D HSV Práce a dodávky HSV 6 125,20

D 1 Zemní práce 6 125,20
1 K 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 

100 do 300 mm kus 2,000 702,40 1 404,80

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých 
bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

2 K 112211111 Spálení pařezu D do 0,3 m kus 2,000 263,40 526,80
PP Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,10 do 0,30 m

3 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 2,000 307,30 614,60

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

4 K 162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 439,00 878,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

5 K 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 439,00 878,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 
přes 100 do 300 mm

6 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm kus 2,000 439,00 878,00

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 
300 mm

7 K 162301941 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 18,000 17,50 315,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

VV 2*9 18,000

8 K 162301961 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 18,000 17,50 315,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 
přes 100 do 300 mm

9 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 
do 300 mm ZKD 1 km kus 18,000 17,50 315,00

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 
300 mm

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 7 - Kácení stromu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 621,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 621,28 21,00% 5 590,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 211,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 8 - Úprava dvou vodovodních šachet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 621,28

HSV - Práce a dodávky HSV 26 621,28
    8 - Trubní vedení 26 621,28

VCP 8 - Úprava dvou vodovodních šachet

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 621,28

D HSV Práce a dodávky HSV 26 621,28

D 8 Trubní vedení 26 621,28
1 K 894411R00 Úprava vodoměrné šachty kus 2,000 10 850,00 21 700,00

2 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 160,00 1 160,00

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

3 M KSI.KDL71BN
Kanalizační poklop Europa 7,rám litinový v.100mm, 
bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání, se 
zajištěním

kus 1,000 3 761,28 3 761,28

PP Kanalizační poklop Europa 7,rám litinový v.100mm, bez vybrání pro 
lapač, D 400 bez odvětrání, se zajištěním

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 8 - Úprava dvou vodovodních šachet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 025,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 025,66 21,00% 1 475,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 501,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 9 - Výšková úprava poklopů u bytových domů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 025,66

HSV - Práce a dodávky HSV 7 025,66
    8 - Trubní vedení 6 848,40

    998 - Přesun hmot 177,26

VCP 9 - Výšková úprava poklopů u bytových domů

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.9.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 025,66

D HSV Práce a dodávky HSV 7 025,66

D 8 Trubní vedení 6 848,40
1 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu kus 6,000 1 141,40 6 848,40

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 
poklopu

D 998 Přesun hmot 177,26
2 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 2,525 70,20 177,26

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici 
Vítězná

VCP 9 - Výšková úprava poklopů u bytových domů

Strana 35 z 35TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.


