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VĚCNÁ NÁPLŇ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Číslo projektu: FX03030118 

    
 

 
Název projektu (CZ): Inovace a automatizace technologie výroby fluorescenčně značených 
                                         monoklonálních protilátek 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2021 

1.1 
Instalace zařízení technologie WMBR: instalační kvalifikace (IQ), zpracování 
protokolu IQ 

12/2021 

2.1 
Instalace chromatografických systémů AKTA: instalační kvalifikace (IQ), 
zpracování protokolu IQ 

12/2021 

2.3 
Instalace fluorescenčního spektrofotometru CARY Eclipse: instalační kvalifikace 
(IQ), zpracování protokolu IQ 

12/2021 

5.1 
Instalace robotické jednotky MiR 200: instalační kvalifikace (IQ), zpracování 
protokolu IQ 

12/2021 

rok 2022 

1.2 
Nastavení provozních parametrů technologie WMBR: testování regulačních prvků 
zařízení (kultivační podmínky), operační kvalifikace (OQ), zpracování reportu OQ  

03/2022 

2.2 
Nastavení provozních parametrů systémů AKTA: testování regulačních prvků 
zařízení (chromatografické podmínky, operační limity nosných systémů, rozsahy 
detektorů, operační kvalifikace (OQ), zpracování reportu OQ  

03/2022 

3.1 
Protokoly S4W - Vývoj nového modulu: vývoj modulu, testování algoritmů, zajištění 
funkce v komunikačním prostředí výrobního Terminálu 

03/2022 

3.2 
Protokoly S4W - verifikace modulu: ověření nastavených funkcí v testovacím 
prostředí podnikového systému Smart4Web 

06/2022 

3.3 
Protokoly S4W - příprava formulářů: návrh a testování nových šablon Pracovních 
listů - kompatibilita s novým SW modulem, implementace do modulu pro 
automatizované generování PDF  

06/2022 

3.4 
Protokoly S4W - validace modulu: implementace do plné verze podnikového 
systému Smart4web - spojení s výrobní dávkou produktu (vývojová šarže), 
vyhodnocení integrace organizační změny do výrobního procesu (report validace SW) 

09/2022 

1.3 

Zkušební provoz technologie WMBR: kultivace vybraných hybridomových buněk, 
sledování výtěžků produkce monoklonálních protilátek (gelová elektroforéza, 
spektrofotometrie), srovnání se používanou technologií STBR, ověření kvality 
produktů – spektrofotometrie, průtoková cytometrie (verifikace technologie WMBR) 

12/2022 

2.4 

Zkušební provoz automatizovaného procesu aktivace fluorochromů: výběr 
a testování chromatografických sorbentů (typ sorbetu, objem sorbentu), testování 
podmínek (mobilní fáze, průtok), kalibrace ploch dělené směsi fluorescenčně 
značených protilátek proti měření na přístroji CARY Eclipse, ověření stupně aktivace 
fluorochromy (HPLC, spektrofotometrie), kvantifikace výtěžku konjugované protilátky 
- spektrofotometrie CARY Eclipse 

12/2022 

3.5 Protokoly S4W - uvedení do plného provozu: výrobní dávka komerční zakázky 12/2022 

4.1 
SW modul Sklad - návrh doplňkového modulu: definice komunikačního rozhraní 
mezi skladem a odpisovým terminálem, návrh zdrojových datových polí pro etikety 
interních (přepracovaných) materiálů 
 
 
 
 
 
 
 

12/2022 



Stránka 2 z 2 

 
 

5.2 
Nastavení provozních podmínek robotické jednotky MiR 200: programování 
plánovaných tras distribuce materiálu, testování provozu, testování rizikových situací 
při distribuci materiálu, operační kvalifikace (OQ), report OQ 

12/2022 

5.3 
SW modulu Nákup - vývoj doplňkového modulu: vývoj algoritmů (plánování 
vytíženosti a distribuce materiálu)  

12/2022 

rok 2023 

1.4 

Procesní validace (PQ) technologie WMBR: zpracování nových návodů nové 
kaskády výrobních receptur ve Smart4Web (podle verifikace), realizace PQ - výroba 3 
šarží podle kompletní technické dokumentace, ověření kvality produktů (standardní 
GMP postupy měření veličin), zpracování reportu PQ 

03/2023 

2.5 

Zkušební provoz sekvenční chromatografie: testování podmínek automatizace 
sekvenční chromatografie - aktivace fluorochromu a purifikace fluorescenčně značené 
protilátky (testování podmínek sekvence chromatografických cyklů), ověření kvality 
produktů, srovnání se současným procesem (verifikace automatizované technologie) 

06/2023 

4.2 
SW modul Sklad - vývoj doplňkového modulu: vyvinutí algoritmů pro odpisový 
Terminál 

06/2023 

4.3 
SW modul Sklad - verifikace doplňkového modulu: ověření nastavených funkcí v 
testovacím prostředí podnikového systému Smart4Web 

09/2023 

1.5 Uvedení technologie WMBR do plného provozu: výrobní dávka komerční zakázky 12/2023 

5.4 
Zkušební provoz mobilní robotické jednotky MiR 200: integrace doplňkového SW 
modulu Nákup s robotickou jednotkou, testování prvků automatizace skladovacích 
systémů, validace komunikačního rozhraní, report validace SW 

12/2023 

rok 2024 

2.6 

Procesní validace (PQ) automatizované aktivace fluorochromů a sekvenční 
chromatografie: zpracování nových návodů nové kaskády výrobních receptur 
ve Smart4Web (podle verifikace), realizace PQ - výroba 3 šarží podle kompletní 
technické dokumentace, ověření kvality produktů (standardní GMP postupy měření 
veličin), zpracování reportu PQ 

03/2024 

4.4 

SW modul Sklad - validace doplňkového modulu: implementace do plné verze 
podnikového systému Smart4web - spojení s výrobní dávkou produktu (vývojová 
šarže), vyhodnocení integrace organizační změny do výrobního procesu (report 
validace SW) 

03/2024 

2.7 
Uvedení vysokokapacitní automatizované aktivace fluorochromů a sekvenční 
chromatografie do plného provozu: výrobní dávka komerční zakázky 

06/2024 

4.5 SW modul Sklad - uvedení do plného provozu: výrobní dávka komerční zakázky 09/2024 

5.5 
Zahájení plného provozu robotické jednotky MiR 200: plně automatizovaná 
distribuce materiálu pro výrobní dávku komerční zakázky 

09/2024 

 


