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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        Číslo smlouvy objednatele:        577/ODO/2016
            Číslo smlouvy zhotovitele:         872016
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 129/MR/TÚ/2016
Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČO: 
70947023

DIČ:
CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem, 

na základě plné moci ze dne 1. 6. 2009
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 
/dále jen objednatel/

2. Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. 
            se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb
IČO: 26392526     

DIČ: CZ26392526

zastoupena: Ing. Petrem Králem – jednatelem společnosti

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17394
/dále jen zhotovitel/
Název akce:  
Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR), stavební povolení a pro provádění stavby (DSP/PDPS):
„III/211 4 + III/201 73 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe“
Z důvodu požadavků Policie ČR DI Cheb na úpravu veřejného prostranství, které je mimo zadání a dále z důvodu neuzavření smlouvy o přeložce plynovodu mezi KSÚS KK a GasNet , se smluvní strany dohodly na změně těchto článků smlouvy o dílo č. 577/ODO/2016 uzavřené dne 23. 09. 2016 takto: 

čl. III. Doba plnění:
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

· Předání stanovisek a čistopisu DÚR**:
30. 04. 2017
· Předání pracovní verze* DSP/PDPS:
do 70 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
· Předání čistopisu DSP/PDPS**:
do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Po uzavření smlouvy KSÚS KK a GasNet bude zajištěno stanovisko k přeložce plynovodu a následně stanovisko ke stavbě do 40 dnů od uzavření smlouvy. 
* Pracovní verzí se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, které jsou již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky územního a stavebního řízení.
** Čistopisem se rozumí kompletní dokumentace včetně všech příloh a náležitostí uvedených v této smlouvě, v příslušném počtu paré tištěných i v elektronické podobě.
Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo. 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. 

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Chebu dne: 29.3.2017                                                         V Sokolově dne: 30.3.2017
…………………………………                                                ………………………………….
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