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Číslo smlouvy objednatele: 8/2021 

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. P-2106003 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů v platném znění 

______________________________________________________________________________ 
 

I.  
Smluvní strany 

1. Objednatel:  
 

Město Valašské Klobouky 
Masarykovo nám. 189 
766 01 Valašské Klobouky    IČO: 00284611                  DIČ: CZ00284611       

 
            zastoupené: Mgr. Eliška Olšáková – starostka města 

 
email : www.valasskeklobouky.cz 
tel: +420 577 311 112 
Bankovní spojení: KB Valašské Klobouky, č.ú.: 9005-1825661/0100 

 
 
2. Zhotovitel: 
 
UPOSS, spol. s r.o. 
Uherskobrodská 962 
763 26 Luhačovice                                 IČO:42340918  DIČ: CZ42340918 
zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3799 

 
zastoupená  :       Ing. Karlem Perůtkou – jednatelem společnosti 
 
email: www.uposs.cz 
tel: +420 577 131 130 
Bankovní spojení: Moneta Bank, č.ú.: 14809724/0600 
 

 
II.  

Předmět dodatku 
 

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo ze dne 19. 7. 2021, č. smlouvy objednatele 8/2021, č. 

smlouvy zhotovitele P-2106003, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro 

společné povolení (DUR + DSP) s názvem: 

 

            „Mateřská škola ve Valašských Kloboukách  
     – stavební úpravy varny a zázemí – navýšení kapacity“  

zak. č.: 3384-001-03 
 

Smluvní strany se v souladu s čl. VIII., 8.3. smlouvy o dílo dohodly změnit čl. IV. smlouvy o dílo ze dne 
19. 7. 2021, který nově zní takto: 

http://www.valasskeklobouky.cz/mgr-eliska-olsakova/o-10779
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„IV.  

Termíny plnění 
 

4.1. Termín plnění:  
 

Po zahájení prací na projektové dokumentaci byly po projednání s orgány NIPI a KHS zjištěny 
technické, provozní a dispoziční kolize ve stávající zadávací studii. 
Po provedení průzkumu dotčené budovy bylo rozhodnuto provést sondy pro ověření statiky 
stavebních konstrukcí s ohledem na plánovanou nástavbu MŠ. 
Na základě výše uvedeného byla vypracována prověřovací studie, která má zásadní vliv na 
řešení projektu nástavby, přístavby a stavebních úprav (SoD č. P-2106004) a projektu stavebních 
úprav varny a zázemí pro navýšení kapacity (SoD č. P-2106003). 
 
Dle těchto zjištění se smluvní strany dohodly na době plnění následovně: 

 
- PD bude zpracována v rozsahu pro podání na dotčené orgány státní správy a správců sítí  
      do 40-ti pracovních dnů od předání a odsouhlasení prověřovací studie  
 
- dopracování PD do 15-ti pracovních dnů od získání posledního vyjádření – stanoviska. 

 
4.2. Okamžikem řádného předání se rozumí osobní předání dokumentace v sídle objednatele nebo 
zhotovitele, nebo doručení dokumentace poštou na adresu objednatele.  
 
4.3. Předčasné zhotovení díla strany nevylučují.“ 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.  
 
Platnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti nabývá tento 
dodatek uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním celého dodatku i potřebných metadat. 
 
Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Valašské Klobouky 
dne 16. 11. 2021, č. 88/743/2021 
 
  Ve Valašských Kloboukách dne 18.11.2021        V Luhačovicích dne 22.11.2021 
 
 
 
 
 
..........................................................   .................................................... 
        razítko a podpis objednatele         razítko a podpis zhotovitele 


