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Katastrální úřad pro Vysočinu
    Č. j.: KÚ-00118/2020-760-2020-12

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo 
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Smluvní strany

Objednatel:			Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu
Sídlo: 				Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava	
jejímž jménem právně jedná:	Ing. Miloslav Kaválek - ředitel
IČ: 				71185208
DIČ: 				není plátce DPH
Bankovní spojení:		ČNB Brno-město 	
Č. účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxx		
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:			BESTFIVE s.r.o.
Sídlo: 				Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno			
Zastoupen:			Jaroslava Nováková – jednatelka společnosti	
IČ:				29296455
DIČ:				CZ29296455
Bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]Č. účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsána 	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043 

(dále jen jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoby:
Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele:  	Ing. Miloslav Kaválek
                                     	za zhotovitele:		Jaroslava Nováková
V technických věcech jedná 	za objednatele:   	Ing. Luboš Petříček (TDI)
Ing. Marie Krčilová (ředitelka KP Žďár)
za zhotovitele:  	Jaroslav Novák
Autorský dozor objednatele:		Ing. Jiří Kopr


Na základě bodů 8.4. a 17.1. smlouvy na zhotovení díla „Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“, uzavřené dne 13. 8. 2020 pod č. j.: KÚ-00118/2020-760-2020-6 (dále jen „smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“).

	
2. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení a předání díla dle článku 13 smlouvy, z původního termínu 30. 11. 2021 na nový termín 17. 12. 2021. Důvodem pro tuto změnu jsou vícepráce obsažené v dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2021, konkrétně práce spojené s provedením hydroizolace budovy proti zemní vlhkosti. Tyto práce nebyly součástí původního projektu, zadavatel je nepředvídal a čas potřebný k jejich provedení nebyl započítán do časového harmonogramu stavby a tudíž ani do lhůty pro dokončení díla dle smlouvy.
Dále se tímto dodatkem smluvní strany dohodly na provedení víceprací, jejichž potřeba vyplynula v dalším průběhu realizace investiční akce, a s tím spojené navýšení celkové ceny díla. Změny jsou podrobně popsány a zdůvodněny v přílohách tohoto dokumentu, včetně vyčíslení po položkách. Všechny změny byly navrženy, projednány a oběma smluvními stranami odsouhlaseny. Potřebnost těchto změn a způsob jejich provedení byl schválen autorem projektu a technickým dozorem investora. 

Jedná se o tyto položky:
[image: ]


V důsledku výše uvedených víceprací se celková cena díla tímto dodatkem navyšuje o:
206 156 Kč bez DPH	, tj. o 	249 448,76 Kč včetně DPH.
Pro fakturaci platí podmínky dle smlouvy, s následujícím doplněním:
· provedené vícepráce, dohodnuté tímto dodatkem, bude zhotovitel fakturovat samostatným daňovým dokladem (daňovými doklady), který musí v textové části obsahovat odkaz na tento dodatek.

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
Po podpisu dodatku objednatel zajistí jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Údaje, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.



Přílohy dodatku:
Příloha č. 1 -  Změnový list č. 2
Příloha č. 2 – Oceněné změny (soupis prací)




V Jihlavě dne: _____ 2021						Ve Ždírci dne: _____ 2021

Za objednatele:							Za zhotovitele:




  ………………………………..					 …..………………………..
      Ing. Miloslav Kaválek						  Jaroslava Nováková	 
         ředitel						            jednatelka společnosti
    Katastrální úřad pro Vysočinu					      BESTFIVE s.r.o.	
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image1.emf
Změna Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504 11 319,00 Kč 2 376,99 Kč 13 695,99 Kč

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 

přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 

do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 18 101,99 Kč 3 801,42 Kč 21 903,41 Kč

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 250 mm 51 270,90 Kč 10 766,89 Kč 62 037,79 Kč

Zazdění otvorů - kotelna, schody, sklad 6 925,00 Kč 1 454,25 Kč 8 379,25 Kč

Zazdění dveří - omítka, vybourání 4 156,00 Kč 872,76 Kč 5 028,76 Kč

Vybourání soklů - fundament (3 ks x 1322 Kč) 3 966,00 Kč 832,86 Kč 4 798,86 Kč

Elektroinstalace - kotelna úprava 3 639,00 Kč 764,19 Kč 4 403,19 Kč

Podlahová vpusť 1 549,00 Kč 325,29 Kč 1 874,29 Kč

Dlažba, sokl, obklad - 1046 m2 a 20,5 Kč/m 21 443,00 Kč 4 503,03 Kč 25 946,03 Kč

Vybourání dveří + zárubně + zazdění 4 521,00 Kč 949,41 Kč 5 470,41 Kč

Dveře, protipožární - kování (1 kus) 8 112,00 Kč 1 703,52 Kč 9 815,52 Kč

Palisáda 40 (změna v položkovém rozpočtu) - 

odečet 311,325 ks/112 Kč - položka č. 55 SO01 -34 832,00 Kč -7 314,72 Kč -42 146,72 Kč

Palisáda 60 - 18 ks/209 Kč 3 762,00 Kč 790,02 Kč 4 552,02 Kč

Palisáda 80 - 32 ks/262 Kč 8 384,00 Kč 1 760,64 Kč 10 144,64 Kč

Palisáda 100 - 240 ks/391 Kč 93 840,00 Kč 19 706,40 Kč 113 546,40 Kč

součet položek 206 156,89 Kč

po zaokrouhlení

Celkem změny 206 156 Kč 43 292,76 Kč 249 448,76 Kč


