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	Stavba:
„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“



	Číslo změny: 2

	
	Datum: 21 .10. 2021

	Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad, Fibichova 4666/6, 580 01 Jihlava

	Změna stavebních prací a materiálů k dodatku č. 2

	Popis změny:

Sanace výkopů, sanace podloží parkoviště.
Při výkopových pracích na objektech dešťové a splaškové kanalizace bylo nutno provést částečnou výměnu materiálů pro zpětný zásyp rýh z důvodu dostatečné únosnosti pro budoucí parkoviště Toto je provedeno sanací o mocnosti 250 mm v rýhách. Dále byla zjištěna dvě ložiska s nedostatečnou únosností. Tato byla rovněž sanována náhradou podloží štěrkodrtí v tloušťce 250 mm.

Materiálové provedení dle projektové dokumentace, palisády.
Na objektu SO 01 Zpevněné plochy byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Materiály specifikované a oceněné ve výkazu výměr neodpovídaly projektové dokumentaci a vzhledem k výškovým poměrům zjištěným na stavbě tyto nebylo možno použít. Nově byly oceněny materiály potřebných rozměrů. Původní byly odečteny. (Položky palisády).


Vnitřní úpravy kotelny.
Na základě požadavku investora byly provedeny vnitřní stavební úpravy kotelny dle požadavku investora. Jednalo se o odbourání starých základů původních kotlů pro vytápění, zazdění již nepoužitelných a nepoužívaných prostupů v obvodovém zdivu, doplnění obkladů a dlažeb, úpravy elektroinstalace, odvodnění podlahy a přezdění vnitřních dveří.
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	Výše ocenění změny: 206.156,- Kč bez DPH

	Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Sanace výkopů, sanace podloží parkoviště.
Provedení sanací v rýhách a zjištěných místech bylo provedeno z důvodu dostatečné a stejnoměrné únosnosti podloží celého parkoviště. Tato opatření byla provedena pro zamezení případných poruch na finálním povrchu asfaltových vrstev.

Materiálové provedení dle projektové dokumentace, palisády.
Materiálové změny (narovnání PD a výkazu výměr) byly provedeny pro technologicky správné provedení stavby a její následné užívání.


Vnitřní úpravy kotelny
Vnitřní úpravy byly provedeny na základě požadavku investora z důvodu bezpečného užívání a přístupu do prostorů kotelny



	Přílohy:
	Příloha č.1 - Oceněné změny – soupis prací


	Se změnou souhlasí:

Za objednatele: 
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Ing. Marie Krčilová

Za TDS:



…………………………………. 
Ing. Luboš Petříček 

Za AD: 



…………………………………. 
Ing. Jiří Kopr

Za Zhotovitele: 



…………………………………. 
Jaroslav Novák
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