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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

Dodatek č.2
Ke SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  04/2016-SOD
	Číslo SOD objednatele:       OI/SOD/ 001364 /2016/Neu

	A Název akce: Dělnická – rekonstrukce stoky BXXIa10 a stoky BXXIa11
	Org:  5705


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	
	
	e- mail: 

	

	tel:       e-mail:  

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Ing. Petr Poštulka

	 též „příkazník“  
	se sídlem:    

	IČ: 
	DIČ:  
	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn. 
	 Nejsem zapsán v 

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Poštulka

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: 



	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant: 


	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č.2 je prodloužení termínu plnění. 

Z důvodu časově náročného zajištění inženýrské činnosti v souvislosti s územním a stavebním řízením posunu tras obou stok, vyvolaných požadavkem oddělení péče o zeleň OŽP, se prodlužuje termín plnění.

Tímto dodatkem č.2 se mění tyto články smlouvy :

V.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat  předmět plnění nejpozději do:

             Předání předmětu plnění dle čl. III. písm. a) – c)                                   do     30.06. 2017
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne:                 30.3.2017   
	V Horce nad Moravou dne: 28.3.2017


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Vladimír Michalička

vedoucí odboru investic MMOl
	Ing. Petr Poštulka
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