	Číslo SOD zhotovitele:   14/2016-SOD
	Číslo SOD objednatele:         OI-PR/SOD/ 1975 /2016/Neu

	Název akce:    Opletalova – rekonstrukce vodovodu 
	Org: 5713



                                                                                  


                                               Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

                                                                                Dodatek č. 2
Ke SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  14/2016-SOD
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/ 1975/2016/Neu

	A Název akce: Opletalova – rekonstrukce vodovodu 
	Org:  5713


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	

	tel:       e-mail:  

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Ing. Petr Poštulka

	 též „příkazník“  
	se sídlem: 

	IČ: 
	DIČ:
	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn.    
	  Nejsem zapsán v OR

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu


	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant



	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 




Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 k výše uvedené smlouvě. Předmětem  dodatku č.2 je prodloužení termínu plnění. 

Termín plnění se prodlužuje z důvodu časového posunu zajištění inženýrské činnosti v souvislosti s územním a stavebním řízením.  
Tímto dodatkem č.2 se mění tyto články smlouvy :

V. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

             Předání předmětu plnění dle čl. III. písm. a) – c)                                   do     30.06.2017
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SOD nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne:                    30.3.2017
	V Horce nad Moravou dne:     28.3.2017
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	Ing. Vladimír Michalička

vedoucí odboru investic MMOl
	Ing. Petr Poštulka


1
2

