
 SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:
Objednatel:  
Česká republika – Okresní soud v Jičíně
se sídlem: 
Šafaříkova 842, 506 25 Jičín 1
zastoupený: 
JUDr. Vlastou Hladíkovou, předsedkyní okresního soudu 
IČO: 
00024961
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové 

číslo účtu:
 
dále jen “objednatel”
Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o.
se sídlem: Blanická 21, 787 01 Šumperk
zapsaný v OR: KOS v Ostravě C12700
zastoupený: Radek Sedláček
za zhotovitele je oprávněn jednat: Radek Sedláček
IČO: 61945251
DIČ : CZ61945251
bank. spojení: číslo účtu:  
dále jen “zhotovitel”
Předmětem tohoto dodatku je změna článku II  - Lhůty plnění.
Článek II
Lhůty plnění

Zhotovitel je povinen dle odstavce b):
dokončit stavební práce a provést dílo nejpozději do 6.12.2021
Důvodem posunutí termínu jsou vícepráce spočívající v jiné skladbě bouraných konstrukcí než je uvedeno v PD. Došlo k navýšení tonáže a pracnosti bouraných konstrukcí.
V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.
 
 V Jičíně dne 22.11.2021



V Šumperku dne 22.11.2021
Za objednatele:




Za zhotovitele:

JUDr. Vlasta Hladíková                                                  Radek Sedláček      
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