
 

 

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na doda-
tečnou platbu 

uzavřená mezi: 
 
 

Objednatelem: 
 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4433/2021 

 

 

a 

 
Zhotovitelem: 
 

účastníky společnosti  

Společnost s názvem: „UNIOL RAIL“ 

Společník 1 nebo Správce:  

S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 

bank. spojení:xxx  

č. účtu: xxxx 

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva  

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika. 



 

 

Společník 2:  

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka B 695 

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a 

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva 

 

Společník 3:  

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem:  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  Praha 4 

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924 

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, 

na základě plné moci ze dne 14.3.2019 

 

Společník 4:  

Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809  

Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva  

a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

 

Sídlo Společnosti je na adrese:  S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká 

republika  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 
PREAMBULE 

 

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby 
s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc“. Na základě tohoto výběru 
uzavřely strany dne 1. 7. 2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele E617-S-2433/2019, č. 
smlouvy Zhotovitele 1903120//SOD00200312//xxxxx//63/19-OZ/SOD (dále také jen „Smlouva“), 



 

ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele toto dílo provede, a Objednatel se zavázal 
k úhradě jeho ceny. 

2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy uzavřené mezi stranami byl v souvislosti s tzv. druhou vl-
nou pandemie onemocnění COVID-19 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 
vyhlášen od 5. 10. 2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14. 2. 2021, následně byl Usnese-
ním vlády České republiky č. 125 ze dne 14. 2. 2021 vyhlášen od 15. 2. 2021 nouzový stav na dobu 
14 dnů a Usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. 2. 2021 byl dne 27. 2. 2021 vyhlášen 
nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České republiky č. 314 ze dne 
26. 3. 2021 prodloužen do dne 11. 4. 2021 (dále jen „Nouzový stav“). 

3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření onemocně-
ní COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při prová-
dění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných Nákladů. 

4. Svým dopisem ze dne 29. 10. 2020 Zhotovitel oznámil vznik nároku na prodloužení Doby pro do-
končení a na prodloužení Doby pro uvedení do provozu a nároku na dodatečnou platbu náhrady 
Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění CO-
VID-19 (dále jen „claim“). 

5. Svým dopisem ze dne 1. 9. 2021 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmí-
nek Smlouvy zcela podrobný závěrečný claim na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vyna-
ložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval 
dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 6. 2021 (dále 
jen „Závazný pokyn vlády ČR“). 

6. Správce stavby takto předložený claim Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluvních 
podmínek Smlouvy. Správce stavby claim Zhotovitele posuzoval i dle Závazného pokynu vlády ČR. 

7. Svým dopisem ze dne 5. 10. 2021 správce stavby rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné plat-
by uplatněné v claimu Zhotovitele. Na podkladě tohoto rozhodnutí správce stavby uzavírají strany 
tuto dohodu o finančním vypořádání. 

8. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby 
finanční závazky z claimu, o němž správce stavby rozhodl dne 5. 10. 2021, a v rozsahu tohoto roz-
hodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze Smlouvy a z předloženého claimu. 

9. Zhotovitel v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že u prací, jež 
jsou předmětem jeho claimu, nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-
19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci, a že tyto práce byly skutečně fyzicky pro-
vedeny v období nouzového stavu a v období pro zotavení. 

10. Zhotovitel dále v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že mu škody 
v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19 uplatněné v rámci jeho claimu nebyly nebo 
nebudou vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů v aktuálním znění) nebo na základě Pandemického zákona (zákon 
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně někte-
rých souvisejících zákonů. 

 

 
 
 



 

I. 

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovitele 
na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu, o kterých správce stavby rozhodl dne 5. 10. 2021 
tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné. 

2. Předmětem dohody strany jsou následující nároky na dodatečnou platbu: 

a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém 
stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem ve výši 16.089.431,54 Kč. 

 
II. 

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této 
dohody následujícím způsobem. 

2. Paušalizovanou kompenzaci Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém 
stavu a období pro zotavení Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé její výši, tj. 
16.089.431,54 Kč. 

3. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I. této dohody tedy Objednatel uhradí v částce 
16.089.431,54 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele 
z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně 
povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s těmito dílčími nároky věcně 
souvisí. 

4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I. této dohody potvrzuje a souhlasí 
s ním. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnu-
je veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek Smlouvy jak 
z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území 
České republiky i mimo ně do dne předložení podrobného závěrečného claimu 1. 9. 2021. Jakých-
koliv dalších claimů na finanční vyrovnání z těchto příčin, které nebyly uplatněny do dne uzavření 
dohody či nebyly správcem stavby zamítnuty, se Zhotovitel vzdává.  
 

III. 

1. Částku finančního narovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli 
na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně 
Faktur sjednány ve Smlouvě s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je účinná dohoda. 
Splatnost Faktury se bude řídit podmínkami Smlouvy. 

2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po 
účinnosti této dohody. 

3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od 

data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání. 

4. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů: 

 v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

 v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


 

 datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 
 

IV. 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti ně-
kterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadové-
ho čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 
jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně sou-
hlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato do-
hoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran 
oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elek-
tronickými podpisy zástupců obou smluvních stran. 

 

Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a 

zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze 

smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a 

etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, 

a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). 

 

Objednatel Zhotovitel 

 
V Praze dne      22.11.2021                             V Praze dne  31.10.2021 

 

 

……..….………………………………………   ……….………………………………………. 

      Ing. Mojmír Nejezchleb                     Ing. Ondřej Fuchs 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy                                        předseda představenstva 
   Správa železnic, státní organizace                                                    S u b t e r r a  a.s. 
             

                                   27.10.2021 
 

 
 

                                                                              ................................................. 
                                                                          Ing. Jiří Tesař 

                                                                                                              člen představenstva 
                                                                                                                  S u b t e r r a  a.s. 
 
 



 

                                                                                                        2.11.2021 
 

                                                                              ....................................................                                                          
                   Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva 
         OHLA ŽS, a.s. 

 
 

3.11.2021 
 
 
 

                                                                                                      …………………………………….....................            
         Paolo Bee, MBA 

2. místopředseda představenstva 
          OHLA ŽS, a.s. 

 
 
 

                                                             1.11.,2021 
 
 

.................................................................... 
       Ing. Miroslav Trnka 

                               ředitel odštěpného závodu 
                         oblast Železniční stavby a mosty  
                    na základě Plné moci ze dne 14.3.2019 
                                          EUROVIA CS, a.s. 

 
 
 
 

                                                               2.11.2021 
 
…….............................................................. 

  Ing. Luděk Valtr 
   předseda představenstva  

   Elektrizace železnic Praha a.s. 
 
 
 
 

                                                                2.11.2021 
 

.................................................................. 
Ing. Martin Janovský 

místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s. 
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