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Kalendářní rok
Kalendářní měsíc říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen

VT 01 Výcvikový trenažér - stávající objekt
Bourací práce
Svislé konstrukce
Úpravy povrchů
Střecha
Výplně otvorů
Zámečnické konstrukce
Podlahy ze syntetických hmot
Malby a nátěry
Elektro

Vytápění
ZTI vnitřní rozvody
VT 02 Výcvikový  trenažér - přístavba
Zakládání
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy
Střecha
Zámečnické konstrukce
Výplně otvorů
Obklady a dlažby
Malby

Elektro

ZTI vnitřní rozvody
VT 03 Výcviková ulica
VT 03 Výcviková ulica

V Třinci 

Časový harmonogram prací
Akce: "KŘP Msk – IROP – Multifunkční výcvikové středisko"  

2019 2020

Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla dle této smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od protokolárního převzetí staveniště. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-
li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak.


