
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Generální obnova areálů BC AV ČR, v.v.i. - Stavební úpravy 
objektu SO.010

730 dny 23.11. 21 22.11. 23

2 Nabytí účinnosti SoD 1 den 23.11. 21 23.11. 21
3 Zahájení plnění 1 den 24.11. 21 24.11. 21
4 Přesun kolostavu k objektu SO.114, vč. vybudování přístupu a 

kompletního zprovoznění
49 dny 29.11. 21 16.01. 22

5 Přesun kolostavu k objektu SO.114, vč. vybudování přístupu a 
kompletního zprovoznění

49 dny 29.11. 21 16.01. 22

6 SO111 a SO118 - recepce 698 dny 29.11. 21 27.10. 23

7 Vybudování dočasné recepce v SO.118 a přístupu k ní, vybudování a 
provizorní zprovoznění ústředny EPS v suterénu SO.010, vybudování 
provizorního vstupu do SO.012 a uzavření stávajícího vstupu z SO.010

276 dny 29.11. 21 31.08. 22

8 Vybudování dočasné recepce a přístup k ní 76 dny 24.11. 21 07.02. 22
9 Provizorní vstup do SO010 - jídelna vč. příčky oddělující provoz od stavby 13 dny 23.11. 21 06.12. 21

10 Provizorní vstup do SO012 14 dny 07.02. 22 20.02. 22
11 Odstranění objektu SO111 52 dny 10.07. 22 31.08. 22
12 Uzavření vstupu z SO010 1 den 07.02. 22 07.02. 22
13 Rekonstrukce SO.010 - administrativní část 697 dny 25.11. 21 22.10. 23

14 Odstávka gastroprovozu 140 dny 11.07. 22 27.11. 22
15 uzavření a vyklizení prostoru bufetu - objednatel 1 den 31.12. 21 31.12. 21
16 Architektonicko stavební řešení 645 dny 25.11. 21 31.08. 23

17 Bourací práce 270 dny 25.11. 21 21.08. 22
18 Stavebně konstrukční řešení 189 dny 14.02. 22 21.08. 22
19 Komunikace 106 dny 17.05. 23 31.08. 23
20 Úpravy povrchů, podlahy 142 dny 01.08. 22 20.12. 22
21 Svislé a kompletní kce 214 dny 28.02. 22 30.09. 22
22 Izolace proti vodě 55 dny 06.02. 22 02.04. 22
23 Povlakové krytiny 148 dny 05.06. 22 31.10. 22
24 Konstrukce truhlářské 76 dny 01.06. 23 15.08. 23
25 Konstrukce suché výstavby 379 dny 11.07. 22 24.07. 23
26 Konstrukce zámečnické 514 dny 14.02. 22 12.07. 23
27 Konstrukce klempířské 63 dny 28.08. 22 30.10. 22
28 Podlahy z dlaždic, obklady 140 dny 02.10. 22 19.02. 23
29 Podlahy povlakové 131 dny 08.05. 23 15.09. 23
30 Malby a nátěry 168 dny 15.04. 23 30.09. 23
31 Technika prostředí staveb 506 dny 02.06. 22 20.10. 23

32 Zdravotně technické instalace 477 dny 30.06. 22 20.10. 23

33 Venkovní kanalizace a vodovod 121 dny 16.07. 22 14.11. 22
34 Vnitřní kanalizace a vodovod 477 dny 30.06. 22 20.10. 23
35 Vytápění, chlazení 490 dny 06.06. 22 08.10. 23
36 Vzduchotechnika 487 dny 02.06. 22 01.10. 23
37 Měření a regulace 386 dny 30.09. 22 20.10. 23
38 Silnoproudá elektrotechnika 477 dny 30.06. 22 20.10. 23
39 Elektronické komunikace 477 dny 30.06. 22 20.10. 23
40 EPS 460 dny 17.07. 22 20.10. 23
41 Gastro 49 dny 26.09. 22 13.11. 22
42 Vzduchotechnický strop 42 dny 19.09. 22 30.10. 22
43
44 Dokončení plnění 1 den 22.11. 23 22.11. 23
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