
13 

 

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 
 
1) 
Název:   (doplní zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní zhotovitel) 
 
2) 
Název:   (doplní zhotovitel)  
Sídlo:  (doplní zhotovitel) 
Právní forma:  (doplní zhotovitel) 
Identifikační číslo:  (doplní zhotovitel) 
Rozsah plnění Smlouvy: (doplní zhotovitel) 
 

 



1 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY   
vyhotovené v souladu s ustanovením § 1751 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“)  

K UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

Obsah 

I. Obecná ustanovení ...................................................................................................... 4 

Úvodní ustanovení ........................................................................................................... 4 

Priorita dokumentů .......................................................................................................... 4 

Definice pojmů ................................................................................................................. 4 

Vyšší moc ......................................................................................................................... 6 

Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami .......................................................... 7 

II. Povinnosti objednatele ................................................................................................ 7 

III. Povinnosti zhotovitele .............................................................................................. 8 

IV. Poddodavatelé .......................................................................................................... 8 

V. Předmět a rozsah díla .................................................................................................. 9 

Rozsah díla jako předmětu smlouvy .............................................................................. 9 

Zhotovení stavby ............................................................................................................. 9 

Dokumentace skutečného provedení stavby ................................................................10 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla .........................................................10 

VI. Termíny plnění .........................................................................................................10 

Termín zahájení ...............................................................................................................10 

Termín dokončení ...........................................................................................................11 

Termín předání a převzetí díla........................................................................................11 

Podmínky pro změnu sjednaných termínů ...................................................................11 

VII. Cena díla ...................................................................................................................11 

VIII. Změna ceny ..............................................................................................................12 

IX. Platební podmínky ...................................................................................................13 

Zálohy ..............................................................................................................................13 

Postup fakturace .............................................................................................................13 

Zádržné ............................................................................................................................13 

Lhůty splatnosti ..............................................................................................................13 

Platby za vícepráce .........................................................................................................14 

Náležitosti faktury – daňového dokladu ........................................................................14 

X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody .............................................................................14 

XI. Pojištění zhotovitele a díla ......................................................................................15 



2 
 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám ..............15 

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění ................................................................15 

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události .............................................16 

XII. Staveniště .................................................................................................................16 

Předání a převzetí staveniště .........................................................................................16 

Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí .....................................................16 

Vybudování zařízení staveniště .....................................................................................17 

Užívání staveniště ...........................................................................................................17 

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací .............................................17 

Vyklizení staveniště ........................................................................................................18 

XIII. Provádění díla ..........................................................................................................18 

Kontrola projektové dokumentace ................................................................................18 

Zahájení prací ..................................................................................................................18 

Harmonogram postupu výstavby ..................................................................................18 

Pokyny objednatele ........................................................................................................19 

Kontrola provádění prací ................................................................................................19 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací ..........................19 

Dodržování zásad ochrany životního prostředí ............................................................19 

Kvalifikace pracovníků zhotovitele ................................................................................20 

Použité materiály a výrobky ...........................................................................................20 

Stavební deník ................................................................................................................20 

Kontrolní dny ..................................................................................................................23 

Archeologické nálezy .....................................................................................................23 

XIV. Technologické zařízení ............................................................................................24 

Definice technologického zařízení .................................................................................24 

Individuální vyzkoušení ..................................................................................................24 

Komplexní vyzkoušení ...................................................................................................24 

Zkušební provoz .............................................................................................................25 

Záruční, pozáruční servis a údržba ...............................................................................25 

XV. Bezpečnost práce ....................................................................................................25 

XVI. Kontroly, zkoušky a revize ......................................................................................26 

XVII. Předání a převzetí díla .............................................................................................26 

Dokončení díla ................................................................................................................26 

Organizace předání díla..................................................................................................27 

Doklady, nezbytné k předání a převzetí díla .................................................................27 

Protokol o předání a převzetí díla ..................................................................................28 



3 
 

Vady a nedodělky............................................................................................................28 

Neúspěšné předání a převzetí........................................................................................28 

Předávání a přejímání díla po částech ..........................................................................29 

Užívání dokončené stavby .............................................................................................29 

Předčasné užívání...........................................................................................................29 

XVIII. Odpovědnost za vady díla ...................................................................................30 

Odpovědnost za vady díla ..............................................................................................30 

Délka záruční lhůty .........................................................................................................30 

Způsob uplatnění reklamace ..........................................................................................30 

Odstranění reklamovaných vad .....................................................................................31 

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad ....................................................................31 

Dokumentace odstranění reklamované vady ................................................................31 

XIX. Změna smlouvy ........................................................................................................32 

Obecná ustanovení pro změnu smlouvy .......................................................................32 

Postup v případě změny v množství nebo kvalitě ........................................................32 

Postup v případě změny hmot nebo výrobků ...............................................................32 

Změnové listy ..................................................................................................................32 

XX. Převod práv a povinností ze smlouvy ....................................................................33 

XXI. SMLUVNÍ POKUTY ...................................................................................................33 

XXII. Důvěrné informace a duševní vlastnictví ...............................................................33 

Důvěrné informace .........................................................................................................33 

Duševní vlastnictví .........................................................................................................33 

XXIII. Odstoupení od smlouvy .......................................................................................34 

Základní ustanovení .......................................................................................................34 

Důvody odstoupení od smlouvy ....................................................................................34 

Způsob odstoupení od smlouvy ....................................................................................34 

Důsledky odstoupení od smlouvy .................................................................................34 

XXIV. Řešení sporů ........................................................................................................35 

XXV. Závěrečná ustanovení .............................................................................................35 

 

 
 



4 
 

I. Obecná ustanovení 

Úvodní ustanovení 

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) pro provedení díla jsou vyjádřením 

obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu ustanovení § 1751 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ObčZ“), s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující 

vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci závazkového vztahu. 

2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem, jako objednatelem, a zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo ve formě stavebních 

prací a závazek objednatele dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou 

cenu. 

3. Bude-li uzavřená smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají tato ujednání ve 

smlouvě přednost před zněním těchto VOP. 

4. Rozhodným právem je pro účely těchto VOP právní řád České republiky. 

5. Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany nebo strany s ohledem 

na konkrétní uzavřenou smlouvu o dílu (smlouva o dílo dále také jen jako „SOD“). 

6. Dílem se dle těchto VOP rozumí zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby – 

provedení stavebních prací. Dílo je vždy blíže specifikováno v projektové dokumentaci 

(dále jen „PD“). 

7. Zhotovitel provádí dílo osobně. Zhotovitel může spolupracovat s poddodavateli, tedy 

právnickými nebo fyzickými osobami provádějícími dílčí podnikatelskou činnost pro 

zhotovitele na základě mezi nimi samostatně uzavřené smlouvy. 

Priorita dokumentů 

1. Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění díla je priorita dokumentů 

sestavena sestupně následovně: 

 smlouva o dílo včetně příloh,  

 VOP, 

 položkové rozpočty 

 zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovení stavby včetně PD, 

 text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací, 

 technické zprávy v PD, 

 průvodní zprávy v PD, 

 legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci, 

 výkresová část dokumentace stavby. 

2. Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty, je povinen na toto upozornit a 

postupovat dle VOP (změny díla, změny SOD). Stavba je realizována v rozsahu soupisu 

prací postupem uvedeným v PD. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 

veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v projektové dokumentaci, a to bez 

ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části. 

Definice pojmů 

1. Smlouva o dílo - smlouva, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, 

včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou stranami 

uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy. 
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2. Objednatel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako objednatel, jedná se o 

zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

Zhotovitel - osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel, jedná se o 

dodavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

Objednatel a zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany konkrétní smlouvy o 

dílo. 

Zástupce objednatele či zástupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve smlouvě o dílo 

jako osoby oprávněné jednat za objednatele či zhotovitele v plném či vymezeném 

rozsahu. 

3. Datum zahájení prací - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy 

zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce. 

4. Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě o dílo, k němuž má zhotovitel práce 

na díle ukončit. 

5. Staveniště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a 

v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro 

realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. 

6. Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 

provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být 

využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již 

vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou. 

7. Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle 

smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na 

jejich provedení. 

8. Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich 

cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. 

9. Soupis prací, dodávek a služeb a technické podmínky - objednatelem definovaný 

předmět plnění zhotovitele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity 

požadovaných prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace stavby. 

10. Soupis provedených prací – definuje rozsah prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za příslušné časové období. 

11. Výkaz výměr – vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb 

potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na 

příslušnou část výkresové dokumentace. 

12. Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu 

výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb. Je podkladem 

pro sjednání ceny díla. 

13. Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti 

podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými 

normami a obecně závaznými předpisy. 

14. Nedodělky – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti 

rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou o dílo definovanému 

předmětu plnění. 

15. Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby 

nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy 

osob nebo majetek. 

16. Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a 

kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu. 
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17. Elektronická forma soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – struktura a 

obsah je definován formou XML souboru, který umožňuje přenositelnost informací. 

18. Poddodavatel - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost 

pro zhotovitele na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo. 

19. Podzhotovitel – je poddodavatel (subdodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné 

zakázky nebo zakázky. 

20. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

21. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

Vyšší moc 

1. Vyšší moc je pro účely těchto VOP definována jako výjimečná událost nebo okolnost, 

která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně 

chránit před uzavřením SOD, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat, a 

kterou nelze v zásadě přičíst k tíži druhé straně. 

2. Vyšší moc může mimo jiné zahrnovat následující události nebo okolnosti: 

 válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, 

 rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 

 výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál a zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů, 

 válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 

použil zhotovitel, 

 přírodní katastrofy a abnormální klimatické události jako zemětřesení, silné větry, 

bouře, nadměrné sněhové a dešťové přeháňky, povodně, závěje, krupobití, apod., 

 nově přijatá opatření státních orgánů způsobujících nemožnost plnění SOD. 

3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane 

nemožné v důsledku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, oznámí 

druhé smluvní straně ty okolnosti, které tvoří důvod vyšší moci a uvede zároveň 

povinnosti, které nelze v důsledku vyšší moci splnit. Strana provede oznámení do 5 dnů 

od okamžiku, kdy se dozvěděla (nebo se měla dozvědět) o odpovídající skutečnosti 

nebo okolnostech tvořících důvod vyšší moci. 

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy 

byl již zhotovitel v prodlení. 

5. Každá strana vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala zpoždění v plnění svých 

povinností dle SOD vzniklé v důsledku vyšší moci. 

6. Pokud se zhotovitel dostane v důsledku vyšší moci do prodlení navzdory veškerým 

učiněným opatřením, má nárok na přiměřené smluvní prodloužení lhůty k dokončení 

díla. 

7. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku vyšší moci, 

není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto VOP nebo Smlouvy.  
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Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami 

1. K vzájemné komunikaci využívají smluvní strany kontaktní údaje uvedené v záhlaví 

SOD, popř. v seznamu oprávněných osob, který tvoří nedílnou součást SOD jako její 

příloha. V případě změny kontaktních údajů je smluvní strana povinna informovat druhou 

smluvní stranu bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy tato změna nastala, 

nejpozději do 5 pracovní dnů. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta 

druhé smluvní straně v písemné podobě. 

2. Převážná část běžné komunikace (souhlas, potvrzení, vyjádření, žádost, oznámení a 

další běžná sdělení) bude mezi stranami probíhat prostřednictvím elektronické pošty, 

nebude-li v SOD či v těchto VOP stanoveno jinak. 

3. Technické záležitosti stavby lze sdělovat druhé smluvní straně mimo jiné i 

prostřednictvím záznamu učiněného ve stavebním deníku. 

4. Je-li sdělením smluvní straně stanovována lhůta ke splnění, běží lhůta ode dne 

prokazatelného doručení listinné podoby sdělení na adresu pro doručování této smluvní 

strany, popř. v elektronické podobě datovou schránkou. 

5. Písemná zásilka doručená osobně se považuje za doručenou dnem, v němž byla 

písemnost osobně doručena na příjemcově adrese nebo dnem, kdy příjemce odmítl 

listovní zásilku převzít. 

6. Při komunikaci elektronickou poštou se strana zavazuje potvrdit převzetí zaslané zprávy, 

a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost 

strana nemá, pokud druhé straně zašle na její zprávu odpověď, a to bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do tří pracovních dní, ze které bude zřejmé, že jí byla zpráva 

doručena. 

II. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční 

prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních 

podmínek. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před podpisem smlouvy: 

a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby v listinné formě nebo v elektronické 

formě včetně soupisu prací, dodávek a služeb, 

b) pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas, 

c) pravomocné stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby nebo 

demoliční výměr, 

d) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

e) doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, 

geotechnický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.). 

3. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění 

podle smlouvy o dílo a těchto VOP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné 

doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby 

konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout 

zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla. 

4. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho 

oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, 

za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách. 
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Nedokončené nebo dílo obsahující závady a nedodělky není objednatel povinen převzít 

a zaplatit. 

III. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době 

jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu: 

a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami, 

b) s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, 

c) s podmínkami pravomocného stavebního povolení, souhlasu s provedením ohlášené 

stavby nebo demoličním výměrem, 

d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s těmito 

obchodními podmínkami a smlouvou o dílo. 

3. Zhotovitel je povinen před započetím veškerých stavebních prací, provést podrobnou 

fotodokumentaci všech nemovitostí v dotčené lokalitě (zejména jejich poškození), kde 

bude stavba probíhat, pro účely pozdějšího stanovení odpovědnosti za případné 

poškození nemovitosti vlivem stavebních prací prováděných zhotovitelem. Každý 

snímek musí mít vygenerované viditelné datum jeho pořízení. Tuto fotodokumentaci je 

zhotovitel povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací. 

IV. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kromě 

částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna poddodavatelem. 

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s 

uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky a vyhrazuje si jeho schválení. V 

případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů, neuvedených v předaném 

seznamu, který byl součástí nabídky zhotovitele, musí být změna předem odsouhlasena 

s objednatelem. Bez souhlasu objednatele není žádný poddodavatel oprávněn 

participovat na realizaci předmětu díla a zhotovovací práce jím realizované se považují 

za nevykonané. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla odmítnou již 

schváleného dodavatele (odejmout souhlas), avšak pouze v případě neplnění závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo, popř. úkolů z koordinačních jednání zapsaných v 

oboustranně podepsaném zápise, ze strany takového poddodavatele. 

3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace 

v zadávacím řízení, je možné pouze ve výjimečných případech a se souhlasem 

objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána ve výběrovém řízení. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností, vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 

rozsahu poddodávky. V případě, že zhotovitel nesplní tu povinnost a v důsledku 

nesplnění této povinnosti vznikne jakákoliv škoda, jde tato škoda výlučně k tíži 

zhotovitele. 
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V. Předmět a rozsah díla 

Rozsah díla jako předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí: 

a) zhotovení díla specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací díla 

předanou objednatelem zhotoviteli, u udržovacích prací může být za projektovou 

dokumentaci považován pouze Výkaz výměr. 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

c) geodetické zaměření díla, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje a účastníci se na 

tom dohodnou. 

d) Předmětem díla mohou být i další činnosti související se zhotovením stavby, jejichž 

provedení objednatel požaduje. 

Zhotovení stavby 

1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s 

dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 

během výstavby, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 

konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na 

staveništi, 

f)  zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 

g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí, 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 

j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 

vztahujících se prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o 

shodě), 

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 

vyjádřeními např. správcům sítí apod., 

p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
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q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení nebo jiných dokladů, 

r)  zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

s) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich. 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

1. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: do 

projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v 

průběhu zhotovení díla, 

a) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“, 

b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 

opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 

stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

c) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na 

doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 

objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna 

povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 

2. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné 

formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita 

při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli. 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 2x v tištěné a v 

elektronické formě. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v 

uvedeném rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost 

provedení zápisu v Katastru nemovitostí. 

VI. Termíny plnění 

Termín zahájení 

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce v termínu, uvedeném ve smlouvě o dílo. 

2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na 

díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel v takovém 

případě bude odpovídat za veškerou škodu tím vzniklou (mimo jiné nepřidělenou nebo 

vrácenou dotaci, pokud je hrazeno z dotačních titulů). 

3. Před zahájením prací zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram garantující dodržení 

termínu dokončení díla a tento předá objednateli. 

4. Objednatel může lhůty výstavby kdykoliv změnit, může je měnit i v průběhu výstavby, a 

to i z důvodů finančních. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat požadavky 

objednatele na případné odložení termínu zahájení a prodloužení termínu dokončení 

díla ve formě jednostranných oznámení objednatele. 
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Termín dokončení 

1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném ve smlouvě. 

2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném poskytování součinností objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých 

součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 

dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s dobou trvajícího prodlení 

objednatele s plněním jeho smluvně dohodnutých součinností. 

3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s plněním kteréhokoli z postupových 

termínů trvající déle než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

4. Věcný, a časový průběh provádění díla je uveden v harmonogramu (HMG) provádění 

díla a zhotovitel je povinen jej plnit a dodržovat. 

5. U dodávek, prací a činností, které nejsou v HMG nebo v seznamu postupových termínů 

výslovně uvedeny, se předpokládá jejich rovnoměrné plnění. 

6. Zhotovitel je odpovědný za plynulé pokračování prací a dodávek na díle. V případě, že 

se zhotovitel nebo jeho poddodavatelé kdykoliv v průběhu plnění dostane do podmínek 

nebo stavu, který nebude zaručovat včasné dokončení a předání díla, musí o této 

skutečnosti bez prodlení písemně informovat objednatele a bezodkladně sjednat 

nápravu. 

7. Prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s plněním HMG či jednotlivých 

postupových termínů zakládá objednateli například nárok: 

a) vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty či pokut 

b) odstoupit od smlouvy. 

Termín předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 

2. V případě požadavku objednatele zhotovitel umožní objednateli předčasné užívání části 

díla a souhlasí s tím, že objednatel bude na základě písemné dohody, ve které budou 

stanoveny příp. podmínky provozování, tuto část provozovat. 

Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, 

nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 

se strany nedohodnou jinak. 

VII. Cena díla 

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K 

této ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby. Cena díla je cenou maximální, 

nejvýše přípustnou a jsou v ní zahrnuty veškeré níže specifikované náklady zhotovitele. 

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby 

předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na: 

a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

c) opatření k ochraně životního prostředí, 
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d) náklady na sjednaná pojištění, 

e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 

f) koordinační a kompletační činnost, 

g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 

h) zajištění nezbytných dopravních opatření, 

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání 

k) kolaudačního souhlasu, 

l) dodávky energií. 

4. Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny 

samotného technologického zařízení a jeho montáže také zejména: 

a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení, 

b) náklady individuálního vyzkoušení technologického zařízení, 

c) náklady řízení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, 

d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení 

v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo. 

5. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 

6. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. 

Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování 

finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a 

méněprací či změn. 

7. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části VIII. Změna ceny, případně 

za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. 

VIII. Změna ceny 

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která 

je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je 

podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.  

2. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla; 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 

c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; 

d) Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny 

(vícepráce, méněpráce, dohoda smluvních stran) stanovena na základě jednotkové ceny 

dané práce v soupisu prací. 

4. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny 

(vícepráce, méněpráce, dohoda smluvních stran) stanovena dle aktuální Cenové 

soustavy ÚRS. 

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v 

položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 
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IX. Platební podmínky 

Zálohy 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se strany zejména z důvodu časově 

náročné kompletace dodávek nedohodnou jinak. 

2. Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. 

Postup fakturace 

1. Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem. 

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se 

způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. U dodávek technologických zařízení vzniká 

zhotoviteli právo fakturace po jeho zabudování do předmětu díla. 

3. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 dnů ode dne jeho 

obdržení, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 

4. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. 

5. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná. 

6. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 

dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným 

dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky uvedené ve smlouvě nebo v 

těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel 

fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, 

u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXIV 

Řešení sporů. 

8. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci 

dokončení stavby. 

Zádržné 

1. Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem upravující postup 

fakturace až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. 

2. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, pokud objednatel převezme 

dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky. Zádržné bude uhrazeno objednatelem 

zhotoviteli až po odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

Lhůty splatnosti 

1. Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře 

uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 21 dnů od data doručení 

faktury. 

2. Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti 

na nich uvedeném. 

3. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet zhotovitele. 

4. Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek 

(nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené 

výši, maximálně však 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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5. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, 

které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy, pokud není ve smlouvě stanoveno 

jinak. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. 

Platby za vícepráce 

1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude 

jejich cena na faktuře uvedena samostatně. 

2. Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se 

soupisem provedených prací, dodatek apod.). 

Náležitosti faktury – daňového dokladu 

1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 

dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 

b) identifikační údaje objednatele, 

c) identifikační údaje zhotovitele, 

d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 

e) popis plnění, 

f) datum vystavení a odeslání faktury, 

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

h) datum splatnosti, 

i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 

j) sazby DPH, 

k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, 

l) cenu celkem včetně DPH, 

m) odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná. 

n) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 

2. Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým 

ve smlouvě. 

3. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou ze shora uvedených 

náležitostí, bude taková faktura považována za neplatnou a objednatel je oprávněn tuto 

fakturu vrátit k opravě bez úhrady. 

X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

1. Vlastnictví zhotovovaného díla a nebezpečí škody na díle se řídí ustanoveními § 2599 

až 2603 a § 2624 občanského zákoníku, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto 

jinak. 

2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo. 

3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a 

převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle, způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

6. Zhotovitel odpovídá též za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla. 

XI. Pojištění zhotovitele a díla 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech 

(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

a) způsobené provozní činností, 

b) způsobené vadným výrobkem, 

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, 

e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 

rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. 

Výše pojistné částky je sjednána ve smlouvě o dílo. 

3. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo, 

nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, pokud není ve smlouvě stanoveno 

jinak. 

4. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 

zaměstnanců. 

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 

1. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu 

montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 

montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a 

na zařízení staveniště z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 

části nebo jeho nákladu, 

a) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

b) pádem pojištěné věci, nárazem, 

c) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,  

d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí. 

2. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 

což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 

ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 
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3. Je-li to sjednáno, je zhotovitel povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, 

technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s 

vyloučením vyšší moci), na celou dobu provádění stavby až do termínu předání a 

převzetí díla, a to na novou cenu díla. 

4. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 7 dnů po podpisu 

smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště, pokud není ve 

smlouvě stanoveno jinak. 

5.  Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od smlouvy. 

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

spojených s pojistnou událostí. 

2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 

součinnost, která je v jejich možnostech. 

3. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

XII. Staveniště 

Předání a převzetí staveniště 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, 

pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 

2. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením 

smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 

3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. 

4. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 

5. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 

nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve. 

Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

1. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí, s jejich 

rozmístěním a trasami na staveništi i přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 

seznámit všechny pracovníky a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu 

provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

3. Zhotovitel před záhozem odkrytých inženýrských sítí a zařízení zajistí jejich kontrolu 

správcem sítě a jeho kladné písemné stanovisko s provedením záhozu. 

4. Křížení a souběh původních a nových inženýrských sítí a zařízení bude geodeticky 

zaměřeno do GIS i v dokumentaci skutečného provedení. 

5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí 

do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 
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6. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně 

uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do 

původního stavu uhradit včetně případných škod, pokut apod. 

Vybudování zařízení staveniště 

1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 

autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové 

dokumentace předané objednatelem. 

2. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 

staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen 

zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 

uhradit. 

4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického 

a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 

realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 

1 kanceláře o ploše 9 m2 napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené 

jsou v ceně díla včetně energií. 

Užívání staveniště 

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 

při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a 

je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 

Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 

projednat s vlastníkem těchto sítí. 

3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení. 

4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není 

určeno. 

5. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 

objednatel, případně informační tabuli dle požadavků objednatele v provedení a 

rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o 

osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen 

tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním 

stavu. 

6. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem 

objednatele. 

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit 

nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto 

práce zhotovitel. 
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3. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 

v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 

v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

5. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. 

6. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

Vyklizení staveniště 

1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto 

jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 

nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

XIII. Provádění díla 

Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného 

odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, 

předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla. 

2. Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními 

uvedenými v části XX. Změna smlouvy. 

Zahájení prací 

1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště. 

2. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 10 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

Harmonogram postupu výstavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14 dnů po podpisu smlouvy harmonogram 

provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, pokud není v zadávacích 

podmínkách nebo ve smlouvě stanoveno jinak. 

2. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání 

a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

3. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých 

stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín 

realizace v jednotlivých měsících provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a 

v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby 

v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. 
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Pokyny objednatele 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

3. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 

4. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 

výstavby. 

Kontrola provádění prací 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 

právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 

tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které 

opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ve lhůtě, uvedené ve smlouvě o dílo 

před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z 

rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací. 

2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 

v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v 

případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 

staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 

řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona o odpadech 

v platném znění. 
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Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

s kvalifikací. 

2. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V 

případě, že zhotovitel tento požadavek objednatele nedodrží, je objednatel oprávněn 

nařídit přerušení prací, a to do termínu dodání požadovaných dokladů o kvalifikaci 

pracovníků zhotovitele. O dobu takto přerušených prací se neprodlužuje termín ke 

zhotovení díla dle smlouvy o dílo. 

3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 

stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to 

ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání 

alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se 

při podezření podrobit příslušnému testu). 

Použité materiály a výrobky 

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 

provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 

mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu 

tepla. 

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a 

materiály v I. třídě kvality. 

6. Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru, případně projektanta stavby, 

nesmí zhotovitel použít k provádění díla jiné materiály, výrobky a technologie, než 

předepisuje projektová dokumentace. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do 

kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. 

Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 



21 
 

4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel 

a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba. 

5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

6. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je 

povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 

do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje: 

a) název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení, 

b) místo stavby, 

c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 

podpisového vzoru, 

d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 

podpisového vzoru, 

e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 

f) název, sídlo, IČ poddodavatelů, 

g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich 

oprávnění a odpovědnosti, 

h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor, 

i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor, 

j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 

stavebního deníku, 

k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných 

jejich změn, 

l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 

m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 

9. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto 

údaje: 

a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 

b) klimatické podmínky na staveniště a jeho stav, 

c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 

e) nasazení mechanizačních prostředků. 

10. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti 

rozhodné pro provádění díla: 

a) předání a převzetí staveniště, 

b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických 

přestávek, 

c) nástupy a provádění a ukončení prací poddodavatelů, 



22 
 

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí, 

f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za 

provozu, v ochranných pásmech apod., 

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 

h)  geodetická měření, 

i)  montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 

l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení 

proti poškození, odcizení apod., 

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 

n) souhlas se zakrýváním prací, 

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od 

ověřené projektové dokumentace, 

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 

q) dílčí přejímky ukončených prací, 

r) provedení a výsledky zkoušek a měření, 

s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 

u) odstranění vad a nedodělků, 

v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133,134 Stavebního zákona), 

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 

x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště, 

y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 

částí přírody anebo archeologický nález. 

11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet, nebo pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci objednatele, 

b) oprávnění zástupci zhotovitele, 

c) osoba vykonávající stavební dozor, 

d) osoba pověřená výkonem technického dozoru, 

e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 

f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 

g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, 

h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

i) autorizovaný inspektor, 

j) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních 

předpisů. 

12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku. 

15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
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16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 

vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se 

kolaudační souhlas nevyžaduje. 

17. Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné 

osoby jsou vlastníky elektronického podpisu. 

Kontrolní dny 

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně, pokud 

není ve smlouvě stanoveno jinak. 

2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (poštou, elektronicky) 

nejméně 5 dnů před jeho konáním. 

3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru a autorského dozoru. 

4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

5. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající 

funkci technického dozoru. 

6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

7. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 

zúčastněným. 

8. Zápisy z kontrolních dnů jsou postaveny na úroveň zápisů ve stavebním deníku, v 

případě rozporu je rozhodující zápis z kontrolního dne. 

Archeologické nálezy 

1. Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo 

předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou 

předány do péče a pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k 

tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo 

poškození těchto nálezů. 

2. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných 

předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je 

povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a 

orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření 

nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu 

přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez 

zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním 

úřadem. 

3. Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, 

předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty 

v důsledku tohoto zpoždění na uhrazení veškerých vzniklých nákladů, které budou 

zahrnuty do ceny díla. 
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XIV. Technologické zařízení 

Definice technologického zařízení 

Technologickým zařízením se pro účely těchto VOP rozumí soubor strojních zařízení, 

zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem 

procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do 

výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního 

procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících 

speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a 

doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie). 

Individuální vyzkoušení 

1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů 

(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a 

správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno 

provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, 

když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 

2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel 

má právo se individuálních zkoušek zúčastnit. 

3. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla. 

4. O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve 

stavebním deníku. 

Komplexní vyzkoušení 

1. Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým 

zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního 

provozu, je-li sjednán. Jestliže podle smlouvy o dílo má být řádné provedení díla 

prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené 

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen 

objednatele včas pozvat. 

2. Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha díla je vyžaduje, 

sjednají objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podmínky, za nichž toto 

vyzkoušení bude provedeno. 

3. Věcným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí 

tohoto ujednání je shoda smluvních stran o kritériích posuzování úspěšnosti 

komplexního vyzkoušení. 

4. Povinností objednatele je, že v rozsahu, který bude písemně dohodnut ve smlouvě o 

dílo, obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, 

energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke 

komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního 

vyzkoušení hradí objednatel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží 

objednateli. 

5. O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní 

strany povinny sepsat zápis. 

6. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné 

z příčin na jeho straně. 
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Zkušební provoz 

1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, 

objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za 

součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za 

předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů 

(parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci. 

2. Smluvní strany sjednají ve smlouvě dobu zahájení a délku zkušebního provozu pokud 

mu odpovídá charakter stavby, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah 

a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele. 

3. Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle smlouvy o dílo. 

4. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci 

stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady 

prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz 

neúspěšný z příčin na jeho straně. 

5. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla objednateli předat i provozní řád na 

zkušební provoz. 

Záruční, pozáruční servis a údržba 

1. Zhotovitel je povinen, pokud to dodané technologické zařízení vyžaduje, předložit 

současně s jeho dodávkou objednateli návrh servisní smlouvy. Návrh servisní smlouvy 

musí obsahovat rozsah servisních prací, servisní lhůty a orientační náklady servisních 

prací. Nepředložení návrhu servisní smlouvy opravňuje objednatele od uzavřené 

smlouvy o dílo odstoupit a zhotoviteli v takovémto případě nevzniká nárok na případnou 

náhradu škody. 

XV. Bezpečnost práce 

1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na 

provoz a bezpečnost na staveništi. 

2. Objednatel je povinen, v případě, pokud to stanoví právní předpis, zajistit výkon činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

3. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor 

dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 

5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 

a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 

výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 

prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

9. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i 

průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. 
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10. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

11. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

12.  Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být 

zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 

13. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a 

jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 

kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

15. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 

majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 

veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 

podchody pod lešením). 

16. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící 

objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

17. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 

s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 

příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 

součinnost. 

XVI. Kontroly, zkoušky a revize 

1. Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, před zahájením prací předložit 

objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude 

pro zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele 

oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

XVII. Předání a převzetí díla 

Dokončení díla 

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 

2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před 

dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla, pokud není ve smlouvě 

uvedeno jinak. Dílo je připraveno k předání objednateli a bude objednatelem převzato 

pouze v případě, je-li dokončeno dle smlouvy o dílo, je-li funkční a schopno 

bezpečného a spolehlivého provozu a je-li k převzetí díla připravena kompletní 

dokladová část díla, specifikovaná v tomto článku VOP. 

3. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

4. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení 

díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel však není povinen zahájit 

přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 
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5. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s 

opakovaným předáním a převzetím díla. 

6. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní 

sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

7. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

Organizace předání díla 

1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. 

2. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační 

záležitosti předání a převzetí díla. 

3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru. 

4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

5. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 

Doklady, nezbytné k předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, 

odpovídající povaze díla, jako je např.: 

a) dokumentace skutečného provedení díla, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, 

tlakové nádoby, komíny apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy se 

samostatným seznamem, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro trvalý provoz, 

i) protokol o zaškolení obsluhy, 

j) geodetického zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě ve 

výkresové i digitální formě; 

k) ověřený geometrický plán s vyznačením ochranných pásem pro provedené 

inženýrské sítě v rozsahu stanovených příslušným zákonem, součástí GP bude 

vyčíslení ploch záborů z jednotlivých pozemků, 

l)  souhlasné doklady o zpětném předání oprav komunikací, chodníků a zelených 

ploch jejich správcům a vlastníkům, 

m) souhlasné doklady o kontrole před záhozem od všech správců podzemních sítí 

pokud byly stavbou dotčeny, 

n) další doklady dle povahy díla. 

2. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 

3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. 
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Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 

v nich obsažené. 

4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 

termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z 

povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k 

odmítnutí převzetí díla. 

5. Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud 

zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

Protokol o předání a převzetí díla 

1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 

2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

e) seznam předaných dokladů, 

f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat dále: 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

nebo nedodělků. 

4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Vady a nedodělky 

1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o 

sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne 

předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Skutečnost, že 

vada nebo nedodělek je beze zbytku odstraněna, musí být objednatelem potvrzena 

písemným protokolem, jinak se má za to, že vada nebo nedodělek odstraněny nejsou. 

3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, 

kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. 

4. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění, případně do 

pravomocného rozhodnutí soudu, či jiného způsobu konečného vyřešení rozporu 

zhotovitel. 

Neúspěšné předání a převzetí 

1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 

při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
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2. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 

převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 

sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

Předávání a přejímání díla po částech 

1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou 

schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 

2. Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku 

smlouvy. 

3. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou 

část díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

Užívání dokončené stavby 

1. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na 

základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. 

Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad 

objednatel, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o 

kolaudační souhlas nezbytnou součinnost. 

3. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze smlouvy o dílo, v souvislosti s 

odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním 

úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li 

lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. 

Přitom platí podpůrně ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích. 

Předčasné užívání 

1. Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným 

dokončením může na žádost objednatele vydat stavební úřad. 

2. Objednatel k žádosti na stavební úřad přikládá dohodu o předčasném užívání stavby 

se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného 

užívání stavby, jako: 

a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného 

užívání a podmínky předčasného užívání, 

b) závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při 

předčasném užívání, 

c) závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu 

předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla. 

3. Objednatel nesmí předčasně užívat stavbu nebo její část bez příslušného povolení 

stavebního úřadu. 

4. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při 

předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

5. Objednatel ani třetí osoby, jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo 

na pokyn objednatele, nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat 

nebo odvážet, případně dělat na něm jakékoliv úpravy. Nedodržení tohoto postupu 

objednatelem se považuje za neoprávněné užívání. 
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XVIII. Odpovědnost za vady díla 

Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval. 

4. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

5. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, 

kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel 

odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části. 

Délka záruční lhůty 

1. Záruční lhůta na dílo se sjednává ve smlouvě o dílo. Záruční lhůta na dodávky strojů a 

technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční 

list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

Na veškerou zeleň a komunikace se sjednává záruční doba v délce 36 měsíců. 

V případě, že je ve smlouvě stanovena jiná záruční lhůta než dle VOP, má tato záruční 

lhůta přednost před záruční lhůtou stanovenou v těchto VOP. 

2.  Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 

se při předání a převzetí díla vyskytly na díle vady a nedodělky, počíná běh záruční 

doby ode dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a 

převzetí díla. 

3. Běh záruční doby se přerušuje na dobu ode dne uplatnění reklamace vady do dne 

protokolárního předání odstraněné vady. V případě, že v rámci odstraňování vad a 

nedodělků došlo zhotovitelem k výměně konkrétního výrobku či jiného komponentu, 

běží ode dne protokolárního odstranění vady na takovýto vyměněný výrobek nebo 

komponent záruční doba nová. 

4. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a komponentů, na něž výrobce těchto 

zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční lhůty, 

poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o 

odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. Pokud bude dílo 

převzato bez vad a nedodělků, počíná běh záruční doby ode dne podpisu protokolu o 

předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli písemný soupis shora 

uvedených zařízení s uvedením jednotlivých záručních lhůt. 

Způsob uplatnění reklamace 

1. Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí 

být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, za jakých podmínek 

požaduje sjednat nápravu. 
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2. Objednatel je oprávněn bez ohledu na charakter vady i bez ohledu na to, zda jde o 

vadu, znamenající podstatné či nepodstatné porušení smlouvy o dílo, požadovat: 

a) odstranění vady dodáním nového bezvadného plnění, 

b) odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace, odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas 

uplatněnou. 

Odstranění reklamovaných vad 

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 

má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

2. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 

vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení 

reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po 

obdržení reklamace. 

4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není 

zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 

odstranění vady. 

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 

do rozhodnutí dle části XXIV. Řešení sporů. 

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení 

reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že 

jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni 

nevztahuje záruka doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel 

apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 

odstraněním vady vzniklé náklady podle kapitoly VIII. Změna ceny, oceňování 

víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury, vystavené zhotovitelem 

ve lhůtě splatnosti podle části IX. Platební podmínky. 

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 

sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Dokumentace odstranění reklamované vady 

1. odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 

potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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XIX. Změna smlouvy 

Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 

1. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla. 

2. Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. 

3. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem 

příslušného dodatku smlouvy. 

4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 

dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode 

dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro 

dodatky ke smlouvě. 

Postup v případě změny v množství nebo kvalitě 

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma 

stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. 

2. Zhotovitel zpracuje písemný seznam prací formou soupisu prací, dodávek a služeb 

včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny. 

3. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat 

objednatele k jeho odsouhlasení. 

4. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 7 dnů od vyzvání zhotovitelem. 

5. Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení díla, 

který bude upraven přiměřeně rozsahu změny formou dodatku smlouvy. 

6. Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech 

změnových listů, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty. 

Postup v případě změny hmot nebo výrobků 

1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé 

výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při 

vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do 

stavebního deníku. 

2.  Zhotovitel je povinen doložit, že použitím jiných hmot a výrobků nedojde ke snížení 

jakosti dodávaných prací. 

3. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot 

nebo výrobků a úpravu ceny. 

Změnové listy 

1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn 

samostatné změnové listy. 

2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, 

které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré změny v množství nebo 

kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný 

technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na 

zvýšení či snížení ceny. 

4. Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchylují od projektové 

dokumentace jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně 

smlouvy. 
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XX. Převod práv a povinností ze smlouvy 

1. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu výlučně s písemným souhlasem objednatele. V takovémto případě bude 

mezi objednatelem, původním zhotovitelem a novým zhotovitelem sepsán dodatek ke 

smlouvě o dílo s uvedením doposud provedených prací a s uvedením provedených 

úhrad díla. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o převod práv a závazků ze 

záruky z poddodavatele na objednatele a zhotovitel je povinen takovéto žádosti 

vyhovět. 

2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu výlučně s písemným souhlasem zhotovitele. V takovém případě se 

postupuje shodně, jak uvedeno v odst. 1 tohoto článku. 

3. Vlastník oprávněné pohledávky je oprávněn s pohledávkou disponovat, zejména je 

oprávněn ji jednostranně započíst. 

4. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové 

změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní 

stranu. 

XXI. SMLUVNÍ POKUTY 

1. Výše smluvních pokut za jednotlivá porušení smluvního ujednání jsou specifikována ve 

smlouvě o dílo. 

2. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 

dne obdržení příslušného vyúčtování. 

3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu 

škody, způsobené porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta 

vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 

XXII. Důvěrné informace a duševní vlastnictví 

Důvěrné informace 

1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude 

zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a 

nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – podle dohody s ním – dalším 

povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným 

účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace. 

2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které: 

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud 

jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. 

uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení 

díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím 

osobám. 

Duševní vlastnictví 

1. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 

činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 

oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své 

náklady vypořádání majetkových důsledků. 
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XXIII. Odstoupení od smlouvy 

Základní ustanovení 

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

Důvody odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, 

c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, 

d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě, 

e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

f)  pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na 

toto objednatelem upozorněn, 

g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 

30 dnů, 

h) je-li podán na majetek zhotovitele insolvenční návrh. 

2. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních 

povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné 

lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní. 

3. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků 

vyšší moci. 

4. Další důvody můžou být stanoveny ve smlouvě. 

Způsob odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze 

smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 

2. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé 

smluvní straně. 

4. Nesouhlasí-li strana s důvodem odstoupení, uplatněným druhou stranou, nebo popírá-li 

jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení 

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí. 

Důsledky odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré 

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby, 
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c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech 

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 

e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů, 

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 

g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a 

sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a 

vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby, 

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, 

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební 

podmínky. 

XXIV. Řešení sporů 

1. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů, vzniklých 

z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, smírnou cestou. Pokud nedojde ke 

smírnému vyřešení sporu, sjednávají si smluvní strany pro věcnou a místní soudní 

příslušnost, že spor bude předložen k rozhodnutí k Okresnímu soudu v Ústí nad 

Labem. 

XXV. Závěrečná ustanovení 

1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 
Zhotovitel Objednateli a nebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

3. Pro výpočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a úrokem z prodlení je rozhodná 
cena díla, nebo jeho poměrná část bez DPH. 

4. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna 
nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) 
se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto VOP.  

5. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je 
splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí 
jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti 
odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová 
zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.  

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vyplývající 
z uzavřené Smlouvy. 

7. Nedílnou součástí každé smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, popř. další přílohy stanovené ve smlouvě. 

8. Práva a povinnosti těmito podmínkami neupravená se řídí právem ČR, a to zejména 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně 
všech prováděcí právních předpisů k těmto zákonům. 

 



 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
Odbor dopravy a majetku 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

  Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
tel.: +420 475 271 111, fax: +420 475 271 857, www.usti-nad-labem.cz 

 
 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

1.   Název veřejné zakázky: 

„Čelakovského – smíšený dům“ 
 

2.  Základní identifikační údaje 
 
2.1. Zadavatel 

subjekt:       Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:      Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L  

IČO:       00081531 

DIČ:       CZ00081531 

Zastoupeno:     PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor 
  

2.2. Uchazeč 

název:                                                               SIM stavby spol. s r.o. 

sídlo/místo podnikání:                                       Šaldova 218/3, Ústí nad Labem 

tel./fax:                                                              

e-mail:                                                               

bankovní spojení:                                              

č. účtu:                                                              

IČ:                                                                     25460625  

DIČ:                                                                  CZ25460625 

osoba oprávněná jednat za uchazeče:             Ing. Petr Sládek 

kontaktní osoba:                                               Ing. Petr Sládek 

tel./fax:                                                              

e-mail:                                                               

 

3.  Nabídková cena: 

Cena v Kč celkem bez DPH: 26 792 261,77 Kč 

Samostatně DPH 15%: 4 018 839,27 Kč 

Cena v Kč celkem včetně DPH: 30 811 101,04 Kč 

 

 
V Ústí nad Labem dne 3.8.2021 

............................................... 
Ing. Petr Sládek – jednatel 

společnosti 



REKAPITULACE STAVBY - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Projekty CZ, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 30 727 712,29

0,00

26 719 749,82 4 007 962,4715,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00%

STAS003e19

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve 

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

26 719 749,82

25460625

CZ25460625SIM stavby spol. s r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Kód: STAS003e19

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:

Zhotovitel: 0 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON

01
Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. 

Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům - 

02

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. 

Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům - 

II.etapa
03 Vedlejší a ostatní náklady

Kód

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

21. 8. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

4 322 423,403 758 629,04

113 837,9398 989,50

26 719 749,82 30 727 712,29

Projekty CZ, s.r.o.

Martin Růžička

Cena s DPH [CZK]

26 291 450,9722 862 131,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 33 CC-CZ: 2411

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Projektant: IČ:

Projekty CZ, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 862 131,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 22 862 131,28 15,00% 3 429 319,69

Cena s DPH v CZK 26 291 450,97

Čelakovského – smíšený dům

01 - Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům- I.etapa

SIM stavby spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které 

nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Projekty CZ, s.r.o.

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Růžička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 862 131,28

HSV - Práce a dodávky HSV 3 510 358,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 780 025,74

    61 - Úprava povrchů vnitřních 524 327,32

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 134 543,37

    64 - Osazování výplní otvorů 340 900,00

    94 - Lešení 50 750,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 518 510,85

    96 - Bourání konstrukcí 558 547,05

    997 - Přesun sutě 434 692,30

    998 - Přesun hmot 168 062,10

PSV - Práce a dodávky PSV 19 351 772,55

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 664,40

    712 - Povlakové krytiny 104 000,60

    713 - Izolace tepelné 55 658,60

    720 - Zdravotechnika 2 758 947,10

    730 - Ústřední vytápění 1 311 398,42

    740 - Elektroinstalace 4 395 062,28

    751 - Vzduchotechnika 283 928,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 139 697,55

01 - Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům- I.etapa

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
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    766 - Konstrukce truhlářské 2 143 468,80

    767 - Konstrukce zámečnické 1 320 096,50

    76P - Konstrukce plastové 2 164 798,28

    771 -  Podlahy z dlaždic 502 669,98

    773 - Podlahy z litého teraca 81 493,74

    776 - Podlahy povlakové 1 648 793,45

    781 - Dokončovací práce - obklady 314 753,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 114 840,73

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 649 354,01

    790 - Demontáže PSV 129 146,79

    7V - Výtahy 1 175 000,00
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SOUPIS PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Projekty CZ, s.r.o.

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Růžička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 862 131,28

D HSV Práce a dodávky HSV 3 510 358,73

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 780 025,74

1 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,050 40 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "(16) - nové otvory-profil R10"

VV "1.NP" (1,45*2*3+1,48*2*1)*0,616*0,001 0,007

VV "2.NP" (1,37*2*3)*0,616*0,001 0,005

VV "3.NP" (1,37*2*4)*0,616*0,001 0,007

VV "4.-8.NP" (1,37*2*(3*5))*0,616*0,001 0,025

VV "(16) - nové otvory-profil R8 (spony)"

VV "1.-8.NP" 0,3*(3+1+3+4+3*5)*2*0,395*0,001 0,006

VV Součet 0,050

2 K 311361999 Vlepení betonářské výztuže do drážky 2/3cm pomocí speciálního tmelu (dodávka+montáž) m 75,840 990,00 75 081,60

PP Vlepení betonářské výztuže do drážky 2/3cm pomocí speciálního tmelu (dodávka+montáž)

VV "(dle výkresu Statika - P-01)"

VV "(16) - nové otvory-profil R10"

VV "1.NP" 1,45*2*3+1,48*2*1 11,660

VV "2.NP" 1,37*2*3 8,220

VV "3.NP" 1,37*2*4 10,960

VV "4.-8.NP" 1,37*2*(3*5) 41,100

VV "(16) - nové otvory-profil R8 (spony)"

VV "1.-8.NP" 0,15*(3+1+3+4+3*5) 3,900

VV Součet 75,840

3 K 311271126 Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10 m3 12,112 4 900,00 59 348,80 CS ÚRS 2019 02

PP Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10

VV "zazdívky otvorů"

VV "1.NP" 0,94*2,04*0,15*7 2,013

VV "2.NP" 0,94*2,04*0,15*5 1,438

VV "3.NP" 0,94*2,04*0,15*6 1,726

VV "4.-8.NP" 0,94*2,04*0,15*3 *5 4,315

VV "ZTI-podezdívky ležatého potrubí"

VV 25,00*0,25*0,40 +0,25*0,20*0,20*12 2,620

VV Součet 12,112

4 K 311272111 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 230,283 850,00 195 740,55 CS ÚRS 2019 02

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

01 - Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům- I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

VV "1.PP" 

VV 1,85*2,50-1,00*2,10 2,525

VV "1.NP"

VV 3,30*2,70*5-1,40*2,11-1,07*1,13-1,15*2,10-2,10*0,88*3 32,428

VV "2.-8.NP"

VV (3,30*2,70*5-2,10*1,60*5)*7 194,250

VV "střecha"

VV 0,90*0,60*2 1,080

VV Součet 230,283

5 K 312272298
Příplatek ke zdivu z pórobetonových tvárnic za lepení tmelem ke stropnímu panelu - vytvoření nadokenního 

překladu (dodávka+montáž)
m2 31,350 1 300,00 40 755,00

PP Příplatek ke zdivu z pórobetonových tvárnic za lepení tmelem ke stropnímu panelu - vytvoření nadokenního překladu (dodávka+montáž)

VV dle detailu D5

VV "1.NP" 3,30*0,25*3 2,475

VV "2.-8.NP" 3,30*0,25*5 *7 28,875

VV Součet 31,350

6 K 312272299
Příplatek ke zdivu z pórobetonových tvárnic za kotvení ke stropnímu panelu - vytvoření nadokenního překladu 

(dodávka+montáž)
ks 456,000 60,00 27 360,00

PP Příplatek ke zdivu z pórobetonových tvárnic za lepení tmelem ke stropnímu panelu - vytvoření nadokenního překladu (dodávka+montáž)

VV dle detailu D5 - rozpěrná kotva (2ks na tvárnici 150/250/600mm)

VV "1.NP" 12*3 36,000

VV "2.-8.NP" 12*5 *7 420,000

VV Součet 456,000

7 K 311113153 Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 2,920 1 500,00 4 380,00 CS ÚRS 2019 02

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

VV "pro konzolu K1 (Z1)" 0,50*0,54*2*3 1,620

VV "pro konzolu K2 (Z2)" 0,50*1,30*2*1 1,300

VV Součet 2,920

8 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 31,350 400,00 12 540,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení

VV pro vytvoření nadokenního překladu

VV dle detailu D5

VV "1.NP" 3,30*0,25*3 2,475

VV "2.-8.NP" 3,30*0,25*5 *7 28,875

VV Součet 31,350

9 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 31,350 100,00 3 135,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění

10 K 311272131
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 

mm
m2 1,800 1 300,00 2 340,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 

kg/m3 hladkých

VV "1.NP"

VV 1,50*1,60-0,60*1,00 1,800

11 K 317143441 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 1300 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

PP Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu do 1300 mm

VV "1.PP" 1 1,000

12 K 317143442 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1300 do 1500 mm kus 2,000 1 700,00 3 400,00 CS ÚRS 2019 02

PP Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm

VV "1.NP" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 317143443 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1500 do 1800 mm kus 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2019 02

PP Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm

VV "1.NP" 1 1,000

14 K 310236241 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2019 02

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm

VV "konzola K1 (Z1)" 3 3,000

VV "konzola K2 (Z2)" 1 1,000

VV Součet 4,000

15 K 340271015 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 75 mm m2 21,780 520,00 11 325,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 

75 mm

VV "výtah.dveře"

VV "1.PP-8.NP" 1,10*2,20*9 21,780

16 K 342272148 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm m2 26,970 400,00 10 788,00 CS ÚRS 2019 02

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm

VV "podezdění van"

VV "2.NP" 1,55*0,60*5 4,650

VV "3.NP" 1,55*0,60*4 3,720

VV "4.-8.NP" 1,55*0,60*4*5 18,600

VV Součet 26,970

17 K 342272248 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 474,576 420,00 199 321,92 CS ÚRS 2019 02

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm

VV "1.NP"

VV (1,00*2+1,80*2+0,45*2)*2,65 17,225

VV -0,70*1,97*2 -2,758

VV "2.NP"

VV (0,75*10+0,30*2+0,20*2+1,65*5+0,60*14+0,30*4)*2,65 69,828

VV -0,70*1,97*5 -6,895

VV "3.-8.NP" 

VV (0,75*4+0,80*2+2,15*2+1,65*2+0,60*8+3,35*2+0,45*4)*2,65*6 405,450

VV -0,70*1,97*6 -8,274

VV Součet 474,576

18 K 342272323 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 176,623 490,00 86 545,27 CS ÚRS 2019 02

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV "1.PP" 2,25*2,65 -0,70*1,97 4,584

VV "1.NP" (1,65+0,90)*2,65 -0,60*1,97 5,576

VV "2.NP" 3,45*4*2,65 -0,80*1,97*4 30,266

VV "3.-8.NP" (3,45*3*2,65-0,80*1,97*3)*6 136,197

VV Součet 176,623

19 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 58,350 40,00 2 334,00 CS ÚRS 2019 02

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm

VV stropy

VV "příčky tl.75mm" 58,35 58,350

20 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 80,700 50,00 4 035,00 CS ÚRS 2019 02

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

VV stropy

VV "příčky tl.150mm" 80,70 80,700

21 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 312,700 70,00 21 889,00 CS ÚRS 2019 02

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové

VV stěny

VV "příčky tl.75mm" 196,10 196,100

VV "příčky tl.150mm" 116,60 116,600
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VV Součet 312,700

22 K 317142422 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm kus 14,000 480,00 6 720,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 

1250 mm

VV "1.PP" 1 1,000

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 4 4,000

VV "3.NP" 3 3,000

VV "4.-8.NP" 1*5 5,000

VV Součet 14,000

23 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,998 7 000,00 6 986,00 CS ÚRS 2019 02

PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

VV instalační otvory ve stropních panelech

VV "dle (Z11)" (0,52)*0,06*12 0,374

VV "dle (Z12)" (0,41)*0,06*12 0,295

VV "dle (Z13)" (0,41)*0,06*1 0,025

VV "dle (Z14)" (0,41)*0,06*10 0,246

VV "dle (Z15)" (0,48)*0,06*2 0,058

VV Součet 0,998

D 61 Úprava povrchů vnitřních 524 327,32

24 K 611142009 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem přistřelením (dodávka+montáž) m2 10,500 250,00 2 625,00

PP Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem přistřelením (dodávka+montáž)

VV "(21) - zvětšení otvoru pro dveře-nadpraží"

VV "1.PP" 1,00*0,15*4 0,600

VV "1.NP" 1,00*0,15*5 0,750

VV "2.NP" 1,00*0,15*8 1,200

VV "3.NP" 1,00*0,15*8 1,200

VV "4.-8.NP" 1,00*0,15*(9*5) 6,750

VV Součet 10,500

25 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 10,500 450,00 4 725,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká

VV "(21) - zvětšení otvoru pro dveře-nadpraží"

VV "1.PP" 1,00*0,15*4 0,600

VV "1.NP" 1,00*0,15*5 0,750

VV "2.NP" 1,00*0,15*8 1,200

VV "3.NP" 1,00*0,15*8 1,200

VV "4.-8.NP" 1,00*0,15*(9*5) 6,750

VV Součet 10,500

26 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 3,353 500,00 1 676,50 CS ÚRS 2019 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" 0,60*0,15 0,090

VV "okno (15)" 1,45*1*0,15 0,218

VV "okno (16)" 1,45*14*0,15 3,045

VV Součet 3,353

27 K 612322141 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 311,137 260,00 340 895,62 CS ÚRS 2019 02

PP
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

štuková svislých konstrukcí stěn

VV příčky tl.5cm

VV "podezdění van"

VV "2.NP" 1,55*0,60*5 4,650

VV "3.NP" 1,55*0,60*4 3,720

VV "4.-8.NP" 1,55*0,60*4*5 18,600
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VV příčky tl.7,5cm

VV "1.NP"

VV (1,00*2+1,80*2+0,45*2)*2,65*2 34,450

VV -0,70*1,97*2*2 -5,516

VV "2.NP"

VV (0,75*10+0,30*2+0,20*2+1,65*5+0,60*14+0,30*4)*2,65*2 139,655

VV -0,70*1,97*5*2 -13,790

VV "3.-8.NP" 

VV (0,75*4+0,80*2+2,15*2+1,65*2+0,60*8+3,35*2+0,45*4)*2,65*6*2 810,900

VV -0,70*1,97*6*2 -16,548

VV příčky tl.10cm

VV "1.PP" (2,25*2,65-0,70*1,97)*2 9,167

VV "1.NP" ((1,65+0,90)*2,65-0,60*1,97)*2 11,151

VV "2.NP" (3,45*4*2,65-0,80*1,97*4)*2 60,532

VV "3.-8.NP" (3,45*3*2,65-0,80*1,97*3)*6*2 272,394

VV zazdívky tl.7,5cm

VV "výtah.dveře"

VV "1.PP-8.NP" 1,10*2,20*9 21,780

VV "odpočet instalačních šachet (1.NP)" -(9,00) -9,000

VV "odpočet instalačních šachet (2.-8.NP)" -(39,00)*7 -273,000

VV "odpočet obkladů (mezisoučet a)" -96,81 -96,810

VV zdivo tl.25cm

VV "1.PP" 

VV (1,85*2,50-1,00*2,10) 2,525

VV +(1,00+2,10*2)*0,15 0,780

VV "1.NP"

VV (1,50*1,60-0,60*1,00) 1,800

VV (3,30*2,70*5-1,40*2,11-1,07*1,13-1,15*2,10-2,10*0,88*3) 32,428

VV +(0,60+1,10*2)*0,30 0,840

VV +(1,40+2,11*2)*0,25 1,405

VV +(1,15+2,10*2)*0,25 1,338

VV +(2,10+1,88*2)*0,10*3 1,758

VV "2.-8.NP"

VV (3,30*2,70*5-2,10*1,60*5)*7 194,250

VV (2,10+1,60)*2*0,10*5*7 25,900

VV "odpočet schodiště" -51,863 -51,863

VV "střecha"

VV 0,90*0,60*2 1,080

VV zdivo z cihel betonových tl.25cm

VV "1.NP" 0,94*2,04*2*7 26,846

VV "2.NP" 0,94*2,04*2*5 19,176

VV "3.NP" 0,94*2,04*2*6 23,011

VV "4.-8.NP" 0,94*2,04*2*3 *5 57,528

VV Součet 1 311,137

28 K 611322145 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 51,863 290,00 15 040,27 CS ÚRS 2019 02

PP
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

VV zdivo tl.25cm

VV "1.NP"

VV 3,30*2,70-1,15*2,10 6,495

VV +(1,15+2,10*2)*0,25 1,338

VV "2.-8.NP"

VV (3,30*2,70-2,10*1,60)*7 38,850

VV (2,10+1,60)*2*0,10*7 5,180

VV Součet 51,863

29 K 611311138
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm, vč.přiznání a vytmelení spár v místě 

styků dílců (dodávka+montáž)
m2 219,000 220,00 48 180,00

Strana 10 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm, vč.přiznání a vytmelení spár v místě styků dílců (dodávka+montáž)

VV vyspravení ploch z 10%

VV "1.NP (bez schodiště)" 267,00 *0,10 26,700

VV "2.NP (bez schodiště)" 271,00 *0,10 27,100

VV "3.-8.NP (bez schodiště)" 272,00*6 *0,10 163,200

VV "střecha (bez schodiště)" 20,00 *0,10 2,000

VV Součet 219,000

30 K 611311139
Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm, vč.přiznání a vytmelení spár 

v místě styků dílců (dodávka+montáž)
m2 59,506 230,00 13 686,38

PP
Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm, vč.přiznání a vytmelení spár v místě styků dílců 

(dodávka+montáž)

VV vyspravení ploch z 10%

VV stropy

VV ((20,00)*9+3,30*7,10) *0,10 20,343

VV stěny

VV 17,00*2,62*9 *0,10 40,086

VV -1,31*1,97*9 *0,10 -2,323

VV +(14,00) *0,10 "čela stupňů, podese, mezipodest 1,400

VV Součet 59,506

31 K 612311139
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm, vč.přiznání a vytmelení spár v místě styků dílců 

(dodávka+montáž)
m2 486,017 150,00 72 902,55

PP Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm, vč.přiznání a vytmelení spár v místě styků dílců (dodávka+montáž)

VV vyspravení ploch z 10%

VV "1.PP (m.č.03,06)" (31,00*2,62-7,50+1,00) *0,10 7,472

VV "1.NP (bez schodiště)" (249,00*2,62-69,00+2,50) *0,10 58,588

VV "2.NP (bez schodiště)" (256,00*2,62-67,00+3,00) *0,10 60,672

VV "3.NP (bez schodiště)" (256,00*2,62-67,00+3,00) *0,10 60,672

VV "4.-8.NP (bez schodiště)" (270,00*2,62-73,00+3,00)*5 *0,10 318,700

VV "střecha (bez schodiště)" (41,00*3,10-6,00+3,00) *0,10 12,410

VV "odpočet zazdívek beton.cihlami"

VV "1.NP" -0,94*2,04*2*7 *0,10 -2,685

VV "2.NP" -0,94*2,04*2*5 *0,10 -1,918

VV "3.NP" -0,94*2,04*2*6 *0,10 -2,301

VV "4.-8.NP" -0,94*2,04*2*3 *5 *0,10 -5,753

VV "odpočet obkladů (mezisoučet b)" -198,4 *0,10 -19,840

VV Součet 486,017

32 K 619999099 Montáž vnitřních profilů omítkových m 344,000 40,00 13 760,00

PP Montáž vnitřních profilů omítkových

VV "ozn.(21)" 

VV dle detailů D4, D5, D7, D8

VV "1.NP"

VV (3,30+2,65*2)*5 43,000

VV "2.-8.NP"

VV (3,30+2,65*2)*5*7 301,000

VV Součet 344,000

33 M 5905152 ukončovací omítkový profil m 361,200 30,00 10 836,00

VV 344,00*1,05 361,200

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 134 543,37

34 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,720 3 500,00 2 520,00 CS ÚRS 2019 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

VV "podlaha P2" 12*0,06 0,720

35 K 631312121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm m3 10,098 2 800,00 28 274,40 CS ÚRS 2019 02
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PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm

VV "podlaha P1 (10%)" 1683*0,10*0,06 10,098

36 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,594 3 500,00 5 579,00 CS ÚRS 2019 02

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

VV "(26)"

VV "1.NP" (25,00*0,40+0,95*2*0,25)*0,10 1,048

VV "(27)"

VV "1.NP" 0,70*1,30*6*0,10 0,546

VV Součet 1,594

37 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 5,940 250,00 1 485,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

VV "pod pórobetonové zdivo - lodžie"

VV "1.NP" 3,30*0,05*1 0,165

VV "2.-8.NP" 3,30*0,05*5*7 5,775

VV Součet 5,940

38 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 5,940 80,00 475,20 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

39 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,158 40 000,00 6 320,00 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV síť 100/100/6mm

VV "pod pórobetonové zdivo - lodžie"

VV "1.NP" 3,30*0,25*1*1,2*4,44*0,001 0,004

VV "2.-8.NP" 3,30*0,25*5*7*1,2*4,44*0,001 0,154

VV Součet 0,158

40 K 632451425 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 364,000 130,00 47 320,00 CS ÚRS 2019 02

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20

VV "podlaha P6" 364 364,000

41 K 632451435 Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný m2 29,700 170,00 5 049,00 CS ÚRS 2019 02

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 20

VV "pod pórobetonové zdivo - lodžie"

VV "1.NP" 3,30*0,25*1 0,825

VV "2.-8.NP" 3,30*0,25*5*7 28,875

VV Součet 29,700

42 K 632451436 Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 25 běžný m2 19,000 175,00 3 325,00 CS ÚRS 2019 02

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 25

VV "podlaha P4" 19 19,000

43 K 632451445 Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 20 běžný m2 114,500 170,00 19 465,00 CS ÚRS 2019 02

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 20

VV "podlaha P3" 110 110,000

VV "podlaha P5" 4,5 4,500

VV Součet 114,500

44 K 632451446 Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 25 běžný m2 3,000 210,00 630,00 CS ÚRS 2019 02

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 25

VV "podlaha P7" 3 3,000

45 K 632451456 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný m2 30,475 230,00 7 009,25 CS ÚRS 2019 02

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25

VV "podlaha P11" 30,475 30,475

46 K 635111421 Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2 m3 7,968 890,00 7 091,52 CS ÚRS 2019 02

PP
Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu násypu plochy 

jednotlivě přes 2 m2
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VV "(26)"

VV "1.NP" 25,00*0,40*0,50 +0,95*0,25*2*0,50 5,238

VV "(27)"

VV "1.NP" 0,70*1,30*6*0,50 2,730

VV Součet 7,968

D 64 Osazování výplní otvorů 340 900,00

47 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 165,000 350,00 57 750,00 CS ÚRS 2019 02

PP Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

48 K 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu kus 10,000 590,00 5 900,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 

4,5 m2

49 K 642942591 Příplatek k osazování rámů dveřních za osazení kotevních želez vedení posuvných dveří kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel Příplatek k cenám za osazení kotevních 

želez horního vedení posuvných dveří

50 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 4,000 820,00 3 280,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže 

dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové

51 M 553313001 zárubeň ocelová dvoudílná 131/197cm, typ HSt, atyp.šířky, ústí 150mm, s těsněním, bez prahu kus 1,000 2 600,00 2 600,00

VV "výrobek č.30" 1 1,000

52 M 553313002 zárubeň ocelová dvoudílná 131/197cm, typ HS, atyp.šířky, ústí 150mm, požární odolnost EI 30 kus 9,000 2 900,00 26 100,00

VV "výrobek č.31" 9 9,000

53 M 553313003 zárubeň ocelová dvoudílná 90/197cm, typ HSt s těsněním, ústí 150mm, požární odolnost EW 30 kus 33,000 1 300,00 42 900,00

VV "výrobek č.32" 3 3,000

VV "výrobek č.33" 1 1,000

VV "výrobek č.36" 12 12,000

VV "výrobek č.37" 17 17,000

VV Součet 33,000

54 M 553313004
zárubeň ocelová dvoudílná 90/197cm, typ HSt s těsněním, atyp.šířky přední (65mm) a zadní (80mm) strany 

rámu, ústí 150mm, požární odolnost EW 30
kus 1,000 3 600,00 3 600,00

VV "výrobek č.34" 1 1,000

55 M 553313005 zárubeň ocelová dvoudílná 60/197cm, do pórobetonových tvárnic YH, ústí 100mm, požární odolnost EW 30 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "výrobek č.35" 1 1,000

56 M 553313006 zárubeň ocelová dvoudílná 90/197cm, typ HS, ústí 150mm kus 12,000 1 300,00 15 600,00

VV "výrobek č.38" 1 1,000

VV "výrobek č.39" 7 7,000

VV "výrobek č.40" 1 1,000

VV "výrobek č.46" 3 3,000

VV Součet 12,000

57 M 553313480 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700 kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2019 02

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700

VV "výrobek č.47" 1 1,000

58 M 553313007
zárubeň ocelová dvoudílná 90/197cm, typ SLT-PAL/2 tlg pro posuvné dveře před zdí jdoucí, plech tl.1,5mm, 

dorazový profil s otvorem pro západku, kastlík s kolejnicí, základní anikorozní barva
kus 4,000 7 500,00 30 000,00

VV "výrobek č.48" 1 1,000

VV "výrobek č.49" 3 3,000

VV Součet 4,000

59 M 553313008 zárubeň ocelová 90/197cm, do sádrokartonové příčky, SHtm s těsněním, ústí 75mm kus 4,000 1 300,00 5 200,00

VV "výrobek č.50" 3 3,000

VV "výrobek č.51" 1 1,000
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VV Součet 4,000

60 M 553313009 zárubeň ocelová 90/197cm, typ HSt s těsněním, ústí 150mm kus 19,000 1 300,00 24 700,00

VV "výrobek č.52" 19 19,000

61 M 553313011 zárubeň ocelová 80/197cm, typ HSt s těsněním, ústí 150mm kus 22,000 1 280,00 28 160,00

VV "výrobek č.53" 22 22,000

62 M 553313012 zárubeň ocelová 80/197cm, typ HSt s těsněním, ústí 60mm kus 17,000 1 230,00 20 910,00

VV "výrobek č.54" 17 17,000

63 M 553313500 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800 kus 12,000 1 400,00 16 800,00 CS ÚRS 2019 02

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800

VV "výrobek č.55" 12 12,000

64 M 553313350 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 75 levá/pravá 700 kus 43,000 1 250,00 53 750,00 CS ÚRS 2019 02

PP zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 75 levá/pravá 700

VV "výrobek č.56" 17 17,000

VV "výrobek č.57" 12 12,000

VV "výrobek č.58" 12 12,000

VV "výrobek č.59" 1 1,000

VV "výrobek č.60" 1 1,000

VV Součet 43,000

D 94 Lešení 50 750,00

65 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 2 490,000 20,00 49 800,00 CS ÚRS 2019 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "vnitřní úpravy"

VV "1.PP" 165,00 165,000

VV "1.NP" 267,00 267,000

VV "2.-8.NP" 272,00*7 1 904,000

VV "střecha" 21,00 21,000

VV "schodiště" 19,00*7 133,000

VV Součet 2 490,000

66 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 19,000 50,00 950,00 CS ÚRS 2019 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "vnitřní úpravy"

VV "schodiště-střecha" 19,00 19,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 518 510,85

67 K 952902056 Očištění a odmaštění keramické dlažby m2 17,000 10,00 170,00

PP Očištění a odmaštění keramické dlažby

VV "podlaha P12"

VV "střecha" 17,00 17,000

68 K 952902057 Očištění a odmaštění betonového potěru m2 208,975 30,00 6 269,25

PP Očištění a odmaštění betonového potěru

VV "podlaha P2" 12 12,000

VV "podlaha P3" 110 110,000

VV "podlaha P4" 19 19,000

VV "podlaha P5" 4,5 4,500

VV "podlaha P8" 33 33,000

VV "podlaha P11" 30,475 30,475

VV Součet 208,975

69 K 952902058 Vysátí a odstranění volných částí po demontáži lože z cem.malty m2 367,000 20,00 7 340,00

PP Vysátí a odstranění volných částí po demontáži lože z cem.malty

VV "podlaha P6" 364 364,000
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VV "podlaha P7" 3 3,000

VV Součet 367,000

70 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 2 978,407 32,00 95 309,02 CS ÚRS 2019 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV "1.PP" 22,25*8,30+0,435*0,225*2+3,80*0,35 186,201

VV "1.-8.NP" (22,25*15,09+0,36*0,425*4+3,80*0,20+3,80*0,35*4)*8 2 739,556

VV "nástavba" 6,75*7,80 52,650

VV Součet 2 978,407

71 K 952902059 Přebroušení a očištění povrchu podestových panelů po demontáži stávající dlažby m2 70,380 90,00 6 334,20

PP Přebroušení a očištění povrchu podestových panelů po demontáži stávající dlažby

VV "podlaha P10" 70,38 70,380

72 K 985323999 Připojovací můstek beton.podlah (dodávka+montáž) m2 542,975 65,00 35 293,38

PP Připojovací můstek beton.podlah (dodávka+montáž)

VV "podlaha P2" 12 12,000

VV "podlaha P3" 110 110,000

VV "podlaha P4" 19 19,000

VV "podlaha P5" 4,5 4,500

VV "podlaha P6" 364 364,000

VV "podlaha P7" 3 3,000

VV "podlaha P11" 30,475 30,475

VV Součet 542,975

73 K 249791131 Otvor vtokový z trubek z tvrdého PVC DN do 90 m 0,300 250,00 75,00 CS ÚRS 2019 02

PP Otvory vtokové v plášti vodárenské studny z trubek tlakových z tvrdého PVC vnějšího průměru 90 mm

VV "podlaha P7 - odvodnění

VV "1.NP" 0,30 0,300

74 K 95-01
Rohož z houževnaté pryže v. 14mm s plástovým vzorem s otevřeným dnem 500/1000mm 

 (dodávka+montáž)
ks 1,000 3 000,00 3 000,00

VV "podlaha P7" 1 1,000

75 K 95-02 Revizní mřížky 30/30cm (dodávka+montáž) ks 5,000 650,00 3 250,00

76 K 95-03 Revizní dvířka 40/60cm - uzávěry a vodoměry (dodávka+montáž) ks 35,000 990,00 34 650,00

77 K 95-04
PHP s hasící schopností 21 A (práškový hasící přístroj s práškem ABC o hmotnosti 6kg)  

 (dodávka+montáž)
ks 5,000 2 280,00 11 400,00

78 K 95-05
Certifikovaný autonomní hlásič požáru (napájený z baterií) 

 (dodávka+montáž)
ks 33,000 490,00 16 170,00

79 K 95-06 Požární tabulky dle specifikace části D.1.3 (dodávka+montáž) ks 66,000 250,00 16 500,00

80 K 95-07
Protipožární ucpávka prostupu certifikovanou ucpávkou z MV s přetmeleným povrchem s odolností EI 60 - 

horizontální průchod ž.b. panelem tl.12cm (dodávka+montáž)
ks 14,000 1 100,00 15 400,00

VV "část D.1.4.b - Zařízení pro vytápění staveb" 14 14,000

81 K 95-08
Protipožární ucpávka prostupu certifikovanou ucpávkou z MV s přetmeleným povrchem s odolností EI 60 - 

vertikální průchod ž.b. panelem tl.15cm (dodávka+montáž)
ks 4,000 1 900,00 7 600,00

VV "část D.1.4.b - Zařízení pro vytápění staveb" 4 4,000

82 K 95-09
Protipožární ucpávka prostupu certifikovanou ucpávkou z MV s přetmeleným povrchem s odolností EI 45 - 

horizontální průchod ž.b. panelem tl.12cm (dodávka+montáž)
ks 140,000 1 000,00 140 000,00

VV "část D.1.4.b - Zařízení pro vytápění staveb" 140 140,000

83 K 95-10
Protipožární ucpávka prostupu certifikovanou ucpávkou z MV s přetmeleným povrchem s odolností EI 45 - 

vertikální průchod ž.b. panelem tl.15cm (dodávka+montáž)
ks 2,000 2 500,00 5 000,00

VV "část D.1.4.b - Zařízení pro vytápění staveb" 2 2,000

84 K 95-11

Protipožární ucpávka prostupu certifikovanou ucpávkou z MV s přetmeleným povrchem s odolností EI 45 - 

průchod příčkou z pórobetonut tl.75mm - mezi stavebním otvorem a montážním kroužkem DN100 

(dodávka+montáž)

ks 42,000 800,00 33 600,00

VV "část D.1.4.c - Vzduchotechnika" 42 42,000
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85 K 95-12
Protipožární ucpávka prostupu certifikovanou ucpávkou z MV s přetmeleným povrchem s odolností EI 45 - 

průchod ž.b. panelem tl.12cm - mezi stavebním otvorem a montážním kroužkem DN100 (dodávka+montáž)
ks 5,000 1 000,00 5 000,00

VV "část D.1.4.c - Vzduchotechnika" 5 5,000

86 K 95-13
Protipožární ucpávka prostupu certifikovanou ucpávkou z MV s přetmeleným povrchem s odolností EI 60 - 

průchod ž.b. panelem tl.12cm - mezi stavebním otvorem a montážním kroužkem DN100 (dodávka+montáž)
ks 1,000 900,00 900,00

VV "část D.1.4.c - Vzduchotechnika" 1 1,000

87 K 95-14 Ohnivzdorná přepážka sádroperlit s odolností EI 45 (dodávka+montáž) m2 3,500 1 500,00 5 250,00

VV "část D.1.4.e - Zařízení slaboproudé elektrotechniky" 3,50 3,500

88 K der Deratizace objektu kmpl. 2,000 10 000,00 20 000,00

VV "před zahájením stavebních prací" 1 1,000

VV "po bouracích pracech" 1 1,000

VV Součet 2,000

89 K bord Vyklizení objektu před zahájením stavebních prací (nábytek, nepořádek, odpadky apod.) kmpl. 1,000 50 000,00 50 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 558 547,05

90 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 102,945 80,00 8 235,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 

mm

VV "(18)"

VV "1.PP" (0,75+0,40)*2,65 3,048

VV "1.NP" (0,80+1,90*2+1,20*2+1,17)*2,65 21,651

VV "2.NP" 3,45*2,65 9,143

VV "3.NP" 1,15*2,65 3,048

VV "4.-8.NP" 1,15*2,65 *5 15,238

VV "(20)"

VV "1.NP" (0,70*2+0,65)*2,65*2 10,865

VV "2.NP" (0,70*2+0,65)*2,65*2 10,865

VV             (0,72*2+0,73)*2,65 5,751

VV "3.NP" (0,70*2+0,65)*2,65*2 10,865

VV             (0,72*2+0,73)*2,65 5,751

VV "(24)"

VV "1.PP" 2,80*2,40 6,720

VV Součet 102,945

91 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 39,308 110,00 4 323,88 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

VV "(18)"

VV "1.NP" 3,45*3*2,65 27,428

VV "(24)"

VV "1.PP" (3,45+0,75*2)*2,40 11,880

VV Součet 39,308

92 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,188 1 200,00 225,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3

VV "(5)"

VV "střecha" 0,25*0,15*0,90*2 +2,10*0,23*0,25 0,188

93 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 3,025 180,00 544,50 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm

VV "(23)"

VV "1.NP" 1,85*2,50-0,80*2,00 3,025

94 K 962084121 Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm m2 895,966 50,00 44 798,30 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez 

kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 50 mm
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VV "(12) - bytová jádra"

VV "1.PP" (2,23*2+1,87*3+1,00)*2,65*1 29,336

VV "1.NP" (1,85+1,15)*2*2,65*1 15,900

VV "2.NP" (2,23*2+1,87*3+1,00)*2,65*2 58,671

VV "3.NP" (2,23*2+1,87*3+1,00)*2,65*2 58,671

VV "4.-8.NP" (2,23*2+1,87*3+1,00)*2,65*(5*5) 733,388

VV Součet 895,966

95 K 962051115 Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm m2 114,481 220,00 25 185,82 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm

VV "(17)"

VV "2.NP" 3,45*2,65 9,143

VV "3.NP" 3,45*2,65 9,143

VV "4.-8.NP" 3,45*2*2,65 *5 91,425

VV "(18)"

VV "1.NP-vstup" (1,00+0,40*2)*2,65 4,770

VV Součet 114,481

96 K 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 17,250 310,00 5 347,50 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm

VV "(1) střecha - sběrné a ventilátor.komory" 

VV 0,90*4*0,50*5 9,000

VV (1,05+0,60)*2*0,50*5 8,250

VV Součet 17,250

97 K 971042651 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 4 m2 m3 6,918 3 900,00 26 980,20 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakékoliv

VV "(16)"

VV "1.NP" (0,95*2,00*3 +0,97*2,01*1)*0,15 1,147

VV "2.NP" (0,87*2,01)*3*0,15 0,787

VV "3.NP" (0,87*2,01)*4*0,15 1,049

VV "4.-8.NP" (0,87*2,01)*(3*5)*0,15 3,935

VV Součet 6,918

98 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 2,812 7 200,00 20 246,40 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

VV "(29)"

VV "1.PP" 0,59*0,42*0,18*1 0,045

VV "1.NP" 0,59*0,42*0,18*1 0,045

VV "1.PP-7.NP" 0,60*0,60*(2+5+5+5+5*5)*0,18 2,722

VV Součet 2,812

99 K 965043331 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 10,628 3 500,00 37 198,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "(13)"

VV "1.NP"

VV (2,125*0,975+0,975*0,50)*0,06 0,154

VV 3,45*1,00*3*0,06 0,621

VV 1,95*4,125*0,06 0,483

VV 1,15*1,35*2*0,06 0,186

VV (1,95*1,61+3,45*2,55)*2*0,06 1,432

VV "2.NP"

VV 2,25*2,33*5*0,06 1,573

VV 1,87*1,20*0,06 0,135

VV "3.NP"

VV 2,25*2,33*2*0,06 0,629

VV 2,15*1,55*0,06 0,200

VV 1,58*2,30*0,06 0,218

VV (1,87*1,15+0,40*3,35)*0,06 0,209

Strana 17 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "4.-8.NP"

VV 0,40*2,23*2*0,06 *5 0,535

VV (3,45*1,25+0,40*2,30)*0,06 *5 1,570

VV 1,58*2,30*0,06 *5 1,090

VV (1,87*1,15+0,40*3,35)*0,06 *5 1,047

VV "(27)"

VV "1.NP" 0,70*1,30*6*0,10 0,546

VV Součet 10,628

100 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 8,228 2 900,00 23 861,20 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV "(24)"

VV "1.PP" 3,00*0,022 0,066

VV "(31)"

VV "1.NP" 70,00*0,022 1,540

VV "2.-8.NP" 43,00*7*0,022 6,622

VV Součet 8,228

101 K 965043421 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 m3 2,891 3 500,00 10 118,50 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2

VV "(1) střecha - sběrné a ventilátor.komory" 

VV 1,20*1,20*0,15*5 1,080

VV 0,90*1,35*0,15*5 0,911

VV 0,90*0,40*0,50*5 0,900

VV Součet 2,891

102 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,920 1 400,00 1 288,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

VV "(26)"

VV "1.NP" 21,80*0,40*0,10 +0,95*0,25*2*0,10 0,920

103 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 7,328 390,00 2 857,92 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

VV "(26)"

VV "1.NP" 21,80*0,40*0,50 +0,95*0,25*2*0,50 4,598

VV "(27)"

VV "1.NP" 0,70*1,30*6*0,50 2,730

VV Součet 7,328

104 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 460,940 50,00 23 047,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy 

přes 1 m2

VV "(24)"

VV "1.PP" 3,00 3,000

VV "(31)"

VV "1.NP" 70,00 70,000

VV "2.-8.NP" 43,00*7 301,000

VV "(32)"

VV "podesty a mezipodesty schodiště" 3,45*(1,40+1,75)*8 86,940

VV Součet 460,940

105 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 487,020 25,00 12 175,50 CS ÚRS 2019 02

PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV "(24)"

VV "1.PP" 2,50 2,500

VV "(31)"

VV "1.NP" 67,00 67,000

VV "2.-8.NP" 50,00*7 350,000

VV "(32)"

VV "podesty a mezipodesty schodiště" (1,40*2+1,75*2+3,45-1,31)*8 67,520
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VV Součet 487,020

106 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,900 190,00 171,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

VV "(8)"

VV "střecha" 0,90*0,60*1 0,540

VV "(22)"

VV "1.NP" 0,60*0,60 0,360

VV Součet 0,900

107 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 357,600 100,00 35 760,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV "(8)"

VV "1.-.8.NP" 2,10*1,60*(7*8) +1,50*1,60*(2*8) 226,560

VV "(9)"

VV "1.-8.NP" 2,10*1,60*(5*8-1) 131,040

VV Součet 357,600

108 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 93,015 180,00 16 742,70 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV "(9)"

VV "1.-8.NP" 0,90*2,65*(5*8-1) 93,015

109 K 968062746 Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 4 m2 m2 318,533 70,00 22 297,31 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných 

nebo otevíratelných, plochy do 4 m2

VV "(9)"

VV "1.-8.NP" (3,45*2,65-2,10*1,60-0,90*-2,65)*(5*8-1) 318,533

110 K 968072354 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 1,620 450,00 729,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

VV "(5)"

VV "střecha" 0,60*0,90*3 1,620

111 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 193,480 150,00 29 022,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV "(6)"

VV "střecha" 0,80*1,80*2 2,880

VV "(10)"

VV a) pro zazdění

VV "1.PP" 0,90*2,00*1 1,800

VV "1.NP" 0,90*2,00*7 12,600

VV "2.NP" 0,90*2,00*5 9,000

VV "3.NP" 0,90*2,00*6 10,800

VV "4.-8.NP" 0,90*2,00*(3*5) 27,000

VV b) pro rozšíření otvoru

VV "1.PP" 0,90*2,00*4 7,200

VV "1.NP" 0,90*2,00*5 9,000

VV "2.NP" 0,90*2,00*8 14,400

VV "3.NP" 0,90*2,00*8 14,400

VV "4.-8.NP" 0,90*2,00*(9*5) 81,000

VV c) pro stejný otvor

VV "1.PP" 0,90*2,00*1 1,800

VV "(23)"

VV "1.NP" 0,80*2,00 1,600

VV Součet 193,480
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112 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 42,768 190,00 8 125,92 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV "(10)"

VV c) pro stejný otvor

VV "1.PP" 1,35*2,00*1 2,700

VV "1.NP" 1,35*2,00*2 5,400

VV "2.NP" 1,35*2,00*1 2,700

VV "3.NP" 1,35*2,00*1 2,700

VV "4.-8.NP" 1,35*2,00*(1*5) 13,500

VV "(11)"

VV "1.NP" 2,50*2,65 +3,45*2,65 15,768

VV Součet 42,768

113 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm

VV "(2) - střecha (odvětrání)" 1,00*6 6,000

114 K 969021190 Vybourání plechového potrubí DN do 400 m 7,250 350,00 2 537,50

PP Vybourání plechového potrubí DN do 400

VV "(1) střecha - sběrné a ventilátor.komory" 1,45*5 7,250

115 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 2,000 130,00 260,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou

116 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 2,385 250,00 596,25 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

VV "(25) - zazdívka kanal.stoupaček" 2,65*0,30*3 2,385

117 K 974042557 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm m 26,900 350,00 9 415,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm

VV "(26)"

VV "1.NP" 25,00 +0,95*2 26,900

118 K 974042559 Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy m 25,000 105,00 2 625,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky Příplatek k ceně -2557 za každých 

dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 100 mm

VV "(26)"

VV "1.NP" 25,00 25,000

119 K 974049299 Vyfrézování drážek v železobetonu šířky 2cm, hloubky 3cm m 74,520 210,00 15 649,20

PP Vyfrézování drážek v železobetonu šířky 2cm, hloubky 3cm

VV "(16) - nové otvory"

VV "1.NP" 1,50*2*3 +1,52*2*1 12,040

VV "2.NP" 1,42*2*3 8,520

VV "3.NP" 1,42*2*4 11,360

VV "4.-8.NP" 1,42*2*(3*5) 42,600

VV Součet 74,520

120 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 133,000 100,00 13 300,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí

VV "(19)"

VV "1.NP" 3,50*3 10,500

VV "2.-8.NP" 3,50*(5*7) 122,500

VV Součet 133,000

121 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 8,100 750,00 6 075,00 CS ÚRS 2019 02

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

VV "(16) - nové otvory"
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VV "1.-8.NP" 0,15*(3+1+3+4+3*5)*2 7,800

VV "podlaha P7 - odvodnění

VV "1.NP" 0,30 0,300

VV Součet 8,100

122 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 22,500 800,00 18 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 

mm

VV "(33)"

VV "1.NP-strop-pro zalití beton.tvárnic" 0,13*18 2,340

VV "1.-7.NP-strop-pro stoupačky elektro" 0,18*16*7 20,160

VV Součet 22,500

123 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů m 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 

225 mm

VV "pro konzolu K1 (Z1)" 0,20*3 0,600

VV "pro konzolu K2 (Z2)" 0,40*1 0,400

VV Součet 1,000

124 K 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 416,140 300,00 124 842,00 CS ÚRS 2019 02

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

VV "(21) - zvětšení otvoru pro dveře"

VV "1.PP" 2,005*6*2 24,060

VV "1.NP" 2,005*5*2 20,050

VV "2.NP" 2,005*8*2 32,080

VV "3.NP" 2,005*8*2 32,080

VV "4.-8.NP" 2,005*(9*5)*2 180,450

VV "(16) - nové otvory"

VV "1.NP" (0,95+2,00*2)*3 +(0,97+2,01*2)*1 19,840

VV "2.NP" (0,87+2,01*2)*3 14,670

VV "3.NP" (0,87+2,01*2)*4 19,560

VV "4.-8.NP" (0,87+2,01*2)*(3*5) 73,350

VV Součet 416,140

125 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 14,261 250,00 3 565,25 CS ÚRS 2019 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

VV "plocha (1) - 1%" 1323,138*0,01 13,231

VV "plocha (3) - 1%" 8,535*0,01 0,085

VV "plocha (4) - 1%" 12,65*0,01 0,127

VV "plocha (6) - 1%" 414,1*0,15*0,01 0,621

VV "ozn.(27) - nadpraží - 1%" 131,55*0,15*0,01 0,197

VV Součet 14,261

D 997 Přesun sutě 434 692,30

126 K 997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace t 313,530 450,00 141 088,50 CS ÚRS 2019 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 27 do 30 m

127 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 313,530 120,00 37 623,60 CS ÚRS 2019 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

128 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 135,300 12,00 37 623,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

VV 313,53*10 'Přepočtené koeficientem množství 3 135,300

129 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 217,449 900,00 195 704,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904
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VV 234,874-17,425 217,449

130 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 t 17,425 1 300,00 22 652,50 CS ÚRS 2019 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203

VV "PVC" 3,986 3,986

VV "jádro-stěny" 13,439 13,439

VV Součet 17,425

D 998 Přesun hmot 168 062,10

131 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 560,207 300,00 168 062,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

D PSV Práce a dodávky PSV 19 351 772,55

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 664,40

132 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 20,900 10,00 209,00 CS ÚRS 2019 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV podlaha P4

VV "1.NP" 19,00*1,10 20,900

133 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,006 45 000,00 270,00 CS ÚRS 2019 02

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 20,9*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

134 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 20,900 100,00 2 090,00 CS ÚRS 2019 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV podlaha P4

VV "1.NP" 19,00*1,10 20,900

135 M 6283213 asfaltový pás modifikovaný SBS s PE rounem min. tl.3,5mm m2 24,035 140,00 3 364,90

PP asfaltový pás modifikovaný SBS s PE rounem min. tl.3,5mm

VV 20,90*1,15 24,035

136 K 711493117.01
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící stěrkou na silikonové bázi tl. min 2mm 

(dodávka+montáž)
m2 26,500 380,00 10 070,00

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící stěrkou na silikonové bázi tl. min 2mm (dodávka+montáž)

VV vč.systémové pružné bandáže koutů a prostupů a napojení na příruby těles vpustí

VV "podlaha P4" 19 19,000

VV "podlaha P5" 4,5 4,500

VV "podlaha P7" 3 3,000

VV Součet 26,500

137 K 711493127.01
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící stěrkou na silikonové bázi tl. min 2mm 

(dodávka+montáž)
m2 111,760 350,00 39 116,00

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící stěrkou na silikonové bázi tl. min 2mm (dodávka+montáž)

VV vč.systémové pružné bandáže koutů a prostupů

VV "podlaha P3 - koupelny"

VV "2.NP" (2,15*2-0,70*2+2,25*2-0,70)*0,10*5 3,350

VV             0,75*2,20*5 8,250

VV "3.-8.NP" (2,15*2-0,70*2+2,25*2-0,70)*0,10*5 *6 20,100

VV                 0,75*2,20*5 *6 49,500

VV "podlaha P4 - koupelny"

VV "1.NP" (1,875+2,45)*2*0,30*4 10,380

VV             -0,90*0,30*4 -1,080

VV             1,20*2*(2,20-0,30)*2 9,120
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VV             (1,20*2+0,50)*(2,20-0,30)*2 11,020

VV "podlaha P5"

VV "1.PP" (1,85+2,25)*2*0,10-0,70*0,10 0,750

VV "podlaha P7"

VV "1.NP" 3,70*0,10 0,370

VV Součet 111,760

138 K 711791189
Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár - separační kruhová šňůra D=6mm z pěnového 

polyuretanu (dodávka+montáž)
m 85,550 30,00 2 566,50

PP Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár - separační kruhová šňůra D=6mm z pěnového polyuretanu (dodávka+montáž)

VV "koupelny-vany"

VV "2.NP" (1,55+0,70*2)*5 14,750

VV "3.-8.NP" (1,55+0,70*2)*4 *6 70,800

VV Součet 85,550

139 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t 0,815 1 200,00 978,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 712 Povlakové krytiny 104 000,60

140 K 712300839 Seříznutí nerovností stávající izolace, odstranění nesoudržných částí reflexního nátěru m2 267,800 70,00 18 746,00

PP Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé

VV "střecha (S1) (odečtena část střechy (S2)-u nástavby (II.etapa)" 283,80-16,00 267,800

141 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 317,800 100,00 31 780,00 CS ÚRS 2019 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

VV "střecha (S1) (odečtena část střechy (S2)-u nástavby (II.etapa)" 283,80-16,00 267,800

VV "zarovnání podkladu po demontážích přířezy" 50,00 50,000

VV Součet 317,800

142 M 628331
SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze sklené tkaniny (200g/m2), min.tl.4mm, deklarovaná průtažnost 

min.12%, min.3000g/m2 asf.hmoty
m2 365,470 140,00 51 165,80

PP SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze sklené tkaniny (200g/m2), min.tl.4mm, deklarovaná průtažnost min.12%, min.3000g/m2 asf.hmoty

VV 317,80*1,15 365,470

143 K 998712104 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m t 1,924 1 200,00 2 308,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 24 do 36 m

D 713 Izolace tepelné 55 658,60

144 K 713111129 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek dtto ETICS m2 66,000 350,00 23 100,00

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně dtto 

ETICS

VV "1.PP - m.č.2, 3, 5, 6, 8" 66,00 66,000

145 M 3289 frézované lamely 200/1200mm tl.100mm z minerální plsti s nástřikem silikátové hmoty na lícové straně m2 67,320 450,00 30 294,00

PP frézované lamely 200/1200mm tl.100mm z minerální plsti s nástřikem silikátové hmoty na lícové straně

VV 66,00*1,02 67,320

146 K 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m t 1,742 1 300,00 2 264,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 24 m do 36 m

D 720 Zdravotechnika 2 758 947,10

147 K 720-01 Zdravotechnika kmpl. 1,000 2 758 947,10 2 758 947,10

VV viz samostatný rozpočet

VV 1 1,000
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D 730 Ústřední vytápění 1 311 398,42

148 K 730-01 Ústřední vytápění kmpl. 1,000 1 311 398,42 1 311 398,42

VV viz samostatný rozpočet

VV 1 1,000

D 740 Elektroinstalace 4 395 062,28

149 K 740-01 Slaboproud kmpl. 1,000 1 348 099,88 1 348 099,88

VV viz samostatný rozpočet

VV 1 1,000

150 K 740-02 Silnoproud vč.bleskosvodu kmpl. 1,000 3 046 962,40 3 046 962,40

VV viz samostatný rozpočet

VV 1 1,000

D 751 Vzduchotechnika 283 928,00

151 K 751-01 Vzduchotechnika kmpl. 1,000 283 928,00 283 928,00

VV viz samostatný rozpočet

VV 1 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 139 697,55

152 K 763211121.01 Sádrovláknitá příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x12,5, bez tepelné izolace (dodávka+montáž) m2 39,548 750,00 29 661,00

PP
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm 

příčka tl. 75 mm, profil 50, bez tepelné izolace (dodávka+montáž)

VV "(s2) - 1.NP"

VV (1,95+0,50+1,95)*2,65*2 23,320

VV (2,45+1,95)*2,65*2 23,320

VV -0,90*1,97*4 -7,092

VV Součet 39,548

153 K 763211123.01 Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 bez tepelné izolace (dodávka+montáž) m2 17,278 810,00 13 995,18

PP
Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm 

příčka tl. 100 mm, profil 75, bez TI (dodávka+montáž)

VV "(s3) - 1.NP"

VV (1,95-0,32)*2,65*4 17,278

154 K 763213111.01
Sádrovláknitá příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2x12,5 bez tepelné izolace 

(dodávka+montáž)
m2 3,392 830,00 2 815,36

PP
Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem 

spojeny páskem sádrovlákna dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 220 mm, profil 50, bez tepelné izolace (dodávka+montáž)

VV "(s4) - 1.NP"

VV 0,32*2,65*4 3,392

155 K 763221120.01 Sádrovláknitá stěna předsazená tl 62,5 mm CW+UW 50 deska 1x12,5 bez tepelné izolace (dodávka+montáž) m2 7,950 790,00 6 280,50

PP
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, stěna 

tl. 62,5 mm, profil 50, bez tepelné izolace (dodávka+montáž)

VV "(s1) - 1.NP"

VV 1,50*2,65*2 7,950

156 K 763221123.01
Sádrovláknitá stěna předsazená tl 112,5 mm CW+UW 100 deska 1x12,5  bez tepelné izolace 

(dodávka+montáž)
m2 10,164 820,00 8 334,48

PP
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, stěna 

tl. 112,5 mm, profil 100 bez tepelné izolace (dodávka+montáž)

VV "pod umyvadly"

VV "2.-8.NP" 0,55*0,60*4*7*1,10 10,164

157 K 763221113.01 Sádrovláknitá stěna předsazená tl 115 mm CW+UW 100 deska 1x15  bez tepelné izolace (dodávka+montáž) m2 48,694 850,00 41 389,90
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PP
Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 15 mm, stěna tl. 

115 mm, profil 100 bez tepelné izolace (dodávka+montáž)

VV "obestavba stoupaček el."

VV "2.-8.NP" 1,25*2*2,65*7*1,05 48,694

158 K 763111723.01 SDK příčka ocel. úhelník k ochraně rohů (dodávka+montáž) m 74,200 50,00 3 710,00

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úhelníky k ochraně rohů ocelové 

(dodávka+montáž)

VV "obestavba stoupaček el."

VV "2.-8.NP" 2,65*4*7 74,200

159 K 763111714 SDK příčka zalomení m 31,800 190,00 6 042,00 CS ÚRS 2019 02

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky

VV "(s2) - 1.NP"

VV 2,65*12 31,800

160 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 127,026 20,00 2 540,52 CS ÚRS 2019 02

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV "(s1)" 7,95 7,950

VV "(s2)" 39,548 39,548

VV "(s3)" 17,278 17,278

VV "(s4)" 3,392 3,392

VV "obestavba stoupaček el." 48,694 48,694

VV "pod umyvadly" 10,164 10,164

VV Součet 127,026

161 K 763331111.01
Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez tepelné izolace 

(dodávka+montáž)
m2 23,649 750,00 17 736,75

PP
Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 

opláštěná deskou tl. 12,5 mm bez tepelné izolace (dodávka+montáž)

VV "(s5) - 1.NP" (0,60*1,50+1,50*0,27)*4 5,220

VV "+m.č.1c1" (9,00)+1,50*0,27 9,405

VV "(s6) - 1.NP" ((1,50)+2,80*0,27)*4 9,024

VV Součet 23,649

162 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 23,649 20,00 472,98 CS ÚRS 2019 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV "(s5) - 1.NP" (0,60*1,50+1,50*0,27)*4 5,220

VV "+m.č.1c1" (9,00)+1,50*0,27 9,405

VV "(s6) - 1.NP" ((1,50)+2,80*0,27)*4 9,024

VV Součet 23,649

163 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 18,700 50,00 935,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 

0,5 m

VV "(s5) - 1.NP" 1,50*4 +1,50 7,500

VV "(s6) - 1.NP" 2,80*4 11,200

VV Součet 18,700

164 K 763111798 Příplatek na desky vlhkovzdorné (vč.příslušného pomocného materiálu-spojovací prostředky, tmel) m2 79,406 30,00 2 382,18

PP Příplatek na desky vlhkovzdorné (vč.příslušného pomocného materiálu-spojovací prostředky, tmel)

VV Cena za m2 vyjadřuje rozdíl mezi cenou za základní desky (započtené v položkách sádrovlaknitých konstrukcí)

VV a cenou za vlhkovzdorné desky

VV (vč.rozdílu příslušného pomocného materiálu-spojovací prostředky, tmel).

VV "svislé konstrukce"

VV "(s2) - (s4)"

VV "1.NP" (1,95*2+2,45)*2,65*4 -0,90*1,97*4 60,218

VV "pod umyvadly" 

VV "2.-8.NP" 0,55*0,60*4*7*1,10 10,164

VV "vodorovné konstrukce"
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VV "(s6) - 1.NP" ((1,50)+2,80*0,27)*4 9,024

VV Součet 79,406

165 K 998763304 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m t 4,002 850,00 3 401,70 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

D 766 Konstrukce truhlářské 2 143 468,80

166 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 97,000 550,00 53 350,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

167 M 611043 dveře vnitřní dřevěné 70/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový

VV klika - klika

VV "výrobek č.43" 1 1,000

168 M 611044 dveře vnitřní dřevěné 80/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 1,000 3 600,00 3 600,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový

VV koule - koule

VV "výrobek č.44" 1 1,000

169 M 611047 dveře vnitřní dřevěné 70/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový

VV klika - klika

VV "výrobek č.47" 1 1,000

170 M 611053 dveře vnitřní dřevěné 80/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 22,000 3 600,00 79 200,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV klika - klika

VV "výrobek č.53" 22 22,000

171 M 611054 dveře vnitřní dřevěné 80/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké ze 2/3 prosklené kus 17,000 3 700,00 62 900,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV klika - klika

VV "výrobek č.54" 17 17,000

172 M 611055 dveře vnitřní dřevěné 80/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké ze 2/3 prosklené kus 12,000 3 700,00 44 400,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV klika - klika

VV "výrobek č.55" 12 12,000

173 M 611056 dveře vnitřní dřevěné 70/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké plné, vlhkuvzdorné kus 17,000 4 200,00 71 400,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek s WC pojistkou

VV klika - klika

VV "výrobek č.56" 17 17,000

174 M 611057 dveře vnitřní dřevěné 70/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné, vlhkuvzdorné kus 12,000 4 200,00 50 400,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek s WC pojistkou

VV klika - klika

VV "výrobek č.57" 12 12,000

175 M 611058 dveře vnitřní dřevěné 70/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 12,000 4 200,00 50 400,00
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VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek s WC pojistkou

VV klika - klika

VV "výrobek č.58" 12 12,000

176 M 611059 dveře vnitřní dřevěné 70/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 1,000 4 200,00 4 200,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek s WC pojistkou

VV klika - klika

VV "výrobek č.59" 1 1,000

177 M 611060 dveře vnitřní dřevěné 70/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 1,000 4 200,00 4 200,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV klika - klika

VV "výrobek č.60" 1 1,000

178 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 37,000 560,00 20 720,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

179 M 611038 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 1,000 6 900,00 6 900,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový bezpečnostní (max.1000mm od podlahy)

VV klika - koule

VV vodor.nerez.madlo ve v.900mm dle v.č.398/2009

VV "výrobek č.38" 1 1,000

180 M 611039 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 7,000 3 500,00 24 500,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový

VV klika - klika

VV "výrobek č.39" 7 7,000

181 M 611040 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový

VV klika - klika

VV "výrobek č.40" 1 1,000

182 M 611041 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 1,000 4 100,00 4 100,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový bezpečnostní

VV paniková klika - koule

VV "výrobek č.41" 1 1,000

183 M 611042 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 1,000 3 500,00 3 500,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV klika - klika

VV "výrobek č.42" 1 1,000

184 M 611046 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 3,000 3 600,00 10 800,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový bezpečnostní

VV koule - klika

VV "výrobek č.46" 3 3,000

185 M 611050 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké plné, vlhkuvzdorné kus 3,000 4 500,00 13 500,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV klika - klika
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VV vodor.nerez.madlo ve v.900mm dle v.č.398/2009

VV "výrobek č.50" 3 3,000

186 M 611051 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné, vlhkuvzdorné kus 1,000 6 900,00 6 900,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV klika - klika

VV vodor.nerez.madlo ve v.900mm dle v.č.398/2009

VV "výrobek č.51" 1 1,000

187 M 611052 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké plné kus 19,000 3 500,00 66 500,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV klika - klika

VV "výrobek č.52" 19 19,000

188 K 766660011 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně kus 1,000 590,00 590,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

189 M 611030
dveře vnitřní dřevěné 131/197cm, pravé, otočné, dvoukřídlé, hlavní křídlo š.900mm, vedl.křídlo hl.plné, hlavní 

křídlo prosklené ze 2/3, sklo bezpečnostní vrstvené, nerez.okopný plech v.150mm z obou stran
kus 1,000 35 000,00 35 000,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV na hlavním křídle oboustranné vodorovné madlo ve v.900mm

VV na hlavním křídle samozavírač vačkový s kluznou lištou

VV "výrobek č.30" 1 1,000

190 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

191 M 611035 dveře vnitřní dřevěné 60/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné, požárně odolné EW 30DP3/C2 kus 1,000 5 500,00 5 500,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový bezpečnostní

VV klika - koule

VV samozavírač třídy C2

VV "výrobek č.35" 1 1,000

192 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 34,000 550,00 18 700,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

193 M 611032 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké plné, požárně odolné EW 30DP3 kus 3,000 4 500,00 13 500,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový bezpečnostní (max.1000mm od podlahy)

VV klika - koule

VV vodor.nerez.madlo ve v.900mm dle v.č.398/2009

VV "výrobek č.32" 3 3,000

194 M 611033 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné, požárně odolné EW 30DP3 kus 1,000 7 100,00 7 100,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový bezpečnostní (max.1000mm od podlahy)

VV klika - koule

VV vodor.nerez.madlo ve v.900mm dle v.č.398/2009

VV "výrobek č.33" 1 1,000

195 M 611034 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné, požárně odolné EW 30DP3/C2 kus 1,000 6 900,00 6 900,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový bezpečnostní

VV klika - koule

VV samozavírač třídy C2
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VV "výrobek č.34" 1 1,000

196 M 611036 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, pravé, otočné, jednokřídlé, hladké plné, požárně odolné EW 30DP3 kus 12,000 4 500,00 54 000,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový bezpečnostní

VV klika - koule

VV "výrobek č.36" 12 12,000

197 M 611037 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, levé, otočné, jednokřídlé, hladké plné, požárně odolné EW 30DP3 kus 17,000 4 500,00 76 500,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zámek vložkový bezpečnostní

VV klika - koule

VV "výrobek č.37" 17 17,000

198 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně kus 9,000 1 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

199 M 611031
dveře vnitřní dřevěné 131/197cm, pravé, otočné, dvoukřídlé, hlavní křídlo š.900mm, hladké plné, požárně 

odolné EI 30DP3/C2/KOOR
kus 9,000 15 200,00 136 800,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV koule - koule

VV 2x samozavírač třídy C2 s koordinátorem zavírání

VV "výrobek č.31" 9 9,000

200 K 766660352 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu kus 4,000 1 200,00 4 800,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky přes 

800 do 1200 mm

201 M 611048 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, posuvné, pojezd doprava, jednokřídlé, hladké plné kus 1,000 7 900,00 7 900,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV svislá madla

VV "výrobek č.48" 1 1,000

202 M 611049 dveře vnitřní dřevěné 90/197cm, posuvné, pojezd doleva, jednokřídlé, hladké plné kus 3,000 7 900,00 23 700,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV bez zámku

VV svislá madla

VV "výrobek č.49" 3 3,000

203 K 766-061
podávací okno dřevěné posuvné před zdí jdoucí 70/70cm nebo vsazené do otvoru 60/60cm, prosklené, s 

volnou podávací plochou 300/600mm, požárně odolné EW 30DP3
ks 1,000 14 000,00 14 000,00

VV povrchová úprava z fólie s dekorem dřeva

VV zajištění v poloze zavřeno přednostně s mechanickým automatickým zavřením

VV vč.parapetní desky z HPL lamin.dřevotř.desky E1 celkvoé šířky 300mm-podepřená ocel.válcov.

VV profilem L 100/100/6 dl.0,50m (4,7kg)

VV rám výrobku přisazen ke stěně+zákryt.lišty, nebo vsazen do otvoru

VV "výrobek č.61" 1 1,000

204 K 766-T1 Sestava kuchyňské linky dl.2,1m (dodávka+montáž) ks 17,000 18 000,00 306 000,00

VV provedení dle D.1.1.2.6 Tabulka truhlářských výrobků

VV - vč.nerezového jednodřezu 

VV - vč.varné dvouplotýnkové desky sklokeramické zabudované

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(T1)" 5+2+2*5 17,000

205 K 766-T2 Sestava kuchyňské linky dl.1,5m (dodávka+montáž) ks 12,000 14 000,00 168 000,00

VV provedení dle D.1.1.2.6 Tabulka truhlářských výrobků

VV - vč.nerezového jednodřezu 

VV - vč.elektrického čtyřlotýnkového sporáku s troubou, napětí 230V

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)
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VV "ozn.(T2)" 2+2*5 12,000

206 K 766-T3 Sestava kuchyňské linky pro osoby s omezenou schopností pohybu (dodávka+montáž) ks 4,000 33 000,00 132 000,00

VV provedení dle D.1.1.2.6 Tabulka truhlářských výrobků

VV - vč.nerezového  kulatého dřezu 

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(T3)" 4 4,000

207 K 766-T4 Vestavěná skříň bez dveří se sklopnou šatní tyčí 80/60/240cm(dodávka+montáž) ks 4,000 12 000,00 48 000,00

VV provedení dle D.1.1.2.6 Tabulka truhlářských výrobků

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(T4)" 4 4,000

208 K 766-T5 Vestavěná skříň do niky 60/60/262cm(dodávka+montáž) ks 17,000 14 000,00 238 000,00

VV provedení dle D.1.1.2.6 Tabulka truhlářských výrobků

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(T5)" 5+2+2*5 17,000

209 K 766-T6 Vestavěná skříň do rohu 120/60/262cm(dodávka+montáž) ks 12,000 18 000,00 216 000,00

VV provedení dle D.1.1.2.6 Tabulka truhlářských výrobků

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(T5)" 2+2*5 12,000

210 K 766-T7
Parapetní deska dřevotřísková E1P3, min.tl.19mm, vrch a čelo laminát, spodní strana impregnovaný pr.nebo 

laminát, šířka 210mm, dl.2075mm (dodávka+montáž)
ks 7,000 2 200,00 15 400,00

VV provedení dle D.1.1.2.6 Tabulka truhlářských výrobků

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(T6)" 7 7,000

211 K 998766104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m t 13,552 650,00 8 808,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 767 Konstrukce zámečnické 1 320 096,50

212 K 767-Z1 Z1 - konzola pro podepření lodžiového zdiva (dodávka+výroba +montáž a osazení) kg 924,000 170,00 157 080,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - veškeré ocelové konstrukce

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z1) - celkem 3ks" 308,00*3 924,000

213 K 767-Z2 Z2 - konzola pro podepření lodžiového zdiva (dodávka+výroba +montáž a osazení) kg 315,000 170,00 53 550,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - veškeré ocelové konstrukce

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z2) - celkem 1ks" 315,00*1 315,000

214 K 767-Z3 Z3 - konzola pro podepření lodžiového zdiva (dodávka+výroba +montáž a osazení) kg 367,000 170,00 62 390,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - veškeré ocelové konstrukce

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z3) - celkem 1ks" 367,00*1 367,000

215 K 767-Z4 Z4 - zábradlí oken se sníženým parapetem, žárově pozinkováno (dodávka+výroba +montáž a osazení) kg 50,700 350,00 17 745,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:
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VV - veškeré ocelové konstrukce

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV - žárové pozinkování

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z4) - celkem 3ks" 16,90*3 50,700

216 K 767-Z5a
Z5a - stříška nad únikovým východem-ocelové konstrukce, žárově pozinkováno (dodávka+výroba +montáž a 

osazení)
kg 207,000 350,00 72 450,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - veškeré ocelové konstrukce

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV - žárové pozinkování

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z5) - celkem 1ks" 207,00 207,000

217 K 767-Z5b
Z5b - stříška nad únikovým východem-zasklení bezpečnostním sklem vrstveným 6.6.1 (dodávka+výroba 

+montáž a osazení)
m2 3,572 14 000,00 50 008,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - zasklení bezpečnostním sklem vrstveným čirým 6.6.1

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z5) - celkem 1ks" 1,52*2,35 3,572

218 K 767-Z6 Z6 - sestava poštovních schránek vč.zvonkového a hovorového modulu (dodávka+montáž) ks 1,000 65 000,00 65 000,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - sestava poštovních schránek (cca 260x110x385mm) - 34ks

VV - elektroschránka (cca 520x330x385mm) - 1ks

VV - celková velikost sestavy cca 1100x1160mm

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+montáž)

VV "ozn.(Z6) - celkem 1ks" 1 1,000

219 K 767-Z7 Z7 - stropní sušák na prádlo se 7 tyčemi dl.2m (dodávka+výroba +montáž a osazení) ks 1,000 15 200,00 15 200,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - stropní sušák na prádlo se 7 tyčemi dl.2m zavěšenými na provázcích se spouštěním přes kladky

VV   dod dosahové vzdálenosti osob s omezenou schopností pohybu

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z7) - celkem 1ks" 1 1,000

220 K 767-Z8 Z8 - držák prádelních šňůr (dodávka+výroba +montáž a osazení) kg 42,000 420,00 17 640,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - veškeré ocelové konstrukce

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z8) - celkem 7ks" 6,00*7 42,000

221 K 766211811 Demontáž schodišťového madla m 35,000 70,00 2 450,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž madel schodišťových

VV "Z9 - repase zábradlí vnitřního schodiště-demontáž bakelitového madla" 35,00 35,000

222 K 767-Z9 Z9 - repase zábradlí vnitřního schodiště-nové madlo PVC, vč.rohů a koncovek (dodávka+montáž) m 70,000 600,00 42 000,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - nové madlo z PVC svařovaného v šedé barvě, vč.rohů a koncovek (dodávka+montáž)

VV "ozn.(Z9)" 70,00 70,000
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223 K 767-Z11 Z11 - lem zabetonávky instalačního otvoru ve strop.panelu (dodávka+výroba +montáž a osazení) kg 184,800 150,00 27 720,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - veškeré ocelové konstrukce

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z11) - celkem 12ks" 15,40*12 184,800

224 K 767-Z12 Z12 - lem zabetonávky instalačního otvoru ve strop.panelu (dodávka+výroba +montáž a osazení) kg 194,400 150,00 29 160,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - veškeré ocelové konstrukce

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z12) - celkem 12ks" 16,20*12 194,400

225 K 767-Z13 Z13 - lem zabetonávky instalačního otvoru ve strop.panelu (dodávka+výroba +montáž a osazení) kg 17,100 150,00 2 565,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - veškeré ocelové konstrukce

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z13) - celkem 1ks" 17,10*1 17,100

226 K 767-Z14 Z14 - lem zabetonávky instalačního otvoru ve strop.panelu (dodávka+výroba +montáž a osazení) kg 171,000 150,00 25 650,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - veškeré ocelové konstrukce

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z14) - celkem 10ks" 17,10*10 171,000

227 K 767-Z15 Z15 - lem zabetonávky instalačního otvoru ve strop.panelu (dodávka+výroba +montáž a osazení) kg 39,600 150,00 5 940,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - veškeré ocelové konstrukce

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z15) - celkem 2ks" 19,80*2 39,600

228 K 767-Z16aZ17a
Z16a, Z17a - madlo pevné oválné k WC dl.900mm s držákem TP, barva-bílý práškový lak nebo nerez 

(dodávka+montáž)
ks 4,000 3 500,00 14 000,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - madlo pevné oválné k WC dl.900mm s držákem TP, barva-bílý práškový lak nebo nerez

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+montáž)

VV "ozn.(Z16a), (Z17a)" 2+2 4,000

229 K 767-Z16bZ17b Z16b, Z17b - madlo sklopné oválné k WC dl.813mm, barva-bílý práškový lak nebo nerez (dodávka+montáž) ks 8,000 1 200,00 9 600,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - madlo sklopné oválné k WC dl.813mm, barva-bílý práškový lak nebo nerez

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+montáž)

VV "ozn.(Z16b), (Z17b)" 4+4 8,000

230 K 767-Z16cZ17c Z16c, Z17c - madlo pevné rovné dl.600mm, barva-bílý práškový lak nebo nerez (dodávka+montáž) ks 12,000 950,00 11 400,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - madlo pevné rovné dl.600mm, barva-bílý práškový lak nebo nerez

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+montáž)

VV "ozn.(Z16c), (Z17c)" 6+6 12,000
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231 K 767-Z16d
Z16d - tyč na rohový závěs asymetrický 1000/500mm, svěšení cca 500mm, vč.sprchového závěsu z 

polyesterové tkaniny, barva-bílý práškový lak nebo nerez (dodávka+montáž)
ks 2,000 1 500,00 3 000,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - tyč na rohový závěs asymetrický 1000/500mm, svěšení cca 500mm,

VV   vč.sprchového závěsu z polyesterové tkaniny, barva-bílý práškový lak nebo nerez 

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+montáž)

VV "ozn.(Z16d)" 2 2,000

232 K 767-Z17d
Z17d - tyč na rohový závěs 1000/1000mm, svěšení cca 500mm, vč.sprchového závěsu z polyesterové tkaniny, 

barva-bílý práškový lak nebo nerez (dodávka+montáž)
ks 2,000 1 900,00 3 800,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - tyč na rohový závěs 1000/1000mm, svěšení cca 500mm,

VV   vč.sprchového závěsu z polyesterové tkaniny, barva-bílý práškový lak nebo nerez 

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+montáž)

VV "ozn.(Z17d)" 2 2,000

233 K 767-Z16eZ17e Z16e, Z17e - sedačka do sprchy sklopná (dodávka+montáž) ks 4,000 2 500,00 10 000,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - sedačka do sprchy sklopná 

VV - veškeré kotvení vč.lepených a chemických kotev, vč.vyvrtání otvorů

VV (dodávka+montáž)

VV "ozn.(Z16e), (Z17e)" 2+2 4,000

234 K 767-01 Repase ocelového okna + venkovní mříže 90/60cm, vč.doplnění zasklení drátosklem (dodávka+montáž) ks 2,000 5 000,00 10 000,00

VV "(7)"

VV "střecha" 2 2,000

235 K 767-045
Repase ocelového okna sklopného jednokřídlového + venkovní mříže 120/60cm, vč.doplnění zasklení 

drátosklem (dodávka+montáž)
ks 5,000 7 500,00 37 500,00

VV "výrobek č.45"

VV "1.PP" 5 5,000

236 K 767131112 Montáž stěn plechových svařovaných m2 34,200 390,00 13 338,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž stěn a příček z plechu spojených svařováním

VV "(14) (Z10)"

VV "kryty svodů dešťové kanalizace-zpětná montáž" (1,90)*18 34,200

237 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 4,000 3 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

238 M 553002 kovové vchodové dveře otočné jednokřídlové 113/209cm, levé ks 1,000 37 000,00 37 000,00

VV   prosklené oboustranně bezpečnostním dvojsklem

VV - kovové profily - středně šedá, systémový

VV   izolační práh, zakládací profil výšky cca 50mm

VV - bezpečnostní zámek ( max. 1000mm od podlahy ),

VV   klika s panikovou funkcí zevnitř  ( max. 1100 mm

VV   od podlahy ), zvenčí koule, samozavírač

VV  dveřní zarážka s pružinovým jištěním - zajištění

VV   trvalého otevření křídla v případě požáru pro větrání únikové cesty

VV - montáž na vniřní líc zdiva pro otevření křídla na 150°

VV - kovové profily s přerušením tepelného mostu dle EN14024 - CW/TC2,

VV   součinitel prostupu tepla Uf=max 1,5W/m2K

VV - celá výplň:  Uw menší nebo rovno 1,5 W/m2K

VV - pevnostní třída 4 dle EN 1192, třída bezpečnosti RC2 dle ČSN EN1627

VV - dvojsklo z oboustraně bezpečnostního skla, kontrastní pruh ve výšce 1500mm

VV   dle v.č.398/2009
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VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.2" 1 1,000

239 M 553003 kovové vchodové dveře otočné jednokřídlové 98/209cm, levé ks 1,000 39 000,00 39 000,00

VV   plné ( sendvičová výplň oboustranně oplechovaná

VV   nebo oboustranné oplechování profilů s přerušeným

VV   mostem s výplní z desky z miner. vláken tl. 60mm )

VV - kovové profily - středně šedá, systémový

VV   izolační práh, zakládací profil výšky cca 50mm

VV - bezpečnostní zámek ( max. 1000mm od podlahy ),

VV   klika s panikovou funkcí zevnitř  ( max. 1100mm

VV   od podlahy ), zvenčí koule, samozavírač

VV - kovové profily s přerušením tepelného mostu dle EN14024 - CW/TC2,

VV   součinitel prostupu tepla Uf=max 1,5W/m2K

VV - celá výplň:  Uw menší nebo rovno 1,5 W/m2K

VV - pevnostní třída 4 dle EN 1192, třída bezpečnosti RC2 dle ČSN EN1627

VV - dvojsklo z oboustraně bezpečnostního skla, kontrastní pruh ve výšce 1500mm

VV   dle v.č.398/2009

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.3" 1 1,000

240 M 553005 kovové "balkonové" dveře otočné jednokřídlové 80/185cm, pravé ks 2,000 22 000,00 44 000,00

VV   plné ven otevíravé ( sendvičová výplň oboustranně oplechovaná

VV   nebo oboustranné oplechování profilů s přerušeným

VV   mostem s výplní z desky z miner. vláken tl. 60mm )

VV - kovové profily - středně šedá, práh tvořen rámovým

VV   profilem zapuštěným na úroveň podlahy,

VV   předstěnová montáž koordinovaná se zateplením stěny

VV - 1x vložkový zámek, koule klika

VV - 1x panikový zámek vložkový, koule - klika

VV   kování musí být certifikováno dle ČSN 81-1+A3

VV - kovové profily s přerušením tepelného mostu dle EN14024 - CW/TC2,

VV   součinitel prostupu tepla Uf=max 1,5W/m2K

VV - celá výplň:  Uw menší nebo rovno 1,5 W/m2K

VV - pevnostní třída 4 dle EN 1192, třída bezpečnosti RC2 dle ČSN EN1627

VV - dvojsklo z oboustraně bezpečnostního skla, kontrastní pruh ve výšce 1500mm

VV   dle v.č.398/2009

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.5" 2 2,000

241 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 5 200,00 5 200,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku

242 M 553001 kovové vchodové dveře otočné dvoukřídlové asymetrické 144/213cm, pravé ks 1,000 87 000,00 87 000,00

VV   prosklené oboustranně bezpečnostním dvojsklem

VV - kovové profily - středně šedá, systémový

VV   izolační práh, zakládací profil výšky cca 50 mm

VV - bezpečnostní zámek ( max. 1000mm od podlahy ),

VV   el. ovládání, klika s panikovou funkcí zevnitř

VV  ( max. 1100mm od podlahy ), zvenčí na hl. křídle

VV   vodorovné madlo nerezové ve výšce 800-900 mm od podlahy

VV - na hl. křídle samozavírač vačkový s kluznou lištou

VV - kovové profily s přerušením tepelného mostu dle EN14024 - CW/TC2,

VV   součinitel prostupu tepla Uf=max 1,5W/m2K
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VV - celá výplň:  Uw menší nebo rovno 1,5 W/m2K

VV - pevnostní třída 4 dle EN 1192, třída bezpečnosti RC2 dle ČSN EN1627

VV - dvojsklo z oboustraně bezpečnostního skla, kontrastní pruh ve výšce 1500mm

VV   dle v.č.398/2009

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.1" 1 1,000

243 K 767620138 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2 m2 7,000 3 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2

244 M 553004 kovové okno dvoukřídlové otočné a sklopné se sloupkem 208/154cm ks 7,000 42 000,00 294 000,00

VV - kovové profily - středně šedá

VV - kovové profily s přerušením tepelného mostu dle EN14024 - CW/TC2,

VV   součinitel prostupu tepla Uf=max 1,5W/m2K

VV - celá výplň:  Uw menší nebo rovno 1,2 W/m2K

VV - tep. izol. dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K

VV - třída C4/B4 dle EN 12210, mezní hodnota splněna dle EN14609,

VV   ovládací síly třídy 1 dle EN13115

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.4" 7 7,000

245 K 767620125 Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 0,6 m2 m2 2,000 1 900,00 3 800,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy do 0,6 m2

246 M 553006 kovové okno jednokřídlové sklopné 90/60cm ks 2,000 5 500,00 11 000,00

VV - kovové profily - středně šedá

VV - kovové profily s přerušením tepelného mostu dle EN14024 - CW/TC2,

VV   součinitel prostupu tepla Uf=max 1,5W/m2K

VV - celá výplň:  Uw menší nebo rovno 1,2 W/m2K

VV - tep. izol. dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K

VV - třída C4/B4 dle EN 12210, mezní hodnota splněna dle EN14609,

VV   ovládací síly třídy 1 dle EN13115

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.6" 2 2,000

247 K 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m t 4,607 1 500,00 6 910,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 76P Konstrukce plastové 2 164 798,28

248 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 310,017 850,00 263 514,45 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

VV "10" 2,07*1,86*2 7,700

VV "11" 2,07*1,86*1 3,850

VV "12" 2,04*1,54*1 3,142

VV "13" 2,04*1,54*6 18,850
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VV "15" 1,45*1,53*1 2,219

VV "16" 1,45*1,53*14 31,059

VV "17" 2,07*1,54*21 66,944

VV "18" 2,07*1,54*7 22,315

VV "19" 2,04*1,54*7 21,991

VV "20" 2,04*1,54*42 131,947

VV Součet 310,017

249 M 611010 plastové okno dvoukřídlové otočné a sklopné se sloupkem 207/185,5cm ks 2,000 21 320,00 42 640,00

VV   jednostranně bezpečnostní dvojsklo s bezpečnostním 

VV   sklem na straně exteriéru

VV - plastové profily rozšířené cca 75mm - bílá,

VV   systémový podkladní profil

VV - klika min. délky 100mm ve výši max. 1100 na podlahou

VV - osazené do zdiva z pórobetonových tvárnic

VV - plastový profil se stavební hloubkou min.82mm včetně systémového podkladního

VV   profilu a napojovacích lišt - barva bílá

VV - součinitel prostupu tepla Uf=max 0,96W/m2K, celá výplň:  Uw  menší nebo rovno 1,2 W/m2K,

VV - tep. izolační dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K zapuštěný min. 5mm do zasklívací

VV - vybavení: celoobvodové kování, pojistka proti současnému otevření a sklopení,

VV                    samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou,

VV                    mechanická větrací klapka zajišťující regulované základní větrání

VV                    při zachování zvukotěsnosti  ( min. 5m3/h, min. 37dB )

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.10" 2 2,000

250 M 611011 plastové okno dvoukřídlové otočné a sklopné se sloupkem 207/185,5cm ks 1,000 21 320,00 21 320,00

VV   jednostranně bezpečnostní dvojsklo s bezpečnostním 

VV   sklem na straně exteriéru

VV - plastové profily rozšířené cca 75mm - bílá,

VV   systémový podkladní profil

VV - klika min. délky 100mm ve výši max. 1100 na podlahou

VV - osazené do zdiva z pórobetonových tvárnic

VV - plastový profil se stavební hloubkou min.82mm včetně systémového podkladního

VV   profilu a napojovacích lišt - barva bílá

VV - součinitel prostupu tepla Uf=max 0,96W/m2K, celá výplň:  Uw  menší nebo rovno 1,2 W/m2K,

VV - tep. izolační dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K zapuštěný min. 5mm do zasklívací

VV - vybavení: celoobvodové kování, pojistka proti současnému otevření a sklopení,

VV                    samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou,

VV                    mechanická větrací klapka zajišťující regulované základní větrání

VV                    při zachování zvukotěsnosti  ( min. 5m3/h, min. 37dB )

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.11" 1 1,000

251 M 611012 plastové okno dvoukřídlové otočné a sklopné se sloupkem 204/154cm ks 1,000 18 460,00 18 460,00

VV   jednostranně bezpečnostní dvojsklo s bezpečnostním 

VV   sklem na straně exteriéru

VV - plastové profily rozšířené cca 75mm - bílá,

VV   systémový podkladní profil
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VV - klika min. délky 100mm ve výši max. 1100 na podlahou

VV - osazené do otvoru v průčelním panelu

VV - plastový profil se stavební hloubkou min.82mm včetně systémového podkladního

VV   profilu a napojovacích lišt - barva bílá

VV - součinitel prostupu tepla Uf=max 0,96W/m2K, celá výplň:  Uw  menší nebo rovno 1,2 W/m2K,

VV - tep. izolační dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K zapuštěný min. 5mm do zasklívací

VV - vybavení: celoobvodové kování, pojistka proti současnému otevření a sklopení,

VV                    samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou,

VV                    mechanická větrací klapka zajišťující regulované základní větrání

VV                    při zachování zvukotěsnosti  ( min. 5m3/h, min. 37dB )

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.12" 1 1,000

252 M 611013 plastové okno dvoukřídlové otočné a sklopné se sloupkem 204/154cm ks 6,000 18 460,00 110 760,00

VV   jednostranně bezpečnostní dvojsklo s bezpečnostním 

VV   sklem na straně exteriéru

VV - plastové profily rozšířené cca 75mm - bílá,

VV   systémový podkladní profil

VV - klika min. délky 100mm ve výši max. 1100 na podlahou

VV - osazené do otvoru v průčelním panelu

VV - plastový profil se stavební hloubkou min.82mm včetně systémového podkladního

VV   profilu a napojovacích lišt - barva bílá

VV - součinitel prostupu tepla Uf=max 0,96W/m2K, celá výplň:  Uw  menší nebo rovno 1,2 W/m2K,

VV - tep. izolační dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K zapuštěný min. 5mm do zasklívací

VV - vybavení: celoobvodové kování, pojistka proti současnému otevření a sklopení,

VV                    samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou,

VV                    mechanická větrací klapka zajišťující regulované základní větrání

VV                    při zachování zvukotěsnosti  ( min. 5m3/h, min. 37dB )

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.13" 6 6,000

253 M 611015 plastové okno jednokřídlové otočné a sklopné 145/153cm ks 1,000 12 450,00 12 450,00

VV   jednostranně bezpečnostní dvojsklo s bezpečnostním 

VV   sklem na straně exteriéru

VV - plastové profily rozšířené cca 75mm - bílá,

VV   systémový podkladní profil

VV - klika ve výši max. 1100 na podlahou

VV - osazené do otvoru ve štítovém panelu

VV - plastový profil se stavební hloubkou min.82mm včetně systémového podkladního

VV   profilu a napojovacích lišt - barva bílá

VV - součinitel prostupu tepla Uf=max 0,96W/m2K, celá výplň:  Uw  menší nebo rovno 1,2 W/m2K,

VV - tep. izolační dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K zapuštěný min. 5mm do zasklívací

VV - vybavení: celoobvodové kování, pojistka proti současnému otevření a sklopení,

VV                    samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou,

VV                    mechanická větrací klapka zajišťující regulované základní větrání

VV                    při zachování zvukotěsnosti  ( min. 5m3/h, min. 37dB )

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.
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VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.15" 1 1,000

254 M 611016 plastové okno jednokřídlové otočné a sklopné 145/153cm ks 14,000 12 450,00 174 300,00

VV   jednostranně bezpečnostní dvojsklo s bezpečnostním 

VV   sklem na straně exteriéru

VV - plastové profily rozšířené cca 75mm - bílá,

VV   systémový podkladní profil

VV - klika ve výši max. 1100 na podlahou

VV - osazené do otvoru ve štítovém panelu

VV - plastový profil se stavební hloubkou min.82mm včetně systémového podkladního

VV   profilu a napojovacích lišt - barva bílá

VV - součinitel prostupu tepla Uf=max 0,96W/m2K, celá výplň:  Uw  menší nebo rovno 1,2 W/m2K,

VV - tep. izolační dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K zapuštěný min. 5mm do zasklívací

VV - vybavení: celoobvodové kování, pojistka proti současnému otevření a sklopení,

VV                    samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou,

VV                    mechanická větrací klapka zajišťující regulované základní větrání

VV                    při zachování zvukotěsnosti  ( min. 5m3/h, min. 37dB )

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.16" 14 14,000

255 M 611017 plastové okno dvoukřídlové otočné a sklopné se sloupkem 207/154cm ks 21,000 16 500,00 346 500,00

VV   dvojsklo

VV - plastové profily rozšířené cca 75mm - bílá,

VV   systémový podkladní profil

VV - osazené do zdiva z pórobetonových tvárnic

VV - plastový profil se stavební hloubkou min.82mm včetně systémového podkladního

VV   profilu a napojovacích lišt - barva bílá

VV - součinitel prostupu tepla Uf=max 0,96W/m2K, celá výplň:  Uw  menší nebo rovno 1,2 W/m2K,

VV - tep. izolační dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K zapuštěný min. 5mm do zasklívací

VV - vybavení: celoobvodové kování, pojistka proti současnému otevření a sklopení,

VV                    samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou,

VV                    mechanická větrací klapka zajišťující regulované základní větrání

VV                    při zachování zvukotěsnosti  ( min. 5m3/h, min. 37dB )

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.17" 21 21,000

256 M 611018 plastové okno dvoukřídlové otočné a sklopné se sloupkem 207/154cm ks 7,000 16 500,00 115 500,00

VV   dvojsklo 

VV - plastové profily rozšířené cca 75mm - bílá,

VV   systémový podkladní profil

VV - osazené do zdiva z pórobetonových tvárnic

VV - plastový profil se stavební hloubkou min.82mm včetně systémového podkladního

VV   profilu a napojovacích lišt - barva bílá

VV - součinitel prostupu tepla Uf=max 0,96W/m2K, celá výplň:  Uw  menší nebo rovno 1,2 W/m2K,

VV - tep. izolační dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K zapuštěný min. 5mm do zasklívací

VV - vybavení: celoobvodové kování, pojistka proti současnému otevření a sklopení,
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VV                    samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou,

VV                    mechanická větrací klapka zajišťující regulované základní větrání

VV                    při zachování zvukotěsnosti  ( min. 5m3/h, min. 37dB )

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.18" 7 7,000

257 M 611019 plastové okno dvoukřídlové otočné a sklopné se sloupkem 204/154cm ks 7,000 16 500,00 115 500,00

VV   dvojsklo 

VV - plastové profily rozšířené cca 75mm - bílá,

VV   systémový podkladní profil

VV - osazené do otvoru v průčelním panelu

VV - plastový profil se stavební hloubkou min.82mm včetně systémového podkladního

VV   profilu a napojovacích lišt - barva bílá

VV - součinitel prostupu tepla Uf=max 0,96W/m2K, celá výplň:  Uw  menší nebo rovno 1,2 W/m2K,

VV - tep. izolační dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K zapuštěný min. 5mm do zasklívací

VV - vybavení: celoobvodové kování, pojistka proti současnému otevření a sklopení,

VV                    samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou,

VV                    mechanická větrací klapka zajišťující regulované základní větrání

VV                    při zachování zvukotěsnosti  ( min. 5m3/h, min. 37dB )

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.19" 7 7,000

258 M 611020 plastové okno dvoukřídlové otočné a sklopné se sloupkem 204/154cm ks 42,000 16 500,00 693 000,00

VV   dvojsklo

VV - plastové profily rozšířené cca 75mm - bílá,

VV   systémový podkladní profil

VV - osazené do otvoru v průčelním panelu

VV - plastový profil se stavební hloubkou min.82mm včetně systémového podkladního

VV   profilu a napojovacích lišt - barva bílá

VV - součinitel prostupu tepla Uf=max 0,96W/m2K, celá výplň:  Uw  menší nebo rovno 1,2 W/m2K,

VV - tep. izolační dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K zapuštěný min. 5mm do zasklívací

VV - vybavení: celoobvodové kování, pojistka proti současnému otevření a sklopení,

VV                    samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou,

VV                    mechanická větrací klapka zajišťující regulované základní větrání

VV                    při zachování zvukotěsnosti  ( min. 5m3/h, min. 37dB )

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.20" 42 42,000

259 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva

260 M 611014 plastové okno jednokřídlové otočné a sklopné 57/97cm ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV   jednostranně bezpečnostní dvojsklo s bezpečnostním 

VV   sklem na straně exteriéru

VV - plastové profily rozšířené cca 75mm - bílá,
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VV   systémový podkladní profil

VV - klika ve výši max. 1800 na podlahou

VV - osazené do zdiva z pórobetonových tvárnic

VV - plastový profil se stavební hloubkou min.82mm včetně systémového podkladního

VV   profilu a napojovacích lišt - barva bílá

VV - součinitel prostupu tepla Uf=max 0,96W/m2K, celá výplň:  Uw  menší nebo rovno 1,2 W/m2K,

VV - tep. izolační dvojsklo s teplým rámečkem max. 0,05W/m2K zapuštěný min. 5mm do zasklívací

VV - vybavení: celoobvodové kování, pojistka proti současnému otevření a sklopení,

VV                    samoseřiditelný bezpečnostní uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou,

VV                    mechanická větrací klapka zajišťující regulované základní větrání

VV                    při zachování zvukotěsnosti  ( min. 5m3/h, min. 37dB )

VV Součástí dodávky okna je i systémový vnější parapetní profil z lakovaného FeZn plechu min. tl. 0,55 mm

VV se systémovým bočním profilem pro montáž na hotovou fasádu ( po provedení výztužné vrstvy

VV před prováděním omítky ) vč.montáže lepením, těsnění bočního profilu rozpínavou těsnící páskou a tmelem.

VV Veškerý kotevní a ostatní pomocný materiál ( systémové krycí lišty napojovací spáry a pod. )

VV musí být zahrnut v dodávce výrobku.

VV Přesný popis viz Tabulka výrobků.

VV "výrobek č.14" 1 1,000

261 K 76p06a Tepelně izolační profil frézovaný 85/35mm (dodávka+montáž) m 140,700 520,00 73 164,00

VV "ozn.(6)"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" 0,60*1 0,600

VV "okno (15)" 1,50*1 1,500

VV "okno (16)" 1,50*14 21,000

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12)" 2,10*1 2,100

VV "okno (13)" 2,10*6 12,600

VV "okno (19)" 2,10*7 14,700

VV "okno (20)" 2,10*42 88,200

VV Součet 140,700

262 K 76p06b Tepelně izolační profil frézovaný 60/60mm (dodávka+montáž) m 16,600 490,00 8 134,00

VV "ozn.(6)"

VV dle detailů D7, D8

VV "okno (6)" 0,95*2 1,900

VV "okno (4)" 2,10*7 14,700

VV Součet 16,600

263 K 76p11 Exteriérová okenní těsnící páska 15/3-7mm těsná proti vodě do 600 Pa (dodávka+montáž) m 736,860 50,00 36 843,00

VV "ozn.(11)"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" (0,57+0,97)*2*1 3,080

VV "okno (15)" (1,45+1,53)*2*1 5,960

VV "okno (16)" (1,45+1,53)*2*14 83,440

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12)" (2,04+1,54)*2*1 7,160

VV "okno (13)" (2,04+1,54)*2*6 42,960

VV "okno (19)" (2,04+1,54)*2*7 50,120

VV "okno (20)" (2,04+1,54)*2*42 300,720

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17)" (2,07+1,54*2)*21 108,150

VV "okno (18)" (2,07+1,54*2)*7 36,050

VV "okno (10)" (2,07+1,86*2)*2 11,580

VV "okno (11)" (2,07+1,86*2)*1 5,790

VV "dveře (1)" (1,40+2,11*2)*1 5,620

VV "dveře (2)" (1,15+2,10*2)*1 5,350

VV "dveře (3)" (1,00+2,10*2)*1 5,200

VV dle detailů D7, D8
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VV "okno (6)" (0,90+0,60)*2*2 6,000

VV "okno (4)" (2,08+1,54)*2*7 50,680

VV "dveře (5)" (0,80+1,85*2)*2 9,000

VV Součet 736,860

264 K 76p12 Okenní folie exteriérová s perlinkou šířky 60mm (dodávka+montáž) m 224,000 50,00 11 200,00

VV "ozn.(12)"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" 0,60*1 0,600

VV "okno (15)" 1,50*1 1,500

VV "okno (16)" 1,50*14 21,000

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12)" 2,10*1 2,100

VV "okno (13)" 2,10*6 12,600

VV "okno (19)" 2,10*7 14,700

VV "okno (20)" 2,10*42 88,200

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17)" 2,10*21 44,100

VV "okno (18)" 2,10*7 14,700

VV "okno (10)" 2,10*2 4,200

VV "okno (11)" 2,10*1 2,100

VV dle detailů D7, D8

VV "okno (6)" 0,95*2 1,900

VV "okno (4)" 2,10*7 14,700

VV "dveře (5)" 0,80*2 1,600

VV Součet 224,000

265 K 76p13 Okenní folie interiérová s butylem v pozici "EW" šířky 70mm (dodávka+montáž) m 406,140 90,00 36 552,60

VV "ozn.(13)"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" (0,67+1,05)*2*1 3,440

VV "okno (15)" (1,60+1,65)*2*1 6,500

VV "okno (16)" (1,60+1,65)*2*14 91,000

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12)" (2,15+1,65*2)*1 5,450

VV "okno (13)" (2,15+1,65*2)*6 32,700

VV "okno (19)" (2,15+1,65*2)*7 38,150

VV "okno (20)" (2,15+1,65*2)*42 228,900

VV Součet 406,140

266 K 76p14 Okenní folie interiérová s butylem v pozici "EW" šířky 100mm (dodávka+montáž) m 120,400 120,00 14 448,00

VV "ozn.(14)"

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12)" 2,15*1 2,150

VV "okno (13)" 2,15*6 12,900

VV "okno (19)" 2,15*7 15,050

VV "okno (20)" 2,15*42 90,300

VV Součet 120,400

267 K 76p19 Okenní folie interiérová "EW" s perlinkou šířky 60mm (dodávka+montáž) m 318,830 75,00 23 912,25

VV "ozn.(19)"

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17)" (2,10+1,65)*2*21 157,500

VV "okno (18)" (2,10+1,65)*2*7 52,500

VV "okno (10)" (2,10+1,96)*2*2 16,240

VV "okno (11)" (2,10+1,96)*2*1 8,120

VV "dveře (1)" (1,40+2,11*2)*1 5,620

VV "dveře (2)" (1,15+2,10*2)*1 5,350

VV "dveře (3)" (1,00+2,10*2)*1 5,200

VV dle detailů D7, D8
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VV "okno (6)" (1,00+0,70)*2*2 6,800

VV "okno (4)" (2,10+1,65)*2*7 52,500

VV "dveře (5)" (0,80+1,85*2)*2 9,000

VV Součet 318,830

268 K 76p2425
Systémová krycí lišta rohová cca 50/50mm, vč.systémové zaklapávací lišty pro její zasunutí  

(dodávka+montáž)
m 234,360 150,00 35 154,00

VV V ceněn započtena montáž: k profilu lepení systémovým lepidlem,

VV k omítce montážním lepidlem (neoprénový kaučuk) + systémový podkladní nátěr 

VV (dodávka+montáž)

VV "ozn.(24), (25)"

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17)" (2,10+1,65)*2*21 157,500

VV "okno (18)" (2,10+1,65)*2*7 52,500

VV "okno (10)" (2,10+1,96)*2*2 16,240

VV "okno (11)" (2,10+1,96)*2*1 8,120

VV Součet 234,360

269 K 998766104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m t 6,392 852,00 5 445,98 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 771  Podlahy z dlaždic 502 669,98

270 K 771574118 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 464,855 450,00 209 184,75 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2

VV podlaha P6

VV "1.NP" 63,00 63,000

VV "2.NP" 43,00 43,000

VV "3.NP" 43,00 43,000

VV "4.-8.NP" 43,00*5 215,000

VV Mezisoučet P6 364,000

VV podlaha P10

VV "podesty, mezipodesty schodiště" 3,45*(1,40+1,15)*8 70,380

VV Mezisoučet P10 70,380

VV podlaha P11

VV mezipodesty schodiště (bývalé lodžie)

VV "1.NP" 3,45*1,05+1,15*0,25 3,910

VV "2.NP-8.NP" 3,45*1,10*7 26,565

VV Mezisoučet P11 30,475

VV Součet 464,855

271 K 771574317.01
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexi lepidlem do 45 ks/ m2, spárování maltou třídy 

CG2WA s hydrofobním efektem (vč.dodávky lepidla a spárovací malty)
m2 26,500 510,00 13 515,00

PP
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexi lepidlem do 45 ks/ m2, spárování maltou třídy CG2WA s hydrofobním efektem 

(vč.dodávky lepidla a spárovací malty)

VV podlaha P4 (mokrý provoz)

VV "1.NP" 19,00 19,000

VV Mezisoučet P4 19,000

VV podlaha P5 (mokrý provoz)

VV "1.PP" 4,50 4,500

VV Mezisoučet P5 4,500

VV podlaha P7 (mokrý provoz)

VV "1.NP-vstup" 3,00 3,000

VV Mezisoučet P7 3,000

VV Součet 26,500

272 K 771579191 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 30,500 20,00 610,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV "podlaha P4" 19 19,000

VV "podlaha P5" 4,5 4,500
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VV "podlaha P6" 4,00 4,000

VV "podlaha P7" 3 3,000

VV Součet 30,500

273 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 34,640 30,00 1 039,20 CS ÚRS 2019 02

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

VV koupelny

VV "1.NP" (1,88+2,45)*2*4 34,640

274 M 597611 dlaždice keramické, slinutý střep probarvený ve hmotě, tl. min. 8mm m2 540,491 250,00 135 122,75

VV odolnost proti skluzu   - ČSN 72 5191 - n větší nebo rovno 0,6 

VV "podlaha P4" 19*1,10 20,900

VV "podlaha P5" 4,5*1,10 4,950

VV "podlaha P6" 364*1,10 400,400

VV "podlaha P7" 3*1,10 3,300

VV "podlaha P10" 70,38*1,10 77,418

VV "podlaha P11" 30,475*1,10 33,523

VV Součet 540,491

275 K 771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 4,500 520,00 2 340,00 CS ÚRS 2019 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV "podlaha P5" 4,5 4,500

VV Součet 4,500

276 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 521,420 120,00 62 570,40 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV podlaha P6

VV "1.NP" 66,00 66,000

VV "2.NP" 49,00 49,000

VV "3.NP" 49,00 49,000

VV "4.-8.NP" 49,00*5 245,000

VV Mezisoučet P6 sokl 409,000

VV podlaha P10

VV "podesty, mezipodesty schodiště" (1,40*2+1,75*2+3,45-1,31)*8 67,520

VV Mezisoučet P10 sokl 67,520

VV podlaha P11

VV mezipodesty schodiště (bývalé lodžie)

VV "1.NP" 5,00 5,000

VV "2.NP-8.NP" 5,70*7 39,900

VV Mezisoučet P11 sokl 44,900

VV Součet 521,420

277 K 771474112.01
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm, spárování maltou třídy CG2WA s 

hydrofobním efektem (vč.dodávky lepidla a spárovací malty)
m 11,700 150,00 1 755,00

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm, spárování maltou třídy CG2WA s hydrofobním efektem (vč.dodávky 

lepidla a spárovací malty)

VV podlaha P4 (mokrý provoz)

VV "1.NP" 

VV Mezisoučet P4 sokl 0,000

VV podlaha P5 (mokrý provoz)

VV "1.PP" 8,00 8,000

VV Mezisoučet P5 sokl 8,000

VV podlaha P7 (mokrý provoz)

VV "1.NP-vstup" 3,70 3,700

VV Mezisoučet P7 sokl 3,700

VV Součet 11,700

278 M 597613 soklovky keramické výšky min.8cm, slinutý střep probarvený ve hmotě, tl. min. 8mm m 586,432 90,00 52 778,88

VV "podlaha P4" 0*1,10 0,000

VV "podlaha P5" 8*1,10 8,800

VV "podlaha P6" 409*1,10 449,900
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VV "podlaha P7" 3,7*1,10 4,070

VV "podlaha P10" 67,52*1,10 74,272

VV "podlaha P11" 44,9*1,10 49,390

VV Součet 586,432

279 K 771591175 Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy m 5,500 250,00 1 375,00 CS ÚRS 2019 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy

VV podlaha P7 - rampa, rohožka

VV "1.PP" 5,50 5,500

280 M 59054 nerezová ukončovací L lišta m 5,500 1 200,00 6 600,00

VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

281 K 771591169 Lišta dlažby (dodávka+montáž) m 50,190 75,00 3 764,25

VV "chodba"

VV "dveře č.31-39" 1,31*9+0,90*3+0,90*1+0,90*1+0,60*1+0,90*12+0,90*17+0,90*1+0,90*7 50,190

282 K 998771104 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m t 14,135 850,00 12 014,75 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 24 do 36 m

D 773 Podlahy z litého teraca 81 493,74

283 K 773901119 Vyčištění a impregnace teracových schodišťových stupňů (dodávka+montáž) m2 91,520 890,00 81 452,80

PP Vyčištění a impregnace teracových schodišťových stupňů (dodávka+montáž)

VV podlaha P9

VV 1,90*2,20*2*8 66,880

VV 1,10*2,80*8 24,640

VV Součet 91,520

284 K 998773104 Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 36 m t 0,046 890,00 40,94 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 776 Podlahy povlakové 1 648 793,45

285 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 805,000 210,00 379 050,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

VV podlaha P1

VV "1.PP" 18,00 18,000

VV "1.NP" 185,00 185,000

VV "2.NP" 208,00 208,000

VV "3.NP" 212,00 212,000

VV "4.-8.NP" 212,0*5 1 060,000

VV Mezisoučet P1 1 683,000

VV podlaha P2

VV "3.NP" 2,00 2,000

VV "4.-8.NP" 2,00*5 10,000

VV Mezisoučet P2 12,000

VV podlaha P3

VV "2.NP" 20,00 20,000

VV "3.NP" 15,00 15,000

VV "4.-8.NP" 15,00*5 75,000

VV Mezisoučet P3 110,000

VV Součet 1 805,000

286 M 284122 PVC povlaková krytina tl.2,5mm m2 1 895,250 270,00 511 717,50

VV - klasifikace   - EN 685 - třída 23

VV - opotřebování   - EN 653 - T

VV - celková tl.   - EN 428 - 2,5mm

VV - tl. nášlapné vrstvy   - EN 429 - min. 0,25mm
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VV - kročejový útlum   - EN ISO 717/2 - min. 16dB

VV - odolnost proti skluzu   - EN 13 893 - n větší nebo rovno 0,3 ( třída DS )

VV 1805,00*1,05 1 895,250

287 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 1 805,000 340,00 613 700,00 CS ÚRS 2019 02

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

VV "podlaha P1" 1683 1 683,000

VV "podlaha P2" 12 12,000

VV "podlaha P3" 110 110,000

VV Součet 1 805,000

288 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 1 849,000 20,00 36 980,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž lišt obvodových lepených

VV podlaha P1

VV "1.PP" 21,00 21,000

VV "1.NP" 190,00 190,000

VV "2.NP" 201,00 201,000

VV "3.NP" 200,00 200,000

VV "4.-8.NP" 200,00*5 1 000,000

VV podlaha P2

VV "3.NP" 7,0 7,000

VV "4.-8.NP" 7,00*5 35,000

VV podlaha P3

VV "2.NP" 35,00 35,000

VV "3.NP" 35,00 35,000

VV "4.-8.NP" 25,00*5 125,000

VV Součet 1 849,000

289 M 284110 lišta soklová PVC m 1 885,980 40,00 75 439,20

VV 1849,00*1,02 1 885,980

290 K 776491118 Lišta samolepící AL přechodová oblá, elox.hliník, dekor titan (dodávka+montáž) m 58,100 190,00 11 039,00

VV "mezi místnostmi s PVC (mimo koupelny"

VV "1.NP" 0,90*4+0,70*2 5,000

VV "2.NP" 0,80*8+0,90*2 8,200

VV "3.NP" 0,80*7+0,90*2 7,400

VV "4.-8.NP" (0,80*6+0,90*3)*5 37,500

VV Součet 58,100

291 K 776791119 Plastová lišta schodová (dodávka+montáž) m 32,300 190,00 6 137,00

VV "koupelny"

VV "1.NP" 0,90*4 3,600

VV "2.NP" 0,70*5 3,500

VV "3.NP" 0,70*6 4,200

VV "4.-8.NP" 0,7*6*5 21,000

VV Součet 32,300

292 K 998776104 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m t 19,641 750,00 14 730,75 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 314 753,32

293 K 781414114.01
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, spárování 

maltou třídy CG2WA s hydrofobním efektem (vč.dodávky lepidla a spárovací malty)
m2 342,678 490,00 167 912,22

PP
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, spárování maltou třídy CG2WA s 

hydrofobním efektem (vč.dodávky lepidla a spárovací malty)

VV a) na zdivo z porobetonových tvárnic

VV "1.NP - m.č.13" 2,10*1,80 3,780

VV "2.NP - koupelny" 0,75*(2,20-0,60)*5 6,000

VV "2.NP - vany" 1,55*0,60*5 4,650
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VV "3.NP - koupelny" 0,75*(2,20-0,60)*5 +(2,15-0,75)*2,20 9,080

VV "3.NP - vany" 1,55*0,60*5 4,650

VV "4.-8.NP - koupelny" 0,75*(2,20-0,60)*5 *5 +(2,15-0,75)*2,20*5 45,400

VV "4.-8.NP - vany" 1,55*0,60*5 *5 23,250

VV Mezisoučet 96,810

VV b) na stávající panely

VV "1.NP - koupelny" 2,45*2,20*4 21,560

VV "1.NP - kuchyně" (2,10+0,60)*0,60*4 6,480

VV "2.NP - koupelny" (1,55+0,75)*(2,20-0,60)*5 +(2,15-0,75)*2,20*5 33,800

VV "3.NP - koupelny" (1,55+0,75)*(2,20-0,60)*3 +(2,15-0,75)*2,20*3 +1,55*(2,20-0,60) 22,760

VV "4.-8.NP - koupelny" ((1,55+0,75)*(2,20-0,60)*3 +(2,15-0,75)*2,20*3 +1,55*(2,20-0,60)) *5 113,800

VV Mezisoučet 198,400

VV c) na sádrokarton

VV "1.NP - koupelny" (2,45+1,875*2)*2,20*4 -0,90*1,97*4 47,468

VV Mezisoučet 47,468

VV Součet 342,678

294 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 273,650 20,00 5 473,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

VV a) na zdivo z porobetonových tvárnic

VV "1.NP - m.č.13" 2,10*1,80 3,780

VV "2.NP - koupelny" 0,75*(2,20-0,60)*5 6,000

VV "2.NP - vany" 1,55*0,60*5 4,650

VV "3.NP - koupelny" 0,75*(2,20-0,60)*5 +(2,15-0,75)*2,20 9,080

VV "3.NP - vany" 1,55*0,60*5 4,650

VV "4.-8.NP - koupelny" 0,75*(2,20-0,60)*5 *5 +(2,15-0,75)*2,20*5 45,400

VV "4.-8.NP - vany" 1,55*0,60*5 *5 23,250

VV b) na stávající panely

VV "1.NP - kuchyně" (2,10+0,60)*0,60*4 6,480

VV "2.NP - koupelny" (1,55+0,75)*(2,20-0,60)*5 +(2,15-0,75)*2,20*5 33,800

VV "3.NP - koupelny" (1,55+0,75)*(2,20-0,60)*3 +(2,15-0,75)*2,20*3 +1,55*(2,20-0,60) 22,760

VV "4.-8.NP - koupelny" ((1,55+0,75)*(2,20-0,60)*3 +(2,15-0,75)*2,20*3 +1,55*(2,20-0,60)) *5 113,800

VV Součet 273,650

295 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 405,100 30,00 12 153,00 CS ÚRS 2019 02

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

VV koupelny

VV "1.NP" 2,20*6*2+2,20*5*2 48,400

VV "2.NP" (2,20*3-0,60*2+1,00+1,55+0,70*2)*5 46,750

VV    "vany (pod PVC lištou)" (1,55+0,70*2)*5 14,750

VV "3.-8.NP" (2,20*3-0,60*2+1,00+1,55+0,70*2)*4 *6 224,400

VV    "vany (pod PVC lištou)" (1,55+0,70*2)*4 *6 70,800

VV Součet 405,100

296 K 781419199 Samolepící páska z pěnového PE 9/2mm (dodávka+montáž) m 48,400 70,00 3 388,00

PP Samolepící páska z pěnového PE 9/2mm (dodávka+montáž)

VV (pod spárovnání silikonem-sádrokarton.příčky)

VV koupelny

VV "1.NP" 2,20*6*2+2,20*5*2 48,400

297 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 164,000 70,00 11 480,00 CS ÚRS 2019 02

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové

VV koupelny

VV "1.NP" 2,20*2*2 +2,20*1*2 13,200

VV "2.NP" 2,20*5 +(2,15-0,70+1,55)*5 26,000

VV "3.-8.NP" 2,20*4*6 +(2,15-0,70+1,55)*4*6 124,800

VV Součet 164,000

298 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 85,550 85,00 7 271,75 CS ÚRS 2019 02

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové
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VV koupelny

VV "2.NP" (1,55+0,70*2)*5 14,750

VV "3.-8.NP" (1,55+0,70*2)*4*6 70,800

VV Součet 85,550

299 M 597612 obkladačky keramické m2 414,641 250,00 103 660,25

VV 342,678*1,10 376,946

VV 376,946*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 414,641

300 K 998781104 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m t 5,254 650,00 3 415,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 114 840,73

301 K 783821199 Nátěr betonových povrchů olejuvzdorný a otěruvzdorný (dodávka+montáž) m2 33,000 450,00 14 850,00

PP Nátěr betonových povrchů olejuvzdorný a otěruvzdorný (dodávka+montáž)

VV podlaha P8

VV "1.PP" 13,00 13,000

VV "střecha" 20,00 20,000

VV Součet 33,000

302 K 783201821 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením m2 183,000 50,00 9 150,00 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením

VV "(7) - okno"

VV "střecha" 1,00*0,70*2*2 2,800

VV "(14)"

VV "Z10-kryty svodů dešťové kanalizace" (1,90)*18 34,200

VV "zárubně - otvor č.41-44" 1,50*4 6,000

VV "Z9-zábradlí schodiště" 70,00*1,00*2 140,000

VV Součet 183,000

303 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 183,000 50,00 9 150,00 CS ÚRS 2019 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

304 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 195,894 50,00 9 794,70 CS ÚRS 2019 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "(7) - okno (stávající)"

VV "střecha" 1,00*0,70*2*2 2,800

VV "zárubně (stávající) - otvor č.41-44" 1,50*4 6,000

VV "zárubně nové"

VV (1,31+1,97*2)*0,25*10 13,125

VV (0,90+1,97*2)*0,25*69 83,490

VV (0,60+1,97*2)*0,20*1 0,908

VV (0,70+1,97*2)*0,20*1 0,928

VV (0,90+1,97*2)*0,175*4 3,388

VV (0,80+1,97*2)*0,25*22 26,070

VV (0,80+1,97*2)*0,16*17 12,893

VV (0,80+1,97*2)*0,20*12 11,376

VV (0,70+1,97*2)*0,175*43 34,916

VV Součet 195,894

305 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 391,788 55,00 21 548,34 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 195,894*2 391,788

306 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 313,414 95,00 29 774,33 CS ÚRS 2019 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "ozn.(Z1)" (13,20*0,545+0,65*3,14*0,06+0,18*2+0,36*2)*1,1 *3 *2 55,417

VV "ozn.(Z2)" (12,88*0,545+2,18*3,14*0,06+0,18*2+0,36*2)*1,1 *1 *2 18,723

VV "ozn.(Z3)" (12,37*0,660+0,12*2+0,42*2)*1,1 *1 *2 20,337
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VV "ozn.(Z11)" (6,15*0,201+0,52*3)*1,1 *12 *2 73,818

VV "ozn.(Z12)" (6,65*0,201+0,41*3)*1,1 *12 *2 67,760

VV "ozn.(Z13)" (7,00*0,201+0,41*3)*1,1 *1 *2 5,801

VV "ozn.(Z14)" (7,00*0,201+0,41*3)*1,1 *10 *2 58,014

VV "ozn.(Z15)" (8,15*0,201+0,48*3)*1,1 *2 *2 13,544

VV Součet 313,414

307 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 31,248 95,00 2 968,56 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "ozn.(Z2)" (12,88*0,545+2,18*3,14*0,06+0,18*2+0,36*2)*1,1 *1 *0,80 *2 14,978

VV "ozn.(Z3)" (12,37*0,660+0,12*2+0,42*2)*1,1 *1 *0,80 *2 16,270

VV Součet 31,248

308 K 783225409 Nátěry kovových doplňkových konstrukcí barva na kov 2v1 dvojnásobné (dodávka+montáž) m2 176,048 100,00 17 604,80

PP Nátěry kovových doplňkových konstrukcí barva na kov 2v1 dvojnásobné (dodávka+montáž)

VV "ozn.(Z8)" (0,80*0,15*2)*1,1 *7 1,848

VV "ozn.(Z9)" 70,00*1,00*2 140,000

VV "ozn.(Z10)" (1,90)*18 34,200

VV Součet 176,048

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 649 354,01

309 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 7 824,240 28,00 219 078,72 CS ÚRS 2019 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV   stropy

VV vyspravení ploch z 10%

VV "1.NP (bez schodiště)" 267,00 267,000

VV "2.NP (bez schodiště)" 271,00 271,000

VV "3.-8.NP (bez schodiště)" 272,00*6 1 632,000

VV "střecha (bez schodiště)" 20,00 20,000

VV "pod zateplení 1.PP"

VV 66,00 66,000

VV    stěny

VV vyspravení ploch z 10%

VV "1.PP (m.č.03,06)" (31,00*2,62+1,00) 82,220

VV "1.NP (bez schodiště)" (249,00*2,62+2,50) 654,880

VV "2.NP (bez schodiště)" (256,00*2,62+3,00) 673,720

VV "3.NP (bez schodiště)" (256,00*2,62+3,00) 673,720

VV "4.-8.NP (bez schodiště)" (270,00*2,62+3,00)*5 3 552,000

VV "střecha (bez schodiště)" (41,00*3,10+3,00) 130,100

VV "odpočet obkladů (mezisoučet b)" -198,4 -198,400

VV Součet 7 824,240

310 K 784121007 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 618,290 37,00 22 876,73 CS ÚRS 2019 02

PP Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV    stropy

VV vyspravení ploch z 10%

VV ((20,00)*9+3,30*7,10) 203,430

VV    stěny

VV vyspravení ploch z 10%

VV 17,00*2,62*9 +(14,00) 414,860

VV Součet 618,290

311 K 784161001 Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m m 275,200 22,00 6 054,40 CS ÚRS 2019 02

PP Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m

VV "ozn.(21)" 

VV dle detailů D4, D5, D7, D8

VV "1.NP"

VV (3,30+2,65*2)*4 34,400

VV "2.-8.NP"
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VV (3,30+2,65*2)*4*7 240,800

VV Součet 275,200

312 K 784161007 Tmelení spar a rohů do 3 mm akrylátovým tmelem na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m 68,800 22,00 1 513,60 CS ÚRS 2019 02

PP Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV "ozn.(21)" 

VV dle detailů D4, D5, D7, D8

VV "1.NP"

VV (3,30+2,65*2)*1 8,600

VV "2.-8.NP"

VV (3,30+2,65*2)*1*7 60,200

VV Součet 68,800

313 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 353,300 40,00 14 132,00 CS ÚRS 2019 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV "1.PP (m.č.06)" 8,20*1,50 12,300

VV "2.NP (koupelny)" (9,60)*5 48,000

VV "2.NP (kuchyně)" (1,00)*5 5,000

VV "3.NP (koupelny)" (9,60)*2 +(11,40)*2 42,000

VV "3.NP (kuchyně)" (1,00)*2 +(2,00)*2 6,000

VV "4.-8.NP (koupelny)" ((9,60)*2 +(11,40)*2) *5 210,000

VV "4.-8.NP (kuchyně)" ((1,00)*2 +(2,00)*2) *5 30,000

VV Součet 353,300

314 K 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 217,314 40,00 48 692,56 CS ÚRS 2019 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV "1.NP (chodby)" 69,00*2,62 +(5,00) 185,780

VV "2.-8.NP (chodby)" (55,10*2,62+3,00) *7 1 031,534

VV Součet 1 217,314

315 K 784211127 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m m2 492,658 40,00 19 706,32 CS ÚRS 2019 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV stěny

VV    vyspravení ploch z 10%

VV 17,00*2,62*9 +(14,00) 414,860

VV    zdivo tl.25cm

VV "1.NP"

VV 3,30*2,70 8,910

VV +(1,15+2,10*2)*0,25 1,338

VV "2.-8.NP"

VV (3,30*2,70)*7 62,370

VV (2,10+1,60)*2*0,10*7 5,180

VV Součet 492,658

316 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 7 729,062 40,00 309 162,48 CS ÚRS 2019 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV   stropy

VV vyspravení ploch z 10%

VV "1.NP (bez schodiště)" 267,00 267,000

VV "2.NP (bez schodiště)" 271,00 271,000

VV "3.-8.NP (bez schodiště)" 272,00*6 1 632,000

VV "střecha (bez schodiště)" 20,00 20,000

VV   stěny - porobeton

VV příčky tl.5cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "podezdění van"

VV "2.NP" 1,55*0,60*5 4,650

VV "3.NP" 1,55*0,60*4 3,720

VV "4.-8.NP" 1,55*0,60*4*5 18,600

VV příčky tl.7,5cm

VV "1.NP"

VV (1,00*2+1,80*2+0,45*2)*2,65*2 34,450

VV "2.NP"

VV (0,75*10+0,30*2+0,20*2+1,65*5+0,60*14+0,30*4)*2,65*2 139,655

VV "3.-8.NP" 

VV (0,75*4+0,80*2+2,15*2+1,65*2+0,60*8+3,35*2+0,45*4)*2,65*6*2 810,900

VV příčky tl.10cm

VV "1.PP" (2,25*2,65)*2 11,925

VV "1.NP" ((1,65+0,90)*2,65)*2 13,515

VV "2.NP" (3,45*4*2,65-0,80*1,97*4)*2 60,532

VV "3.-8.NP" (3,45*3*2,65)*6*2 329,130

VV zazdívky tl.7,5cm

VV "výtah.dveře"

VV "1.PP-8.NP" 1,10*2,20*9 21,780

VV "odpočet instalačních šachet (1.NP)" -(9,00) -9,000

VV "odpočet instalačních šachet (2.-8.NP)" -(39,00)*7 -273,000

VV "odpočet obkladů (mezisoučet a)" -96,81 -96,810

VV zdivo tl.25cm

VV "1.PP" 

VV (1,85*2,50) 4,625

VV +(1,00+2,10*2)*0,15 0,780

VV "1.NP"

VV (1,50*1,60) 2,400

VV (3,30*2,70*5) 44,550

VV +(0,60+1,10*2)*0,30 0,840

VV +(1,40+2,11*2)*0,25 1,405

VV +(1,15+2,10*2)*0,25 1,338

VV +(2,10+1,88*2)*0,10*3 1,758

VV "2.-8.NP"

VV (3,30*2,70*5)*7 311,850

VV (2,10+1,60)*2*0,10*5*7 25,900

VV "odpočet schodiště" -(8,91+1,338+62,37+5,78) -78,398

VV "střecha"

VV 0,90*0,60*2 1,080

VV    stěny - vyspravení ploch z 10%

VV "1.PP (m.č.03,06)" (31,00*2,62+1,00) 82,220

VV "1.NP (bez schodiště)" (249,00*2,62+2,50) 654,880

VV "2.NP (bez schodiště)" (256,00*2,62+3,00) 673,720

VV "3.NP (bez schodiště)" (256,00*2,62+3,00) 673,720

VV "4.-8.NP (bez schodiště)" (270,00*2,62+3,00)*5 3 552,000

VV "střecha (bez schodiště)" (41,00*3,10+3,00) 130,100

VV "odpočet obkladů (mezisoučet b)" -198,4 -198,400

VV    stěny - sádrokarton

VV "příčky (s1)" 7,95*1 7,950

VV "příčky (s2)" 39,548*2 79,096

VV "příčky (s3)" 17,278*2 34,556

VV "příčky (s4)" 3,392*2 6,784

VV "odpočet obkladů (mezisoučet c)" -47,468 -47,468

VV "stoupačky" 48,694*1 48,694

VV    podhledy - sádrokarton

VV "podhled (s5, s6)" 23,649 23,649

VV Mezisoučet 9 299,676

VV "odpočet maleb omyvatelných" -353,3 -353,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odpočet maleb otěruvzdorných" -1217,314 -1 217,314

VV Součet 7 729,062

317 K 784221107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m m2 203,430 40,00 8 137,20 CS ÚRS 2019 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV    schodiště

VV stropy

VV ((20,00)*9+3,30*7,10) 203,430

VV Součet 203,430

D 790 Demontáže PSV 129 146,79

318 K 713130841 Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 4,000 35,00 140,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 

100 mm

VV "fasáda plocha (7) - sokl" 4,00 4,000

319 K 724121819 Demontáž hydrantových skříní vč.vystrojení soubor 9,000 150,00 1 350,00

PP Demontáž čerpadel vodovodních stojanových včetně sacího koše, pracovního válce a potrubí ve studni hloubky do 15 m

320 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 34,000 200,00 6 800,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

VV "(12) - bytová jádra" 31 31,000

VV "(24) - 1.PP" 3 3,000

VV Součet 34,000

321 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 34,000 180,00 6 120,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž van ocelových volně stojících

VV "(12) - bytová jádra" 31 31,000

VV "(24) - 1.PP" 3 3,000

VV Součet 34,000

322 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 31,000 130,00 4 030,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

VV "(12) - bytová jádra" 31 31,000

323 K 724311819 Demontáž ocelových sběrných komor (90/50/70cm) a ventilačních komor (90/90/70cm) ks 10,000 1 500,00 15 000,00

PP Demontáž ocelových sběrných komor (90/50/70cm) a ventilačních komor (90/90/70cm)

VV "(1) střecha" 5*2 10,000

324 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 59,600 60,00 3 576,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV (22,25+15,80)*2 76,100

VV "u nástavby (II.etapa)" -(7,50+9,00) -16,500

VV Součet 59,600

325 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 232,600 50,00 11 630,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV dle vybourání oken

VV "(8)"

VV "střecha" 0,95*1 0,950

VV "(22)"

VV "1.NP" 0,65*1 0,650

VV "(8)"

VV "1.-.8.NP" 2,15*(7*8) +1,55*(2*8) 145,200

VV "(9)"

VV "1.-8.NP" 2,15*(5*8-1) 83,850

VV "(5)"

VV "střecha" 0,65*3 1,950

VV Součet 232,600
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326 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 127,231 90,00 11 450,79 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž podhledů tvarovaných plechů

VV "(12) - bytová jádra"

VV "1.PP" 2,23*1,87*1 4,170

VV "1.NP" 1,85*1,15*1 2,128

VV "2.NP" 2,23*1,87*2 8,340

VV "3.NP" 2,23*1,87*2 8,340

VV "4.-8.NP" 2,23*1,87*(5*5) 104,253

VV Součet 127,231

327 K 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 35,000 150,00 5 250,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž podhledů lamel

VV "1.PP" 20,00+15,00 35,000

328 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 35,000 45,00 1 575,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž podhledů roštů

329 K 767132812 Demontáž příček svařovaných do suti m2 34,200 300,00 10 260,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti

VV "(14) (Z10)"

VV "kryty svodů dešťové kanalizace-zpětná montáž" (1,90)*18 34,200

330 K 767662219 Demontáž mříží pevných přivařených m2 57,600 150,00 8 640,00

PP Demontáž mříží pevných přivařených

VV "(19b)" (5,50)*3 16,500

VV "(19c)" (9,00)*2 18,000

VV "(19d)" (3,30)*7 23,100

VV Součet 57,600

331 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 1 733,000 25,00 43 325,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou

VV "(30)"

VV "1.PP" 21,00 21,000

VV "1.-8.NP" 214,00*8 1 712,000

VV Součet 1 733,000

D 7V Výtahy 1 175 000,00

332 K 7V-01 Výtah osobní, nosnost 900kg, rozměr šachty 1800x2400mm, zdvih 22,40m, 9 stanic (dodávka) ks 1,000 940 000,00 940 000,00

333 K 7V-02 Výtah osobní (montáž) ks 1,000 95 000,00 95 000,00

334 K 7V-03 Demontáž velkého výtahu, vč.ekologické likvidace odpadu ks 1,000 85 000,00 85 000,00

335 K 7V-04 Demontáž malého výtahu, vč.ekologické likvidace odpadu ks 1,000 30 000,00 30 000,00

336 K 7V-05 UPS pro sjetí výtahu do výchozí stanice při výpadku proudu pro výtah 900kg, výtah bude poté mimo provoz ks 1,000 25 000,00 25 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 33 CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Projektant: IČ:

Projekty CZ, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 758 629,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 758 629,04 15,00% 563 794,36

Cena s DPH v CZK 4 322 423,40

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům - II.etapa

SIM stavby spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které 

nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Projekty CZ, s.r.o.

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Růžička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 758 629,04

HSV - Práce a dodávky HSV 2 565 922,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 459,48

    62 - Úprava povrchů vnějších 2 123 337,34

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 29 235,37

    94 - Lešení 233 925,23

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 19 671,80

    96 - Bourání konstrukcí 39 691,55

    997 - Přesun sutě 93 633,95

    998 - Přesun hmot 19 967,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 192 706,82

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 795,54

    712 - Povlakové krytiny 256 429,63

    713 - Izolace tepelné 297 373,10

    740 - Elektroinstalace 193 881,28

    762 - Konstrukce tesařské 72 739,59

    764 - Konstrukce klempířské 167 235,65

    766 - Konstrukce truhlářské 14 951,28

    767 - Konstrukce zámečnické 74 847,10

    76P - Konstrukce plastové 48 067,70

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům - II.etapa

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 45 938,04

    790 - Demontáže PSV 6 447,91
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SOUPIS PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Projekty CZ, s.r.o.

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Růžička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 758 629,04

D HSV Práce a dodávky HSV 2 565 922,22

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 459,48

9 K 311271126 Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10 m3 0,252 5 990,00 1 509,48 CS ÚRS 2019 02

PP Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10

VV "9" 1,80*0,70*0,20 0,252

10 K 342321410 Stěny výplňové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,180 3 500,00 630,00 CS ÚRS 2019 02

PP Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky tř. C 25/30

VV "(4)" (2,10+1,35*2)*0,50*0,075 0,180

11 K 342351311 Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a příček m2 2,400 990,00 2 376,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné zřízení

VV "(4)" (2,10+1,35*2)*0,50 2,400

12 K 342351312 Odstranění jednostranného bednění výplňových stěn a příček m2 2,400 170,00 408,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné odstranění

13 K 342362021 Výztuž příček svařovanými sítěmi Kari t 0,032 48 000,00 1 536,00 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "(4)" (2,10+1,35*2)*0,50*1,5*2*4,44*0,001 0,032

D 62 Úprava povrchů vnějších 2 123 337,34

14 K 62pozn Poznámka 0,000 1,00 0,00

P

Poznámka k položce: 

Obvodové stěny budou zatepleny certifikovaným systémem ETICS s izolantem z EPS 70F v materiálovém složení zajišťující aktivní roční bilanci 

zkondenzované a vypařitelné vodní páry s maximálním roční množství zkondenzované vodní páry  MC,N = 0,1 kg/(m2a)  při zrnitost 

tenkovrstvé omítky  

1,5mm.  

Parametry systému ETICS: lepidlo s přídržností min 0,2Mpa, izolant EPS s min. objemovou hmotností 13,5kg/m3 s max. ?=0,37 W/m1K1, 

síťovina s gramáží min. 155g/m2 s alkalicky odolnou povrchovou vrstvou, součinitel odolnosti v rázu v rámci armovacího tmelu 10J ( průkaz 

ETA ), hmoždinky s průkazem dle ETAG 014. 

Přesný popis viz D.1.1.1 Technická zpráva, kap.g)

15 K 62-pruzk Ověření vlastnosti podkladu v potřebném rozsahu pro konkrétní návrh a provedení kotvení ETICS kompl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Průzkum stavu jednotlivých konstrukcí obvodového pláště (zjištění závad majících vliv na stabilitu objektu, stav omítek) a označení narušených 

ploch

16 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 426,171 20,00 28 523,42 CS ÚRS 2019 02

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům - II.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV "plocha (1)" 1323,138 1 323,138

VV "plocha (3)" 8,535 8,535

VV "plocha (4)" 12,65 12,650

VV "plocha (6)" 414,1*0,15 62,115

VV "ozn.(27) - nadpraží" 131,55*0,15 19,733

VV Součet 1 426,171

17 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 316,000 30,00 9 480,00 CS ÚRS 2019 02

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

18 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 

mm
m2 4,000 550,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "fasáda plocha (7) - sokl" 4,00 4,000

19 M 595908230 deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 50mm m2 4,080 190,00 775,20 CS ÚRS 2019 02

PP deska dřevovláknitá tepelně izolační tl 50mm

VV 4,00*1,02 4,080

20 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 

mm
m2 1 558,489 550,00 857 168,95 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV plocha (1) - na panelech

VV "jih"

VV 15,80*24,155 381,649

VV -1,36*1,50*8 -16,320

VV "sever"

VV 15,80*(23,915-0,50) 369,957

VV -1,36*1,50*7   -0,48*0,90*1   -(9,80) -24,512

VV "východ"

VV 22,25*23,81 +0,45*0,40 529,953

VV (3,55*2+3,80)*0,105 1,145

VV "boky" 0,35*4*23,00 32,200

VV "zazdívky" -3,30*2,70*24 -213,840

VV "otvory" -1,95*1,50*24 -70,200

VV "západ"

VV 22,25*(23,81-0,50) +(0,45+0,90)*0,40 519,188

VV "boky" 0,35*2*22,60 +0,20*2*21,545 24,438

VV "zazdívky" -3,30*2,70*(7+8)   -3,30*1,70*1 -139,260

VV "otvory" -1,95*1,50*32 -93,600

VV "střecha"

VV 3,45*2,20*2 *2 30,360

VV "otvory" -2,10*1,30   -1,10*0,70   -0,80*2,15*2   -0,90*0,60*2 -8,020

VV Mezisoučet plocha (1) 1 323,138

VV plocha (2) - na dozdívkách

VV "východ"

VV 3,30*2,70*24 213,840

VV "otvory" -1,95*1,50*21   -1,95*1,94*3 -72,774

VV "západ"

VV 3,30*2,70*(7+8) 133,650

VV 3,30*1,70*1 5,610

VV "otvory" -1,95*1,50*(7+8)   -1,10*1,00*1 -44,975

VV Mezisoučet plocha (2) 235,351

VV Součet 1 558,489

21 M 283759380 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 1 566,872 190,00 297 705,68 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm

VV 1536,149*1,02 1 566,872
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22 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 

mm
m2 6,080 590,00 3 587,20 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 160 do 200 mm

VV stropy nad lodžiemi (dle det.D9)

VV 3,80*0,20*1 0,760

VV 3,80*0,35*4 5,320

VV Součet 6,080

23 M 283759540 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm m2 6,202 380,00 2 356,76 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm

VV 6,08*1,02 6,202

24 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací tl přes 160 mm
m2 8,535 610,00 5 206,35 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, 

tloušťky desek přes 160 mm

VV plocha (3) - podhledy lodžií

VV "východ" (3,55*2+3,80)*0,45 4,905

VV "západ" 3,30*1,10 3,630

VV Součet 8,535

25 M 63151542 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm m2 8,706 690,00 6 007,14 CS ÚRS 2019 02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 240mm

VV 8,535*1,02 8,706

26 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 120 mm
m2 12,650 590,00 7 463,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 80 do 120 mm

VV plocha (4) 

VV "sever" (15,80-6,90)*0,50 4,450

VV "východ" 0,50*0,50 0,250

VV "západ" 15,90*0,50 7,950

VV Součet 12,650

27 M 631515270 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 12,903 350,00 4 516,05 CS ÚRS 2019 02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

VV 12,65*1,02 12,903

28 K 622212011
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 80 mm
m 414,100 200,00 82 820,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky 

špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV plocha (6a) ostění

VV ozn.(2)

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" (0,60+1,00*2)*1 2,600

VV "okno (15)" (1,45+1,55*2)*1 4,550

VV "okno (16)" (1,45+1,55*2)*14 63,700

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12), (13), (19), (20)" (1,95+1,55*2)*(1+6+7+42) 282,800

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17), (18)" 1,95*(21+7) 54,600

VV "okno (10), (11)" 1,95*(2+1) 5,850

VV Součet 414,100

29 M 283765230 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x30mm m2 63,357 390,00 24 709,23 CS ÚRS 2019 02

PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x30mm

VV 414,1*0,15*1,02 63,357

30 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 47,576 250,00 11 894,00 CS ÚRS 2019 02
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PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

VV "plocha (1) - 1%" 1323,138*0,01 13,231

VV "plocha (3) - 1%" 8,535*0,01 0,085

VV "plocha (4) - 1%" 12,65*0,01 0,127

VV "plocha (6) - 1%" 414,1*0,15*0,01 0,621

VV "ozn.(27) - nadpraží - 1%" 131,55*0,15*0,01 0,197

VV plocha (6a) ostění

VV svislé ostění-pod desky ozn.(2)

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" 1,00*2*0,15*1 0,300

VV "okno (15)" 1,55*2*0,15*1 0,465

VV "okno (16)" 1,55*2*0,15*14 6,510

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12), (13), (19), (20)" 1,55*2*0,15*(1+6+7+42) 26,040

VV Součet 47,576

31 K 622212011
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 80 mm
m 21,750 200,00 4 350,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky 

špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV plocha (6ab) ostění (přířezy)

VV ozn.(3)

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (15)" 1,45*1 1,450

VV "okno (16)" 1,45*14 20,300

VV Součet 21,750

32 M 283759330 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 3,328 90,00 299,52 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm

VV 21,75*0,15*1,02 3,328

33 K 622212011
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 80 mm
m 97,900 200,00 19 580,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky 

špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "ozn.(26) - ostění"

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17), (18)" 1,55*2*(21+7) 86,800

VV "okno (10), (11)" 1,85*2*(2+1) 11,100

VV Součet 97,900

34 M 283759340 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm m2 14,979 100,00 1 497,90 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 60mm

VV 97,90*0,15*1,02 14,979

35 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

minerální vlny tl do 40 mm
m 15,450 210,00 3 244,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 

vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV "ozn.(27) - nadpraží"

VV dle detailů D7, D8

VV "okno (6)" 0,90*2 1,800

VV "okno (4)" 1,95*7 13,650

VV Součet 15,450

36 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 1,576 120,00 189,12 CS ÚRS 2019 02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

VV 15,45*0,10*1,02 1,576

37 K 622222051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

minerální vlny tl do 40 mm
m 131,550 255,00 33 545,25 CS ÚRS 2019 02

Strana 59 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 

vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV "ozn.(27) - nadpraží"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" 0,60*1 0,600

VV "okno (15)" 1,45*1 1,450

VV "okno (16)" 1,45*14 20,300

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12), (13), (19), (20)" 1,95*(1+6+7+42) 109,200

VV Součet 131,550

38 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 33,545 120,00 4 025,40 CS ÚRS 2019 02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

VV 131,55*0,25*1,02 33,545

39 K 622222061
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

minerální vlny tl do 80 mm
m 60,450 280,00 16 926,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 

vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "ozn.(28) - nadpraží"

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17), (18)" 1,95*(21+7) 54,600

VV "okno (10), (11)" 1,95*(2+1) 5,850

VV Součet 60,450

40 M 631515200 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm m2 15,415 180,00 2 774,70 CS ÚRS 2019 02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm

VV 60,45*0,25*1,02 15,415

41 K 622251031 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za upevnění izolace tl do 120 mm přes 22,5m m2 243,000 150,00 36 450,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za upevnění desek ve výšce přes 22,5 m na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 80 do 120 mm

42 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 566,510 30,00 16 995,30 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 

samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

VV "ozn.(15)"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" (0,60+0,90*2)*1 2,400

VV "okno (15)" (1,35+1,50*2)*1 4,350

VV "okno (16)" (1,35+1,50*2)*14 60,900

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12)" (1,95+1,50*2)*1 4,950

VV "okno (13)" (1,95+1,50*2)*6 29,700

VV "okno (19)" (1,95+1,50*2)*7 34,650

VV "okno (20)" (1,95+1,50*2)*42 207,900

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17)" (1,98+1,50*2)*21 104,580

VV "okno (18)" (1,98+1,50*2)*7 34,860

VV "okno (10)" (1,98+1,81*2)*2 11,200

VV "okno (11)" (1,98+1,81*2)*1 5,600

VV "dveře (1)" (1,40+2,11*2)*1 5,620

VV "dveře (2)" (1,15+2,10*2)*1 5,350

VV "dveře (3)" (1,00+2,10*2)*1 5,200

VV dle detailů D7, D8

VV "okno (6)" (0,90+0,60*2)*2 4,200

VV "okno (4)" (2,05+1,55*2)*7 36,050

VV "dveře (5)" (0,80+1,85*2)*2 9,000

VV Součet 566,510

43 M 5905147 připojovací těsnící lišta dilatační s perlinkou m 585,386 20,00 11 707,72
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PP připojovací těsnící lišta dilatační s perlinkou

VV 557,51*1,05 585,386

44 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 82,000 90,00 7 380,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

45 M 59051416 lišta zakládací 103 mm tl 1,0 mm m 86,100 70,00 6 027,00

PP lišta zakládací 103 mm tl 1,0 mm

VV 82,00*1,05 86,100

46 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 212,730 40,00 8 509,20 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV "ozn.(16) -  nadpraží"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" 0,6*1 0,600

VV "okno (15)" 1,35*1 1,350

VV "okno (16)" 1,35*14 18,900

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12)" 1,95*1 1,950

VV "okno (13)" 1,95*6 11,700

VV "okno (19)" 1,95*7 13,650

VV "okno (20)" 1,95*42 81,900

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17)" 1,98*21 41,580

VV "okno (18)" 1,98*7 13,860

VV "okno (10)" 1,98*2 3,960

VV "okno (11)" 1,98*1 1,980

VV "dveře (1)" 1,40*1 1,400

VV "dveře (2)" 1,15*1 1,150

VV "dveře (3)" 1,00*1 1,000

VV dle detailů D7, D8

VV "okno (6)" 0,90*2 1,800

VV "okno (4)" 2,05*7 14,350

VV "dveře (5)" 0,80*2 1,600

VV Součet 212,730

47 M 5905148 nadokenní profil se síťovinou a okapničkou m 223,367 35,00 7 817,85

PP nadokenní profil se síťovinou a okapničkou

VV 212,73*1,05 223,367

48 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 685,255 35,00 23 983,93 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV "ozn.(16) -  nároží otvorů"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" 0,90*2*1 1,800

VV "okno (15)" 1,50*2*1 3,000

VV "okno (16)" 1,50*2*14 42,000

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12)" 1,50*2*1 3,000

VV "okno (13)" 1,50*2*6 18,000

VV "okno (19)" 1,50*2*7 21,000

VV "okno (20)" 1,50*2*42 126,000

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17)" 1,50*2*21 63,000

VV "okno (18)" 1,50*2*7 21,000

VV "okno (10)" 1,81*2*2 7,240

VV "okno (11)" 1,81*2*1 3,620

VV "dveře (1)" 2,11*2*1 4,220

VV "dveře (2)" 2,10*2*1 4,200

VV "dveře (3)" 2,10*2*1 4,200
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VV dle detailů D7, D8

VV "okno (6)" 0,60*2*2 2,400

VV "okno (4)" 1,55*2*7 21,700

VV "dveře (5)" 1,85*2*2 7,400

VV "nároží objektu" 

VV 23,915*2+24,155*2+22,60*2+21,55*2+23,915+24,155+2,50*2+24,155+23,81+23,00*2 331,475

VV Součet 685,255

49 M 5905149 rohový profil se síťovinou m 719,518 15,00 10 792,77

PP rohový profil se síťovinou

VV 685,255*1,05 719,518

50 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 207,580 35,00 7 265,30 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV "ozn.(17)"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" 0,6*1 0,600

VV "okno (15)" 1,35*1 1,350

VV "okno (16)" 1,35*14 18,900

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12)" 1,95*1 1,950

VV "okno (13)" 1,95*6 11,700

VV "okno (19)" 1,95*7 13,650

VV "okno (20)" 1,95*42 81,900

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17)" 1,98*21 41,580

VV "okno (18)" 1,98*7 13,860

VV "okno (10)" 1,98*2 3,960

VV "okno (11)" 1,98*1 1,980

VV dle detailů D7, D8

VV "okno (6)" 0,90*2 1,800

VV "okno (4)" 2,05*7 14,350

VV Součet 207,580

51 M 5905150 parapetní připojovací lišta se síťovinou m 217,959 50,00 10 897,95

PP parapetní připojovací lišta se síťovinou

VV 207,58*1,05 217,959

52 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 47,100 40,00 1 884,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV "ozn.(20)"

VV dle detailů D7, D8

VV "okno (6)" (1,00+0,70*2)*2 4,800

VV "okno (4)" (2,10+1,65*2)*7 37,800

VV "dveře (5)" (0,80+1,85*2)*1 4,500

VV Součet 47,100

53 M 5905151 separační omítkový profil s ADP m 44,730 150,00 6 709,50

PP separační omítkový profil s ADP

VV 42,60*1,05 44,730

54 K 622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 715,170 290,00 497 399,30 CS ÚRS 2019 02

PP Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

VV "plocha (1)" 1323,138 1 323,138

VV "plocha (2)" 235,351 235,351

VV "plocha (3)" 8,535 8,535

VV "plocha (4)" 12,65 12,650

VV "ostění otvorů"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" (0,60+1,00*2)*1*0,25 0,650
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VV "okno (15)" (1,45+1,55*2)*1*0,25 1,138

VV "okno (16)" (1,45+1,55*2)*14*0,25 15,925

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12), (13), (19), (20)" (1,95+1,55*2)*(1+6+7+42)*0,25 70,700

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17), (18)" (1,95+1,55*2)*(21+7)*0,25 35,350

VV "okno (10), (11)" (1,95+1,85*2)*(2+1)*0,25 4,238

VV dle detailů D7, D8

VV "okno (6)" (0,90+0,60*2)*0,10*2 0,420

VV "okno (4)" (1,95+1,55*2)*0,10*7 3,535

VV "střecha"

VV (2,10+1,30*2)*0,15 0,705

VV (1,10+1,70*2)*0,15 0,675

VV (0,80+2,15*2)*0,15*2 1,530

VV (0,90+0,60*2)*0,15*2 0,630

VV Součet 1 715,170

55 K 622335111 Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% m2 161,745 50,00 8 087,25 CS ÚRS 2019 02

PP Oprava cementové omítky vnějších ploch štukové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

VV plocha (7)

VV sokl

VV "jih" 29,00 29,000

VV "východ" 37,00 37,000

VV "sever" 22,00 22,000

VV "západ" 29,00 29,000

VV střecha

VV (6,75+7,80)*2*2,50 72,750

VV -3,45*2,20*2*2 -30,360

VV (3,45+2,20*2)*0,15*2 2,355

VV Součet 161,745

56 K 622322141 Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 5,000 260,00 1 300,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

štuková stěn

VV "1.PP - vstupy (nezateplované plochy)" 5,00 5,000

57 K 627633199 Stěrková omítka hydrofobiz.ve hmotě (dodávka+montáž) m2 38,638 380,00 14 682,44

PP Stěrková omítka hydrofobiz.ve hmotě (dodávka+montáž)

VV okapní chodník

VV "(5)" (22,80+15,60+4,00+2,85+2,125)*0,50 23,688

VV "(7)" (1,85+4,20)*0,50 3,025

VV "(8)" (7,40+1,85+14,60)*0,50 11,925

VV Součet 38,638

58 K 622631001 Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel m2 1,683 120,00 201,96 CS ÚRS 2019 02

PP Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn

VV "9" 1,80*(0,70+0,15)*1,1 1,683

59 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 1,200 1 500,00 1 800,00 CS ÚRS 2019 02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

VV "(12) - boky rampy" 1,50*0,80 1,200

60 K 985311115 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm m2 0,300 2 000,00 600,00 CS ÚRS 2019 02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm

VV "(12) - boky rampy" 1,50*0,20 0,300

61 K 62-01
Budky pro rorýse čtyřkomorové 1290/210/170mm - z extrudovaného polystyrenu (zapracované do obkladu 

zateplení) (dodávka+montáž)
ks 2,000 3 500,00 7 000,00

PP Budky pro rorýse čtyřkomorové 1290/210/170mm - z extrudovaného polystyrenu (zapracované do obkladu zateplení) (dodávka+montáž)
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D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 29 235,37

62 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,836 3 900,00 3 260,40 CS ÚRS 2019 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

VV "střecha (S3)" 1,75*(3,75+3,60)*(0,03+0,10)/2 0,836

63 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

VV "střecha (S3)" 1,00 1,000

64 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,000 70,00 70,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

65 K 632451456 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný m2 6,080 250,00 1 520,00 CS ÚRS 2019 02

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25

VV stropy nad lodžiemi (dle det.D9)

VV 3,80*0,20*1 0,760

VV 3,80*0,35*4 5,320

VV Součet 6,080

66 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,394 3 200,00 1 260,80 CS ÚRS 2019 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

VV "(4)" 2,10*1,25*(0,12+0,18)/2 0,394

67 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,394 80,00 31,52 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 120 do 240 mm

VV "(4)" 2,10*1,25*(0,12+0,18)/2 0,394

68 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,014 48 000,00 672,00 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV síť 100/100/6mm

VV "(4)" 2,10*1,25*1,2*4,44*0,001 0,014

69 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 30,910 550,00 17 000,50 CS ÚRS 2019 02

PP Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

VV "(5)" (22,80+15,60+4,00+2,85+2,125)*0,40 18,950

VV "(7)" (1,85+4,20)*0,40 2,420

VV "(8)" (7,40+1,85+14,60)*0,40 9,540

VV Součet 30,910

70 K 637111112 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním m2 34,001 150,00 5 100,15 CS ÚRS 2019 02

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm

VV 30,91*1,10 34,001

D 94 Lešení 233 925,23

71 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 2 022,602 40,00 80 904,08 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 

m, výšky přes 10 do 25 m

VV "jih" (15,80+0,90*2)*(26,035-1,00) 440,616

VV "východ" (22,25+0,90*2)*(25,50-1,00) 589,225

VV "sever" (15,80+0,90*2)*(24,53-1,00) 414,128

VV "západ" (22,25+0,90*2)*(24,85-1,00) +4,20*1,20 578,633

VV Součet 2 022,602

72 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 60 678,060 1,10 66 745,87 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 2022,602*30 60 678,060
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73 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 2 022,602 30,00 60 678,06 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky 

přes 10 do 25 m

74 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 022,602 5,00 10 113,01 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

75 M 316872760 síť ochranná na lešení 2,5x20m m2 2 022,602 5,00 10 113,01 CS ÚRS 2019 02

PP síť ochranná na lešení 2,5x20m

76 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 022,602 2,00 4 045,20 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

77 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 44,200 30,00 1 326,00 CS ÚRS 2019 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "fasáda"

VV "1.PP" 11,00 11,000

VV "střecha" (6,80+1,00*2+7,80)*2*1,00 33,200

VV Součet 44,200

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 19 671,80

78 K 952902057 Očištění a odmaštění betonového potěru m2 12,863 150,00 1 929,45

PP Očištění a odmaštění betonového potěru

VV "střecha (S3)" 1,75*(3,75+3,60) 12,863

79 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 112,150 115,00 12 897,25 CS ÚRS 2019 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV "střecha" (283,80+52,65)*1/3 112,150

80 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV použity vybourané obrubníky

VV "(6)" 2,00 2,000

VV "(10)" 2,00 2,000

VV Součet 4,000

81 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,500 890,00 445,00 CS ÚRS 2019 02

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20

VV "(11)" 0,50 0,500

82 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 61,820 55,00 3 400,10 CS ÚRS 2019 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

VV "(5)" (22,80+15,60+4,00+2,85+2,125)*0,80 37,900

VV "(7)" (1,85+4,20)*0,80 4,840

VV "(8)" (7,40+1,85+14,60)*0,80 19,080

VV Součet 61,820

D 96 Bourání konstrukcí 39 691,55

83 K 962032240 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 m3 2,052 1 500,00 3 078,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3

VV "(2), (3) obezdění rozvaděčů" 1,80 1,800

VV "9" 1,80*0,70*0,20 0,252

VV Součet 2,052

84 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0,216 4 500,00 972,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3

VV "(10)" 1,80*0,60*0,20 0,216
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85 K 962051116 Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm m2 7,800 290,00 2 262,00 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm

VV "(1) odvětrání krytu" 6,50*(0,50+0,35*2) 7,800

86 K 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 6,500 150,00 975,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm

VV "(1) odvětrání krytu" 6,50 6,500

87 K 966079871 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2 kus 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2019 02

PP Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2

VV "(1) odvětrání krytu" 10 10,000

88 K 965043331 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 0,263 4 650,00 1 222,95 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "(4)" 2,10*1,25*0,10 0,263

89 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 7,218 2 200,00 15 879,60 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2

VV "(5)" (22,80+15,60+4,00+2,85+2,125)*0,60*0,12 3,411

VV "(6)" (19,80)*0,12 2,376

VV "(8)" (7,40+1,85+14,60)*0,40*0,15 1,431

VV Součet 7,218

90 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 23,850 220,00 5 247,00 CS ÚRS 2019 02

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

VV "(8)" 7,40+1,85+14,60 23,850

91 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2019 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "(12)" 7,00 7,000

92 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 20,500 90,00 1 845,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV "(6)" 19,80 19,800

VV "(12)" 7,00*0,10 0,700

VV Součet 20,500

93 K 113107113 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm ručně m2 19,800 250,00 4 950,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "(6)" 19,80 19,800

94 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 19,000 90,00 1 710,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

chodníkových ležatých

VV "(6)" 19,00 19,000

D 997 Přesun sutě 93 633,95

95 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 40,625 850,00 34 531,25 CS ÚRS 2019 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

96 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 40,625 120,00 4 875,00 CS ÚRS 2019 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

97 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 406,250 12,00 4 875,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

VV 40,625*10 'Přepočtené koeficientem množství 406,250

98 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 38,616 1 200,00 46 339,20 CS ÚRS 2019 02
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904

99 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 2,009 1 500,00 3 013,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 302

D 998 Přesun hmot 19 967,50

100 K 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 57,050 350,00 19 967,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 192 706,82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 795,54

101 K 711493127.01
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící stěrkou na silikonové bázi tl. min 2mm 

(dodávka+montáž)
m2 38,638 380,00 14 682,44

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící stěrkou na silikonové bázi tl. min 2mm (dodávka+montáž)

VV okapní chodník

VV "(5)" (22,80+15,60+4,00+2,85+2,125)*0,50 23,688

VV "(7)" (1,85+4,20)*0,50 3,025

VV "(8)" (7,40+1,85+14,60)*0,50 11,925

VV Součet 38,638

102 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t 0,174 650,00 113,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 712 Povlakové krytiny 256 429,63

103 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 6,563 10,00 65,63 CS ÚRS 2019 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV "střecha (S3)" 1,75*3,75 6,563

104 K 712399095 Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka m2 6,563 10,00 65,63 CS ÚRS 2019 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka

105 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,002 45 000,00 90,00 CS ÚRS 2019 02

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 6,563*0,00030 0,002

106 K 712411101 Provedení povlakové krytiny střech do 30° za studena nátěrem penetračním m2 6,300 10,00 63,00 CS ÚRS 2019 02

PP Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním

VV "střecha (S3)" 1,75*3,60 6,300

107 K 712499095 Příplatek k povlakové krytině střech do 30° za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka m2 6,300 10,00 63,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo 

horka

108 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,002 11,00 0,02 CS ÚRS 2019 02

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 6,30*0,00030 0,002

109 K 712300839 Seříznutí nerovností stávající izolace, odstranění nesoudržných částí reflexního nátěru m2 68,650 70,00 4 805,50
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PP Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé

VV "(S2)-část u nástavby" 16,00 16,000

VV "(S2)-nástavba" 52,65 52,650

VV Součet 68,650

110 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 5,000 140,00 700,00 CS ÚRS 2019 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

VV "zarovnání podkladu po demontážích přířezy" 5,00 5,000

111 M 628331
SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze sklené tkaniny (200g/m2), min.tl.4mm, deklarovaná průtažnost 

min.12%, min.3000g/m2 asf.hmoty
m2 5,750 140,00 805,00

PP SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou ze sklené tkaniny (200g/m2), min.tl.4mm, deklarovaná průtažnost min.12%, min.3000g/m2 asf.hmoty

VV 5,00*1,15 5,750

112 K 712361799
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvením do střešních panelů, vč.provedení veškerých 

příslušných detailů a doplňků, vč.napojení na klempířské konstrukce
m2 392,757 220,00 86 406,54

PP
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií kotvením do střešních panelů, vč.provedení veškerých příslušných detailů a doplňků, 

vč.napojení na klempířské konstrukce

VV Návrh kotvení provede dodavatel na konkrétní fólii a konkrétní kotvící prvky zakotvené do střešních panelů.

113 M 283220
hydroizolační plastová fólie kašírovaná na spodní straně polyesterovým rounem, rozměrová stálost max 0,5%, 

trvalá svařitelnost
m2 451,671 360,00 162 601,56

PP hydroizolační plastová fólie kašírovaná na spodní straně polyesterovým rounem, rozměrová stálost max 0,5%, trvalá svařitelnost

VV Návrh kotvení provede dodavatel na konkrétní fólii a konkrétní kotvící prvky zakotvené do střešních panelů.

VV 392,757*1,15 451,671

114 K 998712104 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m t 1,175 650,00 763,75 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 24 do 36 m

D 713 Izolace tepelné 297 373,10

115 K 713141131.01 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené PUR lepidlem 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 267,800 280,00 74 984,00

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými PUR lepidlem zplna, 

jednovrstvá

VV "střecha (S1) (odečtena část střechy (S2)-u nástavby" 283,80-16,00 267,800

116 M 283723210 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 200mm m2 273,156 467,00 127 563,85 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 200mm

VV 267,80*1,02 273,156

117 M 283723298 příplatek k deskám EPS 100 S tl.200mm za úpravu hran - provedení pero+drážka m2 267,800 150,00 40 170,00

PP příplatek k deskám EPS 100 S tl.200mm za úpravu hran - provedení pero+drážka

118 K 713141131.01 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené PUR lepidlem 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 68,650 220,00 15 103,00

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými PUR lepidlem zplna, 

jednovrstvá

VV "(S2)-část u nástavby" 16,00 16,000

VV "(S2)-nástavba" 52,65 52,650

VV Součet 68,650

119 M 283723 spádová deska (2%) z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl.60-195mm m2 70,023 350,00 24 508,05

PP spádová deska (2%) z pěnového polystyrenu EPS 100 S tl.60-195mm

VV 68,65*1,02 70,023

120 M 283723299 příplatek ke spádovým deskám EPS 100 S tl.200mm za úpravu hran - provedení pero+drážka m2 68,650 190,00 13 043,50

PP příplatek ke spádovým deskám EPS 100 S tl.200mm za úpravu hran - provedení pero+drážka

121 K 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m t 2,106 950,00 2 000,70 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 24 m do 36 m
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D 740 Elektroinstalace 193 881,28

122 K 740-03 Silnoproud vč.bleskosvodu kmpl. 1,000 193 881,28 193 881,28

VV viz samostatný rozpočet

VV 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 72 739,59

123 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 52,161 320,00 16 691,52 CS ÚRS 2019 02

PP Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 12 mm

VV "okapní chodník-dočasná ochrana hydroizolace při hutnění"

VV "(5)" (22,80+15,60+4,00+2,85+2,125)*0,675 31,978

VV "(7)" (1,85+4,20)*0,675 4,084

VV "(8)" (7,40+1,85+14,60)*0,675 16,099

VV Součet 52,161

124 K 762751120 Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 41,000 140,00 5 740,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 

cm2

VV pomocná konstrukce oplechování atiky

VV provedení dle det.D10

VV 41,00 41,000

125 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,722 10 000,00 7 220,00 CS ÚRS 2019 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV 41,00*0,08*0,20*1,10 0,722

126 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 0,656 890,00 583,84 CS ÚRS 2019 02

PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna

VV 41,00*0,08*0,20 0,656

127 K 762082120 Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem plochy do 160 cm2 kus 185,000 35,00 6 475,00 CS ÚRS 2019 02

PP Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2

128 K 762341675 Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na pero a drážku m2 40,310 350,00 14 108,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem 

z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku

VV pomocná konstrukce oplechování atiky

VV provedení dle det.D10

VV 74,00*0,19 14,060

VV 75,00*0,35 26,250

VV Součet 40,310

129 M 607262 deska dřevoštěpková do vlhkého prostředí OSB 3 tl.30mm m2 44,341 420,00 18 623,22

PP deska dřevoštěpková do vlhkého prostředí OSB 3 tl.30mm

VV 40,31*1,10 44,341

130 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 1,209 890,00 1 076,01 CS ÚRS 2019 02

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 40,31*0,03 1,209

131 K 998762104 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m t 1,481 1 500,00 2 221,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 764 Konstrukce klempířské 167 235,65

132 K 764212404.01 Připojovací lišta tvaru U z pozinkovaného plechu tl.1mm, rš 310 mm (dodávka+montáž) m 7,800 350,00 2 730,00

PP Připojovací lišta tvaru U z pozinkovaného plechu tl.1mm, rš 310 mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL12)" 7,80 7,800
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133 K 764212406.01 Připojovací lišta tvaru Z z pozinkovaného plechu tl.1mm, rš 425 mm (dodávka+montáž) m 21,400 420,00 8 988,00

PP Připojovací lišta tvaru Z z pozinkovaného plechu tl.1mm, rš 425 mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL11)" 21,40 21,400

134 K 764212406.02 Připojovací lišta tvaru U z pozinkovaného plechu tl.1mm, rš 310-445 mm (dodávka+montáž) m 13,500 390,00 5 265,00

PP Připojovací lišta tvaru U z pozinkovaného plechu tl.1mm, rš 310-445 mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL13)" 13,50 13,500

135 K 764212406.03 Připojovací lišta tvaru U z pozinkovaného plechu tl.1mm, rš 445 mm (dodávka+montáž) m 7,800 510,00 3 978,00

PP Připojovací lišta tvaru U z pozinkovaného plechu tl.1mm, rš 445 mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL14)" 7,80 7,800

136 K 764041323 Dilatační připojovací lišta z TiZn lesklého plechu včetně tmelení rš 150 mm m 55,500 280,00 15 540,00 CS ÚRS 2019 02

PP Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 150 mm

VV "ozn.(KL15)" 55,50 55,500

137 K 764041323.01 Dilatační připojovací lišta z TiZn lesklého plechu včetně tmelení rš 310 mm (dodávka+montáž) m 29,200 350,00 10 220,00

PP Dilatační připojovací lišta z TiZn lesklého plechu včetně tmelení rš 310 mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL16)" 29,20 29,200

138 K 764212662.01
Okapní lišta rš 165 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu 

min.0,6mm (dodávka+montáž)
m 79,400 290,00 23 026,00

PP Okapní lišta rš 165 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu min.0,6mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL1)" 79,40 79,400

139 K 764212662.02
Kotvící lišta u prostupující konstrukce rš 165 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva 

šedá, základní tl.plechu min.0,6mm (dodávka+montáž)
m 55,700 290,00 16 153,00

PP
Kotvící lišta u prostupující konstrukce rš 165 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu 

min.0,6mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL4)" 14,60 14,600

VV "ozn.(KL5)" 41,10 41,100

VV Součet 55,700

140 K 764212662.03
Okapní lišta rš 125 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu 

min.0,6mm (dodávka+montáž)
m 18,400 220,00 4 048,00

PP Okapní lišta rš 125 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu min.0,6mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL6)" 18,40 18,400

141 K 764212664.01
Přechodová lišta rš 160-280 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní 

tl.plechu min.0,6mm (dodávka+montáž)
m 72,100 260,00 18 746,00

PP
Přechodová lišta rš 160-280 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu min.0,6mm 

(dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL2)" 72,10 72,100

142 K 764011422.01
Ztužující rohová lišta rš 110 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní 

tl.plechu min.0,6mm (dodávka+montáž)
m 68,500 210,00 14 385,00

PP
Ztužující rohová lišta rš 110 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu min.0,6mm 

(dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL3)" 68,50 68,500

143 K 764212633.01
Návětrná lišta rš 200 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu 

min.0,6mm (dodávka+montáž)
m 2,800 310,00 868,00

PP Návětrná lišta rš 200 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu min.0,6mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL7)" 2,80 2,800

144 K 764212633.02
Návětrná lišta rš 250 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu 

min.0,6mm (dodávka+montáž)
m 9,200 350,00 3 220,00

PP Návětrná lišta rš 250 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu min.0,6mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL8)" 9,20 9,200
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145 K 764212633.03
Návětrná lišta rš 150 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu 

min.0,6mm (dodávka+montáž)
m 7,800 300,00 2 340,00

PP Návětrná lišta rš 150 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu min.0,6mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL9)" 7,80 7,800

146 K 764212633.04
Návětrná lišta rš 230 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu 

min.0,6mm (dodávka+montáž)
m 21,300 320,00 6 816,00

PP Návětrná lišta rš 230 mm - systémový poplastovaný plech výrobce střešní fólie, barva šedá, základní tl.plechu min.0,6mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL10)" 21,30 21,300

147 K 764212404.01 Připojovací lišta tvaru U z pozinkovaného plechu tl.1mm, rš 310 mm (dodávka+montáž) m 7,800 350,00 2 730,00

PP Připojovací lišta tvaru U z pozinkovaného plechu tl.1mm, rš 310 mm (dodávka+montáž)

VV "ozn.(KL12)" 7,80 7,800

148 K 764212403.01
Kotvící a přechodová lišta z pozinkovaného plechu tl.0,7mm, rš 160 mm, kotvená 6ks/bm rozpěr.nýty nebo 

šrouby do betonu ve dvou řadách po 0,33m (dodávka+montáž)
m 77,275 250,00 19 318,75

PP
Kotvící a přechodová lišta z pozinkovaného plechu tl.0,7mm, rš 160 mm, kotvená 6ks/bm rozpěr.nýty nebo šrouby do betonu ve dvou řadách 

po 0,33m (dodávka+montáž)

VV okapní chodník

VV "(5)" (22,80+15,60+4,00+2,85+2,125) 47,375

VV "(7)" (1,85+4,20) 6,050

VV "(8)" (7,40+1,85+14,60) 23,850

VV Součet 77,275

149 K 764-01
Samolepící předstlačená impregnovaná PUR páska s krycí fólií (hustota 120kg/m3), profil stlačený 15/3mm 

(dodávka+montáž)
m 77,275 50,00 3 863,75

PP Samolepící předstlačená impregnovaná PUR páska s krycí fólií (hustota 120kg/m3), profil stlačený 15/3mm (dodávka+montáž)

VV okapní chodník - pod kotvící a přechodovou lištu

VV "(5)" (22,80+15,60+4,00+2,85+2,125) 47,375

VV "(7)" (1,85+4,20) 6,050

VV "(8)" (7,40+1,85+14,60) 23,850

VV Součet 77,275

150 K 764-02 Systémová pružná bandáž na překrytí spáry mezi lištou a zdí a spar mezi panely (dodávka+montáž) m 77,275 50,00 3 863,75

PP Systémová pružná bandáž na překrytí spáry mezi lištou a zdí a spar mezi panely (dodávka+montáž)

VV okapní chodník - na kotvící a přechodovou lištu

VV "(5)" (22,80+15,60+4,00+2,85+2,125) 47,375

VV "(7)" (1,85+4,20) 6,050

VV "(8)" (7,40+1,85+14,60) 23,850

VV Součet 77,275

151 K 998764104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m t 0,947 1 200,00 1 136,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 766 Konstrukce truhlářské 14 951,28

152 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

VV "(15) - lavičky" 12 12,000

153 M 605111
fošny laviček 45/120/2000mm, vč.fungicidní impregnace, vč.3x lazury na dřevo tmavě hnědá s obsahem 

netěkavých látek min.19% (dodávka+montáž)
ks 12,000 990,00 11 880,00

PP
fošny laviček 45/120/2000mm, vč.fungicidní impregnace, vč.3x lazury na dřevo tmavě hnědá s obsahem netěkavých látek min.19% 

(dodávka+montáž)

154 K 998766104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m t 0,072 990,00 71,28 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m
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D 767 Konstrukce zámečnické 74 847,10

155 K 767-kotvatik Pomocná konstrukce oplechování atiky (výroba+materiál+osazení s kotvením) ks 185,000 350,00 64 750,00

VV provedení dle det.D10

VV - tyč ocelová plochá 5/60mm, dl.650mm (1,60kg)

VV - 2x antikorozní nátěr

VV - kotvení upevňovacím samořezným šroubem do atikového panelu (3ks)

VV 185 185,000

156 K 767-Z18 Z18 - zábradlí venkovní rampy (dodávka+výroba +montáž a osazení) kg 19,000 520,00 9 880,00

VV provedení dle D.1.1.2.5 Tabulka zámečnických výrobků

VV V ceně započteno:

VV - veškeré ocelové konstrukce

VV (dodávka+výroba +montáž a osazení)

VV "ozn.(Z18)" 19,00 19,000

157 K 998767104 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m t 0,334 650,00 217,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 76P Konstrukce plastové 48 067,70

158 K 76p11 Exteriérová okenní těsnící páska 15/3-7mm těsná proti vodě do 600 Pa (dodávka+montáž) m 736,860 50,00 36 843,00

VV "ozn.(11)"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" (0,57+0,97)*2*1 3,080

VV "okno (15)" (1,45+1,53)*2*1 5,960

VV "okno (16)" (1,45+1,53)*2*14 83,440

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12)" (2,04+1,54)*2*1 7,160

VV "okno (13)" (2,04+1,54)*2*6 42,960

VV "okno (19)" (2,04+1,54)*2*7 50,120

VV "okno (20)" (2,04+1,54)*2*42 300,720

VV dle detailů D5, D6

VV "okno (17)" (2,07+1,54*2)*21 108,150

VV "okno (18)" (2,07+1,54*2)*7 36,050

VV "okno (10)" (2,07+1,86*2)*2 11,580

VV "okno (11)" (2,07+1,86*2)*1 5,790

VV "dveře (1)" (1,40+2,11*2)*1 5,620

VV "dveře (2)" (1,15+2,10*2)*1 5,350

VV "dveře (3)" (1,00+2,10*2)*1 5,200

VV dle detailů D7, D8

VV "okno (6)" (0,90+0,60)*2*2 6,000

VV "okno (4)" (2,08+1,54)*2*7 50,680

VV "dveře (5)" (0,80+1,85*2)*2 9,000

VV Součet 736,860

159 K 76p12 Okenní folie exteriérová s perlinkou šířky 60mm (dodávka+montáž) m 224,000 50,00 11 200,00

VV "ozn.(12)"

VV dle detailů D1, D2

VV "okno (14)" 0,60*1 0,600

VV "okno (15)" 1,50*1 1,500

VV "okno (16)" 1,50*14 21,000

VV dle detailů D3, D4

VV "okno (12)" 2,10*1 2,100

VV "okno (13)" 2,10*6 12,600

VV "okno (19)" 2,10*7 14,700

VV "okno (20)" 2,10*42 88,200

VV dle detailů D5, D6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "okno (17)" 2,10*21 44,100

VV "okno (18)" 2,10*7 14,700

VV "okno (10)" 2,10*2 4,200

VV "okno (11)" 2,10*1 2,100

VV dle detailů D7, D8

VV "okno (6)" 0,95*2 1,900

VV "okno (4)" 2,10*7 14,700

VV "dveře (5)" 0,80*2 1,600

VV Součet 224,000

160 K 998766104 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m t 0,038 650,00 24,70 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 24 do 36 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 45 938,04

161 K 783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 48,100 150,00 7 215,00 CS ÚRS 2019 02

PP Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický

VV pomocná konstrukce oplechování atiky

VV provedení dle det.D10

VV (0,26)*185 48,100

162 K 783201821 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením m2 12,154 50,00 607,70 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením

VV "Z18-zábradlí venkovní rampy" 6,00 6,000

VV "(13) - nosníky rampy" 7,00*0,20*3 4,200

VV "(14) - zábradlí venk.schodiště" 4,00*3,14*0,06 0,754

VV "(15) - lavičky" 1,20 1,200

VV Součet 12,154

163 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,654 110,00 1 391,94 CS ÚRS 2019 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "Z18-zábradlí venkovní rampy" 6,50 6,500

VV "(13) - nosníky rampy" 7,00*0,20*3 4,200

VV "(14) - zábradlí venk.schodiště" 4,00*3,14*0,06 0,754

VV "(15) - lavičky" 1,20 1,200

VV Součet 12,654

164 K 783225409 Nátěry kovových doplňkových konstrukcí barva na kov 2v1 dvojnásobné (dodávka+montáž) m2 12,654 110,00 1 391,94

PP Nátěry kovových doplňkových konstrukcí barva na kov 2v1 dvojnásobné (dodávka+montáž)

VV "Z18-zábradlí venkovní rampy" 6,50 6,500

VV "(13) - nosníky rampy" 7,00*0,20*3 4,200

VV "(14) - zábradlí venk.schodiště" 4,00*3,14*0,06 0,754

VV "(15) - lavičky" 1,20 1,200

VV Součet 12,654

165 K 783823133 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 168,245 25,00 4 206,13 CS ÚRS 2019 02

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

VV plocha (7) - sokl

VV 161,745 161,745

VV "1.PP - vstupy (nezateplované plochy" 5,00 5,000

VV "(12) - boky rampy" 1,50 1,500

VV Součet 168,245

166 K 783827423 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 168,245 170,00 28 601,65 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

167 K 783897611 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém m2 168,245 15,00 2 523,68 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 790 Demontáže PSV 6 447,91

168 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150

VV "(2) - střecha" 2 2,000

169 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 12,863 70,00 900,41 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti

VV "střecha (S3)" 1,75*(3,75+3,60) 12,863

170 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 16,500 50,00 825,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV 7,50+9,00 16,500

171 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 19,000 50,00 950,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

172 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 29,100 40,00 1 164,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

VV "nástavba" (6,75+7,80)*2 29,100

173 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 12,000 70,00 840,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m

VV "(15) - lavičky" 12 12,000

174 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 9,790 150,00 1 468,50 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

VV "ozn.(Z18) - zábradlí venkovní rampy" 1,00*7*0,95 +2,00*1,57 9,790
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Projektant: IČ:

Projekty CZ, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 989,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 98 989,50 15,00% 14 848,43

Cena s DPH v CZK 113 837,93

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

03 - Vedlejší a ostatní náklady

SIM stavby spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají 

ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Projekty CZ, s.r.o.

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Růžička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 98 989,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 98 989,50

03 - Vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
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SOUPIS PRACÍ - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Projekty CZ, s.r.o.

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Růžička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 989,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 989,50

1 K 100004 Zařízení staveniště % 197 979,000 0,50 98 989,50

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

03 - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor



 

  
 POLOŽKOVÝ ROZPIS PRACÍ a DODÁVKY DÍLŮ PRO 

REKONSTRUKCI VÝTAHU 
Akce : Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům 

 
Typ Trakční bezpřevodový osobní výtah - TONV 900/1  

Nosnost 900 kg  ( 12 osob ) 

Rychlost 1,0 m.s-1 

Šachta 1800 x 2400 mm – vnitřní rozměr  stávající  šachty  - panel,zdivo 

Hlava 3600 mm – stávající 

Zdvih 22,40 m - stávající 

Prohlubeň 1200 mm - stávající 

Stanice 9 

Nástupiště 9 neprůchozí 

 
 
Rozsah dodávky: 
 
1. Kompletní výtahová kabina š.1060 x 2160 x 2150mm dle ČSN: 

Provedení :  Plechové panely RAL s NEREZ doplňky - madlo na zadní stěně - NEREZ, lino ALTRo 
osvětlení  BODOVKY  ,MŘÍŽKA, 
 kabinové dveře automatické , busové –800 x2000mm                        

    Výbava     :   Panel ovladače provedení ANTIVANDAL - NEREZ,  nouzové  osvětlení, telefon, gong, 
                        nouzová signalizace, digit. polohová a směrová signalizace, stanicová tlačítka, madlo - NEREZ, 
                          zrcadlo na stěnu, okopové plechy - NEREZ, indikátor přetížení,  GSM brána. 

Rám          :   rám vč. zachycovačů , samomazy, vážení, vodící čelisti,  zábradlí na střeše kabiny,  kompletní     
          spojovací materiál 

 
CENA : 310 000 Kč    bez DPH 

 
2. Výtahový stroj a příslušenství ve strojovně : 

 bezpřevodový trakční lanový 

 rám stroje s odkláněcí kladkou 
kryt trakčního kola 
omezovač rychlosti   
tlumící silentbloky  
kompletní upevňovací a spojovací materiál 
související materiál 

 
CENA : 180 000 Kč  bez DPH 

 
3.Vybavení šachty : 

spodní díl OR se závažím vč. elektr. spínače a upevňovacího materiálu 
lanko OR 6,3mm - 2 ks očnic a 6 ks lan.svorek 
nosná lana  – 2:1 
nárazník T1 - 2 ks vč. podstavců a upevňovacího materiálu. 
žebřík do prohlubně vč. upevňovacího materiálu 
9 ks šachetních dveří ručních -  800 x 2000 mm      
nová vodítka kabiny a protiváhy, včetně konzolí vodítek 

 
CENA : 250 000 Kč bez DPH 

 
 
 
 



4. Elektrovýzbroj : 
kompletní elektro výbava vč. žlabů, kabelů, elekt. konzolí s upevňovacím  
materiálem, najížděcí klíny, spínače 
přivolávací tlačítka do stanic - výchozí stanice s polohovým a směrovým ukazatelem  
kompletní elektro výbava pro osvětlení šachty vč. žlabů, kabelů,  konzolí   s upevňovacím            
materiálem a osvětlovacími tělesy  a  vypínače osvětlení  
tlačítko STOP - zásuvka do prohlubně  
zářivka do strojovny 
revizní jízda  
elektro výbava obsahuje - hlavní vypínač, rozvaděč a frekvenční měnič.   
manuální přepínač pro sjetí výtahu do určené stanice dle ČSN EN 81-73      

 
CENA : 80 000 Kč bez DPH 

 
5. Stavební práce: 

Zazdění šachetních dveří, začištění  
nátěr podlahy strojovny a podlahy v prohlubni výtahové šachty protiprašným nátěrem 
drobné zednické práce ve strojovně a v prohlubni šachty 
úprava podlah nástupišť po montáži nových dveří     
odvoz suti , ekologická  likvidace odpadu              

 
CENA : 110 000 Kč bez DPH 

 
 
6. Předepsané zkoušky po modernizaci za účasti autorizované osoby 
                   
 

CENA : 10 000 Kč bez DPH 
 
 

CENA CELKEM  ZA  VÝTAH bez DPH : 940 000 Kč 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 

 
 
 
 Demontáž velkého výtahu: 
  Demontáž 
  Ekologická likvidace odpadu 
 
  CENA : 85 000 Kč bez DPH 
 
Demontáž malého výtahu: 
  Demontáž 
  Ekologická likvidace odpadu 
 
  CENA : 30 000 Kč bez DPH 
 
 
Montáž velkého výtahu: 
   

Cena 95 000 Kč bez DPH 
 

UPS pro sjetí výtahu do výchozí stanice při výpadku proudu pro výtah 900kg, výtah bude poté mimo 
provoz 
 
  Cena : 25 000Kč bez DPH 



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Rekapitulace ceny

p.č. cena /Kč/

1 datové rozvody STC  434 634,62

2 televizní rozvody STA  198 486,91

3 kamerový systém CCTV  403 980,27

4 domácí telefon DT  165 859,60

5 přivolávací systém PS  107 106,28

6 požární snímače SH  38 032,20

7 cena bez DPH 1 348 099,88

8 DPH základní sazba 15,00 1 348 100  202 214,98

9 CENA vč.DPH (Kč) 1 550 314,86



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Rekapitulace ceny STC

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  126 146,70

2 doprava dodávek 3,60  125 647  4 523,28

3 přesun dodávek 1,00  125 647  1 256,47

4 materiál elektromontážní  89 794,30

5 prořez 5,00  89 794  4 489,72

6 materiál podružný 3,00  89 794  2 693,83

7 elektromontáže  179 432,20

8 PPV pro elektromontáže 6,00  179 432  10 765,93

9 dodávky celkem  131 926,45

10 materiál+výkony celkem  287 175,98

11 ostatní náklady  11 532,20

12 NÁKLADY hl.III celkem  430 634,62

13

14 revize  4 000,00

15

16 NÁKLADY hl.XI celkem  4 000,00

17 cena bez DPH  434 634,62

18 DPH základní sazba 15,00  434 635  65 195,19

19 CENA vč.DPH (Kč)  499 829,82



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Soupis položek STC

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 LG0646318 19" stojan. rozv. Linkeo, 42U, 2026x600x600    ozn. DT kpl 1,00 14363,50  14 364

2 LG0646400 kovový podstavec 4 rohy/4 odním. stěny, 600x600x100 kpl 1,00 1219,00  1 219

3 LG0046482 sada 4 kolečka, 2 s brzdou, max. váha 500 kg kpl 1,00 1115,50  1 116

4 LG0646430 ventilační sada 2 ventilátory, termostat, spínač, zdroj, 19" kpl 1,00 2346,00  2 346

5 LG0646502 pevná police hloubka 360mm, volná pro pozdější využití ks 1,00 448,50   449

6 LG0646505 pevná police hloubka 425mm, volná pro pozdější využití ks 1,00 586,50   587

7 LG0646508 výsuvná police hloubka 425mm, volná pro pozdější využití ks 1,00 1075,25  1 075

8 LG0646520 vyvazovací panel 1U pro organizaci kabelů ks 10,00 310,50  3 105

9 LG0646421 boční organizátor kabelů pro 42U rozvaděč ks 2,00 1138,50  2 277

10 LG0646425 vyvaz. spona na přední vertikální lištu 19", černá, sada 6 ks kpl 2,00 1023,50  2 047

11 LG0646551 napájecí blok 19", 230VA, 8x zásuvka+vypínač ks 1,00 793,50   794

12 LG0632792 modulární patch panel 19", kovová vyvazovací lišta, 24M ks 8,00 494,50  3 956

13 LG0033579 telefonní patch panel 19", kovová vyvazovací lišta, 50M ks 2,00 1610,00  3 220

14 LG0632705 konektor RJ45 keystone, UTP nestíněný cat.6 ks 192,00 77,05  14 794

15 LG0632750 patch kabel, sv. modrá, délka 1m, cat.6, U/UTP, 100 Ohm ks 100,00 70,15  7 015

16 LG0033510 optická vana 19", 1U do 48 vláken - ukončení stáv. kabelu kpl 1,00 1190,25  1 190

17 LG0032672 držák svaru kpl 1,00 287,50   288

18 LG0033512 LC blok pro 12 vláken, 3 quadruplex spojky kpl 4,00 282,90  1 132

19 LG0032620 switch 100Mbit, 6 konektorů RJ45+optický konektor LC kpl 24,00 2397,75  57 546

20 LG0032744 ochrana svaru kpl 1,00 230,00   230

21 900900990 převodník FO/CU, optika/metalika - dodává poskytovatel kpl 1,00 1150,00  1 150

22 900900991 switche na propojení přívod/zásuvky - dodává poskytovatel kpl 1,00 4025,00  4 025

23 900900992 POZOR! Akt. prvky oceňuje poskytovatel - zde jen odhad kpl 1,00 500,00   500

24 900900901 drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 1725,00  1 725

součet  126 147

Materiál elektromontážní
25 LG0774243 zásuvka 2xRJ45 UTP cat.6 ks 34,00 488,75  16 618

26 LG0774451 rámeček pro 1 přístroj pod omítku bílá (pro TV/R) ks 34,00 41,40  1 408

27 000311216 krabice přístrojová do zdiva - panelu (pod TV/Rzásuvky) ks 34,00 9,20   313

28 900156252 kabel UTP 4P cat.6 datový m 3210,00 14,26  45 775

29 900156253 kabel SYKFY 30x2x0,5 m 40,00 55,20  2 208

30 000328117 trubka ochranná plast pr.23mm m 1580,00 8,51  13 446

31 000171109 vodič CY 10  /H07V-U/ m 50,00 35,65  1 783

32 900900112 anténa Wi-Fi - upřesněno po proměření kpl 1,00 3082,00  3 082

33 900900113 převodník anténního signálu vč. napaječe kpl 1,00 1138,50  1 139

34 900900901 drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 4025,00  4 025

součet  89 794

Elektromontáže
35 210190012 rozvodnice do hmotnosti 300kg, rack 19" stojanový ks 1,00 11488,50  11 489

36 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 34,00 63,25  2 151

37 910111012 zásuvka domovní datová zapuštěná vč.zapojení ks 34,00 224,25  7 625

38 910802235 kabel datový, uložení do trubky m 3210,00 17,14  55 003

39 910802235 kabel SYKFY do 30x2x0,5, uložení do trubky m 40,00 21,39   856

40 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x25 m 50,00 17,14   857

41 910190108 trubka plast, do podlahy, do pr.50mm m 1580,00 56,35  89 033

42 910190121 proměření datových linek, protokol pro předání uživateli kpl 72,00 172,50  12 420

součet  179 432

Ostatní náklady
43 219005001 řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze ks 34,00 105,80  3 597

44 900200401 uložení vedení do stěrky podlah - dle dohody se stavbou kpl 0,00 10000,00   

45 219000106 montáž zařízení dodavatelem hod 10,00 793,50  7 935

součet  11 532



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny STA

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  16 272,50

2 doprava dodávek 3,60  16 273   585,81

3 přesun dodávek 1,00  16 273   162,73

4 materiál elektromontážní  76 414,05

5 prořez 5,00  35 502  1 775,08

6 materiál podružný 3,00  16 273   488,18

7 elektromontáže  86 060,25

8 PPV pro elektromontáže 6,00  86 060  5 163,62

9 dodávky celkem  17 021,04

10 materiál+výkony celkem  169 901,17

11 ostatní náklady  7 564,70

12 NÁKLADY hl.III celkem  194 486,91

13

14 revize  4 000,00

15

16 NÁKLADY hl.XI celkem  4 000,00

17 cena bez DPH  198 486,91

18 DPH základní sazba 15,00  198 487  29 773,04

19 CENA vč.DPH (Kč)  228 259,94

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Soupis položek STA

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 900900811 nást. rozvodnice 800x1200x250    ozn. STA kpl 1,00 3622,50  3 623

2 900900812 POZOR! Výbavu oceňuje spec. firma - zde jen odhad kpl 1,00 11500,00  11 500

3 900900901 drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 1150,00  1 150

součet  16 273

Materiál elektromontážní
4 900900101 všesměrová TV anténa DVB-T - upřesněno po proměření kpl 1,00 1138,50  1 139

5 900900102 všesměrová Ro anténa - upřesněno po proměření kpl 1,00 448,50   449

6 900900103 stožár STA kovový, výška 2m, konzole na stěnu kpl 1,00 1943,50  1 944

7 900900104 zesilovač TV/R signálu kpl 1,00 8038,50  8 039

8 900900105 QUAD konvertor ks 1,00 402,50   403

9 900900106 slučoivací lišta TV/R signálu kpl 1,00 678,50   679

10 900900107 rozbočovač TV/R signálu kpl 8,00 373,75  2 990

11 900900108 multitap ks 8,00 1023,50  8 188

12 LG0774432 zásuvka TV/R ind. Zapojení do hvězdy ks 34,00 333,50  11 339

13 LG0774451 rámeček pro 1 přístroj pod omítku bílá (pro TV/R) ks 34,00 41,40  1 408

14 000311216 krabice přístrojová do zdiva - panelu (pod TV/Rzásuvky) ks 34,00 9,20   313

15 900900109 koaxiální kabel POPE H47 75 Ohm - venkovní m 50,00 14,84   742

16 900900110 koaxiální kabel POPE H121 75 Ohm - vnitřní m 2050,00 14,26  29 233

17 000328117 trubka ochranná plast pr.23mm m 440,00 8,51  3 744

18 000171109 vodič CY 10  /H07V-U/ m 50,00 35,65  1 783

19 900900901 drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 4025,00  4 025

součet  76 414

Elektromontáže
20 210190002 rozvodnice do hmotnosti 150kg, rack 19" nástěnný ks 1,00 7463,50  7 464

21 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 34,00 63,25  2 151

22 910111012 zásuvka domovní TV/R zapuštěná vč.zapojení koncová ks 34,00 224,25  7 625

23 910802235 kabel TV/R, uložení do trubky m 2100,00 17,14  35 984

24 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x25 m 50,00 17,14   857

25 910190108 trubka plast, do podlahy, do pr.50mm m 440,00 56,35  24 794

26 910190121 proměření, sestavení, směrování TV/R antén kpl 1,00 5738,50  5 739

27 910190122 nastavení zesilovačů, zapojení, měření úč. zásuvek kpl 1,00 1449,00  1 449

součet  86 060

Ostatní náklady
28 219005001 řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze ks 34,00 105,80  3 597

29 900200401 uložení vedení do stěrky podlah - dle dohody se stavbou kpl 0,00 10000,00   

30 219000106 montáž zařízení dodavatelem hod 5,00 793,50  3 968

součet  7 565

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny CCTV

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  30 785,50

2 doprava dodávek 3,60  30 786  1 108,28

3 přesun dodávek 1,00  30 786   307,86

4 materiál elektromontážní  281 337,15

5 prořez 5,00  15 251   762,57

6 materiál podružný 3,00  30 786   923,57

7 elektromontáže  78 747,98

8 PPV pro elektromontáže 6,00  78 748  4 724,88

9 dodávky celkem  32 201,63

10 materiál+výkony celkem  366 496,13

11 ostatní náklady  1 782,50

12 NÁKLADY hl.III celkem  400 480,27

13

14 revize  3 500,00

15

16 NÁKLADY hl.XI celkem  3 500,00

17 cena bez DPH  403 980,27

18 DPH základní sazba 15,00  403 980  60 597,04

19 CENA vč.DPH (Kč)  464 577,31

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Soupis položek CCTV

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 LG0046243 19" nást. rozv. Linkeo, 16U, 810x600x600    ozn. CCTV kpl 1,00 10591,50  10 592

2 LG0046270 ventilační sada 2 ventilátory, termostat, spínač, zdroj, 19" kpl 1,00 2346,00  2 346

3 LG0646502 pevná police hloubka 360mm, pro NVR a switch ks 2,00 448,50   897

4 LG0646520 vyvazovací panel 1U pro organizaci kabelů ks 4,00 310,50  1 242

5 LG0646551 napájecí blok 19", 230VA, 8x zásuvka+vypínač ks 1,00 793,50   794

6 LG0632792 modulární patch panel 19", kovová vyvazovací lišta, 24M ks 4,00 494,50  1 978

7 LG0632705 konektor RJ45 keystone, UTP nestíněný cat.6 ks 100,00 77,05  7 705

8 LG0632750 patch kabel, sv. modrá, délka 1m, cat.6, U/UTP, 100 Ohm ks 50,00 70,15  3 508

9 900900901 drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 1725,00  1 725

součet  30 786

Materiál elektromontážní
10 900900101 IP dome kamera, 1/3 RGB CMOS, HD, H.264, IP66 kpl 25,00 4968,00  124 200

11 900900102 monitor LCD 24" TFT, VGA+DVI, OSD, HD, 500:1, TCO kpl 2,00 7475,00  14 950

12 900900103 zázn. zař. NVR 19", 16 kanálů, 4xHDD až 12TB, 2x Gbps kpl 2,00 11550,60  23 101

13 900900104 switch 24 portů, 10/100/1000 + 2xSFP vč. zdr. PoE, 19" kpl 2,00 5738,50  11 477

14 900900105 HDD pro záznam. zař., WD RE4 4 TB, SATA 6Gbps ks 4,00 3006,10  12 024

15 900900106 záznam. SF až pro 32 kamer, Win 2000-8, XP, Vista, 7, 8 kpl 1,00 23000,00  23 000

16 LG0310766 záložní bat. zdroj, UPS 10kVA, vč. baterie, USB, 19" kpl 1,00 48300,00  48 300

17 000000302 hmoždinka plastová vč vrutu HM8/8x40mm ks 100,00 3,45   345

18 900156252 kabel UTP 4P cat.6 datový m 795,00 14,26  11 337

19 LG0032781 kabel VGA, HD-15, délka 20m ks 2,00 678,50  1 357

20 000328117 trubka ochranná plast pr.23mm m 460,00 8,51  3 915

21 900900108 plastová instalační krabice na povrch IP55 pro svorky ks 25,00 132,25  3 306

22 900900901 drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 4025,00  4 025

součet  281 337

Elektromontáže
23 210190002 rozvodnice do hmotnosti 150kg, rack 19" nástěnný ks 1,00 7463,50  7 464

24 910190101 IP kamera vč. zapojení a nastavení optiky ks 25,00 563,50  14 088

25 910190102 monitor LCD vč. zapojení ks 2,00 333,50   667

26 910190103 záznamové zařízení vč. zapojení ks 2,00 3220,00  6 440

27 910190104 switch 24 portů vč, zapojení a propojení napájení PoE ks 2,00 1610,00  3 220

28 910190105 instalace HDD do NVR, instalace SF a zprovoznění syst. kpl 4,00 793,50  3 174

29 910190107 krabice svorková vč. svorek a zapojení UTP/kamera kpl 25,00 56,35  1 409

30 910802224 kabel datový, uložení do trubky m 795,00 17,14  13 622

31 910802225 kabel VGA, uložení do trubky m 40,00 17,14   685

32 910190108 trubka plast, do podlahy, do pr.50mm m 460,00 56,35  25 921

33 910190109 instalace záložního bateriového zdroje UPS kpl 1,00 1138,50  1 139

34 910190110 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 100,00 9,20   920

součet  78 748

Ostatní náklady
35 910800101 recyklační poplatek kamery, vyhřívané kryty ks 25,00 57,50  1 438

36 910800102 recyklační poplatek záznamové zařízení ks 2,00 57,50   115

37 910800103 recyklační poplatek za HDD ks 4,00 57,50   230

38 900200401 uložení vedení do stěrky podlah - dle dohody se stavbou kpl 0,00 10000,00   

součet  1 783

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny DT

p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní  84 699,80

2 prořez 5,00  16 171   808,57

3 materiál podružný 3,00  84 700  2 540,99

4 elektromontáže  70 104,00

5 PPV pro elektromontáže 6,00  70 104  4 206,24

6 materiál+výkony celkem  162 359,60

7 NÁKLADY hl.III celkem  162 359,60

9 revize  3 500,00

11 NÁKLADY hl.XI celkem  3 500,00

12 cena bez DPH  165 859,60

13 DPH základní sazba 15,00  165 860  24 878,94

14 CENA vč.DPH (Kč)  190 738,54

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Soupis položek DT

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Materiál elektromontážní
1 LG0346991 univerzální audio jednotka pro 8 tlačítek 2 vodič ks 1,00 4485,00  4 485

2 LG0346992 univerzální tlačítkový modul pro 8 tlačítek 2 vodič ks 4,00 2173,50  8 694

3 LG0346230 relé pro sepnutí zámku 2 vodič ks 1,00 563,50   564

4 LG0346000 napájecí zdroj 28V 2 vodič - umístit do rozvaděče RSS ks 1,00 1483,50  1 484

5 LG0344252 domácí handsfree Classe 2 vodič s tl. pro dveřní zámek ks 34,00 1138,50  38 709

6 000311216 krabice přístrojová do zdiva - panelu (pod bytová tlačítka) ks 35,00 9,20   322

7 LG0774216 tlačítko 10A/250Vstř ř. 1/0So pod omítku IP20 ks 35,00 241,50  8 453

8 LG0774451 rámeček pro 1 přístroj pod omítku bílá (pro tlačítka) ks 35,00 41,40  1 449

9 000000302 hmoždinka plastová vč vrutu HM8/8x40mm ks 150,00 9,20  1 380

10 900156251 kabel UTP 4P cat.5e datový m 1250,00 10,35  12 938

11 000328117 trubka ochranná plast pr.23mm m 380,00 8,51  3 234

12 900328117 elektrický zámek 8-18V max odběr při držení 250mA ks 1,00 1265,00  1 265

13 900900901 drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 1725,00  1 725

součet  84 700

Elektromontáže
14 910190001 zvonkové tablo do modulu schránek vč. zapojení kpl 1,00 5635,00  5 635

15 910190002 domácí handsfree telefon vč, zapojení ks 35,00 310,50  10 868

16 910190003 napájecí zdroj a relé dveřního zámku vč. zapojení kpl 2,00 839,50  1 679

17 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 35,00 63,25  2 214

18 210110041 ovladač tlačítkový zapuštěný vč. zapojení ř.1/0 ks 35,00 126,50  4 428

19 910802224 kabel datový, uložení do trubky m 1250,00 17,14  21 419

20 210010006 trubka plast, do podlahy, do pr.50mm m 380,00 56,35  21 413

21 910110041 elektrický zámek vč. zapojení ks 1,00 1069,50  1 070

22 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 150,00 9,20  1 380

součet  70 104

Ostatní náklady
23 900200401 uložení vedení do stěrky podlah - dle dohody se stavbou kpl 0,00 10000,00   

součet   

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny PS

p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní  64 494,30

2 prořez 5,00  2 470   123,51

3 materiál podružný 3,00  64 494  1 934,83

4 elektromontáže  26 422,40

5 PPV pro elektromontáže 6,00  26 422  1 585,34

6 materiál+výkony celkem  94 560,38

7 ostatní náklady  9 045,90

8 NÁKLADY hl.III celkem  103 606,28

9

10 revize  3 500,00

11

12 NÁKLADY hl.XI celkem  3 500,00

13 cena bez DPH  107 106,28

14 DPH základní sazba 15,00  107 106  16 065,94

15 CENA vč.DPH (Kč)  123 172,23

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Soupis položek PS

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Materiál elektromontážní
1 LG0076660 signalizační panel pro 6 pokojů ks 1,00 2691,00  2 691

2 LG0080286 instalační krabice 6 modulů na povrch ks 1,00 2288,50  2 289

3 LG0080253 montážní deska 6 modulů ks 1,00 1644,50  1 645

4 LG0078816 rámeček 6 modulů ks 1,00 1023,50  1 024

5 LG0078289 napájecí zdroj - umístit do rozvaděče RSS ks 1,00 6877,00  6 877

6 LG0078212 rídící jednotka pro 3 pokoje - umístit do rozvaděče RSS ks 2,00 10488,00  20 976

7 LG0078204 dveřní jednotka se signálkami ks 4,00 1702,00  6 808

8 LG0076672 chodbová jednotka s dvojitou LED (červená/bílá) ks 4,00 2254,00  9 016

9 LG0078248 koupelnová jednotka - tahová ks 4,00 2254,00  9 016

10 000311216 krabice přístrojová do zdiva - panelu (pod pokoj. jednotky) ks 48,00 9,20   442

11 000000302 hmoždinka plastová vč vrutu HM8/8x40mm ks 10,00 9,20   92

12 900156251 kabel UTP 4P cat.5e datový m 140,00 10,35  1 449

13 000328117 trubka ochranná plast pr.23mm m 120,00 8,51  1 021

14 900900901 drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 1150,00  1 150

součet  64 494

Elektromontáže
15 910190001 signalizeční panel na povrch vč. zapojení kpl 1,00 552,00   552

16 910190002 řídící jednotka vč. zapojení kpl 2,00 770,50  1 541

17 910190003 napájecí zdroj vč. zapojení kpl 1,00 448,50   449

18 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 48,00 63,25  3 036

19 210110041 ovladač nebo indikace zapuštěný vč.zapojení 2 vodičový ks 48,00 241,50  11 592

20 910802224 kabel datový, uložení do trubky m 140,00 17,14  2 399

21 210010006 trubka plast, do podlahy, do pr.50mm m 120,00 56,35  6 762

22 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 10,00 9,20   92

součet  26 422

Ostatní náklady
23 219005001 řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze ks 48,00 105,80  5 078

24 900200401 uložení vedení do stěrky podlah - dle dohody se stavbou kpl 0,00 10000,00   

25 219000106 montáž zařízení dodavatelem hod 5,00 793,50  3 968

součet  9 046

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny SH

p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní  20 580,00

2 materiál podružný 3,00  20 580   617,40

3 elektromontáže  12 580,00

4 PPV pro elektromontáže 6,00  12 580   754,80

5 materiál+výkony celkem  34 532,20

6 NÁKLADY hl.III celkem  34 532,20

7

8 revize  3 500,00

9

10 NÁKLADY hl.XI celkem  3 500,00

11 cena bez DPH  38 032,20

12 DPH základní sazba 15,00  38 032  5 704,83

13 CENA vč.DPH (Kč)  43 737,03

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Soupis položek SH

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Materiál elektromontážní
1 900171107 požární hlásič autonomní vč. baterie ks 34,00 550,00  18 700

2 000000302 hmoždinka plastová vč vrutu HM8/8x40mm ks 68,00 10,00   680

3 900900901 drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 1200,00  1 200

součet  20 580

Elektromontáže
4 910190002 požární hlásič autonomní ks 34,00 350,00  11 900

5 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 68,00 10,00   680

součet  12 580

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: II.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní  37 148,00

2 prořez 5,00  17 504   875,20

3 materiál podružný 3,00  37 148  1 114,44

4 elektromontáže  53 582,00

5 PPV pro elektromontáže 2,00  53 582  1 071,64

6 materiál+výkony celkem  93 791,28

7 ostatní náklady  90 090,00

8 NÁKLADY hl.III celkem  183 881,28

9

10 revize  10 000,00

11

12 NÁKLADY hl.XI celkem  10 000,00

13 cena bez DPH  193 881,28

14 DPH snížená sazba 15,00  193 881  29 082,15

15 CENA vč.DPH (Kč)  222 963,43



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: II.etapa

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Materiál elektromontážní
1 000297111 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) - dopočítat dle skutečnosti m 120,00 64,05 7686

2 000297121 vedení FeZn pr.10mm (0,63kg/m) - svody k uzemnění m 40,00 57,75 2310

3 000297122 vedení AlMgSi T4 pr.8mm (0,135kg/m) - jímací soustava m 275,00 27,30 7508

4 000297631 svorka odbočná SR2a FeZn pásek/pásek/4šrouby ks 2,00 25,20 50

5 000297632 svorka odbočná SR3b FeZn pásek/drát/4šrouby ks 14,00 31,50 441

6 000297711 svorka zemnící Bernard/ZSA16 ks 3,00 19,95 60

7 000297712 pásek Cu ke svorce Bernard ks 1,00 28,35 28

8 000298232 označovací štítek zemního svodu ks 6,00 6,30 38

9 900098251 jímací tyč JR1,0 FeZn s plochým koncem, délka 1m ks 8,00 367,50 2940

10 900098252 svorka jímací tyče SJ1 /FeZn ks 8,00 68,25 546

11 900098253 ochranná sktříška horní OSH pro svorku SJ ks 8,00 148,05 1184

12 900098254 držík jímací tyče DJZ do zdiva nebo stojan SJ s kotvením ks 8,00 273,00 2184

13 000298311 podpěra PV1h/150mm/nerez pr.8-10 do zdiva ks 90,00 53,55 4820

14 000298341 podpěra PV21c/FeZn pr.8-10/plastová na ploché stř. ks 77,00 24,15 1860

15 000298351 nástavec PV21c ks 77,00 8,40 647

16 000298361 víčko PV21c ks 77,00 6,30 485

17 000298411 svorka SU N univerzální/nerez pr.8-10 ks 15,00 34,65 520

18 000298411 svorka SS N spojovací/nerez pr.8-10 ks 50,00 25,20 1260

19 000298423 svorka připojovací SP N/nerez pr.7-10 ks 10,00 30,45 305

20 000298435 držák oddáleného hrom. DOHT/FeZn, ke stožáru STA ks 4,00 43,05 172

21 000298451 svorka zkušební SZa N/nerez pr.7-10 lisovaná ks 6,00 79,80 479

22 000298511 ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m ks 6,00 199,50 1197

23 000298525 držák ochr. úhelníku DOUa-15 středový 150mm ks 12,00 35,70 428

součet  37 148

Elektromontáže

24 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm
2

m 120,00 59,85 7182

25 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 315,00 99,75 31421

26 210220301 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 260,00 33,60 8736

27 210220321 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) ks 3,00 47,25 142

28 210220371 jímací tyč do držáku na plché střechy ks 8,00 168,00 1344

29 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 6,00 357,00 2142

30 210220401 označení svodu štítkem ks 6,00 15,75 95

31 210220431 tvarování jímače ks 8,00 210,00 1680

32 210220458 nátěr svodového vodiče m 6,00 52,50 315

33 POZOR! Součástí II.etapy je přeložení venkovního svít. kpl 1,00 525,00 525

a pohybového snímače z původní stěny na zateplení

součet  53 582

Ostatní náklady
34 910220001 práce ve výškách - horolezecké práce hod 80,00 630,00 50400

35 910220101 montážní plošina na 3,5 tuny, do výšky 25m hod 60,00 630,00 37800

36 910220201 přesun montážní plošiny km 120,00 15,75 1890

součet  90 090
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Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  696 524,60

2 doprava dodávek 3,60  696 525  25 074,89

3 přesun dodávek 1,00  696 525  6 965,25

4 materiál elektromontážní  820 331,40

5 prořez 5,00  396 370  19 818,49

6 materiál podružný 3,00  696 525  20 895,74

7 elektromontáže  768 346,20

8 zemní práce  6 510,00

9 demontáže  134 053,50

10 PPV pro elektromontáže 6,00  768 346  46 100,77

11 PPV pro zemní práce 5,00  6 510   325,50

12 dodávky celkem  728 564,73

13 materiál+výkony celkem 1 816 381,60

14 ostatní náklady  460 971,45

15 NÁKLADY hl.III celkem 3 005 917,78

16

17 revize  48 000,00

18

19 ochranné a pracovní pomůcky   550,00

20 NÁKLADY hl.XI celkem  48 550,00

21 cena bez DPH 3 054 467,78

22 DPH základní sazba 15,00 3 054 468  458 170,17

23 CENA vč.DPH (Kč) 3 512 637,95

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 000000000 přípojková skříň a hlavní vypínač    ozn.PS+RA ks 1,00 112009,80 112010

2 000000000 elektroměrový rozvaděč č.1           ozn.RE1 ks 1,00 93772,35 93772

3 000000000 elektroměrový rozvaděč č.2           ozn.RE2 ks 1,00 94945,20 94945

4 000000000 bytová rozvodnice                         ozn.RB ks 33,00 10888,50 359321

5 000000000 rozvaděč společné spotřeby           ozn.RSS ks 1,00 36471,75 36472

6 000000000 rozvaděč slaboproudých rozvodů    ozn.DT ks 1,00 1,00 1 viz. Slabo

7 000000000 rozvaděč kamerového systému       ozn.CCTV+UPS ks 1,00 1,00 1 viz. Slabo

8 000000000 rozvaděč výtahu                            ozn.RV+UPS ks 1,00 1,00 1 dodávka

9 000000000 rozvaděč TV-R                             ozn.STA ks 1,00 1,00 1 viz. Slabo

10 000000000 rozvaděč měření a regulace           ozn.MaR ks 1,00 1,00 1 dodávka

součet  696 525

Materiál elektromontážní
11 000171107 vodič CY 4  /H07V-U/ m 1220,00 13,65  16 653

12 000171109 vodič CY 10  /H07V-U/ m 50,00 34,65  1 733

13 900171107 vodič CY 25  /H07V-U/ m 120,00 73,50  8 820

14 000101105 kabel CYKY - O 3x1,5 m 2310,00 16,80  38 808

15 000101105 kabel CYKY - J 3x1,5 m 3335,00 16,80  56 028

16 000101106 kabel CYKY - J 3x2,5 m 2895,00 26,25  75 994

17 000101305 kabel CYKY - J 5x1,5 m 470,00 27,30  12 831

18 900101305 kabel CYKY - J 5x4 m 1205,00 70,35  84 772

19 000101306 kabel CYKY - O 7x1,5 m 180,00 43,58  7 844

20 900101306 kabel CYKY - J 3x120+70 - dopočítat dle skutečnosti m 50,00 1398,60  69 930

21 000190214 kabelové oko lisovací 70 Cu ks 4,00 58,80   235

22 000190216 kabelové oko lisovací 120 Cu ks 12,00 74,55   895

23 000192316 koncovka 1kV plast 2č-h-žz/95-150 (3x120+70) ks 4,00 422,10  1 688

24 000311216 krabice přístrojová do zdiva - panelu (pod spínače) ks 286,00 7,35  2 102

25 000311216 krabice přístrojová do zdiva - panelu (pod zásuvky) ks 509,00 7,35  3 741

26 000311315 krabice odbočná vč. svorkovnice do zdiva - panelu ks 261,00 58,80  15 347

27 900311315 krabice odbočná vč. svorkovnice na povrch IP44 ks 2,00 115,50   231

28 900321117 trubka plast pevná na příchytky pr.32mm m 75,00 18,90  1 418

29 909321117 příchytka pro trubku plast pr.32mm m 150,00 4,73   709

30 000333031 lišta vkládací 24x22mm plast bílá m 270,00 33,60  9 072

31 LG0774401 spínač 10A/250Vstř řazení 1 pod omítku IP20 ks 26,00 131,25  3 413

32 LG0774405 spínač 10A/250Vstř řazení 5 pod omítku IP20 ks 79,00 173,25  13 687

33 LG0774406 spínač 10A/250Vstř řazení 6 pod omítku IP20 ks 76,00 138,60  10 534

34 LG0774407 spínač 10A/250Vstř řazení 7 pod omítku IP20 ks 13,00 176,40  2 293

35 LG0774413 tlačítko 10A/250Vstř ř. 1/0So pod omítku IP20 ks 58,00 134,40  7 795

36 LG0774201 spínač 10A/250Vstř řazení 1 pod omítku IP44 ks 33,00 183,75  6 064

37 LG0782360 spínač 10A/250Vstř řazení 1 na povrch IP44 ks 1,00 99,75   100

38 LG0782363 spínač 10A/250Vstř řazení 6 na povrch IP44 ks 4,00 107,10   428

39 LG0048803 pohybový snímač 2000W/230Vstř stropní přisazený IP20 ks 1,00 1018,50  1 019

40 LG0048931 pohybový snímač 230Vstř nástěnný na povrch IP55 ks 1,00 892,50   893

41 900430001 Total Stop 230Vstř nástěnné tl. na povrch pod sklem ks 1,00 1016,40  1 016

42 LG0774451 rámeček pro 1 přístroj pod omítku bílá (pro spínače) ks 286,00 24,15  6 907

43 LG0774396 zásuvka 16A/250Vstř pod omítku IP20 ks 401,00 115,50  46 316

44 LG0S74396 zásuvka 16A/250Vstř chráněná PO 3.st pod omítku IP20 ks 46,00 761,25  35 018

45 LG0774221 zásuvka 16A/250Vstř pod omítku s víčkem IP44 ks 62,00 170,10  10 546

46 LG0774451 rámeček pro 1 přístroj pod omítku bílá (pro zásuvky) ks 201,00 24,15  4 854

47 LG0774452 rámeček pro 2 přístroje pod omítku bílá (pro zásuvky) ks 62,00 39,90  2 474

48 LG0774454 rámeček pro 4 přístroje pod omítku bílá (pro zásuvky) ks 46,00 74,55  3 429

49 900515112 A - sv.zářiv.přisaz. 2x36W ks 55,00 866,25  47 644

50 900592126 zářivka lineární 36W, 840lm ks 110,00 49,35  5 429

51 900515113 B - sv.zářiv.přisaz. 2x36W dle výpočtu osvětlení ks 4,00 866,25  3 465

52 900592126 zářivka lineární 36W, 840lm ks 8,00 49,35   395

53 900515114 AN - 2x36W jako A + zdroj NZSA 1 hod/trvale svítící ks 28,00 1942,50  54 390

54 900592126 zářivka lineární 36W, 840lm ks 56,00 49,35  2 764

55 900515114 BN - 2x36W jako B + zdroj NZSA 1 hod/trvale svítící ks 1,00 1942,50  1 943

56 900592126 zářivka lineární 36W, 840lm ks 2,00 49,35   99



57 900515115 svítidlo nást., kruh plast. opál kryt 230V/50Hz/E27 IP54 ks 17,00 714,00  12 138

58 900592136 zářivka kompaktní 20W/E27 bílá ks 17,00 44,10   750

59 900592201 lustrhák do stropního panelu, vč. hmoždinky a vrutu ks 68,00 12,60   857

60 LG0066000 svítidlo NO 1x8W/140lm 230V/50Hz/1hod IP42 netrvalé ks 25,00 866,25  21 656

61 LG0660867 piktogram pro svítidlo NO - šipka dolů ks 16,00 39,90   638

62 LG0660876 piktogram pro svítidlo NO - hydrant ks 9,00 57,75   520

63 000166104 šňůra H05VV-F 3G2,5S,B 3Cx2,5 m 50,00 40,95  2 048

64 000424112 vidlice 16A/250Vstř boční vývod/bílá 5536-2154 ks 35,00 43,05  1 507

65 000295081 svorka zemnící Bernard/ZSA16 ks 150,00 25,20  3 780

66 000295082 pásek Cu ke svorce Bernard ks 75,00 27,30  2 048

67 000199416 svorkovnice typ EPS2  ekvipotenciální+kryt ks 10,00 362,25  3 623

68 900200100 odtahový ventilátor 230V/50Hz dle VZT, doběh 5 min. ks 46,00 798,00  36 708

69 000000252 bezpečnostní tabulka plast ks 10,00 47,25   473

70 000000253 bezpečnostní tabulka plast do koupelny ks 33,00 52,50  1 733

71 000000302 hmoždinka plastová vč vrutu HM8/8x40mm ks 500,00 5,25  2 625

72 000328117 trubka ochranná plast pr.90mm m 10,00 89,25   893

73 900328117 trubka ochranná ocelová pr.100mm m 40,00 220,50  8 820

74 000000201 válcovaný profil ocel tř.11 kg 160,00 58,80  9 408

75 000000933 ohnivzdorná přepážka sádroperlit (obecná položka) m2 10,00 525,00  5 250

76 900900901 drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 23100,00  23 100

součet  820 331

Elektromontáže
77 210190002 rozvodnice do hmotnosti 50kg ks 34,00 2100,00  71 400 0,865 29,41

78 210190002 rozvodnice do hmotnosti 150kg ks 2,00 5250,00  10 500 1,600 3,20

79 210191511 kabelová skříň plast PS /osazení bez ukonč. ks 1,00 8400,00  8 400 0,493 0,49

80 210120103 patrona nožové pojistky do 250A ks 3,00 84,00   252 0,016 0,05

81 210191511 kabelová skříň plast RA /osazení bez ukonč. ks 1,00 9975,00  9 975 0,493 0,49

82 210120452 jistič vč.zapojení 3pól/do 630A ks 1,00 1680,00  1 680 0,577 0,58

83 210191547 pilíř plast 2-dílný pro kabelovou skříň ks 2,00 1575,00  3 150 2,600 5,20

84 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x25 m 1390,00 22,05  30 650 0,051 70,89

85 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5/7x1,5 m 9190,00 25,20  231 588 0,057 523,83

86 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 1205,00 28,35  34 162 0,059 71,10

87 210901067 kabel Cu(-1kV CYKY) v trubce do 3x150/4x120/5x70 m 50,00 94,50  4 725 0,105 5,25

88 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 900,00 11,55  10 395 0,050 45,00

89 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 250,00 17,85  4 463 0,077 19,25

90 210100007 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2 ks 4,00 27,30   109 0,263 1,05

91 210100009 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm2 ks 12,00 36,75   441 0,337 4,04

92 210100643 koncovka 1kV staniční plast do 4x240 ks 4,00 367,50  1 470 3,170 12,68

93 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 795,00 78,75  62 606 0,091 72,35

94 210010312 krabice odbočná se svorkovnicí vč. zapojení ks 261,00 115,50  30 146 0,200 52,20

95 210010305 krabice odbočná IP44 se svorkovnicí vč. zapojení ks 2,00 147,00   294 0,200 0,40

96 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou, do pr.48mm) m 75,00 36,75  2 756 0,099 7,43

97 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 270,00 54,60  14 742 0,171 46,17

98 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 26,00 115,50  3 003 0,148 3,85

99 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5 ks 79,00 115,50  9 125 0,170 13,43

100 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 76,00 115,50  8 778 0,170 12,92

101 210110046 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 ks 13,00 115,50  1 502 0,190 2,47

102 210110141 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1/0So ks 58,00 115,50  6 699 0,148 8,58

103 210110042 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 IP44 ks 33,00 115,50  3 812 0,148 4,88

104 210110242 spínač nástěnný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 IP44 ks 1,00 168,00   168 0,148 0,15

105 210110243 spínač nástěnný vč.zapojení střídavý/řazení 6 IP44 ks 4,00 168,00   672 0,148 0,59

106 210110541 snímač pohybu nástěnný vč.zapojení IP20 ks 1,00 294,00   294 0,148 0,15

107 210110542 snímač pohybu nástěnný vč.zapojení IP55 ks 1,00 294,00   294 0,148 0,15

108 210110851 tlačítko se sklem nástěnné vč. zapojení ks 1,00 472,50   473 0,148 0,15

109 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 509,00 110,25  56 117 0,327 166,44

110 210201022 svítidlo zářivkové přisazené /2 zdroje ks 88,00 283,50  24 948 1,050 92,40

111 210201022 svítidlo zářivkové přisazené /1 zdroj ks 17,00 283,50  4 820 0,950 16,15

112 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 25,00 262,50  6 563 0,720 18,00

113 210201522 lustrhák do stropního panelu ks 68,00 47,25  3 213 0,950 64,60

114 210802224 šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 m 50,00 26,25  1 313 0,046 2,30

115 210111502 vidlice domovní vč.zapojení 2P+Z ks 35,00 89,25  3 124 0,274 9,59

116 210220321 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) ks 150,00 84,00  12 600 0,264 39,60

117 210220451 ochranné pospoj Cu do16mm2 ulož volně/pod omítkou m 75,00 24,15  1 811 0,057 4,28

118 210192562 ochranná svorkovnice (nulový můstek) vč.zapoj. ks 10,00 157,50  1 575 0,369 3,69

119 210150051 odtahový ventilátor vč. zapojení ks 46,00 294,00  13 524 0,312 14,35

120 210020952 bezpečnostní tabulka plastová ks 43,00 42,00  1 806 0,182 7,83

121 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 500,00 10,50  5 250 0,081 40,50

122 210010006 trubka plast, do země, do pr.110mm m 10,00 52,50   525 0,099 0,99

123 210010105 trubka ocel, na povrch, do pr.110mm m 40,00 78,75  3 150 0,171 6,84



124 210020671 ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení kg 160,00 52,50  8 400 0,127 20,32

125 210292021 určení sledu fází stávaj vedení a při různ zdrojích ks 1,00 4725,00  4 725 0,370 0,37

126 210292031 zjišť směr vedení ve stáv krab nebo rozvad bez rozpoj ks 50,00 173,25  8 663 0,070 3,50

127 910170103 záložní bateriový zdroj vč.zapojení - dle dohody se Slabo ks 3,00 10000,00  30 000 1,500 4,50

128 210020941 ohnivzdorná přepážka ze sádroperlitu m2 10,00 750,00  7 500 18,000 180,00

součet  768 346 1714,62

Demontáže
129 210810008 kabel (-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 /dmtž m 4380,00 12,60  55 188 0,023 100,74

130 210110001 spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 1pólový/ /dmtž ks 146,00 31,50  4 599 0,153 22,34

131 210110003 přepínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení sériov /dmtž ks 57,00 31,50  1 796 0,164 9,35

132 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběž /dmtž ks 490,00 29,40  14 406 0,164 80,36

133 210201052 svítidlo zářivkové řadové stropní/2 zdroje /dmtž ks 96,00 105,00  10 080 0,457 43,87

134 210010301 krabice přístrojová bez zapojení /dmtž ks 280,00 31,50  8 820 0,046 12,88

135 210010331 krabice lištová bez zapojení /dmtž ks 320,00 42,00  13 440 0,090 28,80

136 210190002 rozvodnice do hmotnosti 50kg /dmtž ks 50,00 136,50  6 825 0,433 21,65

137 900900901 ostatní materiál - spojovací, upevňovací, instalační /dmtž kpl 1,00 18900,00  18 900 1,200 1,20

součet  134 054 321,19

Zemní práce
138 460200273 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2 m 1,00 350,00   350 0,588 0,59

139 460030071 bourání živičných povrchů 3-5cm m2 1,00 520,00   520 0,265 0,27

140 460030082 řezání spáry v betonu do 10cm m 1,00 250,00   250 0,404 0,40

141 460080103 bourání betonu tl.10cm m2 1,00 650,00   650 1,030 1,03

142 460420485 kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm m 1,00 400,00   400 0,091 0,09

143 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 1,00 20,00   20 0,026 0,03

144 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 1,00 600,00   600 0,063 0,06

145 460560273 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3 m 1,00 220,00   220 0,211 0,21

146 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,00 500,00   500 0,364 0,36

147 460650017 podklad a obetonování chrániček m3 1,00 3000,00  3 000 2,560 2,56

součet  6 510 5,60

Ostatní náklady
148 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 130,00 8,40  1 092

149 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 218,00 0,53   114

150 219002611 vyřezání rýhy/zeď panel/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 1160,00 115,50  133 980 0,232 269,12

151 219002612 vyřezání rýhy/zeď panel/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 870,00 168,00  146 160 0,257 223,59

152 219002261 vyřezíní kapsy/zeď panel/ do 0,25m2/hl.do 0,15m ks 50,00 472,50  23 625 0,800 40,00

153 219003621 omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,15m/vč.malty m2 36,00 220,00  7 920 1,010 36,36

154 900200401 uložení vedení do stěrky podlah - dle dohody se stavbou kpl 0,00 30000,00   

155 219001214 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m ks 240,00 105,00  25 200 0,500 120,00

156 219005001 řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze ks 810,00 115,50  93 555 0,449 363,69

157 219003113 zazdívka otvoru ve zdivu/panel/do 0,25m2/tl.0,35m ks 50,00 150,00  7 500 1,660 83,00

158 219000103 dozory správce sítě(rozvodného závodu) hod 5,00 472,50  2 363 1,000 5,00

159 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 5,00 472,50  2 363 1,000 5,00

160 219000106 montáž zařízení dodavatelem hod 5,00 420,00  2 100 1,000 5,00

161 219000212 nakladní auto 10t hod 10,00 1500,00  15 000 1,000 10,00

součet  460 971 1160,76

Ochranné a pracovní pomůcky
162 000001031 držák nožových pojistek ks 1,00 550,00   550

součet   550

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny PS + RA

p.č. cena /Kč/

1 Materiál nosný    98 553

2 podružný (%)   3,00  98 553  2 957

3 Materiál celkem    101 510

4 Výroba rozvaděče (Nh)   25,00   500  12 500

5 Cena za 1 ks    114 010

6 počet (ks)   1,00   

7 Cena bez DPH celkem    114 010

8 DPH základní sazba(%)   15,00  114 010  17 101

9 Cena vč.DPH    131 111

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis skříně PS a rozvaděče RA
1 900720417 skříň+pilíř s Vtřmeny, s pojistkovou sadou vel.1 kpl 1,00 27825,00  27 825

2 900720418 skříň+pilíř s Vtřmeny, pro jistič do 630A kpl 1,00 40950,00  40 950

3 000433165 pojistková patrona SPH vel.1 200A/gG ks 3,00 409,50  1 229

4 LG0420299 VÝKONOVÝ VYP. 3P 250A ICU3KA ks 1,00 14511,00  14 511 0,860 0,86

5 LG0026167 NAP. VYPÍNACÍ SPOUŠŤ 230V (pro vypínač) ks 1,00 3675,00  3 675 0,120 0,12

6 LG0026160 POMOCÝ PŘEPÍNACÍ KONTAKT (pro vypínač) ks 1,00 787,50   788 0,100 0,10

7 LG0421034 3KS ROZŠIŘ. NÁSTAVCE (pro vypínač) kpl 1,00 1995,00  1 995 0,170 0,17

8 LG0421072 DIN ADAPTÉR 3P (pro vypínač) ks 1,00 441,00   441 0,100 0,10

9 000720691 základ pilíře betonový (plastový) komplet ks 2,00 2520,00  5 040

10 900000001 Drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 2100,00  2 100

součet  98 553 1,35

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny RE1

p.č. cena /Kč/

1 Materiál nosný    80 100

2 podružný (%)   3,00  80 100  2 403

3 Materiál celkem    82 503

4 Výroba rozvaděče (Nh)   40,00   500  20 000

5 Cena za 1 ks    102 503

6 počet (ks)   1,00   

7 Cena bez DPH celkem    102 503

8 DPH základní sazba(%)   15,00  102 503  15 375

9 Cena vč.DPH    117 878

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče RE1
1 700000001 Elměrový rozv. Atyp pro 6x 3F elměr, max. šíře šest. 2 m kpl 3,00 22000,00  66 000

700000002 Je uvedena průměrná cena za podobný rozvaděč - 0,00 1,00   0

700000003 Poptat u firmy vyrábějící rozvaděče schálené pro ČEZ - 0,00 1,00   0

2 800000001 JISTIČ 3P B25 10KA (v ceně dodávky rozvaděče) ks 16,00 600,00  9 600

3 900000001 Drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 4500,00  4 500

součet  80 100

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny RE2

p.č. cena /Kč/

1 Materiál nosný    81 300

2 podružný (%)   3,00  81 300  2 439

3 Materiál celkem    83 739

4 Výroba rozvaděče (Nh)   40,00   500  20 000

5 Cena za 1 ks    103 739

6 počet (ks)   1,00   

7 Cena bez DPH celkem    103 739

8 DPH základní sazba(%)   15,00  103 739  15 561

9 Cena vč.DPH    119 300

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče RE2
1 700000001 Elměrový rozv. Atyp pro 6x 3F elměr, max. šíře šest. 2 m kpl 3,00 22000,00  66 000

700000002 Je uvedena průměrná cena za podobný rozvaděč - 0,00 1,00   0

700000003 Poptat u firmy vyrábějící rozvaděče schálené pro ČEZ - 0,00 1,00   0

2 800000001 JISTIČ 3P B25 10KA (v ceně dodávky rozvaděče) ks 18,00 600,00  10 800

3 900000001 Drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 4500,00  4 500

součet  81 300

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny RB

p.č. cena /Kč/

1 Materiál nosný    9 144

2 podružný (%)   3,00  9 144   274

3 Materiál celkem    9 419

4 Výroba rozvaděče (Nh)   4,00   400  1 600

5 Cena za 1 ks    11 019

6 počet (ks)   33,00   

7 Cena bez DPH celkem    363 620

8 DPH základní sazba(%)   15,00  363 620  54 543

9 Cena vč.DPH    418 163

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče RB
1 LG0601118 ROZVODNICE PLAST 24M S N+PE IP40 (min. IP30) kpl 1,00 892,50   893 0,200 0,20

2 LG0001660 ZÁSLEPKA 5M RAL 9010 ks 3,00 33,60   101

3 LG0003936 SVODIČ PŘEPĚTÍ 2P 40KA 230V ks 1,00 3675,00  3 675 0,420 0,42

4 LG0006697 JISTIČ 1P B10 10KA ks 1,00 126,00   126 0,170 0,17

5 LG0007778 CHRÁNIČ+JISTIČ 1P+N B10 30MA ks 1,00 1260,00  1 260 0,280 0,28

6 LG0006700 JISTIČ 1P B16 10KA ks 3,00 120,75   362 0,170 0,51

7 LG0007780 CHRÁNIČ+JISTIČ 1P+N B16 30MA ks 2,00 1176,00  2 352 0,280 0,56

8 LG0404911 HŘEBEN PROP. 1P 12M 16MM2 ks 1,00 60,90   61

9 LG0404905 PŘIPOJ.SVORKY PRO HŘEB.1P,1P+N ks 1,00 52,50   53

10 900000001 Drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 262,50   263

součet  9 144 2,14

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny RSS

p.č. cena /Kč/

1 Materiál nosný    28 932

2 podružný (%)   3,00  28 932   868

3 Materiál celkem    29 800

4 Výroba rozvaděče (Nh)   14,00   500  7 000

5 Cena za 1 ks    36 800

6 počet (ks)   1,00   

7 Cena bez DPH celkem    36 800

8 DPH základní sazba(%)   15,00  36 800  5 520

9 Cena vč.DPH    42 320

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - způsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče RSS
1 LG0020053 NÁST. ROZV. 3X24M 600X575X147 IP40 (min. IP30) kpl 1,00 4151,70  4 152 0,200 0,20

2 LG0020273 DVEŘE PLOCHÉ PLNÉ V600 ks 1,00 2500,00  2 500 0,120 0,12

3 LG0020150 PŘÍCHYTKY NA ZEĎ ks 1,00 500,00   500 0,200 0,20

4 LG0020071 DESKA S PRŮCHODKAMI ks 1,00 850,00   850 0,120 0,12

5 LG0004350 VYPÍNAČ 3P 63A 400V ks 1,00 672,00   672 0,280 0,28

6 LG0003938 SVODIČ PŘEPĚTÍ 4P 40KA 230V ks 1,00 5691,00  5 691 0,420 0,42

7 LG0001660 ZÁSLEPKA 5M RAL 9010 ks 3,00 29,40   88

8 LG0006695 JISTIČ 1P B6 10KA ks 5,00 141,75   709 0,170 0,85

9 LG0006697 JISTIČ 1P B10 10KA ks 11,00 126,00  1 386 0,170 1,87

10 LG0006700 JISTIČ 1P B16 10KA ks 9,00 120,75  1 087 0,170 1,53

11 LG0412544 STYKAČ 25A 2NO CÍVKA 230V ks 1,00 651,00   651 0,170 0,17

12 LG0004704 SCHOD. AUTOMAT S DVOJÍM ČASOVÁNÍM ks 1,00 1239,00  1 239 0,200 0,20

13 LG0006780 JISTIČ 3P B16 10KA ks 3,00 430,50  1 292 0,280 0,84

14 LG0404917 HŘEBEN PROP. 3P 12M 10MM2 ks 5,00 60,90   305

15 LG0404905 PŘIPOJ.SVORKY PRO HŘEB.1P,1P+N ks 24,00 220,50  5 292

16 900000001 Drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovací kpl 1,00 2520,00  2 520

součet  28 932 6,80

Datum: 15.12.2014



Zař.č.1 Sociální zařízení

1.1 Ventilátor CF 200 T

Vo = 90 m3/h,pv = 60 Pa

N = 0,017 kW/230 V 32 4800 153600

1.2 Ventilátor CF 100 T

Vo = 50 m3/h,pv = 60 Pa

N = 0,019 kW/230 V 12 3100 37200

1.3 Ventilátor EB 100 T

Vo = 60 m3/h,pv = 70 Pa

N = 0,03 kW/230 V 1 5200 5200

1.4 Ventilátor EBB 100 NT

Vo = 90 m3/h,pv = 100 Pa

N = 0,035 kW/230 V 2 8200 16400

1.5 Výfuková hlavice VHO 200 4 1800 7200

1.6-1.9 Neobsazeno

1.10 Potrubí kruhové Spiro 
ø100 16 m 350 4368

ø200 6 m 410 2460

Zař.č.2 Větrání CHÚC

2.1 Regulační klapka IMOS-RK-2000x1250-R-P2 ovládání táhlem L = 5,5 m 1 45000 45000

včetně pozedního rámu 2000x1250 1 6500 6500

Zař.č.3 Tepelné izolace potrubí VZT

Tepelné izolace potrubí VZT budou z minerální vlny tl.30 mm

obaleny Al folií 5 m2 1000 5000

Zař.č.4 Těsnící,spojovací a montážní materiál

Dle rozsahu dodávky zařízení a potrubí 1 kpl 1000 1000

CELKEM BEZ DPH: 283928

1



2



3



4



5



6



7



8



Zdroj tepla
Regulační ventil VRB-2 DN32, kv=16, pohon AMV ks 1 7887 7887
Čerpadlo Magna 40-100 F ks 1 29315 29315
Univerzální regulátor Danfoss ECL310 s displejem 

a ovládacím prvkem, vč. soklu, klíč A378 ks 1 27432 27432

Mezisoučet zdroje tepla 64633

Montáž zdroje tepla 0,100 6463

Zdroj tepla celkem 71097

Trubka IVAR.C-STEEL pozinkovaná - spoje lisováním IVCT.15 m 390 120 46800

IVCT.18 m 110 220 24200

IVCT.22 m 225 250 56250

IVCT.28 m 85 350 29750

IVCT.35 m 10 500 5000

IVCT.42 m 35 700 24500

IVCT.54 m 42 900 37800

IVCT.76 m 6 950 5700

mezisoučet potrubí 903 0 230000

lisované fitinky - kolena, T-kusy, přechody na závit apod. 26% z ceny 0,260 59800

součet dodávky potrubí a fitinky 289800

Montáž potrubí 0,010 2898

Lisované potrubí IVAR.C-STEEL celkem 292698

Armatury G / DN

Kulový kohout 3/4" ks 3 367 1101

1" ks 3 523 1570

5/4" ks 1 714 714

6/4" ks 1 1032 1032

Zpětná klapka závitová DN 65 ks 1 2538 2538

Filtr přírubový DN 65 ks 1 6717 6717

Uzavírací klapka mezipřírubová DN 50 ks 2 3026 6051

DN 65 ks 2 3278 6555

termoregulační ventil Danfoss RA-N 1/2" ks 100 460 46000

termostatická hlavice RA 2980 ks 100 629 62905

uzavíratelné šroubeni RLV 1/2" ks 100 335 33465

vypouštěcí kohout 1/2" ks 16 207 3312

teploměr s jímkou 0-120 ks 2 690 1380

Manometr vč. Příslušenství ks 2 1179 2358

Vyvažovací ventil Danfoss ASV-PV 20 ks 5 5037 25185

25 ks 1 6831 6831

32 ks 1 8823 8823

Mezisoučet armatury 216536

Montáž armatur 0,100 21654

Armatury celkem 238189

Otopná tělesa

Korado ventil klasik - boční napojení                   21 5   90 ks 3 4200 12600

21 5 110 ks 1 4800 4800

21 5 120 ks 1 5200 5200

22 5   70 ks 5 4400 22000

22 5   80 ks 44 4500 198000

22 5   90 ks 14 4900 68600

22 5 100 ks 17 5100 86700

22 5 110 ks 4 5000 20000

22 5 120 ks 3 6100 18300

22 5 140 ks 7 5500 38500

22 5 160 ks 1 7500 7500



mezisoučet tělesa 100 0 482200

montáž těles 0,050 24110

Tělesa celkem 506310

Tepelné izolace G / DN m

Izolace Accotube, Mirelon, Armaflex                 tl. 13 mm do 22/1 m 18 75 1346

tl. 22 mm 28 - 35 m 28 123 3445

tl. 35 mm 42 - 76 m 83 173 14318

mezisoučet dodávky 19108

montáž izolací 0,100 1911

Tepelné izolace celkem 21019

Topné zkoušky h 144 115 16560

Doplňkové konstrukce kg 250 173 43125

Demontáže

Demontáž potrubí m 900 92 82800

Demontáž závitových armatur ks 60 60 3600

Demontáž litinových článkových těles Kalor vč. konzol ks 60 600 36000

Demontáže celkem 122400



Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

D.4.b Zařízení pro vytápění staveb

Výpis základního materiálu

Ústřední topení

Rozpočet základního materiálu

Rekapitulace - ústřední vytápění Dodávka Montáž Celkem
Zdroj tepla 64633 6463 71096,80
Ocelové pozinkované potrubí lisované 289800 2898 292698,00
Armatury 216536 21654 238189,38
Otopná tělesa 482200 24110 506310,00

Tepelné izolace 19108 1911 21019,24
Topné zkoušky 16560 16560,00
Doplňkové konstrukce 43125 43125,00
Demontáže 122400 122400,00
Ústřední vytápění - celkem 1072278 239121 1311398,42

Ceny jsou uvedeny bez DPH



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 13. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 172 789,17

0,00

2 758 947,10 413 842,0715,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00%

1986-00

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

2 758 947,10

CZ25460625

SIM stavby spol. s r.o. 25460625
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1986-00

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 172 789,172 758 947,101986-00 Zdravotně technické instalace

2 758 947,10 3 172 789,17

Čelakovského – smíšený dům

13. 7. 2019

 

 

Strana 3 z 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 13. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 758 947,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 758 947,10 15,00% 413 842,07

Cena s DPH v CZK 3 172 789,17

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

1986-00 - Zdravotně technické instalace
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 13. 7. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 758 947,10

HSV - Práce a dodávky HSV 21 516,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 516,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 737 431,10

    713 - Izolace tepelné 27 482,57

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 305 680,81

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 217 420,27

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 793 553,20

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 164 335,07

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 176 799,70

    764 - Konstrukce klempířské 11 270,27

    767 - Konstrukce zámečnické 38 809,88

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 079,33

1986-00 - Zdravotně technické instalace

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 13. 7. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 758 947,10

D HSV Práce a dodávky HSV 21 516,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 516,00

1 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 60,000 38,50 2 310,00 CS ÚRS 2019 02

2 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 480,000 35,20 16 896,00 CS ÚRS 2019 02

3 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 60,000 38,50 2 310,00 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 737 431,10

D 713 Izolace tepelné 27 482,57

4 K 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm m 110,000 51,59 5 674,90 CS ÚRS 2019 02

5 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/30mm m 27,000 106,26 2 869,02 CS ÚRS 2019 02

6 M 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 35/30mm m 36,000 119,90 4 316,40 CS ÚRS 2019 02

7 M 63154533 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 42/30mm m 27,000 140,80 3 801,60 CS ÚRS 2019 02

8 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 42/40mm m 2,000 201,30 402,60 CS ÚRS 2019 02

9 M 63154018 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 54/40mm m 18,000 227,70 4 098,60 CS ÚRS 2019 02

10 K 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm m 18,000 55,44 997,92 CS ÚRS 2019 02

11 M 63154019 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 64/40mm m 18,000 266,20 4 791,60 CS ÚRS 2019 02

12 M 283771142.MLT páska samolepící ALS šíře 50 mm, délka 50 m kus 2,000 220,00 440,00

13 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,075 1 199,00 89,93 CS ÚRS 2019 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 305 680,81

14 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2019 02

15 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 160,000 165,00 26 400,00 CS ÚRS 2019 02

16 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 50,000 231,00 11 550,00 CS ÚRS 2019 02

17 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 4,000 855,80 3 423,20 CS ÚRS 2019 02

18 K 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 kus 3,000 984,50 2 953,50 CS ÚRS 2019 02

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

1986-00 - Zdravotně technické instalace
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19 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 200,000 12,43 2 486,00 CS ÚRS 2019 02

20 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 13,000 324,72 4 221,36 CS ÚRS 2019 02

21 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 19,000 412,83 7 843,77 CS ÚRS 2019 02

22 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 153,000 564,30 86 337,90 CS ÚRS 2019 02

23 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 112,000 427,68 47 900,16 CS ÚRS 2019 02

24 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 30,000 485,10 14 553,00 CS ÚRS 2019 02

25 M OSM.115600 HTRE čistící tvarovka DN110 kus 17,000 146,95 2 498,13

26 M 28611618 čistící kus kanalizace plastové KG DN 125 se 4 šrouby kus 3,000 944,90 2 834,70 CS ÚRS 2019 02

27 M 28615734 manžeta těsnící gumová pro kanalizační tvarovky E 50/40 pro vysoké teploty kus 35,000 21,34 746,90 CS ÚRS 2019 02

28 K 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 m 52,000 382,14 19 871,28 CS ÚRS 2019 02

29 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 35,000 80,74 2 825,90 CS ÚRS 2019 02

30 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 64,000 89,54 5 730,56 CS ÚRS 2019 02

31 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 35,000 133,10 4 658,50 CS ÚRS 2019 02

32 K 721210823 Demontáž vpustí střešních DN 125 kus 2,000 185,90 371,80 CS ÚRS 2019 02

33 K 721211422.HLE Vpusť podlahová HL 317 se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 4,000 2 750,00 11 000,00

34 K 721233115 Montáž střešních vtoků pro ploché střechy svislý odtok kus 2,000 550,00 1 100,00

35 M 56231114.HLE vtok střešní DN110 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou HL62H/1, záchytný koš kus 2,000 2 750,00 5 500,00

36 M 55349662.HLE nástavec HL65 300 mm/d125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou kus 2,000 2 090,00 4 180,00

37 M 56231118.HLE izolační souprava s textilií nekašír. fólií HL84.M pro vtoky HL317 a HL72.1 kus 4,000 1 980,00 7 920,00

38 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 640,20 2 560,80 CS ÚRS 2019 02

39 K 721274103.HLE Přivzdušňovací ventil HL 900NECO venkovní odpadních potrubí DN 110 kus 5,000 920,70 4 603,50

40 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 379,000 25,41 9 630,39 CS ÚRS 2019 02

41 K 721290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m t 4,380 2 288,00 10 021,44 CS ÚRS 2019 02

42 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,407 756,80 308,02 CS ÚRS 2019 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 217 420,27

43 K 722110924 Potrubí litinové propojení přírubového potrubí do DN 80 kus 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2019 02

44 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 630,000 81,62 51 420,60 CS ÚRS 2019 02

45 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 m 110,000 95,70 10 527,00 CS ÚRS 2019 02

46 K 722130805 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 m 20,000 118,80 2 376,00 CS ÚRS 2019 02

47 K 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 1,000 530,20 530,20 CS ÚRS 2019 02

48 K 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 kus 1,000 854,70 854,70 CS ÚRS 2019 02

49 K 722140101 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 12 m 8,000 629,20 5 033,60 CS ÚRS 2019 02

50 K 722140104 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25 m 12,000 959,20 11 510,40 CS ÚRS 2019 02

51 K 722140105 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32 m 18,000 1 265,00 22 770,00 CS ÚRS 2019 02

52 K 722140106 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 40 m 32,000 1 694,00 54 208,00 CS ÚRS 2019 02
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53 K 722140107 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 50 m 20,000 2 068,00 41 360,00 CS ÚRS 2019 02

54 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 235,000 298,98 70 260,30 CS ÚRS 2019 02

55 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 36,000 425,70 15 325,20 CS ÚRS 2019 02

56 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 74,000 507,87 37 582,38 CS ÚRS 2019 02

57 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 225,000 304,92 68 607,00 CS ÚRS 2019 02

58 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 139,000 369,27 51 328,53 CS ÚRS 2019 02

59 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 42,000 435,60 18 295,20 CS ÚRS 2019 02

60 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m 101,000 522,72 52 794,72 CS ÚRS 2019 02

61 K 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm m 18,000 907,83 16 340,94 CS ÚRS 2019 02

62 K 722174073 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm kus 8,000 277,20 2 217,60 CS ÚRS 2019 02

63 K 722174074 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm kus 4,000 361,35 1 445,40 CS ÚRS 2019 02

64 K 722174075 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm kus 4,000 459,36 1 837,44 CS ÚRS 2019 02

65 K 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm m 468,000 80,39 37 621,58 CS ÚRS 2019 02

66 K 722181245 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 110 mm m 52,000 192,06 9 987,12 CS ÚRS 2019 02

67 K 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm m 308,000 131,67 40 554,36 CS ÚRS 2019 02

68 K 722211813 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80 kus 1,000 173,80 173,80 CS ÚRS 2019 02

69 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 161,000 139,70 22 491,70 CS ÚRS 2019 02

70 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 soubor 98,000 517,00 50 666,00 CS ÚRS 2019 02

71 K 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem kus 142,000 96,58 13 714,36 CS ÚRS 2019 02

72 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem kus 8,000 123,20 985,60 CS ÚRS 2019 02

73 K 722220233 Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem kus 16,000 185,90 2 974,40 CS ÚRS 2019 02

74 K 722220852 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 5/4 kus 30,000 21,23 636,90 CS ÚRS 2019 02

75 K 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ kus 15,000 78,10 1 171,50 CS ÚRS 2019 02

76 M GCM.R608Y013 Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, R608, 1/2" kus 15,000 215,31 3 229,71

77 K 722232043.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 70,000 268,16 18 771,06

78 K 722232044.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 389,04 389,04

79 K 722232046.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 768,93 6 151,46

80 K 722232047.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 1 114,11 1 114,11

81 K 722232048.GCM Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 1 643,57 4 930,70

82 K 722234235.EKO Montáž fyzikální úpravny vody potrubí D50 kus 1,000 8 800,00 8 800,00

83 M 43632041.EKO zařízení fyzikální úpravy vody na potrubí do průměru 60 mm typ HYDROFLOW P60 vč. řídící jednotky kus 1,000 121 743,60 121 743,60

84 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 1,000 88,44 88,44 CS ÚRS 2019 02

85 M 55190261 ventil cirkulační termostatický pro teplou vodu MultiTherm DN15 kus 1,000 3 572,80 3 572,80

86 M 55190263 teploměr k  cirkulačnímu ventilu kus 1,000 110,00 110,00

87 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 3,000 110,00 330,00 CS ÚRS 2019 02

88 M 55190262 ventil cirkulační termostatický pro teplou vodu MultiTherm DN 20 kus 3,000 5 127,10 15 381,30
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89 M 55190263 teploměr k  cirkulačnímu ventilu kus 3,000 110,00 330,00

90 K 722239105 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4 kus 1,000 183,70 183,70 CS ÚRS 2019 02

91 M GCM.R60Y007 Závitový zpětný ventil, R60, 11/2 kus 1,000 648,33 648,33

92 K 722239106 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 kus 2,000 222,20 444,40 CS ÚRS 2019 02

93 M GCM.R60Y008 Závitový zpětný ventil, R60, 2" kus 1,000 966,64 966,64

94 M 43633216.KCE filtr na studenou vodu JUDO JSY-LF-A/T DN 50 s automatickým proplachem kus 1,000 31 907,70 31 907,70

95 K 722250132 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 20 m celoplechový soubor 9,000 8 734,00 78 606,00 CS ÚRS 2019 02

96 K 722262211 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 35,000 932,80 32 648,00 CS ÚRS 2019 02

97 K 722262302 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 5/4 x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální kus 1,000 3 597,00 3 597,00 CS ÚRS 2019 02

98 K 722263205 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 35,000 1 087,90 38 076,50 CS ÚRS 2019 02

99 K 722263256R Montáž patního měřiče TV kus 1,000 1 650,00 1 650,00

100 M 40511232 patní měřič teplé vody SKALÁR III OS DN 20 Qn=2,5 m3/h kus 1,000 18 480,00 18 480,00

101 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 960,000 51,81 49 737,60 CS ÚRS 2019 02

102 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 960,000 46,09 44 246,40 CS ÚRS 2019 02

103 K 722290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 4,156 2 288,00 9 508,93 CS ÚRS 2019 02

104 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 2,102 677,60 1 424,32 CS ÚRS 2019 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 793 553,20

105 K 725119101 Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého kus 1,000 1 518,00 1 518,00 CS ÚRS 2019 02

106 M 551470472 nádržka splachovací plastová pro volně stojící klozety/výlevky MIRA 9371.0 kus 1,000 880,00 880,00

107 K 725119112 Montáž splachovače nádržkového keramického s úspornou armaturou kus 4,000 806,30 3 225,20 CS ÚRS 2019 02

108 M 64234081
nádrž kombinovaného klozetu keramická se spodním napouštěním a splachovacím mechanismem bílá 

390x175mm
kus 4,000 3 443,00 13 772,00 CS ÚRS 2019 02

109 K 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 34,000 1 038,40 35 305,60 CS ÚRS 2019 02

110 M 642320510 klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý LYRA Plus 2638.6 kus 17,000 880,00 14 960,00

111 M 642320511 klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad šikmý bílý LYRA Plus 2638.4 kus 13,000 2 640,00 34 320,00

112 M 551673812 sedátko klozetové duroplastové s poklopem bílé LYRA 9338.0 kus 30,000 757,90 22 737,00

113 M 64234212 mísa keramická ke kombiklozetu bílá hluboké splachování, se zvýšenou výškou 500mm MIO 2471.6 kus 4,000 7 260,00 29 040,00

114 M 55167381.LF sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem MIO 9271.1 kus 4,000 1 870,00 7 480,00

115 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 35,000 660,00 23 100,00 CS ÚRS 2019 02

116 M 64211005 umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm kus 31,000 1 038,40 32 190,40 CS ÚRS 2019 02

117 M 64211023 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm kus 4,000 1 936,00 7 744,00 CS ÚRS 2019 02

118 K 725229102 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové soubor 29,000 2 123,00 61 567,00 CS ÚRS 2019 02

119 M 55220500 vana plechová smaltovaná bílá 1500x700mm kus 29,000 2 607,00 75 603,00 CS ÚRS 2019 02

120 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 33,000 939,40 31 000,20 CS ÚRS 2019 02

121 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 1 039,50 1 039,50 CS ÚRS 2019 02

122 M 64271101 výlevka keramická bílá se sklopnou plastovou mřížkou kus 1,000 5 357,00 5 357,00 CS ÚRS 2019 02
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123 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 161,000 192,50 30 992,50 CS ÚRS 2019 02

124 M 55141001.RAV kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 128,000 121,00 15 488,00

125 M 55141002.RAV kohout kulový rohový mosazný kombi R 1/2"x3/8"x3/4" pro připojení baterie a myčky/pračky kus 29,000 341,00 9 889,00

126 M 55141002.SAG ventil kulový rohový se zpětnou klapkou SAG 05953 pro pračku/myčku nádobí kus 4,000 121,00 484,00

127 M 55190004.SAG flexi hadice ohebná k baterii opletená 3/8x3/8 MF, délky 50 cm m 29,000 66,00 1 914,00

128 M 55190005.SAG flexi hadice ohebná k baterii opletená 3/8x3/8 MF, délky 70 cm m 29,000 88,00 2 552,00

129 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 kus 33,000 550,00 18 150,00 CS ÚRS 2019 02

130 M 55143974.JIK baterie dřezová páková stojánková s otočným ramínkem LYRA  5127.1, chrom kus 33,000 1 430,00 47 190,00

131 K 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2019 02

132 M 55145616.JIKA baterie umyvadlová nástěnná páková 150 mm 5127.7 chrom kus 2,000 1 650,00 3 300,00

133 M 55145617.JIKA výtokové ramínko 300 mm k baterii 9527.0, chrom kus 1,000 319,00 319,00

134 M 55145618.JIKA výtokové ramínko 150 mm k baterii 5127.0, chrom kus 1,000 319,00 319,00

135 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 34,000 550,00 18 700,00 CS ÚRS 2019 02

136 M 55144049.JIKA baterie umyvadlová stojánková páková LYRA 1128.1  bez automatické zátky, chrom kus 34,000 1 540,00 52 360,00

137 M 55144050.JIKA lékařská páka 9127.0 k baterii, chrom kus 8,000 275,00 2 200,00

138 K 725839101 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ soubor 29,000 715,00 20 735,00 CS ÚRS 2019 02

139 M 55144943.JIKA baterie vanová nástěnná páková LYRA 2127.7 bez příslušenství kus 29,000 1 870,00 54 230,00

140 M 55145005.JIKA sprchový komplet LYRA 6027.1 (ruční sprcha, sprchová tyč, hadice), chrom sada 29,000 1 430,00 41 470,00

141 K 725859102 Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty kus 29,000 119,90 3 477,10 CS ÚRS 2019 02

142 M 55161008.JIKA automatická vanová výpusť vč. vanového sifonu JIKA 9481.6 DN 40/50, plastová kus 29,000 1 320,00 38 280,00

143 M 55161840.HLE Vtok 6/4” s fixační objímkou kus 1,000 352,00 352,00

144 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2019 02

145 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 35,000 146,30 5 120,50 CS ÚRS 2019 02

146 M 55166633.JIKA uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková MIO 9390.2 DN 40 kus 4,000 2 090,00 8 360,00

147 M 55161312.ALC sifon umyvadlový plastový A41 DN 40 s nerezovou mřížkou kus 31,000 110,00 3 410,00

148 K 725869204 Montáž zápachových uzávěrek džezových jednodílných DN 50 kus 33,000 154,00 5 082,00 CS ÚRS 2019 02

149 M 55161102.ALC uzávěrka zápachová dřezová plastová A441 50 s nerezovou mřížkou kus 33,000 143,00 4 719,00

150 K 725980123 Dvířka plastová 300x300 mm kus 2,000 154,00 308,00 CS ÚRS 2019 02

151 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 3,100 792,00 2 455,20 CS ÚRS 2019 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 164 335,07

152 K 726111001 Instalační předstěna - umyvadlo s nastavitelnou hl do 190 mm do masivní zděné kce soubor 8,000 1 023,00 8 184,00 CS ÚRS 2019 02

153 M GBT.111485001 Geberit Duofix montážní prvek pro umyvadlo, 82–98 cm, stojánková armatura kus 8,000 4 487,05 35 896,43

154 K 726131002 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 4,000 5 940,00 23 760,00 CS ÚRS 2019 02

155 K 7261312054R Instalační předstěna - montáž pro pračky do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 4,000 440,00 1 760,00

156 M 55281002.GBT Geberit Duofix 111.778, montážní prvek pro pračku kus 4,000 3 850,00 15 400,00
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157 K 726131206R Instalační předstěna - montáž pro sprchy do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 8,000 880,00 7 040,00

158 M 55281003.GBT Geberit Duofix 111.580, montážní prvek pro sprchu kus 8,000 9 020,00 72 160,00

159 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m t 0,170 792,00 134,64 CS ÚRS 2019 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 176 799,70

160 K 727111544 Prostup kovového potrubí D 50 mm stropem tl 15cm bez izolace požární odolnost EI 120 kus 107,000 639,10 68 383,70 CS ÚRS 2019 02

161 K 727121107 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 kus 56,000 1 936,00 108 416,00 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 11 270,27

162 K 764511416R Nosný žlab hranatý z Pz plechu rš 500 mm pro uložení potrubí vč. závěsných tyčí m 50,000 220,00 11 000,00

163 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,195 1 386,00 270,27 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 38 809,88

164 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 80,784 165,00 13 329,36 CS ÚRS 2019 02

165 M 13010461 ocel profilová jakost 11 375 - nosná konstrukce, konzole, objímky, spojovací materiál apod. kg 80,784 232,10 18 749,97

166 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 40,000 165,00 6 600,00 CS ÚRS 2019 02

167 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 0,086 1 518,00 130,55 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 079,33

168 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,602 55,00 693,11 CS ÚRS 2019 02

169 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 12,602 55,00 693,11 CS ÚRS 2019 02

170 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,602 55,00 693,11 CS ÚRS 2019 02
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Projektant: IČ:

Projekty CZ, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

STAS003e19

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve 

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

72 511,95

SIM stavby spol. s r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

72 511,95 10 876,7915,00%

CZK 83 388,74
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: STAS003e19

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant:

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON

Projekty CZ, s.r.o.

Martin Růžička

Cena s DPH [CZK]

34 270,0029 800,00

27 868,7425 211,95

20 125,0017 500,00

72 511,95 82 263,74

Kód

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

21. 8. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

01 Rekonstrukce ubytovny - I.etapa

02 Rekonstrukce ubytovny - II.etapa

03 Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 33 CC-CZ: 2411

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Projektant: IČ:

Projekty CZ, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 29 800,00 15,00% 4 470,00

Cena s DPH v CZK 34 270,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Projekty CZ, s.r.o.

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Růžička

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům - I. etapa

>>  skryté sloupce  <<

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

01 - Rekonstrukce ubytovny - I.etapa

SIM stavby spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které 

nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV 29 800,00

    740 - Elektroinstalace 29 800,00

Strana 4 z 20



Strana 5 z 20



Strana 6 z 20



Strana 7 z 20



Strana 8 z 20



Strana 9 z 20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 33 CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Projektant: IČ:

Projekty CZ, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 211,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 17 711,95 15,00% 2 656,79

Cena s DPH v CZK 27 868,74

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

02 - Rekonstrukce ubytovny - II.etapa

SIM stavby spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které 

nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Projekty CZ, s.r.o.

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Růžička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 211,95

HSV - Práce a dodávky HSV 17 711,95

    1 - Zemní práce 17 711,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    62 - Úprava povrchů vnějších 0,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

    94 - Lešení 0,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 0,00

    96 - Bourání konstrukcí 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 7 500,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    712 - Povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    740 - Elektroinstalace 7 500,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům - II.etapa

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům
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    76P - Konstrukce plastové 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    790 - Demontáže PSV 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Projekty CZ, s.r.o.

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Růžička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 711,95

D HSV Práce a dodávky HSV 17 711,95

D 1 Zemní práce 17 711,95

1 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m m3 0,363 1 200,00 435,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 

150 mm

VV "(7)" (1,85+4,20)*0,40*0,15 0,363

2 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 11,766 550,00 6 471,30 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV "(5)" (22,80+15,60+4,00+2,85+2,125)*0,40*0,40 7,580

VV "(7)" (1,85+4,20)*0,40*0,35 0,847

VV "(8)" (7,40+1,85+14,60)*0,40*0,35 3,339

VV Součet 11,766

3 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 11,766 250,00 2 941,50 CS ÚRS 2019 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

4 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2,420 50,00 121,00 CS ÚRS 2019 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "(7)" (1,85+4,20)*0,40 2,420

5 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 19,800 70,00 1 386,00 CS ÚRS 2019 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

VV "(6)" 19,80 19,800

6 M orn ornice - dodávka vč.dovozu m3 5,940 1 000,00 5 940,00

PP ornice - dodávka vč.dovozu

VV 19,80*0,30 5,940

7 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 22,220 15,00 333,30 CS ÚRS 2019 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 2,42+19,80 22,220

8 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,333 250,00 83,25 CS ÚRS 2019 02

PP osivo směs travní parková

VV 22,22*0,015 0,333

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům - II. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25460625

DIČ: CZ25460625

Projektant: IČ:

Projekty CZ, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 17 500,00 15,00% 2 625,00

Cena s DPH v CZK 20 125,00

>>  skryté sloupce  <<

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

03 - Vedlejší a ostatní náklady

SIM stavby spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které 

nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem Projektant: Projekty CZ, s.r.o.

Zhotovitel: SIM stavby spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Růžička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 500,00

2 K 100014 Ostatní náklady zhotovitele jinde neuvedené kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 500,00

171 K 043103001 Zkoušky a ostatní měření, Rozbor pitné vody (krácený) dlke vyhl. č. 252/2004 Sb. Kč 1,000 3 500,00 3 500,00

172 K 044003001 Zkouška vydatnosti hydrantového systému Kč 9,000 1 000,00 9 000,00

03 - Vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - nezpůsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny

p.č. cena /Kč/

1 datové rozvody STC   800,00

2 televizní rozvody STA   800,00

3 kamerový systém CCTV   800,00

4 domácí telefon DT   800,00

5 přivolávací systém PS   800,00

6 požární snímače SH   800,00

7 cena bez DPH  4 800,00

8 DPH základní sazba 15,00  4 800   720,00

9 CENA vč.DPH (Kč)  5 520,00

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - nezpůsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny STC

p.č. % základ cena /Kč/

13 kompletační činnost   300,00

15 dokumentace skutečného provedení   500,00

16 NÁKLADY hl.XI celkem   800,00

17 cena bez DPH   800,00

18 DPH základní sazba 15,00   800   120,00

19 CENA vč.DPH (Kč)   920,00

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - nezpůsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny STA

p.č. % základ cena /Kč/

13 kompletační činnost   300,00

15 dokumentace skutečného provedení   500,00

16 NÁKLADY hl.XI celkem   800,00

17 cena bez DPH   800,00

18 DPH základní sazba 15,00   800   120,00

19 CENA vč.DPH (Kč)   920,00

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - nezpůsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny CCTV

p.č. % základ cena /Kč/

13 kompletační činnost   300,00

15 dokumentace skutečného provedení   500,00

16 NÁKLADY hl.XI celkem   800,00

17 cena bez DPH   800,00

18 DPH základní sazba 15,00   800   120,00

19 CENA vč.DPH (Kč)   920,00

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - nezpůsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny DT

p.č. % základ cena /Kč/

8 kompletační činnost   300,00

10 dokumentace skutečného provedení   500,00

11 NÁKLADY hl.XI celkem   800,00

12 cena bez DPH   800,00

13 DPH základní sazba 15,00   800   120,00

14 CENA vč.DPH (Kč)   920,00

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - nezpůsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny PS

9 kompletační činnost   300,00

11 dokumentace skutečného provedení   500,00

12 NÁKLADY hl.XI celkem   800,00

13 cena bez DPH   800,00

14 DPH základní sazba 15,00   800   120,00

15 CENA vč.DPH (Kč)   920,00

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.e  Zařízení slaboproudé elektrotechniky - nezpůsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny SH

p.č. % základ cena /Kč/

7 kompletační činnost   300,00

9 dokumentace skutečného provedení   500,00

10 NÁKLADY hl.XI celkem   800,00

11 cena bez DPH   800,00

12 DPH základní sazba 15,00   800   120,00

13 CENA vč.DPH (Kč)   920,00



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem – bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - nezpůsobilé náklady

Část: II.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

9 kompletační činnost  2 500,00

11 dokumentace skutečného provedení  5 000,00

12 NÁKLADY hl.XI celkem  7 500,00

13 cena bez DPH  7 500,00

14 DPH snížená sazba 15,00  7 500  1 125,00

15 CENA vč.DPH (Kč)  8 625,00

Datum: 15.12.2014



Název akce: Stavební úpravy objektu č. 806/4 v ul. Čelakovského, Ústí nad Labem - bytový dům

Objekt: D.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodu - nezpůsobilé náklady

Část: I.etapa

Revize: 1 - 10.08.2019

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

16 kompletační činnost  15 000,00

18 dokumentace skutečného provedení  10 000,00

20 NÁKLADY hl.XI celkem  25 000,00

21 cena bez DPH  25 000,00

22 DPH základní sazba 15,00  25 000  3 750,00

23 CENA vč.DPH (Kč)  28 750,00
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