ev.č. objednatele:  B 0020/21	           	ev.č. zhotovitele: SOD 2021/013/N045/S37416 

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na provedení stavby „Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze, km 15,400-16,755“ uzavřené dne 25.6.2021 mezi smluvními stranami:


Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584.

Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo:	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
Statutární zástupce:	xxx
IČO / DIČ:	45193118 / CZ45193118
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 471



V souladu s ustanovením čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:


čl. 7   Cena díla a platební podmínky
V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	9 890 000,- Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1	 1 439 935,25 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1	- 661242,65 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	10 668 692,60 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna ceny díla je stanovena 
na základě položkového rozpočtu dodatečných prací a méněprací ze dne 1.11.2021.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je Změnový list č. 1 ze dne 1.11.2021.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.




za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne:	15.11.2021					Ve Frýdku-Místku dne 18.11.2021



	xxx	xxx
												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	
