
J MagIstrát mě sta JihIay
smlouva zaevidována

L0‘(4
Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřenémezi níž e uvedený mi smluvními stranami dne 23. 5. 2018 vedenou u
objednatele pod ev. Č . 810/ORM/2018 ve zně ní dodatků č. 1 ze dne 20. 8. 2018 a dodatku č. 2 ze dne

21. 4. 2021 dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní k akci:

„ MŠ Riegrova, Jihlava — zateplení, vý mě na kotlů“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava,
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky
ICO: 00286010
DIČ : CZ00286010
(dále též jako „ Objednatel‘ či „ objednatel“ )

2. Zhotovitel: SPA, spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 5719/46, 586 01
zastoupený : Ing. Petrem Simkem, jednatelem
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C vlož ka 8460
1CO: 46990763
DIČ : CZ46990763
(dále též jako „ Zhotovitel“ či „ zhotovitel“ )

II. Ú VODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako „ smluvní strany“ ) uzavřeli dne 23. 5. 2018 smlouvu o dílo
vedenou u objednatele pod ev. Č . 81 0/ORM/201 8, ve zně ní dodatků č. 1 ze dne 20. 8. 2018 ač. 2
ze dne 21. 4. 2021, jejímž předmě tem je vypracování a dodání projektovédokumentace a dalš ích
v této smlouvě uvedený ch Č inností, a to vš e pro zajiš tě ní reaiizovateinosti stavby „ MŠ Riegrova,
Jihlava — zateplení, vý mě na kotlů“ (dále též jako „ smlouva“ ).

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku Č . 3 ke smlouvě , a to z důvodu pož adavku
objednatele na úpravu projektové dokumentace pro provádě ní stavby vč. vý kazu vý mě r a
kontrolního soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb. Uprava projektovédokumentace se tý ká
změ n reflektujících probě hlé stavební úpravy objektu mateřské š koly, kdy doš lo k demontáž i
nerezového komínu a dalš ím stavebním úpravám. Dále změ ny projektovédokumentace řeš í nový
způsob hnízdě ní ptactva, kdy budou mimo stávajících střeš ních otvorů, využ ívány novéspeciální
budky.

III. PŘ EDMĚ T DODATKU

1. S ohledem na vý š e uvedenéupravují smluvní strany či. II. odst. 3. písm. b) smlouvy tak, ž e původní
textaci tohoto ustanovení ruš í a nahrazují níž e uvedený m zně ním:
„ b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 2. 5. 2018 ze zadávacího řízen doplně nénabídkami zhotovitele
ze dne 8. 4. 2021 a 9. 11. 2021.“

2. Dále smluvní strany upravují Č i. Iii. odst. 1. a odst. 2. smlouvy tak, ž e původní text tě chto
ustanovení ruš í a nahrazují je níž e uvedený m zně ním:

1. Provedenédílo bude realizováno v tě chto lhůtách:
1. 1. Zahájení prací:

dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončení úpravy projektové dokumentace pro provádě ní stavby dle pož adavků
objednatele:

do 30. 4. 2021
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1.3. Inž ený rská činnost pro vydání přísluš eného správního rozhodnutí či vyjádření, vč.
kompletní ž ádosti o vydání tohoto rozhodnut nebo vyjádření:

do 31. 5. 2021

1.4. Ú prava projektové dokumentace pro provádě ní stavby vč. vý kazu vý mě r a kontrolního
soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb

do 30 kalendářních dnů Od nabytí účinnosti dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo

1.5. Autorský dozor— vykonávaný v průbě hu realizace stavby.

Uvedenélhůty v odstavci 1. nevylučují mož nost dřívě jš ího plně ní.

2. Dílo bude splně no v souladu s tímto ustanovením:

• dle či. III. odst. 1. bodu 1.2. smlouvy — předáním a převzetím 6 vyhotovení projektové
dokumentace pro provádě ní stavby upravené dle pož adavků objednatele vč. kompletní
dokladovéčást avš ak bez správního povolení, souhlasu či kopie ohláš ení udrž ovacích
prací vydaného přísluš ný m stavebním úřadem, Ix rozpočet a soupis stavebních prací,
dodávek a služ eb s vý kazem vý mě ra to vš e též Ix digitálně na CD, DVD či jiném nosiči
digitálních informací;

• dle Č l. III. odst. 1. bodu 1.3. smlouvy— předáním a převzetím kopie ohláš ení udrž ovacích
prací vydaném přísluš ný m stavebním úřadem;

• dle Č l. lil. odst. 1. bodu 1.5. smlouvy— předáním a převzetím dokončenéstavby jako celku.

Součástí PD budou i dokumenty obsaž enév Č l. II. odst. 6. smlouvy.“

3. Dále se smluvní strany v souvislosti se změ nou rozsahu předmě tu díla dohodly na změ ně Č l. IV.
odst. 1. smlouvy tak, ž e původní text tohoto ustanovení se ruš í a nahrazuje se následujícím zně ním
se zvý razně ný mi změ nami:

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabídkami
zhotovitele ze dne 2. 5. 2018 a 8. 4. 2021 a doplně na nabídkou zhotovitele ze dne 9. 11.
2021 vztahující se k úpravě předmě tu díla. Sjednanácena i vš echny její části obsahují
veš keré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení vš ech
Smlouvou sjednaný ch činností. Sjednanácena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé
vý vojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení
díla.

ceny v Kč bez DPH
PD pro provádě ní stavby vč. inž ený rskéčinnosti pro ohláš ení udrž ovacích prací

200.000,- Kč

Sníž ení ceny dle dodatku č. I

-9.000,- Kč

Dodatek č. 2

Ú prava projektovádokumentace pro provádě ní stavby dle pož adavků objednatele

45.000,- Kč

inž ený rskáčinnost k zajiš tě ní vydání ohláš ení udrž ovacích prací

3.000,- Kč

Dodatek č. 3

Ú prava projektovádokumentace pro provádě ní stavby vč. vý kazu vý mě r a
kontrolního soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb
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25000,- Kč

36.000.- Kč

Cena celkem bez DPH 300.000,- Kč

÷ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní.“

IV. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENí

1. Tento dodatek č. 3 nahrazuje veš keré písemné a ústní ujednání smluvních stran vztahujĺcí se
k předmě tu tohoto dodatku č. 3.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčenétímto dodatkem č. 3 se nemě ní a zůstávají v platnosti a
účinnosti.

3. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stávánedílnou součástí smlouvy.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden
pro zhotovitele.

5. Tento dodatek č. 3 nabý váplatnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejně ní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně ní.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním tohoto dodatku č. 3v registru smluv.

7. Objednatel zajistí uveřejně ní tohoto dodatku č. 3 v registru smluv.

V Jihlavě dne b V Jihlavě dne 1

Ing. Petr Š irr/ek
jednatel

spol. s r.o.
ztečnot orojektový ch ateliérů

Hailfčkove 5719146 586 01 JIHLAVA
iČ : 46990763. Dl: CZ46990763
Tr. 667 306 746, .m: ppa.JL

Autorský dozor

Mgr. Petr
námě stek pni
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