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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy přízemí čp.11- Geofond- změnový list -m-
odvětráni podlah JKSO

Název objektu EČO

Místo

IČO

,Dačického nám čp11.Kutná HoĹc

DIČ

Objednatel Ceská geQ|Qg|cká služba ,Praha 1

Projektant ing. Martin Hádek

Zhotovitel

Zpracoval

Kutnohorská stavební s.r.o.Benešova 316,Kutná Hora

00025798 CZ00025798

45144788 CZ45144788

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

03.09.2021 CZ-CPA

Počet

Měrné a účelové jednotky

Náklady l 1 m.j. Počet

O 0,00
, Náklady l 1 m.j. ,

O' 0,00
,

Počet Náklady l 1 mj
0

O' 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

1 HSV Dodávky 8 215,10 8 Práce přesčas

2 Montáž 22 040,75 9 Bez pevné pod. i
t

3 PSV Dodávky 8 464,02 10 Kulturní památka
,

4 Montáž 3 494,62 11 '

5 "M" Dodávky 0,00

6 Montáž 0,00
,

7 ZRN (ŕ. 1-6) 42 214,49 12 ON (ŕ. 8-11)
r20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

C Náklady na umístěni stavby
r .,0,00 13 Zařízeni staveniště

0,00 14 Projektové práce
,

0,00 15 Územní vlivy

0,00 ' 16 Provozní vlivy

17 Jiné VRN

RU.
316
637

18 VRN z rozpočtu

19 VRN (ŕ. 13-18) :

0,00 22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH
DPH % Základ daně
snížená 15,0 0,00
základni 21,0 42 214,49

Cena s DPH

E ,Připočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

.Zvýhodněni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 214,49
DPH celkem

0,00
8 865,04

51 079,53

0,00

0,00

0,00
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