DODATEK č. 1
 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021 na akci pod názvem
„Rekonstrukce budovy společenského sálu města Světlá nad Sázavou"
1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: 			František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.       , e-mail:   .; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.      e-mail:  
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Pkbau s.r.o.
se sídlem:			Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený: 			jednatelem 
zástupce pro věci technické: 	
Tel./fax: 			
IČ:				087 57 127				
DIČ: 				CZ08757127
bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.
číslo účtu: 			123-1004810267/0100
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022
(dále také „Zhotovitel“)


2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021:
2.1. 	Změna článku 3. Termín a místo plnění, staveniště
Z důvodu nepředvídatelných základových poměrů u patek sloupů (křížení s trasou kanalizace, jíž bylo třeba z důvodu špatného technického stavu přeložit do nové trasy) a tím způsobeného zdržení od navazujících stavebních prací (montáž bednění sloupů, venkovního průvlaku a stropní konstrukce závětří SO02) je termín provádění díla prodloužen o 7 pracovních dní.
Zároveň bylo zhotovitelem z důvodu akce pořádané v kinosále, kdy bylo objednatelem do data 10.9.2021 nařízeno omezení provádění prací na stavebním objektu SO 03, požádáno o přesunutí termínu realizace fasády a venkovních úprav z důvodu technologického rizika (pokles venkovní teploty pod 5°C) při realizaci fasády v podzimních a zimních měsících. Domluveno bylo, že provádění fasády a venkovních úprav nebránících kolaudaci díla bude provedeno v jarních měsících roku 2022 v termínu do 30 kalendářních dní. 

V čl. 3.3.1 se věta:
[bookmark: _Ref426978680]Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli nejpozději ve lhůtě do 129 pracovních dní ode dne předání staveniště (předpoklad 01/2022).  

Ruší a nahrazuje textem:
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli nejpozději ve lhůtě do 136 pracovních dní ode dne předání staveniště. 
Fasáda a související venkovní stavební úpravy nebránící kolaudaci díla budou dokončeny v termínu do 30 pracovních dnů v jarních měsících roku 2022. Na stavební práce bude nastoupeno na základě výzvy zhotovitele tak, aby stavební práce nebránily v provádění stavebních prací na akci Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou.

3. Ostatní ujednání 
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 a je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4.	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 8.11.2021, usnesením č. R/484/2021.

Ve Světlé nad Sázavou dne 23.11.2021	

[bookmark: _GoBack]Za objednatele: 						za zhotovitele:





……………………………………………..					………………………………………………..
Ing. František Aubrecht						
starosta města							jednatel PKbau s.r.o.
1

