
Evidenční číslo smlouvy objednatele: 5619054122
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200389

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019, uzavřené mezi

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno,

IČO: 449 92 785

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
podpisem tohoto dodatku pověřen:

na základě usnesení Rady města Brna na schůzi číslo R8/039 konané dne
28. srpna 2019

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „Kanalizace Brno II“
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno

OHLA ŽS, a.s. vedoucí společník

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 463 42 796
Zastoupené:

HOCHTIEF CZ a.s. společník I
se sídlem: Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00 Praha
IČO: 466 78 468
Zastoupené:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. společník II
se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO:
Zastoupené:

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé;

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“).
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I. Úvodní prohlášení 

 

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Dostavba kanalizace  
v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek 
Z2018-018335 dne 15. 10. 2019 smlouvu o dílo, která byla uveřejněna v registru smluv dne 
16. 10. 2019 pod ID smlouvy: 9719074 (dále jen „Smlouva o dílo“). 

2. V návaznosti na Variace Díla provedené dříve uzavřenými změnovými listy a nezbytnosti 
prodloužení Doby pro dokončení Díla v důsledku pandemie onemocnění COVID-19, resp. z ní 
vyplývající překážky při realizaci Díla, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). 

3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný v pod-článku. 1.1 Obecných 
podmínek ve znění Zvláštních podmínek Smlouvy o dílo (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li tento 
Dodatek jinak. 

 

II. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se: 

a) mění předpoklad Smluvní ceny v rozsahu uvedeném v čl. III. tohoto Dodatku, a to z důvodů 
Variací (změn Díla), jež jsou podrobně specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu 
č. 1, a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku, 

b) mění Doba pro dokončení Díla ve smyslu pod-článku 1.1.3.3. Podmínek uvedené v Příloze  
k nabídce k Dopisu nabídky, a to v rozsahu uvedeném v čl. IV. tohoto Dodatku, 

c) mění Formulář „Postupné závazné milníky“ ve smyslu pod-článku 4.26. Podmínek, a to 
v rozsahu uvedeném v čl. V. tohoto Dodatku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že v souladu s ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) pod-článkem 4.24 
Podmínek a ust. § 22 zákona č. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, uzavřely dne 15. 11. 2020 dohodu o podmínkách záchranného 
archeologického výzkumu, která byla uveřejněna v registru smluv dne 16. 11. 2020, pod ID 
smlouvy: 13510620. Dohoda o záchranném archeologickém výzkumu ze dne 15. 11. 2020 tvoří 
přílohu č. 3 tohoto Dodatku. 

3. Dále se tímto Dodatkem doplňuje bod. 2 Smlouvy o dílo tak, že se za slova „k) Vzor Dohody  
o předčasném užívání části Díla (pozemní komunikace)“ doplňuje následující text:  

„l) Přehled odsouhlasených změnových listů, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě  
o dílo; 

m) Změnový list č. 0-002 1-5, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo; 

n) Dohoda o podmínkách záchranného archeologického výzkumu ze dne 15. 11. 2020, která tvoří 
přílohu č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

(Smlouva o dílo a dokumenty uvedené shora pod písm. a) až n) společně také jen jako, Smlouva‘).“ 
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III. Změna předpokladu Smluvní ceny (přehled odsouhlasených změnových listů) 

 

1. Smluvní strany potvrzují, že v průběhu plnění Smlouvy o dílo došlo k Variacím a v souladu  
s pod-čl. 13.1 Podmínek k zadání a podpisu změnových listů, kterými se změnilo Dílo a tím  
i předpoklad Smluvní ceny a Doba pro dokončení Díla, jakož i doby pro splnění Postupných 
závazných milníků. 

2. Změnové listy obsažené v příloze č. 1 tohoto Dodatku mění Dílo způsobem v nich uvedeným, 
přičemž jejich prostřednictvím si Smluvní strany rovněž dohodly předpoklad Smluvní ceny. Smluvní 
strany se dohodly, že změnové listy uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku jsou okamžikem 
účinnosti tohoto dodatku potvrzeny, přičemž dochází ke změně předpokladu Smluvní ceny v 
rozsahu všech relevantních dokumentů Smlouvy o dílo, a to i v Dodatku výslovně neuvedených 
takto: 

 

 Přijatá smluvní částka dle Dopisu o přijetí nabídky……………….……1 097 032 448,43 Kč bez DPH 

 Cena vypuštěných prací celkem dle dodatku č. 1 ………………………-15 007 319,96 Kč bez DPH 

 Cena dodatečných prací celkem dle dodatku č. 1 ……………………….38 577 769,88 Kč bez DPH 

 Nově dohodnutý předpoklad Smluvní ceny ………………………1 120 602 898,35 Kč bez DPH 

Slovy: jedna miliarda sto dvacet milionů šest set dva tisíc osm set devadesát osm korun českých 
a třicet pět haléřů. 

 

IV. Změna Doby pro dokončení Díla 

 

1. V návaznosti na Claim zhotovitele, který vychází z objektivních a nepředvídatelných skutečností  
v souvislosti s výskytem jarní vlny pandemie onemocnění COVID-19 a následným vyhlášením 
nouzového stavu, jakož i s ohledem na vyjádření Správce stavby zn. 88/10/7/2020 a změnový list 
č. 0-002 1-5 z 15. 6. 2020, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku, a byl Smluvními stranami 
odsouhlasen v rámci kontrolního dne č. 13 ze dne 8. 10. 2020, došlo v souladu s pod-článkem 8.4 
Podmínek k prodloužení Doby pro dokončení Díla. 

2. Z uvedeného důvodu se v Příloze k nabídce v položce Doba pro dokončení Díla v pod-článku 
1.1.3.3 ve sloupci Údaje nahrazuje stávající text tímto textem: 

 

„Doba pro dokončení Díla (srov. Pod-čl. 4.2): 33 měsíců.“ 

 

3. Smluvní strany činí nesporným, že poslední den „Doby pro dokončení Díla“ v délce 33 měsíců dle 
předchozího odstavce připadá na den 15. 7. 2022. 
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V. Změna doby pro splnění Postupných závazných milníků 

 

1. Vzhledem k tomu, že nastaly skutečnosti, s nimiž Smlouva o dílo spojuje možnost prodloužení 
Doby pro dokončení Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s pod–článkem 8.13 Podmínek 
na prodloužení doby pro splnění Postupných závazných milníků.  

2. Z uvedeného důvodu se doby pro splnění jednotlivých Postupných závazných milníků uvedených 
ve Formuláři „Postupné závazné milníky“ mění následujícím způsobem: 

a) Smluvní strany se dohodly, že celková doba uzavírky Postupného závazného milníku T1. 
Troubská (Sekce Bosonohy) bude prodloužena o 77 dní. 

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací z důvodu nezbytnosti 
zajištění náhradní autobusové dopravy v období 7. 5. 2021 – 23. 7. 2021, které bylo schválené 
Správcem stavby.  

Celková doba uzavírky tak nepřesáhne 267 dní. 

b) Smluvní strany se dohodly, že celková doba uzavírky Postupného závazného milníku T2. 
Mlýnské nábřeží (Sekce Maloměřice a Obřany) bude prodloužena o 84 dní. 

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno omezení Zhotovitele při provádění 
specializovaných prací v celkové délce 23 dní, ke kterému došlo z důvodu zásahu vyšší moci 
(pandemie onemocnění COVID-19) v období od listopadu 2020 až do ledna 2021.  

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací z důvodu nezbytnosti změny 
technologie pokládky kanalizace oproti původní projektové dokumentaci v období 13. 5. 2021 
- 13. 7. 2021 (tj. 61 dní), které bylo schválené Správcem stavby.  

Celková doba uzavírky tak nepřesáhne 569 dní. 

c) Smluvní strany se dohodly, že celková doba uzavírky Postupného závazného milníku T4. 
Ořechovská (Sekce Brno-jih) bude prodloužena o 251 dní. 

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací z důvodu požadavků Správy 
a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, na zajištění volného 
průjezdu silnice v šířce alespoň 3,50 m, v období 1. 11. 2020 – 31. 3. 2021 (tj. 150 dní), které 
bylo schválené Správcem stavby.  

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací z důvodu vedení objízdné 
trasy jiné uzavírky dle požadavku Městské části Brno-jih v období 24. 9. 2020 - 31. 10. 2020 
(tj. 37 dní), které bylo schválené Správcem stavby. 

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací z důvodu požadavků Policie 
ČR a Odboru dopravy Magistrátu města Brna činěných v souvislosti s pandemií onemocnění 
COVID-19 v období 1. 4. 2020 - 24. 4. 2020 a 12. 6. 2020 - 21. 6. 2020 (tj. 32 dní), které bylo 
schválené Správcem stavby. 

Do celkové doby uzavírky nebude započítáváno přerušení prací v délce 32 dní z důvodu 
provádění sanací podloží v aktivní zóně komunikace, které mělo dopad na harmonogram 
stavby a bylo schválené Správcem stavby. 

Celková doba uzavírky tak nepřesáhne 551 dní. 
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3. Formulář Postupné závazné milníky, který je dle bodu 2. písm. g) Smlouvy o dílo její součástí, 
změněný dle předchozího odstavce, tvoří přílohu č. 4 tohoto Dodatku. 

 

VI. Závěrečná ujednání 

 

1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto 
Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná 
ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání 
a celému kontextu Smlouvy. 

2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat 
dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 

4. Tento Dodatek je vyhotoven a sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží 
Objednatel a tři (3) obdrží Zhotovitel. 

5. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení 
tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle  
a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, 
že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran.  
Na důkaz toho tento Dodatek podepisují. 

6. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění 
pozdějších předpisů uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel. 
Zhotovitel prohlašuje, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost 
uveřejněním v Registru smluv. 

 

 

 

Doložka dle ust. § 41 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/172 
konané dne 22. 9. 2021.            

Příloha č. 1:  Změnové listy uzavřené ke Smlouvě o dílo na CD. 

Příloha č. 2:  Změnový list č. 0-002 1-5 na CD. 
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Příloha č. 3: Dohoda o záchranném archeologickém výzkumu ze dne 15. 11. 2020 na CD.

Příloha č. 4: Aktualizovaný Formulář Postupné závazné milníky na CD.

V Brně dne: ……………………. V Brně dne: …………………….

………………………………………………... ………………………………………………...

...

…………………………………………...

………………………………………………...


