
Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 01/BQS/-VH/2020 Datum předložení: 13.7.2020

Ev. č. Datum schválení:

Objednatel: Statutární město Brno

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV
Společnost „Kanalizace Brno II.“

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.; 
společník II-FIRESTAa.s._____________

Zhotovitel:

Změnový list předkládá: Zhotovitel, Společnost „Kanalizace Brno H“

Charakter změny: Oprava položek dle skutečnosti

Stavba: BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA 
ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU

číslo a název SO: SO IV.06 ULICE HOŠTICKÁ

DSO IV.06.1Z
Stavba / objekt / úsek:

DSO IV.06.2N 

DSO IV.06.3AN

DSO IV.06.3BN

DSO IV.06.6Z

DSO IV.06.7N

Specifikace změny: FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO 
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE - VĚTŠÍ MOCNOST ŽIVIČNÉ VRSTVY PROTI 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. UVAŽOVÁNO 100 MM, SKUTEČNOST 250MM

Zdůvodnění změny: Skutečná tloušťka asfaltových vrstev na ulici Hoštická neodpovídá 
stavu uvedeném v rozpočtu stavby. Místo uvažovaných 10 cm se na stavbě nachází asfaltové 
souvrství o mocnosti 25 cm. Naopak je to v případě položky ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH S CEM POJIVÉM S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE, tato 
vrstva se konstrukci vozovky nenachází (méněpráce)

Navýšení

Vícepráce

Méněpráce

970 003,56 

- 808 961.72Finanční dopad změny:

Dopad do ceny 161 041,84

Změna ceny po schválení: 161 041,84 Kč

Stanovisko správce stavby:
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i

Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Viz příloha č.3

Vyjádření PIU:

1. Neobsazeno
2. Položkový rozpočet, záznamy z měření, geodetické zaměření 
měřičských bodů (situace, technická zpráva), fotodokumentace, 
záznam z měření celkové plochy odstraňované komunikace včetně 
situačních výkresů
3. Stanovisko projektanta
4. Neobsazeno
5. Neobsazeno
6. Zápis ze stavebního deníku, situace s vyznačením rozsahu změny
7. Neobsazeno

Přílohy:

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY POPDIS ZÁSTUPCE PIU

E
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu 
čísla MČ:

1. Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Líšeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Málo měřice a Obřany - dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorska - odkanalizováni místní části
5. Brno-jih - dostavba kanalizační sítě

xx) nehodící se škrtněte
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Aspe

Stavba:15UL01013 - BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU

Odbytová cena:
vícepráce ZL 01/BOS/-VH/2020

970 003,56

PV
Objekt Popis

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJEDSO IV.06.1Z 239 563,48
REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJEDSO IV.06.2N 301 962,31
REKONSTRUKCE VODOVODU - NEZPŮSOBILE VÝDAJEDSO IV.06.3AN 138 978,73
Vodovod přípojky - NEZPŮSOBILE VÝDAJEDSO IV.06.3BN 134 120,26
Splašková kanalizace-přípojky - ZPŮSOBILE VÝDAJEDSO IV.06.6Z 67 717,05 

87 661,73Dešťová kanalizace-přípojky - NEZPŮSOBILE VÝDAJEDSO IV.06.7N



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOSTICKÁ
s pl a š k o v á  k a n a l iz a c e  - z pů s o bi l é  v ý d a j e

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.1Z

CENAPoř. cenová
soustava

Kód Varianta
položky

Počet
jednotek

Název položky jednotka jednotkovč.pol. položky celkem
á

1 2 3 4 5 6 7 8 9
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt3 2017 OTSKP-SPK 014111R01 M3 131,831 650,00 85 690,22
dle položky 113728.a: 131,831 m3 =131,831 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce0 85 690,22

1 Zemní práce
FRÉZOVANÍ z pe v n ě n ý c h  pl o c h  a s f a l t o v ý c h
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

7 2017_OTSKP-SPK 113728.a M3 131,831 1 167,20 153 873,26

asfaltová komunikace: (652,50*1,22*0,15+17*2,90*(2,90-1,22)*0,15)=131,8311 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 
Zemní práce1 153 873,26

4 Vodorovné konstrukce

Celkem 239 563,48



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOŠTICKÁ
REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.2N

CENAPoř. cenová
soustava

Kód Varianta
položky

Počet
jednotek

Název položky jednotka jednotkovč.pol. položky celkem
á

1 2 3 4 5 6 7 8 9
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt2017 OTSKP-SPK3 014111R01 M3 166,169 650,00 108 009,85
dle položky 113728.a: 165,719m3 =165,719 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

8 2017_OTSKP-SPK 113728.a M3 166,169 1 167,20 193 952,46

asfaltová komunikace: ((303,14+5,25)*1,80*0,15+176,00*1,60*0,15+7*2,90*(2,90- 
1,80)*0,15+4*2,90*(2,90-1,60)*0,15+1 *3,50*(3,00- 
1,60)*0,15+147,88*1,40*0,15+5*2,90*(2,90-1,40)*0,15)= 166,169 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 
Zemní práce 
Celkem

1 193 952,46 
301 962,31



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOŠTICKÁ
REKONSTRUKCE VODOVODU - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.3AN

Por. cenová
soustava

Koď Varianta
položky

Počet
jednotek

CENANázev položky jednotkač.pol. položky jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt3 2017 OTSKP-SPK 014111R01 M3 76,480 650,00 49 711,74
dle položky 113728.a: 76,480m3 =76,480 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce__________________________________________0 49 711,74
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

9 2017_OTSKP-SPK 113728.a M3 76,480 1 167,20 89 266,99

asfaltová komunikace: (153,28+484,05)*0,80*0,15=76,4796 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 
Zemní práce 
Celkem

1 89 266,99 
138 978,73



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY lil. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOSTICKÁ
Vodovod přípojky - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.3BN

CENAPoř. cenová
soustava

Kód Varianta
položky

Počet
jednotek

Název položky jednotka jednotkovč.pol. položky celkem
á

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

3|2017 OTSKP-SPK [014111R01 |POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt 73,8061 650,001 47 973,901]M3
dle položky 113728.a: 73,806m3=73,806 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce_________________________________________________0 47 973,90
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

8 2017_OTSKP-SPK 113728.a M3 73,806 1 167,20 86 146,36

asfaltová komunikace: (1230,10*0,50)*0,80*0,15=73,806 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Zemní práce 
Celkem

1 86 146,36 
134120,26



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOŠTICKÁ
Splašková kanalizace-přípojky - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.6Z

CENAPoř. cenová
soustava

Kód Varianta
položky

Počet
jednotek

Název položky jednotka jednotkov
č.pol. položky celkem

á
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
3|2017 OTSKP-SPK |014111R01 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt TM3 I 37,265| 650,001 24 221,93|

dle položky 113728.a: 37,265m3 =37,265 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce_________________________________________________0 24 221,93
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

8 2017_OTSKP-SPK 113728.a M3 37,265 1 167,20 43 495,12

asfaltová komunikace: (496,86*0,50)*1,00*0,15=37,2645 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Zemní práce1 43 495,12

Celkem 67 717,05



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOŠTICKÁ
Dešťová kanalizace-přípojky - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.7N

CENAPoř. cenová
soustava

Kód Varianta
položky

Počet
jednotek

Název položky jednotka jednotkovč.pol. položky celkem
á

1 2 3 4 5 6 7 8 9
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt3 2017 OTSKP-SPK 014111R01 M3 48,240 650,00 31 356,00
dle položky 113728.a: 48,241 m3 =48,241 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce___________________________________________0 31 356,00
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

8 2017_OTSKP-SPK 113728.a M3 48,240 1 167,20 56 305,73

asfaltová komunikace: (643,21 *0,50)*1,00*0,15=48,2407 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Zemní práce 
Celkem

1 56 305,73 
87 661,73



MéněpráceAspe

Stavba: 15UL01013 - BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU

Odbytová cena:
méněpráce ZL 01/BOS/-VH/2020

- 808 961,72

PV
PopisObjekt

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJEDSO IV.06.1Z - 199 789,85
REKONSTRUKCE PEŠTOVÉ KANALIZACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - 251 829,15DSO IV.06.2N
REKONSTRUKCE VODOVODU - NEZPŮSOBILE VÝDAJEDSO IV.06.3AN - 115 905,44
Vodovod přípojky - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJEDSO IV.06.3BN - 111 852,96
Splašková kanalizace-přípojky - ZPŮSOBILE VÝDAJEDSO IV.06.6Z - 56 475,11
Dešťová kanalizace-přípojky - NEZPŮSOBILE VÝDAJEDSO IV.06.7N - 73 109,21



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOSTICKÁ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.1Z

CENAPoř. cenová

soustava

Kód Varianta

položky
Počet

jednotek
Název položky jednotka jednotkov

č.pol. položky celkem
á

1 2 3 4 5 6 7 8 9
POPLATKY ZA SKLADKU
VYBOURANÉ HMOTY

2017_OTSKP-SPK2 014102 T 290,028 150,00 - 43 504,20

dle položky 113328.a: 237,296m3 *1,80t/m3=427,133 [A] 
dle položky 113348.a: 131,831 m3 *2,20t/m3=290,028 [B]
Celkem: A+B=717,161 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce________________________________________________________0 - 43 504,20
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVÉM 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

6 2017_OTSKP-SPK 113348.a M3 131,831 1 185,50 - 156 285,65

asfaltová komunikace: (652,50*1,22*0,15+17*2,90*(2,90-1,22)*0,15)=131,831 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 
Zemní práce 
Celkem

1 - 156 285,65
- 199 789,85



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOSTICKÁ
REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.2N

CENAPoř. cenová
soustava

Kód Varianta
položky

Počet
jednotek

Název položky jednotka jednotkov
č.pol. položky celkem

á
1 2 3 4 5 6 7 8 9

POPLATKY ZA SKLADKU 
VYBOURANÉ HMOTY

2 2017_OTSKP-SPK 014102 T 365,572 150,00 - 54 835,80

Dle položky 96615: 1,183m3 *2,20t/m3=2,603 [A]
Dle položky 96688: 3ks *4,00t/ks=12,000 [B]
Dle položky 969245: 39,00m *0,228t/m=8,892 [C]
Dle položky 969246: 9,50m *0,308t/m=2,926 [D]
Dle položky 969258: 29,00m *0,584t/m=16,936 [E] 
dle položky 113328.a: 307,97m3 *1,80t/m3=554,346 [F] 
dle položky 113348.a: 166,169m3 *2,20t/m3=365,572 [G] 
dle položky 113188.a: 0,327m3 *2,20t/m3=0,719 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=963,994 [I]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce_________________________________________________0 ■ 54 835,80
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S OEM POJIVÉM 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

7 2017 OTSKP-SPK 113348.a M3 166,169 1 185,50 - 196 993,35

asfaltová komunikace: ((303,14+5,25)*1,80*0,15+176,00*1,60*0,15+7*2,90*(2,90- 
1,80)*0,15+4*2,90*(2,90-1,60)*0,15+1 *3,50*(3,00- 
1,60)*0,15+147,88*1,40*0,15+5*2,90*(2,90-1,40)*0,15)=166,169 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 
Zemní práce 
Celkem

1 - 196 993,35
- 251 829,15



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOŠTICKÁ
REKONSTRUKCE VODOVODU - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.3AN

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

Por.

č.pol.

cenová

soustava

Kod Varianta

položky
Počet

jednotek
CENA

Název položky jednotka
položky jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
POPLATKY ZA SKLADKU 
VYBOURANÉ HMOTY

2 2017_OTSKP-SPK 014102 T 168,256 150,00 - 25 238,40

Dle položky 96911: 250,OOm *0,0003t/m=0,075 [A]
Dle položky 96912.b: 735,OOm *0,00314t/m=2,308 [B] 
dle položky 113328.a: 138,716m3 *1,80t/m3=249,689 [C] 
dle položky 113348.a: 76,48m3 *2,20t/m3=168,256 [D] 
dle položky 113188.a: 0,333m3 *2,20t/m3=0,733 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=421,061 [F]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce_________________________ ____________________________0 - 25 238,40
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVÉM 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

8 2017JDTSKP-SPK 113348.a M3 76,480 1 185,50 - 90 667,04

asfaltová komunikace: (153,28+484,05)*0,80*0,15=76,480 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 
Zemní práce 
Celkem

1 - 90 667,04 
- 115 905,44



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOŠTICKÁ
Vodovod přípojky - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.3BN

CENAcenová
soustava

Kód Počet

jednotek

Poř. Varianta

položky
jednotkovNázev položky jednotka

č.pol. položky celkem
á

2 3 4 5 6 7 8 91
POPLATKY ZA SKLADKU 
VYBOURANÉ HMOTY

2017_OTSKP-SPK 014102 T 162,3732 150,00 - 24 355,95

dle pol.113188.a: 17,713m3*2,20t/m3=38,969 [A] 
dle pol.113328.a: 188,944m3*1,80t/m3=340,099 [B] 
dle pol.113348.a: 73,806m3*2,20t/m3=162,373 [C] 
dle pol.č.96911:1230,1 m*0,005t/m=6,151 [D]
Celkem: A+B+C+D=547,592 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce__________ _____________________________________________0 - 24 355,95
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S OEM POJIVÉM 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

7 2017_OTSKP-SPK 113348.a M3 73,806 1 185,50 - 87 497,01

asfaltová komunikace: (1230,10*0,50)*0,80*0,15=73,806 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Zemní práce 
Celkem

1 - 87 497,01 
- 111 852,96



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO NIC BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOŠTICKÁ
Splašková kanalizace-přípojky - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01Q13 
SO IV.06 
DSO IV.06.6Z

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód Varianta
položky

Počet
jednotek

Název položky jednotka jednotkovpoložky celkem
á

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Všeobecné konstrukce a práce0
POPLATKY ZA SKLADKU
VYBOURANÉ HMOTY

2 2017_OTSKP-SPK 014102 T 81,983 150,00 - 12 297,45

dle pol.113188.a: 5,962m3*2,20t/m3=13,116 [A] 
dle pol.113328.a: 85,957m3*1,80t/m3=154,723 [B] 
dle pol.113348.a: 37,265m3*2,20t/m3=81,983 [C]
Celkem: A+B+C=249,822 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce_______________ ___________ _____________ ________0 - 12 297,45
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVÉM 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

7 2017_OTSKP-SPK 113348.a M3 37,265 1 185,50 - 44 177,66

asfaltová komunikace: (496,86*0,50)*1,00*0,15=37,265 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Zemní práce 
Celkem

1 - 44 177,66
- 56 475,11



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOSTICKÁ
Dešťová kanalizace-přípojky - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.7N

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

CENA
Počet

jednotek
Poř. cenová

soustava
Kód Varianta

položky
jednotkovjednotkaNázev položky celkempoložkyč.pol. á

6 8 95 72 3 41
POPLATKY ZA SKLADKU 
VYBOURANÉ HMOTY

T 106,130 150,00 - 15 919,502017_OTSKP-SPK 0141022

dle po!.113188.a: 7,719m3*2,20t/m3=16,982 [A] 
dle pol.113328.a: 111,275m3*1,80t/m3=200,295 [B] 
dle pol.113348.a: 48,241m3*2,20t/m3=106,130 [C] 
dle pol.č.969233:643,21m*0,044t/m=28,301 [D]
Celkem: A+B+C+D=351,708 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce_________________________________________________ ■ 15 919,500
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S OEM POJIVÉM 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

M3 48,241 1 185,50 - 57 189,717 2017_OTSKP-SPK 113348.a

asfaltová komunikace: (643,21 *0,50)*1,00*0,15=48,241 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
Zemní práce 
Celkem

- 57 189,71
- 73 109,21

1



ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

Název projektu: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Sekce: Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)

Objednatel: Statutární město Brno

Společnost „Kanalizace Brno II."- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - 
HOCHTIEF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV

DSO IV. 06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJENázev objektu:

Sledované období: 1.3.2020 - 30.6.2020

Datum měření: 15.4 2020
Popis důvodu měření: Měření položky č. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve 

stavebním deníku.

Použité měřidlo, 
certifikace

stáčecí metr - Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č. 
KL P14494/2019
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodě 6 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)

uvažovaný stav zaměřený stav

I živitná vrstva

s živiiná vrstva
8 vrstva s cementovým pojivém

s Rkamenivo nestmelené kamenivo nestmelené

FRÉZOVÁNÍ ... 1,22*0,25=0,305

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v 
rozpočtové části změnového listu.Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. 
Fotodokumentace viz foto č.6.

Číslo položky Název položkyP.č. MJ Množství

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO 
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE7 113728.a M3 0,305

Změřeno a ověřeno:

Datum: Podpis
Správce stavby45^ to 10

Datum: Podpi!
Zhotovitelír.ý. 2<>Zo



ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)Název projektu:

Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)Sekce:

Objednatel: Statutární město Brno

Společnost „Kanalizace Brno livedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I -
HOCHTIEF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Správce stavby: Sdruženi Garnets - VRV

DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJENázev objektu:

Sledované období: 13.2020-30.6.2020

Datum měření: 15.4 2020
Popis důvodu měření: Měření položky 6. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve 

stavebním deníku.

stáčecí metr - Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č. 
KL P14494/2019
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří Č.2322

Použité měřidlo, 
certifikace

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodě 5 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)

zaměřený stavuvalovaný stav

§ živičná vrstva

§ živičná vrstva
a vrstva s cementovým pojivém

sš kamenivo nestmelené kamenivo nestmelené

FRÉZOVÁNÍ... 1,22*0,25=0,305

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v 
rozpočtové části změnového listu.Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. 
Fotodokumentace viz foto č.5

Číslo položky MnožstvíNázev položky MJp.e

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO 
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

M3 0,305113728.a7

Změřeno a ověřeno:

Podpis:Datum:
45 H. „oLi Správce stavt>y

Podpis:Datum:
Zhotovitel45. ^.2^2jO



z á z n a m  z mě ř e n í
Název projektu: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Sekce: Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
Objednatel: Statutární město Brno

Společnost „Kanalizace Brno II."- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I -
HOCHTIEF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV

DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJENázev objektu:

Sledované období: 1.3.2020-30.6.2020

Datum měření: 15.4 2020
Popis důvodu měření: Měření položky 6. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve

stavebním deníku.

Použité měřidlo,
certifikace

stáčecí metr - Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č. 
KL P14494/2019
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodě 2 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)

uvažovaný stav zamířený stav

8 živičná vrstva
S živičná vrstvaa vrstva s cementovým pojivém

§ skamenivo nestmeiené kamenivo neslmelené

FRÉZOVÁNÍ ... 1,22*0,25=0,305

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v 
rozpočtové části změnového listu.Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. 
Fotodokumentace viz foto č.2,3

číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství

FRÉZOVANÍ z pe v n ě n ý c h  pl o c h  a s f a l t o v ý c h  s  o d v o z em d o
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE7 113728.a M3 0,305

Změřeno a ověřeno:

Datum: Podpis:

'i5 y.le&?Správce stavby
Datum: Podpis:

Zhotovitel2°2-°



ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

Název projektu: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Sekce: Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)

Objednatel: Statutární město Brno

Společnost „Kanalizace Brno li.“- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I -
HOCHTIEF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV

DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJENázev objektu:

Sledované období: 1.3.2020-30.6.2020

Datum měření: 15.4 2020
Popis důvodu měření: Měření položky č. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve 

stavebním deníku.

Použité měřidlo, 
certifikace

stáčecí metr-Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č. 
KL P14494/2019
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří 6.2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodě 1 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)

uvažovaný stav zaměřený stav

§ živičná vrstva
S živičná vrstvag vrstva s cementovým pojivém

§ §kamenivo nestmeiené kamenivo nestmeiené

FRÉZOVÁNÍ... 1,22*0,25=0,305

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v 
rozpočtové části změnového listu. Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. 
Fotodokumentace viz foto č.1

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO 
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTI UCHAZEČE

7 113728.a M3 0,305

Změřeno a ověřeno:

Datum: Podpis:
olí Správce stavby

Datum: Podpis:
Zhotovitel4r. 4. Zc2.
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ÁDIT1S s.r.o.
Rokytová 2667/20,615 00 Brno 

geodetické práce, GIS 
projekce a služby v oblasti elektro 

věcná břemena ©

Název stavby:

Brno MČ Bosonohy lilo IV etapa dostavba oddílného kanalizačního 

systému, stávající asfalt ul. Hoštická

Výškový systém: Zok. č. zhotovitele:
Obsoh:

Zaměření skutečného stavu 200514
měřítko:Souřad. systém:

Zhotovitel:

S-JTSK 1=1000ADITIS s.r.o., Rokytovo 2667/20, 615 00 Brno
jatum zprocování:Objednatel:

Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákovo 1000/60, 619 00 Brno 09. 06. 2020
Číslo výkresu:Formát:Kat. území:

A3 1Bosonohy



ADITIS AD1TIS s.r.o.
R< - ra >667/20 
615 00 Brno, Czech Republic 

. ' 821.1 '- CZ 0821

TECHNICKÁ ZPRÁVA - Geodetická část

Zhotovitel:
ADITIS s.r.o. 
Rokytová 2667/20 
615 00 Brno

Objednatel:
Přemysl Veselý stavební a inženýrská 
činnost s.r.o.
Pražákova 1000/60 
619 00 Brno

Zakázkové číslo zhotovitele: 200514 

Název akce: Brno MČ Bosonohy III a IV etapa dostavba 

oddílného kanalizačního systému, stávající asfalt ul. Hoštická 
Zaměření skutečného stavuObsah:

Lokalita:
Katastrální území: 
Okres:
Souřadnicový systém: 
Výškový systém: 
Přístroje a pomůcky: 
Zaměření provedl: 
Datum měření:

Bosonohy
Bosonohy
Brno-město
S-JTSK
Bpv
Totál. stanice (Trimble S5), GNSS (Trimble R2)

15. 04. 2020

I. Polní práce
1. Předmět měření, rozsah, účel a popis zájmového území:

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno zaměření zadaných míst, kde 
byla měřena tloušťka stávajícího asfaltu.

2. Použité podklady:
Polohopis areálu, dodaný výkres: Trasy_300_BOSONOHY.dwg

3. Zaměření obsahu díla:
Zaměření vyznačených míst bylo provedeno GNSS (RTK) metodou v souřadnicovém 

systému S-JTSK.
Předmětem geodetického měření byly vyznačené body od stavbyvedoucího p. Kaluse. 
Přesnost měření je charakterizována střední souřadnicovou chybou ±0,14m na 

zpevněných plochách.
Polně - měřické práce byly prováděny 15. 04. 2020.

II. Kancelářské práce

Do výpočtu byly zavedeny korekce z kartografického zkreslení a z nadmořské výšky. 
Digitální zpracování zakázky bylo provedeno grafickým programem MICROSTATION 
PowerDraft V8i v měřítku 1:500 s výstupem ve tvaru *.dgn s převodem do tvaru *.dwg.
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Dl. Závěr

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické 
a kartografické výkony, stanovené vyhláškou ČÚZK č. 31/95 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, a svými náležitostmi a přesností odpovídá podmínkám 
dohodnutým s objednatelem. Mezní odchylky, stanovené pro jednotlivé úkony, nebyly 
překročeny.

IV. Měřický elaborát obsahuje

1) Technickou zprávu se seznamem souřadnic podrobných bodů
2) Výkres situace v M 1:1000

Seznam souřadnic podrobných bodů

Souřadnicový systém: S-JTSK

Podrobné body 
Y[m]

1 604326.85
2 604286.58
4 604563.26
5 604337.27
6 604391.09

X [mč.b.
1162272.86
1162326.65
1162157.32
1162267.71
1162240.60

Vypracoval: 
Datum zpracování: 09. 06. 2020



Foto č.l - před objektem Hoštická, č.p. 31, bod 1 dle situace zaměření
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Foto č.2 - před objektem Hoštická, č.p. 25, bod 2 dle situace zaměření
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Foto č.3 - před objektem Hoštická, č.p. 25, bod 2 dle situace zaměření, detail
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Foto č.4 - před objektem Hoštická, č.p. 40, bod 4 dle situace zaměření
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Foto č.5 - před objektem Hoštická, č.p. 2, bod 5 dle situace zaměření
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Foto č.6 - před objektem Hoštická, č.p. 40, bod 6 dle situace zaměření
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ZÁZNAM Z MĚŘENÍ
Název projektu: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)Sekce:

Objednatel: Statutární město Brno

Společnost „Kanalizace Brno li."- vedoucí společník OHL ZS, a.s.; společník I - 
HOCHTIEF CZ a.s.: společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV

Název objektu: DSO IV.06.4AN KOMUNIKACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
T.7.2020 - 27.7.2020 'Sledované období:

Datum měření: 27.07.2020
Popis důvodu měření: dodatečné měření celkové plochy položky č. 10 Bylo provedeno na základě požadavku 

SpStzedne 24.7.2020

Použité měřidlo, certifikace ocelové pásmo BMI30 m, identifikační číslo DtM.KM-0459 výrobní číslo KL-4907 č
KL P08720/2018 ' '
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek): 

měření v bodech dle grafických příloh

FRÉZOVÁNÍ - zaměření celkové plochy odstraňované živičné komunikace 

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství
t-KtzuVAm ZPtVNtNYcH k l u c H AahAL l u v u ,h  S UUVUZtM UU
VZDÁ! ENQSTI OLE MOŽNOSTI UCHAZFČF

10 113728.a M2 5 022,06
zaměření celkové plochy

šířka odstraňované živ. komunikace
staničení Plocha (zaokrouhleno na 

2 desetinná místa)
délka

Vonec
úseku

zacateK

úseku
průměrná

šířka
0 57,5 57,5 6,4 6,75 6, 5

7,625
378,06

57,5 75 17,5 6,75 8,5 133,44
75 108 33 8,5 8,5 8,5 280,50
108 120 12 8,5 8,5 8,5 102,00120 165 45 10 9,1 9,55 429,75165 175 10 9,1 6,8 7,95 79,50175 260 85 6,8 6,5 6,65 565,25260 325 65 6,5 6,5 6,5 422,50
325 375 50 6,5 6,5 6,5 325,00
375 425 50 6,5 6,6 6,55 327,50
425 475 50 6,6 6,8 6,7 335,00
475 550 6,875 7,1 6,95 521,25
550 625 75 7,1 7,35 7,225 541,88625 650 25 7,35 7,5 7,425 185,63650 652,4 2,4 7,5 16,5 12 28,80

6í 4 659,4 7 16,5 16,5 16,5 115,50
0

0 6,5 6,5 4,5 4,5 4,5 29,25
0 13,5 13,5 7,5 7,5 7,5 101,25
0 10 10 6 6 6 60,00
0 10 10 10 0 5 50,00
0 4 4 4 1 2,5 10,00

celkem
5 022,06

Přílohy: situace 1-5 
detaily 1-3

Změřeno a ověřeno:

Datum:

i Z 7 tV Zo sPrávce stavby
Datum:

ZhotovitelŽ7.7.10ÍO
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valbek

Statutární město Brno
Magistrát města Brna, odbor investiční,
Kounicova 67
Brno
601 67

Akce: „BRNO MČ BOSONOHY lil. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO 
SYSTÉMU, SO IV.06 ULICE HOŠTICKÁ“

Věc: Vyjádření projektanta stavby ke změnovému listu č.. 01/BOS/-VH/2020

Vážení,
ve výše uvedené věci Vám sdělujeme následující: jako projektant stavby souhlasíme „ 
změnovým listem č. č. 01 /BOS/-VH/2020, který řeší větší mocnost živičné vrstvy proti 
projektové dokumentaci a naopak chybějící podkladní vrstvu zpevněnou cementovým pojivém 
která se v reále v komunikaci nevyskytuje. ’
I když v jednom z vrtů, provedených v rámci geologického průzkumu na ul. Hoštická, byla 
zastižena tloušťka asfaltu 300mm, přesto jsme v PD uvažovali mocnost 100mm dle obvyklých 
standardu, které jsou v těchto případech na místních komunikacích u obrusné vrstvy 100 mm 
Za*“®P°u ťoušťku v í iizkumu jsme považovali za lokáin! anomálii vzhledem k neexistenci 
podkladní vrstvy vozovky. Tloušťka 250 mm je velmi nestandartní '

se

S pozdravem

Valbek, spol. s r.o. - středisko ústi nad Labem • Děčínská 717/21. 400 03 Ústí nad Labem • IČ- 48266230 DiC f'74fi?RR9vi
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