
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 8 

Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01,02,10 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 

Změna:  elektromontáže  
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Změnu vyvolal:  zjištění skutečného stavu na místě stavby   
Popis změny:    
01 Podlahové zásuvky – doplnění instalace v podlahách sálu dle požadavku budoucího provozovatele 
(příspěvkové organizace)                                                                                 
03 Příprava pro optický kabel – příprava pro možnost připojení internetu z areálu Louckého kláštera 
dle požadavku IT oddělení města Znojma 
04 Přeložka stáv. kabelů (kostel) – po odstranění bouraných konstrukcí byly zjištěny funkční el. 
rozvody, o kterých vlastník nevěděl a bylo nutné je přeložit 
05 Silnoproud + PZTS So 01 – z požadavku investora došlo k instalaci ventilátoru vč. ovládání - šatna 
m.č.212, venkovní zásuvky 400V/16A IP 54 - zadní dvorek m.č.215, svítidla pro info tabuli, 
magnetických kontaktů PZTS 
07 Doplnění komponentů kamerový systém – doplnění instalace dle požadavku budoucího 
provozovatele 
08 Ovládání ventilátoru a venkovních svítidel – změna ovládání ventilátoru v lapidáriu a 
venkovních svítidel 
09 Silnoproudé rozvody sklep – doplnění instalace dle požadavku investora 
10 Ovládání osvětlení spojovací chodby – doplnění ovládání osvětlení chodby mezi SO 01 a SO 02 
11 Hromosvod - úprava řešení a chyba v součtovém vzorci rozpočtu –nebylo započítáno v celkové 
ceně díla. 
12 Silnoproud podlahové chráničky – doplnění chrániček v podlaze sálu 
13 Lapidárium - úprava rozsahu elektroinstalace 
14 Úprava zásuvkových obvodů v kuchyňce – doplnění instalace dle požadavku investora    
15 Propoj pro přívod optického kabelu - doplnění chráničky pro optický kabel směrem k Louckému 
klášteru dle požadavku budoucího provozovatele 
16 Elektroinstalace - prostory 1.NP m.č.105, 106 - podlahové zásuvky 
17 Sál 2.NP - ovládání žaluzií – s touto úpravou nebylo v PD ani VV uvažováno, pro správnou funkci 
ovládání rolet musí být provedeny 
18 Profesionální displej – náhrada za již navyráběný model monitoru 
 
Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 688 161,32 209 951,95 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 266 188,97  70 502 088,65 

zvýšení: 478 209,37 578 633,34 
snížení: -------------- -------------------   
nová cena: 58 744 398,34  71 080 721,99  
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet, elektromontáže – změny 

   

Datum 
   

 


