
 

 

     

 

rotokol o změně díla                           změnový list číslo: 9 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  Změna finálního provedení povrchových úprav na konstrukci 2M, 3M a 4M.                                                                                   
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 Změnu vyvolal:  Investor na základě skutečného stavu 
Popis změny:     
Z požadavku projektanta a investora došlo ke změně finálního provedení povrchových úprav 
na konstrukci 2M, 3M a 4M.                                                                                   

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 54 142,66 78 788,84 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 744 398,34     71 080 721,99  

zvýšení: 24 646,18 29 821,88 
snížení:    ------------      -------------   
nová cena: 58 719 752,16  71 050 900,11  
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet : M –Vnitřní stěrky  (Změna provádění pol 478,479) 
                               V –Vnitřní stěrky Změna provádění  

   

Datum 
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