
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 12 

Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 

Změna:  SO01- Krovní konstrukce, sádrokartonová konstrukce a zateplení  
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Změnu vyvolal:  Zjištění skutečného stavu na místě stavby   
Popis změny:   
Po zaměření a zhodnocení stávajících krovních prvků byla krovní konstrukce doplněna (opravena, či 
upravena) a to včetně mechanického očištění, obroušení a opatření nátěrem. Po zaměření skutečného 
stavu byla navýšena výměra tepelné a akustické izolace. Doplnění klempířských prvků – předsazená 
římsa (dvorní část - nad barokním sklepem), prodloužení výtokových kolen (dvorní část), oprava 
oplechování části stávající garáže u styku s fasádou objektu (uliční část) 
 
   
 
 
Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 504 846,41 180 652,22 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                          58 635 104,15 bez DPH     70 948 476,02 s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                    

zvýšení: 324 194,19 392 274,97 
snížení:    ------------      -------------   
nová cena: 58 959 298,34 71 340 750,99 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet: SO01 762 V - Změna střešní a krovní konstrukce SO01 
                             SO01 762 M - Změna střešní a krovní konstrukce SO01 

   

Datum    

 


