
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 14 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  VZT 
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 Změnu vyvolal:  SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY   
Popis změny:     
Jedná se o nerealizované VZT PRÁCE (zařízení č. 4 – větrání schodiště, dále nátěr 
komponentů VZT)  a zámečnické prvky jejichž potřeba vznikla v rámci realizace stavby 
(doplnění ventilátoru a dalších komponentů pro odvětrání sklepního prostoru a dále doplnění 
vyústek kruhového potrubí) 
                                                                               

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 31 771,20 56 878,50 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                         58 970 524,94  bez DPH     71 354 335,18 s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                    

zvýšení: ------------ ------------ 
snížení: 25 107,30 30 379,83 
nová cena: 58 945 417,64 71 323 955,34 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet: VZT – MÉNĚPRÁCE  
                              VZT - VÍCEPRÁCE 
 

   

Datum 
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jednatel


