
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 16 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  Vybourání zazděného původního otvoru mezi m.č.101 a 105 
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 Změnu vyvolal:  SKUTEČNÝ STAV ZNJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ STAVBY                                 
Popis změny:     
Po otlučení omítek v 1.np bylo objeveno zazděné původní historické kamenné ostění 
původního otvoru mezi místností č. 101 a 105. Dle požadavku NPÚ bylo odstraněno zazdění 
otvoru a zachováno stávající objevené kamenné ostění.  

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 14 550,73    ------------ 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                          58 957 971,98  bez DPH     71 339 146,10 s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                    

zvýšení:    14 550,73       17 606,38 
snížení:    ------------      -------------   
nová cena: 58 972 522,71   71 356 752,48 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet: Ostění, dveřní otvor 101-105 - stavební práce                              

   

Datum 
   



X
jednatel


