
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 19 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 02 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 
Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  RESTAURÁTOR - kámen SO 02 
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 Změnu vyvolal:  Stávající zjištěný stav a požadavek NPÚ   
Popis změny:     
Po vyhodnocení stávajícího stavu kamenného ostění a nadpraží okna na západní fasádě objektu SO 02 
byl požadavek NPÚ oprava restaurováním torza stávajících prvků a doplnění novými částmi chybějících 
prvků (doplnění stojek a parapetu) 
Projektant a NPÚ zrušily prvek 50/KM 
                                                                               

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 24 320,00 8 767,00 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 788 619,95 71 134 230,14 

zvýšení:    15 553,00 18 819,13 
snížení:    ------------      -------------   
nová cena: 58 804 172,95 71 153 049,27 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet: SO02 M- 50/KM Kamenné ostění 
                              SO02 V- Kamenné ostění západního fasádního okna 

   

Datum 
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jednatel


