
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 22 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 10 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 
Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  RESTAURÁTOR – Kamenné prvky -  OBJEKT SO10 
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Změnu vyvolal:  Stávající zjištěný stav po vybourání novodobých konstrukcí a odstranění 
násypu v místě předpokládaného původního schodiště 
Popis změny:     
1) po vybourání novodobých konstrukcí byly zjištěny chybějící prvky části křížové klenby (sloupky) 
2) po odstranění násypu v místě původního schodiště bylo nutné vyrobit zcela nové kamenné schodiště 
a navíc (doplnit jeden schod navíc) dle požadavku NPÚ Brno – pískovec 
3) z důvodu dovýroby dalšího schodiště bylo nutné vyrobit další madlo (část zábradlí balustrády) 
4) NPÚ požaduje statické zajištění stávajícího torza žeber vybíhajících do prostoru ambitu 
                                                                               
Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 204 568,- 115 975,37 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 876 493,65  71 240 557,32 

zvýšení:    88 592,63 107 197,08 
snížení:    ------------      -------------   
nová cena: 58 965 086,28 71 347 754,40   
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet: M - RESTAURÁTOR - kámen SO10 
                              V - RESTAURÁTOR - kámen SO10 

   

Datum    



X
jednatel


