
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 23 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  SO01 - Změna podlahy m.č. 303 
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 Změnu vyvolal:  Skutečný stav v místě stavby, potřeba zabezpečení případného úkapu 
v technické místnosti č.303 
Popis změny:     
Změna řešení podlahy dle požadavku projektanta a TDI v místnostech 303. Jedná se o změnu skladby 
podlahy, který umožní zabezpečení případného úkapu v technické místnosti. 

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 109 756,19 80 007,01 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 965 086,28 71 347 754,40  

zvýšení: 29 749,18       35 996,51 
snížení:    ------------      -------------   
nová cena: 58 994 835,46 71 383 750,91 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet, V Změna podlahy m.č. 303 
                             M Změna podlahy m.č. 303 

   

Datum 
   



X
jednatel


