
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 24 

Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 

Změna:  dřevěná podlaha v sále 
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Změnu vyvolal:  zjištění skutečného stavu na místě stavby   
Popis změny:    
Doplnění olištování podlahových topidel Fancoil. 
Na základě požadavku budoucího provozovatele o doplnění podlahových zásuvek vznikl vícenáklad na 
obřezání a vlepení pouzder. 
 
   
 
 
Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 29 145,99 --------- 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 994 835,46 71 383 750,91 

zvýšení: 29 145,99 35 266,65 
snížení:    ------------      -------------   
nová cena: 59 023 981,45 71 419 017,55 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet: Lemovací podlahové lišty a pouzdra pro podlahové zásuvky 

   

Datum    

 


