Protokol o zméné dila

zménovy list Cislo: 25

Stavba: Centrum obnovy spolecného kulturniho dédictvi - opakované zadani
Objekt: SO 01, SO 02, SO10 - Objekt Loucka 3059/25

Objednatel: Mésto Znojmo

Sidlo: Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

Zhotovitel: POZEMNI STAVBY s.r.o0., Dobsickd 3579/15, 66902 Znojmo

Generalni projektant: Musil, Hybska —architektonicky ateliér s.r.o, Kopec¢na 58, 602 00 Brno

Zména: Truhlarské konstrukce

N Zménu vyvolal: Investor, projektant na zakladé skutecného stavu

> Popis zmény:

W Z pozadavku investora doslo k zméné vnitFnich dvefi a oken z diivodu aktualizace rozméra

E dle skutecného stavu, funkénosti a neuvedenych ve vypisu prvki.
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a Zplsob projekéniho zpracovani: NEBYLO
vliv zmény na néklady stavby: SNIZENI KONECNE CENY
ocenéni zmény predlozil: ZHOTOVITEL
naklady na zménu viceprace ménéprace
stavebni naklady 454 133,- 931 167,60, -
projekéni naklady reseno v ramci AD reseno v ramci AD
Uprava smluvni ceny: bez DPH s DPH

§ dosud platna cena dle SOD: 59 023 981,45 71419 017,55

w

Q zvyseni:
snizeni: 477 034,60,- 577 211,87
nova cena: 58 546 946,85 70 841 805,69
odsouhlaseni nakladid na zménu: | Datum Podpis
zhotovitel:
objednatel (investor, uZivatel)
TDI:
GP+AD:
Termin predani PD zmény:

>

E Termin realizace zmény:

ﬁ Vliv zmény na smluvni termin dokonceni stavby: NENI

~
Zména je smluvné zakotvena v:

8 Bude reSena v dodatku ¢. 3

(]
Prilohy protokolu:

S Polozkovy rozpocet: Truhlarské konstrukce SO 01 — ménéprace

T Truhlarské konstrukce SO 01 - vicepréce

o Polozkovy rozpocet: Truhlarské konstrukce SO 02 - ménéprace

N~ Truhlarské konstrukce SO 02 - viceprace

’E PoloZkovy rozpocet: Truhlarské konstrukce SO 10 - viceprace

Datum




