
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 27 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  VNITŘNÍ VYBAVENÍ NÁBYTKEM 

P
O

P
IS

 Z
M

ĚN
Y

 Změnu vyvolal:  SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY   
Popis změny:     
Jedná se o nerealizovanou dodávku recepčního pultu.                                                                               

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady ---------- 150 020,- 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 562 331,85 70 860 421,54  

zvýšení: ------------ ------------ 
snížení: 150 020,- 181 524,20 
nová cena: 58 412 311,85 70 678 897,34 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   

TE
R

M
ÍN

Y
 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet: Vnitřní vybavení nábytkem – MÉNĚPRÁCE  
                               
 

   

Datum 
   

 


