
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 29 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  Doplňky soc. zařízení 
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 Změnu vyvolal:  SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ STAVBY                                 
Popis změny:     
Navržené zapuštěné doplňky (velkokapacitní zásobník toaletního papíru a dávkovač tekutého 
mýdla) byly nahrazeny nástěnnými z důvodu umístění prvků v příčkách s nemožností 
oboustranného zapuštění (nedostatečná tloušťka stěn). 

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 71 681,- 123 601,- 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 822 413,78  71 175 120,67 

zvýšení: ---------------- ----------- 
snížení:    51 920,00 62 823,20   
nová cena: 58 770 493,78  71 112 297,47  
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet: Doplňky soc. zařízení  - méněpráce          
                             Doplňky soc. zařízení  - vícepráce                                              

   

Datum 
   

 


