
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 30 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 10 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  SO 10 - Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ 
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 Změnu vyvolal:  Nové dispoziční uspořádání prostoru vstupu do kostela z ambitu    
Popis změny:     
Změna způsobu provedení konstrukce a tvaru schodiště z důvodu výstavby WC pod 
schodištěm ze strany dalšího investora (vlastníka kostela) 
                                                                                                        

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 206 157,00 202 363,25 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 770 493,78 71 112 297,47  

zvýšení: 3 793,75       4 590,44 
snížení:    ------------      -------------   
nová cena: 58 774 287,53 71 116 887,91 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet, V SO 10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ 
                             M SO 10 Kostel+ambit - SCHODIŠTĚ 

   

Datum 
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jednatel


